Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo
ze dne 15.7.2019

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel, zadavatel:

Statutarni mésto Pardubice

se sidlem: Pernstynské nam. 1, 530 21 Pardubice,

zastoupené: Ing. Martinem Charvatem, primatorem

ICO: 00274046

DIC: CZ00274046

¢islo bankovniho uctu: 326561/0100, Komeréni banka, a.s., pobocka Pardubice

(na strané jedné (dale jen ,,Objednatel, popft. ,Zadavatel)

zhotovitel, dodavatel:

AQE advisors, a.s.
se sidlem/mistem podnikani: tfida Kpt. Jarose 1944/31, 602 00 Brno

ICO: 26954770

DIC: CZ26954770

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v Brné, oddil B, sp. zn. 4997
bankovni spojeni: KB a.s.

Cislo uctu: 35-2267200297/0100

zastoupena: Ing. Janem Havrankem, Ph.D., MBA, MPA, statutarnim feditelem

III

na strané druhé (dale jen ,Zhotovitel“, popf. ,Dodavatel)

Clanek 2
Uvodni ustanoveni

2.1. Dne 15.7.2019 uzavrely smluvni strany mezi sebou Smlouvu o dilo, na zakladé niz je Zhotovitel
povinen Objednateli vytvofit Koncepci rozvoje skolstvi Statutarniho mésta Pardubice.

2.2. S ohledem na okolnosti, které znemoznily pokraCovani ve vytvareni Koncepce rozvoje skolstvi,
protoZze musely byt prace po dobu nouzového stavu preruseny, pristupuji smluvni strany
k uzavreni tohoto dodatku ¢. 1 ke Smlouvé o dilo, jimZ bude prodlouzen termin predani dila
Zhotovitelem Objednateli a termin, na zakladé néhoZ vznika Zhotoviteli narok na thradu druhé
Casti ceny za dilo, a to do 31.10.2020 (dale jen ,dodatek”).



Clanek 3
Pfedmét dodatku

3.1. Smluvni strany se dohodly na zméné ¢l. Ill, odst. 1 Smlouvy o dilo, ktery nové zni takto:

»1. Zhotovitel je povinen dilo provést a jednotlivé vystupy a vysledky ¢innosti Zhotovitele
uvedené v ¢l. 1 této smlouvy predat Objednateli do 31.10.2020. Na jedndanich pracovni skupiny
mUze byt jednostranné urcena i se Zhotovitelem dohodnuta Uprava jednotlivych dilcich
termin( plnéni, bude-li to nezbytné pro naplnéni Gcelu této smlouvy a cilll projektu.”

3.2. Smluvni strany se dohodly, Ze v¢l. IV odst. 1 posledni fadek Smlouvy o dilo se termin
,31.5.2020“ méni na termin ,,31.10.2020“.

Clanek 4
Zavérecné ustanoveni

4.1. Ostatni ujednani Smlouvy timto dodatkem nedotcenad zlstavaji beze zmény a jsou nadéle platna
a ucinna.

4.2. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu zastupci obou smluvnich stran a Ucéinnosti
dnem jeho uvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR v souladu se zdkonem
¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Uéinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze mésto Pardubice bezodkladné po uzavieni tohoto dodatku odesle
tento dodatek k Fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
O uverejnéni tohoto dodatku mésto Pardubice bezodkladné informuje druhou smluvni stranu,
nebyl-li kontaktni idaj této smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uverejnéni.

4.4, Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li dodatek zvefejnén ani do tfi mésicl od jeho
uzavreni, je nasledujicim dnem zrusen od pocatku a s Ucinky pfipadného bezdlvodného
obohaceni.

4.5. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

4.6 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek Smlouvy radné precetly, s jeho obsahem souhlasi,
coz stvrzuji svym podpisem.

VBrné dne ..ccceeeevvvnveneeeeeenenn. V Pardubicich dne ......cccceeeeeiivennennneen.
za Zhotovitele za Objednatele
Ing. Jan Havranek, Ph.D., MBA, MPA Ing. Martin Charvat

statutarni feditel primator



