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Základní údaje o projektu jako celku 

Číslo záměru  

Název: Terminál Univerzita 

Téma projektu: Rekonstrukce veĜejného prostoru pro hromadnou dopravu 

Cíl projektu: Realizace Terminálu Univerzita 

Termín dokončení: 

Projektová pĜíprava DSP – 06/2020 

SP – 08/2020 

Projektová pĜíprava DPS – 12/2020 

Realizace díla – 2021/2022 

Zdroje financování: 

Projektová pĜíprava – 1 500 tisíc, položka rozpočtu ORS 2020 

Realizace díla  - celkem cca 30 500 tísíc včetnČ DPH Ě25 000 tisíc bez DPHě 
- Dotační program ITI – 19 000 tisíc 

- Rezerva z dotačního programu ITI – 7 000 Kč 

- Vlastní zdroje – 4 500 tisíc Ěrozpočet mČstaě 
Sponzor projektu: Martin Charvát, primátor mČsta 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Bude určen v identifikační listinČ projektu 

Další informace: 
Projekt je zaĜazen spolu s projektem Terminál B do dotačního programu ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace. PĜínosem projektu bude zvýšení podílu cestujících 
v hromadné dopravČ.  

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 

Konečný návrh stavby – 01/2020 

DPS a DUR – 06/2020 

SP – 08/2020 

DPS – 12/2020 

Náklady: PĜedpoklad všech stupňů PD 
– 1 500 tisíc Kč vč. DPH 

Výstupy: 

Zpracovaný návrh stavby 

Zpracovaná studie proveditelnosti 
Zpracovány stupnČ DUR a DSP 

Zpracovaný stupeň DPS 

Zpracovaný rozpočet 
Zpracované zadávací podmínky pro výbČr dodavatele stavby 

Vazba na strategii a rozpočet 

Vazba na cíle SP:  Synergie:  

Indikátory:  

Stanovisko vedoucího ORS  

V plánovacím období 2014-2020 se mČsto Pardubice ve schválené Strategii Hradecko-pardubické 
aglomerace ITI zavázalo naplnit INDIKÁTOR POČET TERMINÁLU v počtu 2. 
AktuálnČ není k dispozici finální rozhodnutí k Terminálu UNIVERZITA, který je druhým ze dvou terminálů.  
SCHVÁLENÍ ZÁMċRU JE ZÁKLADNÍM PěEDPOKLADEM PRO NAVAZUJÍCÍ NAVRHOVANÉ 
POKRYTÍ ČÁSTKY NA  PD. Cílem je získání vhodného povolení nejdéle v 07/2020.   

Stanovisko správce portfolia projektů  
V souladu se strategickým plánem, dotačními podmínkami ITI, nutné projektové Ĝízení 

Stanovisko vedoucího OE 

KomentáĜ k návrhu zdrojů financování. 

Výsledek projednání RmP: 
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Projednáno v RmP dne 2.12.2019, ke schválení pĜedloženo v ZmP dne 12.12.2019 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Miroslav Čada Datum: 6.12.2019 Podpis:  

Vedoucí OE: Václav Brož Datum: 6.12.2019 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 6.12.2019 Podpis:  

Správce portfolia 
projektů: 

Jan Chvojka Datum: 6.12.2019 Podpis:  

Sponzor projektu : Martin Charvát Datum: 6.12.2019 Podpis:  

 



TerŵiŶál UŶiverzita 

Popis úprav Ŷávrhu stavby z 11/2019 

 

Oproti zpraĐovaŶéŵu Ŷávrhu stavďy ;uvedeŶ v příloze č.2Ϳ, ďudou Ŷa základě projedŶáŶí se zástupĐi 
DPmP a.s. a zástupĐi UŶiverzita Pardubice provedeny do koŶečŶé verze Ŷávrhu stavďy ŶásledujíĐí 
úpravy : 

 

1. Úprava rozsahu stavby 

 

Na situačŶíŵ oďrázku ;oďr.č.ϭͿ jsou vyzŶačeŶy souhrŶě pozeŵky ve vlastŶiĐtví StatutárŶího 
ŵěsta ParduďiĐe a pozeŵky ve vlastŶiĐtví UŶiverzity Pardubice. Bude provedeŶa zŵěŶa 
rozsahu pláŶovaŶé stavďy – stavďa ďude ohraŶičeŶa pozeŵky ve vlastŶiĐtví StatutárŶího 
ŵěsta ParduďiĐe s výjiŵkou zastávkového přístřešku pro ĐestujíĐí, který v současŶé doďě je 
uŵístěŶ Ŷa pozeŵku UŶiverzity ParduďiĐe (oďr.č.ϮͿ. 
 

2. Úprava ŵobiliáře a vybaveŶí zastávek 

 

a) )astávka v západŶí části terŵiŶálu zůstává ďeze zŵěŶ. 
b) Zastávka ve výĐhodŶí části terŵiŶálu ďude upraveŶa tak, aďy ŵiŶiŵálŶě zasahovala Ŷa 

pozemky Univerzity. ;StávajíĐí zastřešeŶí zastávky je osazeŶo Ŷa pozeŵku UŶiverzity 
Pardubice). 

c) Součástí prostoru pro ĐestujíĐí Ŷeďude prostor pro ryĐhlé oďčerstveŶí s veŶkovŶíŵ i 
vŶitřŶíŵ posezeŶíŵ a případŶě prodejŶí stáŶek. 

d) Prostor výĐhodŶí části terŵiŶálu ďude provedeŶ oďdoďŶýŵ způsoďeŵ jako západŶí část, 
s miniŵalizaĐí plŶýĐh ploĐh tak, aďy ďyl ŵiŶiŵálŶě rušeŶ pohled Ŷa uŶiverzitŶí kŶihovŶu 
a aulu z prostoru ulice HradeĐká. 

e) Neďude provedeŶ vodŶí prvek Ŷa pozeŵĐíĐh UŶiverzity. 

f) Přístřešky se stojaŶy Ŷa kola pro potřeďy terŵiŶálu Ŷeďudou osazeŶy Ŷa pozeŵĐíĐh 
UŶiverzity před oďjekty auly a uŶiverzity, jejiĐh osazeŶí ďude ŵožŶé v západŶí části 
terŵiŶálu ;oďr.č.ϯͿ. 

g) ProvedeŶí terŵiŶálu ŵusí ďýt pohledově odpovídajíĐí důstojŶosti prostoru před 
uŶiverzitŶí kŶihovŶou a aulou ;do Ŷávrhu stavďy doplŶit vizualizaĐi terŵiŶálu o pohled 
z uliĐe HradeĐká a dále o pohled od kŶihovŶy a aulyͿ. 

h) StávajíĐí sloupy VO a trakčŶího vedeŶí ;Đelkeŵ 6 ksͿ ďudou ŶahrazeŶy sloupy Ŷovýŵi, 
trakčŶí vedeŶí zůstaŶe stávajíĐí. 

i) V Ŷávrhu stavďy Ŷeďude provedeŶo Đelkeŵ 6 Ŷástupišť ;ϯ+ϯͿ, Ŷa výĐhodŶí i západŶí 
straŶě terŵiŶálu ďude provedeŶ pouze ozŶačŶík zastávky MHD a ozŶačŶík zastávky 

reg.dopravy BUS, ďez ozŶačeŶí Ŷástupišť. 
j) Bude doplŶěŶ iŶteligeŶtŶí velkoplošŶý iŶforŵačŶí systéŵ ;MHD + BUSͿ v obou částeĐh 

terŵiŶálu 

k) PláŶovaŶý Ŷázev terŵiŶálu ďude „TerŵiŶál UŶiverzita“ 

 


