PROJEKTOVY ZAMER

Ziakladni udaje o projektu jako celku

Cislo zdméru

Néazev: Terminal Univerzita
Téma projektu: Rekonstrukce verejného prostoru pro hromadnou dopravu
Cil projektu: Realizace Terminalu Univerzita

Termin dokonceni:

Projektova priprava DSP — 06/2020
SP —08/2020

Projektova priprava DPS — 12/2020
Realizace dila — 2021/2022

Zdroje financovani:

Projektova priprava — 1 500 tisic, polozka rozpoctu ORS 2020

Realizace dila - celkem cca 30 500 tisic véetne DPH (25 000 tisic bez DPH)
- Dotacni program ITI — 19 000 tisic
- Rezerva z dotacniho programu ITI — 7 000 K¢
- Vlastni zdroje — 4 500 tisic (rozpocet mésta)

Sponzor projektu:

Martin Charvat, primdtor mésta

Zadavatel projektu:

Miroslav Cada, vedouci ORS

Manazer projektu:

Bude urcen v identifikacni listiné projektu

Dalsi informace:

Termin dokonceni:

Zadani pro predprojektovou pripravu ‘

Projekt je zarazen spolu s projektem Terminal B do dotacniho programu ITI
Hradecko-pardubické aglomerace. Prinosem projektu bude zvyseni podilu cestujicich
v hromadné dopravé.

Konecny navrh stavby — 01/2020
DPS a DUR — 06/2020

SP —08/2020

DPS —12/2020

Predpoklad vsech stupiiii PD

Naklady: 1 500 tisic K& vé. DPH

Vystupy:

Vazba na cile SP:

Vazba na strategii a rozpocet

Zpracovany navrh stavby
Zpracovand studie proveditelnosti
Zpracovany stupné DUR a DSP
Zpracovany stupeir DPS
Zpracovany rozpocet

Zpracované zadavaci podminky pro vybér dodavatele stavby

‘ Synergie: ‘

Indikatory:

Stanovisko vedouciho ORS

V planovacim obdobi 2014-2020 se mésto Pardubice ve schvalené Strategii Hradecko-pardubickeé
aglomerace ITI zavdzalo naplnit INDIKATOR POCET TERMINALU v poctu 2.

Aktualné neni k dispozici findlni rozhodnuti k Terminalu UNIVERZITA, ktery je druhym ze dvou terminalil.
SCHVALENI ZAMERU JE ZAKLADNIM PREDPOKLADEM PRO NAVAZUJICI NAVRHOVANE
POKRYTI CASTKY NA PD. Cilem je ziskani vhodného povoleni nejdéle v 07/2020.

Stanovisko spravce portfolia projekti

V souladu se strategickym planem, dotacnimi podminkami ITI, nutné projektové rizeni

Stanovisko vedouciho OE

‘ Komentar k navrhu zdrojii financovani.

Vysledek projednani RmP:

172
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Projedndano v RmP dne 2.12.2019, ke schvaleni predlozeno v ZmP dne 12.12.2019
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Terminal Univerzita

Popis uprav navrhu stavby z 11/2019

Oproti zpracovanému navrhu stavby (uveden v pfiloze ¢.2), budou na zakladé projedndni se zastupci
DPmP a.s. a zastupci Univerzita Pardubice provedeny do koneéné verze navrhu stavby nasledujici

Upravy :

1. Uprava rozsahu stavby

Na situac¢nim obrazku (obr.¢.1) jsou vyznaceny souhrné pozemky ve vlastnictvi Statutarniho
mésta Pardubice a pozemky ve vlastnictvi Univerzity Pardubice. Bude provedena zména
rozsahu planované stavby — stavba bude ohranic¢ena pozemky ve vlastnictvi Statutarniho
mésta Pardubice s vyjimkou zastavkového pfistfesku pro cestujici, ktery v soucasné dobé je
umistén na pozemku Univerzity Pardubice (obr.¢.2).

2. Uprava mobiliafe a vybaveni zastavek

a)

b)

d)

e)
f)

j)

k)

Zastavka v zapadni ¢asti termindlu zlstava beze zmén.

Zastavka ve vychodni ¢asti termindlu bude upravena tak, aby minimalné zasahovala na
pozemky Univerzity. (Stavajici zastfeseni zastavky je osazeno na pozemku Univerzity
Pardubice).

Soucasti prostoru pro cestujici nebude prostor pro rychlé obcerstveni s venkovnim i
vnitfnim posezenim a pripadné prodejni stanek.

Prostor vychodni ¢asti termindlu bude proveden obdobnym zpUsobem jako zapadni ¢ast,
s minimalizaci plnych ploch tak, aby byl minimalné rusen pohled na univerzitni knihovnu
a aulu z prostoru ulice Hradecka.

Nebude proveden vodni prvek na pozemcich Univerzity.

Pristfesky se stojany na kola pro potifeby termindlu nebudou osazeny na pozemcich
Univerzity pred objekty auly a univerzity, jejich osazeni bude mozné v zapadni ¢asti
terminalu (obr.c.3).

Provedeni terminalu musi byt pohledové odpovidajici diistojnosti prostoru pred
univerzitni knihovnou a aulou (do navrhu stavby doplnit vizualizaci terminalu o pohled
z ulice Hradecka a ddle o pohled od knihovny a auly).

Stdvajici sloupy VO a trakéniho vedeni (celkem 6 ks) budou nahrazeny sloupy novymi,
trakéni vedeni zUstane stavajici.

V navrhu stavby nebude provedeno celkem 6 nastupist (3+3), na vychodni i zapadni
strané termindlu bude proveden pouze oznacnik zastavky MHD a oznacnik zastavky
reg.dopravy BUS, bez oznadeni nastupist.

Bude doplnén inteligentni velkoplosny informacni systém (MHD + BUS) v obou ¢astech
terminalu

Planovany nazev terminalu bude , Terminal Univerzita“



