IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

0102 | Damum: [21-8-20476 8 2018

Nazev projektu:

DUKLA SPORTOVNI 11

Identifikacni &islo OOXXXXX Priorita XX
projektu: projektu:

1. Rouzsifeni nabidky sportovni infrastruktury v Pardubicich.

2. Modernizace stavajiciho chatrajiciho sportovniho aredlu.
sy 3. Otevieni arealu $irsi skupiné sportovcl, mladezi a vefejnosti.

4. Spolecny provozovatel pro cely areal.

5. Moznost pofadani narodnich a mezinarodnich zavodi v Pardubicich.

6. Vytvofeni novych pracovnich mist.

Cil projektu:

Vyhlaseni vefejné zakizky na 1. etapu projektu DUKLA SPORTOVNI
(atleticka hala vc¢etné funkéniho zazemi).

Vystupy projektu:

1. Dopracovan navrh stavby — studie (2/2018) (p#7 dobré soutinnosti mosnost
gkriceni harmonogramu o 3 mésice, tedy 12/2017)

2. Rozhodnuti organi mésta o budoucim vyuzit ploch, které nejsou
v majetku mésta (prostory garazi) (2/2018)

3. Zpracovina DUR pro cely areal (8/2018) (psF dobré soucinnosti monost
gkricent harmonogramu o 3 mésice, tedy 5/2018)

4. Doporucen budouci provozovatel aredlu DUKLA SPORTOVNI
(9/2018)
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6. Ziskano UR pro cely areal (12/2018) (b dobré soucinnosti monost 2ferdcent
harmonogramu o 3 mésice, tedy 9/2018)

7. Zpracovan provozni model (5/2019) (pi7 dobré soucinnosti mognost ferdcent
harmonogranmu o 3 mésice, tedy 2/2019)

8. Zpracovana DSP pro atletickou halu véetné funkéniho zazemi (8/2019)
(pr7 dobré soucinnosti monost krdcent harmonogramn o 6 mésici, tedy 2/2019)

9. Zpracovana analyza naklada a piinost (CBA - cost-benefit analysis)
(9/2019) (pi% dobré soucinnosti mognost ferdcent harmonogramn o 6 mésici, tedy
3/2017)

10. Ziskano SP pro atletickou halu véetné funkéniho zazemi (11/2019)
(pr7 dobré soucinnosti monost frdcent harmonogramn o 6 mésici, tedy 5/2019)

11. Zpracovan projekt na interiéry na atletickou halu véetné funkéniho
zazemi (7/2020) (pi% dobré soucinnosti mognost kriceni harmonogramu o 6
mésice, tedy 1/2017)

12. Zpracovana DPS pro atletickou halu véetné funkéniho zazemi (8/2020)
(pri dobré soucinnosti mosnost ferdcent harmonogramu o 9 mésici, tedy 12/2019)

13. Vypsana vefejnd zakazka na 1. etapu - atletickd halu vcetné funkéniho
zazemi (11/2020)
(pr7 dobré soucinnosti monost krdcent harmonogramn o 9 mésici, tedy 2/2020)

VA

Planované naklady
projektu:

1. Néklady na zpracovani PD a inZenyrskou Cinnost do ukonceni vefejné
zakazky:
1. dodani dopracovaného navrhu Stavby — Studie (po dodani)

706 640 K&

2. dodani dokumentace pro uzemni fizeni (70% po schvaleni komisi)
1631 322 K&

3. vyhodnoceni vlivii na zivotni prostfedi - EIA (70 % po dodani)
101 640 K&

) Naformatovano: Pismo: 14 b., Neprovadét kontrolu pravopisu ani
gramatiky
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10.

11.

12.

13.

vyhodnoceni vlivii na zivotni prostfedi - EIA (30 % po nabyti pravni
moci EIA)

43 560 K&

dodani dokumentace pro tizemni fizeni (30 % po nabyti pravni moci UR)
699 138 K&

inzenyrska cinnost pro zajisténi UR (po nabyti pravni moci UR)

217 800 K&

dodani dokumentace pro stavebni povoleni (70 % po dodani)

2057 363 K&

dodani dokumentace pro stavebni povoleni (30% po nabyti pravni moci
SP)

881727 K&

inzenyrska ¢innost pro zajisténi SP (po nabyti pravni moci SP)

96 800 K&

dodani dokumentace provadéni stavby v¢. vykazu vymér a kontrolniho
polozkového rozpoctu fadné odsouhlasené ze strany zadavatele (70 % po
dodani)

2766 302 K&

dodani dokumentace provadéni stavby v¢. vykazu vymeér a kontrolniho
polozkového rozpoctu fadné odsouhlasené ze strany zadavatele (30 % po
odsouhlaseni ze strany zadavatele)

1185 558 K¢

soucinnost pfi vibéru zhotovitele stavby (po podpisu SOD se
zhotovitelem stavby)

193 600 K&

projekt interiéru (po ukonceni vybéru dodatele interiéru)

211750 K&

Celkem naklady na zpracovani PD a inZenyrskou ¢innost do ukonéeni
vefejné zakazky:

10 793 200 K¢ (véetné DPH) — kryto rozpoc¢tem do vyse 12.000.000 K¢
(usneseni ZmP 30. 3. 2017 Z/1619/2017).

Cerpa’mi z rozpoltu mésta na zpracovani PD a inZenyrskou ¢innost do
ukonceni vefejné zakazky:

2017
2018
2019
2020
2021

706 640 K¢
1776 522 K¢
3952 828 K¢
3951 860 K¢

405 350 K¢

Celkem 10 793 200 K¢

2. Naklady na &innosti spojené s fyzickou realizaci 1. etapy:

1.

autorsky dozor
1055 120 K¢

dalsi souvisejici ¢innosti a tikony podle ¢l. 1.1 pism. d) Smlouvy o dilo
605 000 K&

autorsky dozor interiéru

242 000 K&

Celkem 1902 120 K&

Cerpani z rozpo&tu na &innosti spojené s fyzickou realizaci 1. etapy:

Naformatovano: Pismo: 14 b., Neprovadét kontrolu pravopisu ani
gramatiky
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2021 984 940 K¢
2022 917 180 K¢
Celkem 1902 120 K¢

3a. Naklady spojené s ¢innosti projektového tymu:

2017 70 000 K¢ (kryto rozpoctem ORS org. 68503)
2018 130 000 K¢
2019 140 000 K¢
2020 130 000 K¢

(narok do rozpoctu pro roky 2018, 2019 a 2020)

3b. Naklady spojené s pfikazni smlouva manazera projekéniho tymu (Ing. arch.

Stépan Vacik)

2018 116 000 K¢ (kryto z kapitoly ORS, kapitola 1411, piiprava a
administrace projekta
2019 348 000 K¢ (bude pozadovino v rozpoctu pro rok 2019)

4. Naklady spojené s tvorbou analytickych dokumentti:

1. Provozni model (piipadné rozpocet 2018)

2. Analyza niklada a ptinost (CBA - cost-benefit analysis) (pfipadné

rozpocet 2019)

Ekonomicky tym by mél ve 3Q 2017 rozhodnout o potfebnosti zpracovani
analytickych dokumenta, které budou nezbytné pro zodpovédné rozhodovani
politickych zastupcti mésta o tealizovatelnosti jednotlivych investi¢nich fizich
projektu, o nejvhodnéjsim provoznim modelu, o vybéru budouciho
provozovatele atd. Ekonomicky tym nasledné provede zhodnocent, zda bude
schopen zpracovat nékteré z dokumentt interné, popiipadé bude nutné je nechat
zpracovat externé a zaroven provede propocet nakladi na pofizeni téchto
materiald. Nésledné by jednotlivé polozky byly narokované na jednotlivé roky do
rozpoctu mésta.

Planovany
termin zahdjeni projektu:

30. 11. 2020

19,2017 Planovany termin (pri dobré soutinnosti mognost
o dokonceni projektu: | zkrdceni harmonogramn o 9 mésici,

tedy 1. 2. 2020)

Hlavni milniky:

1. Dopracovan navrh stavby — studie (2/2018) — milnik splnén 2/2018

2. Doporuéen budouci provozovatel aredlu DUKLA SPORTOVNI
(9/2018) — milnik splnén 6/2018

3. Ziskano UR pro cely areal (1/2019)

4. Ziskano SP pro atletickou halu véetné funkéniho zazemi (11/2019)

5. Vypsana vefejna zakazka 1. etapu na atletickou halu vcetné funkéniho
zazemi (11/2020)

Hlavn{ rizika:

1. Spatna sou¢innost s projekéni firmou.

2. Problémy pfi povolovacich procesech, zejména EIA, UR a SP.

3. Zmény v politickém vedeni mésta a tim i priorit mésta ve vazbé na
fyzickou realizaci 1. etapy (atleticka hala véetné funkéniho zazemd).

4. Zvyseni investicnich naklada na 1. etapa (atleticka hala véetné funkéniho
zazemi) oproti predpokladum (350 mil. v¢. DPH) ve fazi projektovani.

5. Nepodafi se zajistit financni zdroje na spolufinancovani realizace projektu
ze zdroji mimo rozpocet mésta (pfedevsim krajského a stitni rozpoctu).

) Naformatovano: Pismo: 14 b., Neprovadét kontrolu pravopisu ani
gramatiky
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6. Nedojde ksouladu mezi soucasnymi uzivateli/provozovateli aredlu a
budoucim provozovatelem.

7. Nedostate¢na soucinnost s dot¢enymi odbory MmP.

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu:

Organizace projekt ‘

Nezbytnym piedpokladem pro zahajeni fyzické realizace projektu a pfedevsim
pro nasledny provoz arealu, je vybér spolecnosti, ktera bude v budoucnosti cely
aredl provozovat. Cilem je vybér této spolecnosti nejpozdéji pred vydanim UR,
tak aby se budouci provozovatel jiz podilel na projekénich pracich DSP. Cilem
budouciho stavu je provoz celého aredlu, ktery bude zajistény jednou spolecnosti.
Vybér budouciho provozovatele bude v gesci ekonomického tymu. Ten by také
vedl zpracovani nezbytnych analytickych dokumentti, které budou nezbytné pro
zodpovédné rozhodovani politickych zastupci mésta o realizovatelnosti
jednotlivych investicnich fazich projektu, o nejvhodnéj$im provoznim modelu, o
vybéru budouciho provozovatele atd. Zpracovany by mély byt zejména Analyza
naklada a pfinost a Provozni{ model. Ekonomicky tym provede zhodnoceni, zda
bude schopen zpracovat nékteré z dokumentu interné, popiipade bude nutné je
nechat zpracovat externé.

ORS

Sponzor projektu:

Jakub Rychtecky, niméstek primatora

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Helena Dvofackova, niméstkyné primatora; Martin Charvat, primator; Jiff
Rozinek, niméstek primatora

Manazer projektu:

Miroslav Janovsky, ORS

Naformatovano: Pismo: 14 b., Neprovadét kontrolu pravopisu ani
gramatiky
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Schvaleni dokumentu

Manazer projektu: | Miroslav Janovsky Datum: 62+.08.2017 Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: 62+.08.2017 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslay Cada Datum: 62+.08.2017 Podpis:
a foli 26+.08.201

Spt'jlvcee portiolia Petra Harisova Datum: 01082017 Podpis:
projekti:

Schfr:ileni rozhod. RmP Datu'm ] 624.08.2017 Podpis:
organem: schvileni:

7

Naformatovano: Pismo: 14 b., Neprovadét kontrolu pravopisu ani

gramatiky




