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	Identifikační listina projektu



	Verze:
	1
	Datum:
	 21. 4. 2015

	Název projektu:
	Startovací bydlení pro mladé

	Identifikační číslo 

projektu:
	
	Priorita projektu:
	

	Přínosy:
	1. Zpracování jednotných pravidel a postupů pro přidělování bytů v rámci startovacího bydlení.

2. Podpora mladých rodin a jednotlivců v jejich osamostatňování. 

3. Podpora mladých rodin a jednotlivců v nastartování profesní kariéry.

4. Efektivní využití části volného bytového fondu.
5. Nabídka trvalého pobytu v městských bytech i pro uchazeče, kteří nejsou z Pardubic. 

	Cíl projektu:
	Cílem projektu je vytvořit koncepci startovacího bydlení, která bude specifikovat podmínky startovacího bydlení a proces přidělování bytů pro vhodné žadatele. Koncepce, jakožto komplexní návrh řešení, bude také obsahovat analýzu poptávky žadatelů po startovacím bydlení a ekonomický model (nákladovost) tohoto řešení.

	Výstupy projektu:
	1. Analýza potřebnosti po startovacím bydlení z cílové skupiny projektu.
2. Analýza stávajícího bytového fondu.

3. Specifikace podmínek startovacího bydlení a procesu přidělování bytů.

4. Vytipování vhodných bytů a zpracování nákladů na jejich rekonstrukci.

5. Návrh směrnice upravující přidělování startovacích bytů.

	Plánované náklady projektu:
	Max. 200 000,- Kč (jedná se o částku za analýzu na dva projekty – Startovací bydlení pro mladé, Dostupné bydlení)

	Položka rozpočtu města:
	kryto v rámci kapitoly ORS

	Plánovaný 

termín zahájení projektu:
	27. 04. 2015
	Plánovaný termín dokončení projektu:
	30. 09. 2015

	Hlavní milníky:
	· 27. 4. - schválení identifikační listiny projektu
· polovina května – 30. 6. června – sběr dat pro analytickou část projektu

· 30. 7. – vyhodnocení sběru dat

· Srpen – 15. září – vytvoření návrhové části koncepce
· Listopad 2015 – schválení koncepce Zastupitelstvem města Pardubic

	Kritéria úspěšnosti:
	Dosažením cíle projektu bude schválení koncepce startovacího bydlení Zastupitelstvem města Pardubic.

	Hlavní rizika:
	1. Projekt nebude běžet podle harmonogramu.
2. Nebude panovat shoda mezi členy projektového týmu s procesem projektu a s podmínkami startovacího bydlení.
3. V rámci výzkumu se nepodaří zajistit zcela reprezentativní vzorek potenciálních zájemců o startovací bydlení.

	Podmínky pro provoz:
	S ohledem na volné bytové kapacity je cílem projektu přispět k vytvoření nového (dalšího) systému obsazování městských bytů. Očekávat tedy lze dodatečný příjem z nájemného z dosud neobsazených bytů.

	Organizace projektu

	Zadavatel projektu:
	Iva Bartošová

	Sponzor projektu:
	Jakub Rychtecký

	Další členové řídícího 

výboru:
	Miroslav Čada

	Manažer projektu:
	Branislav Štefanča

	Projektový tým:
	Odbor sociálních věcí - Iva Bartošová

Odbor majetku a investic - Ivana Srbová

Útvar interního auditu - Věra Netolická

Úsek vnějších vztahů - Tomáš Cabrnoch

Odbor ekonomický – Renata Hochmannová
Právní oddělení – Marie Vávrová
Komise pro rodinu - Drahomíra Peřinová

Komise pro bytové a nebytové prostory - Zdeněk Vašák

Městský obvod III. - Vítězslav Štěpánek

	Fáze plánování

	Rozsah dokumentace 
ve fázi plánování včetně zodpovědností:
	Dokumentace= dokončená strategie předložená ke schválení – zodpovědnost: viz projektový tým

	Harmonogram fáze plánování:
	1. Vypracování zadání pro analýzu (1. polovina dubna)
2. Zadání analýzy externímu subjektu (konec dubna, začátek května)

	Maximální náklady fáze plánování:
	Max. 200 000,- Kč (jedná se o částku za analýzu na dva projekty – Startovací bydlení pro mladé, Dostupné bydlení)
	Termín dokončení plánu:
	

	Schválení dokumentu

	Manažer projektu:
	Branislav Štefanča
	Datum:
	21. 04. 2015
	Podpis:
	

	Sponzor projektu:
	Jakub Rychtecký
	Datum:
	21. 04. 2015
	Podpis:
	

	Vedoucí ORS:
	Miroslav Čada
	Datum:
	21. 04. 2015
	Podpis:
	

	Schválení rozhodovacím orgánem:
	RmP
	Datum schválení:
	27. 04. 2015
	Podpis:
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