
  
 

Formulá ř 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM  
Tuto zprávu je t řeba odevzdat v tišt ěné a elektronické podob ě ŘO ROP.  

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁV Ě 

Údaje o IPRM  

Prioritní osa:  2 Rozvoj m ěstských a venkovských oblastí  

Oblast podpory:  2.1. Rozvoj regionální ch center  

Registra ční číslo IPRM:  SV/001/S 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje m ěsta Pardubic 
„PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

(421 452 000,-- Kč)  399 204 301,-- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM:  27. 4. 2009 

Datum ukon čení realizace IPRM:  30. 6. 2015  

včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy:  05 

Monitorované období:  Začátek 01/01/2013 Konec  31/12/2013 

Datum p ředložení zprávy:  30/03/2014 

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM  

IČ 00274046 

Název:  Statutární město Pardubice 

Adresa:  Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Statutární zástupce:  

(jméno a p říjmení, funkce) 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a p říjmení, funk ce:  
Ing. Kateřina Sedláčková, oddělení strategického rozvoje 
města, kancelář primátora, manažer IPRM 

Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a 
rozvojová, a.s. 

Telefonní číslo/mobil/Fax:  Ing. Sedláčková 466 859 456, Ing. Holý: 464 625 951 

E-mail:  Katerina.Sedlackova@mmp.cz                michal.holy@prr.cz  

 



  
 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

IPRM „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na 
Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejich dodatků. 
V průběhu monitorovaného období 2013 byl uzavřen dodatek č. 8 ke Smlouvě o alokaci, jako 
jediný ve sledovaném období. Dodatek č. 8 reflektuje oznámení o změně č. 11 projednané ŘV 
IPRM v únoru, oznámení o změně č. 12 projednané ŘV IPRM v dubnu a oznámení o změně 
č. 13 projenané ŘV IPRM v srpnu. S ohledem na vývoj dílčích projektů IPRM, docházelo k 
aktualizaci a úpravám finančního plánu a časového harmonogramu, nositel IPRM požádal o 
odklad uzavření dodatku k jednotlivým oznámením o změně. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o 
alokaci, zapracovává upravený finanční plán a časový harmonogran na základě postupu 
přípravy dílčích projektů a aktuální přehled dílčích projektů. 
IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které byly předloženy 
do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tématických 
operačních programů.  
V průběhu monitorovaného období se celkem 6 krát (ve dnech 9. 1. 2013, 28. 2. 2013, 9. 4. 
2013, 26. 8. 2013, 4. 9. 2013 a 21. 10. 2013) sešel Řídící výbor, kde na programu jednání byl 
vždy aktuální stav IPRM, dílčí projekty ROP zařazení projektů do seznamu dílčích projektů 
IPRM, úprava indikativního seznamu projektů IPRM a jejich změny, dílčí projekty TOP a jejich 
změny. 
Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s pracovními týmy, které se podílí na 
přípravě dílčích projektů, na nichž jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny 
otázky týkající se podmínek IPRM a ROP ve vztahu k dílčím projektům.  
V lednu 2013 byly vyhodnoceny projekty předložené do 6. kola veřejné výzvy pro předkládání 
projektů. Na základě jejich vyhodnocení a s ohledem na plnění monitorovacích indikátorů byly 
mezi dílčí projekty IPRM zařazeny: 
- III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. (předkladatel T.J. Sokol 
Pardubice I.) 
- Pěší zóna - tř. Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel statutární město Pardubice) 
- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel statutární město Pardubice) 
V průběhu sledovaného období byly předloženy žádosti o dotaci na projekty jejichž 
předkladatelem je statutární město Pardubice: 
Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul. a jako projekty ve zvláštním režimu, 
Revitalizace parku Na Špici a Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna. Dále byla předložena 
žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia 
Pardubice předkladatele TJ Synthesia Pardubice, a III. etapa Modernizace sportovního areálu 
T.J. Sokol Pardubice I. předkladatele T.J. Sokol Pardubice I., jehož fyzická realizace byla 
zahájena v průběhu měsíce října.  
V roce 2013 měly být zahájeny projekty zvyšující kvalitu městského prostředí, jejichž 
předkladatelem a realizátorem je statutární město Pardubice. Vzhledem ke komplikacím 
s výběrovým řízením a posunům v průběhu výběrových řízení budou tyto projekty zahájeny až 
v roce 2014. U projektu Revitalizace Tyršových sadů zahájil ÚOHS správní řízení, které dosud 
není ukončeno.     
V rámci IPRM jsou zařazeny a realizovány dílčí projekty, jejichž nositelem je Univerzita 
Pardubice, a které jsou financovány z tématických operačních programů. V průběhu roku 
2013 bylo do IPRM zařazeno 5 projektů. Z celkového počtu 77 projektů TOP, které jsou 
součástí IPRM, bylo dokončeno 16 projektů, 21 projektů je ve fázi realizace, 1 projekty byl 
přijat, ale nezačala jeho realizace, 32 projektů nebylo přijato a 7 projektů nebylo podáno. 

 



  
 

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ  

V monitorovaném období byl dokončen jediný dílčí projekt zařazený do IPRM, a to projekt 
Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož nositelem je Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice.  

V průběhu hodnoceného období měla být zahájena realizace projektu Revitalizace 
Tyršových sadů, jehož předkladatelem a realizátorem je statutární město Pardubice. V 
rámci probíhajícího zadávacího řízení k projektu „Revitalizace Tyršových sadů“ bylo 
zahájeno správní řízení a dále vydáno Rozhodnutí o předběžném opatření. 
Další dílčí projekty, které do IPRM předložilo statutární město Pardubice, byly připraveny, 
byla podána žádost o dotaci a jejich realizace bude zahájena v prvním pololetí roku 2014. 
Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na úrovni řídící struktury IPRM, rovněž 
konzultovány s řídícím orgánem a podstatné změny jsou dále řádně hlášeny prostřednictvím 
oznámení o změnách.  

I přes zpoždění v realizaci dílčích projektů a některé dílčí problémy lze konstatovat, že IPRM 
směřuje ke svému naplnění.  

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:   01/01/2013  do:  31/12/2013   

Popis dalších aktivit IPRM:  

V první polovině roku 2014 budou zahájeny realizace klíčových projektů statutárního města 
Pardubice, které budou čerpat největší část finanční alokace na IPRM. Bude dokončen 
projekt III. etapy Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. V návaznosti na 
časový harmonogram schválených dílčích projektů budou čerpány finanční prostředky 
k naplnění IPRM tak, aby byla pokryta všechna opatření a indikátory IPRM. 

 

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problém ů spojených s  realizací IPRM , které mohou mít  vliv na  plnění jeho cíl ů: 

V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. S ohledem na dosavadní 
vývoj realizace IPRM nicméně existuje vážné riziko zpoždění realizace dílčích projektů, které 
by mohlo mít negativní dopad na časový a finanční harmonogram realizace IPRM. Toto 
riziko spočívá v procesech zadávání veřejných zakázek a realizace stavebních prací. Nositel 
IPRM si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho minimalizaci.  

Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho 
cílů. 

Popis opat ření na odstran ění těchto problém ů: 

K minimalizaci výše uvedených rizik město přijalo opatření, které spočívá ve sledování 
podrobného harmonogramu přípravy a realizace dílčích projektů a úzké koordinaci 
projektové přípravy s manažerem IPRM na úrovni oddělení strategického rozvoje města a 
kanceláře primátora. Pro případ nemožnosti realizovat vybrané projekty jsou připraveny 



  
 

alternativní varianty v podobě projektů schválených ve zvláštním režimu, které by případně 
dočerpaly přidělenou alokaci na IPRM.  
 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné zm ěny IPRM v  monitorovaném období:  Ano/Ne  ANO 

Popis nepodstatné zm ěny v monitorovaném období:  

Byla provedena změna v personálním složení členů Řídícího výboru IPRM. Paní Mgr. 
Miluše Horská byla z osobních důvodů nahrazena Jolanou Štěpánkovou, ředitelkou 
Sdružení občanů pro nemoc zdravotně postiženým „Apolenka“. Tato změna byla projednána 
a schválena ŘV IPRM dne 26. 8. 2013 a následně schválena v ZmP. 

Stav řešení nepodstatné zm ěny:  

Výměna člena ŘV 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné zm ěny IPRM v  monitorovaném období:  Ano/Ne  ANO 

Popis podstatné zm ěny v monitorovaném období:  

Změna č. 11 

- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 

- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 

Změna č. 12 

- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 

- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 

 Změna č. 13 

- změna dokumentu IPRM “Přitažlivé město“ 

- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 

- změna názvu v dílčím projektu 

Změna č. 14 

- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 

Stav řešení podstatné zm ěny:  

Změna č. 11 - schválena 

Změna č. 12 – schválena.    

Změna č. 13 – schválena.  Na základě změn 11., 12. a 13 byl uzavřen dodatek č. 8 Smlouvy o 
alokaci  

Změna č. 14 – schválena.  Připraven dodatek č. 9  

Změnový dodatek ke Smlouv ě o poskytnutí dotace vypra cov án a podepsán 
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

ANO 



  
 

Datum pod pisu zm ěnového dodatku nositelem IPRM : 25. 9. 2013 
(dodatek č. 8) 

 

 

Změnový dodatek ke Smlouv ě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

ANO  

Datum podpisu zm ěnového dodatku ŘO: 17. 10. 2013 
(dodatek č. 8) 

 

 

 

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotka 

Plánované 
množství 

dle 
Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorované 
období 

Skutečnost od 
počátku do 

konce 
monitorovaného 

období 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Poznámka 

Počet 
podpořených 
projektů na 
rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) 
krajských měst 
celkem 

počet 8 0 4   

Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 16,05 0 2,10   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů ve 
městech celkem 

m2 5 600 0 1552   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů pro 
sociální služby 
a zdravotní péči 

m2 1 690 0 1671   

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v rámci projektu 
na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 5 0 3   

Plocha nově 
založené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

m2 69 200 0 0   



  
 

Počet 
opravených 
kulturně-
historických a 
technických 
památek 

počet 1 0 0   

Počet 
zapojených 
partnerů 

počet 2 0 1   

Počet 
podpořených 
neziskových 
organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 4 0 4   

Komentá ř k plnění  monitorovacích indikátor ů: 

Ve sledovaném období byl dokončen projekt Skautské centrum Vinice v Pardubicích. Hodnoty 
monitorovacích indikátorů, zanesených v přehledu, byly naplněny dílčími projekty dokončenými 
v roce 2010, 2011 a 2013. Monitorovací indikátory budou naplňovány dle realizace jednotlivých 
dílčích projektů v průběhu let 2014 a 2015.  

 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:  

 Monitorovací zprávy dílčích projektů. 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné p říležitosti:  

Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez 
rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, 
vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod. 

 

Udržitelný rozvoj:  

Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektují ochranu životního prostředí a 
zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.  

 

 

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídící 
struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou: 

- účasti v Řídícím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery: 

  Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem, MBA – vícehejtmanem Pardubického 
kraje a místopředsedou RR SV 

  Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „Apolenka“, zastoupené   

  ředitelkou Jolanou Štěpánkovou 



  
 

  Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou 

- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností 

- zapojení do výběru dílčích projektů 

- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním 
stavu dílčích projektů a celkovém IPRM 

- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic) 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu díl čích projekt ů za 
monitorované období:  

 2 531 323,95 

V případě odchylky od finan čního harmonogramu uveďte zdůvodn ění:  

V roce 2013 byl v rámci IPRM realizován a dokončen jediný dílčí projekt financovaný z ROP, 
který předložil v monitorovaném období závěrečnou žádost o platbu. Ostatní projekty byly 
posunuty do roku 2014. 

Celková suma proplacených žádostí o platbu díl čích 
projekt ů za monitorované období: 

 551 450,- 

Poslední žádost o platbu u dokončeného projektu nebyla v průběhu monitorovaného období 
zatím proplacena. V roce 2013 byla proplacena závěrečná platba u projektu dokončeného 
v předcházejícím období. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 01 prohlašuji,  že: 

všechny informace v p ředložené Ro ční zpráv ě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si v ědom/a možných následk ů a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplný ch údaj ů; 

 

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla ve řejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, v četně zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách ve 
znění pozd ějších p ředpis ů; 

 

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v obla sti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prost ředí a rovných p říležitostí, v četně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 

 

Jméno a p říjmení statutárního 
zástupce/oprávn ěné osoby:* 

MUDr. Štěpánka Fra ňková  

Funkce v  organizaci:  primátor ka města 

Místo a datum:  Pardubice, dne          . 3. 2014 

Podpis a razítko  

 

 

 

 

                      

Poznámky  

 
*) Pokud Ro ční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako 
příloha Ro ční zprávy o realizaci IPRM p řiloženo pov ěření od statutárního zástupce 
nositele IPRM. V p řípadě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, sta čí 
ho doložit pouze v 1. Ro ční zpráv ě o realizaci IPRM.  

 

 
 

 

 

 



  
 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 
 

Příloha č. Název přílohy: Přiložen
o: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávn ěné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Ro ční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše)  

Ne 

2 Doklady prokazující pln ění monitorovacích indikátor ů 
(protokoly o p ředání a p řevzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.)  

Ne 

3 Ak tualizovaný harmonogram IPRM  s vyznačením a 
zdůvodn ěním zm ěn (pouze pokud došlo ke zm ěně) 

Ne 

 


