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Verze: 3 Datum: 17.5.2023 

Název projektu: Centrum sociálních služeb – Bělehradská 389  

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-21-002 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: 

Přínosem projektu bude připravenost rekonstrukce a přístavby objektu 
Bělehradská 389 na centrum sociálních služeb a předložení v rámci 
programové období 2021+ ve vazbě na ITI do odpovídajících výzev. 

Cíl projektu: 

Cíle této identifikační listiny projektu: 

- vypracování projektové dokumentace ve fázi DSP a DPS s vydaným 
stavebním povolením v právní moci 

- procesy spojené s realizací díla – nalezení náhradních prostor pro 
organizace po dobu rekonstrukce objektu Bělehradská 389 

- realizace projektu 
 

Výstupy projektu: 

Dokumentace pro stavební povolení 
- stavební povolení v právní moci 
- dokumentace k provedení stavby  
- umístění organizací sídlících v objektu do náhradních prostor 
- realizace projektu  

Plánované náklady 

projektu: 

Předpokládané náklady na přípravu a zpracování dokumentace – 
předprojektová a projektová příprava - 3 000 tis. Kč  
Předpokládané náklady na realizaci díla – 72 000 tis. Kč 

Položka rozpočtu 

města: 
 

Plánovaný  

termín zahájení     

projektu: 

2021 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
12/2025 

Harmonogram projektu: 

2022 – vypracování návrhu stavby 
2023 – vyhotovená projektová dokumentace, zažádáno o stavební povolení 
2023 - nalezení náhradních prostor pro organizace sídlící v objektu 
09/2023 – vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektu 
10/2023 – Podání žádosti o dotaci  
2024 – zahájení realizace projektu   

Kritéria úspěšnosti: 

vydání stavebního povolení na stavbu centra sociálních služeb 

nalezení náhradních prostor pro organizace sídlících v objektu 

realizace projektu – rekonstrukce + přístavba  

Hlavní rizika: 
Nedostatek finančních prostředků z rozpočtu města, nesplnění podmínek 

kritérií výzvy IROP2 2021+. 

Podmínky pro provoz: 
Projekt bude zařazen do strategie ITI v sociální oblasti pro nové programové 
období EU 2021+. 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu:  Iva Bartošová 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

Další členové  

řídícího výboru: 

Jan Nadrchal, primátor města Pardubic; Jan Hrabal, náměstek primátora; René 

Živný, náměstek primátora, Jiřina Klčová, náměstkyně primátora, Miroslav 

Čada, vedoucí ORS  

Manažer projektu: Nikola Jiráková 
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Projektový tým: 

Zástupce OSV – 1x 

Zástupce OHA – 1x 

Zástupce EO – 1x 

Zástupce OMI  - 3x 

Zástupce ORS – 2x 

Zástupce ITI – 1x 

 

Konzultanti projektu:  

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Nikola Jiráková Datum:  Podpis: 
 

 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum:  Podpis: 
 

 

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis: 
 

 

Zadavatel projektu: Iva Bartošová Datum:  Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
 Podpis: 

 

 

 


