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Verze: 2 Datum: 22.3. 2023 

Název projektu: 
Centrální polytechnické dílny I., GAMPA I. (galerie města 

Pardubic), Centrální polytechnické dílny II. - Sféra 
 

Identifikační číslo  
projektu: 

PP-19-018, PP-19-019, PP-20-023 Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: 

Vybudování CPD jako centra technického a vědeckého vzdělávání a praktického 
tvoření dětí a mládeže, dospělé populace i seniorů města Pardubic a okolí (minimálně 
na území ORP Pardubice) od útlého věku až po věk důchodový. Půjde o instituci 
regionálního významu, jejíž prestiž bude výrazně podpořena umístění v moderním 
objektu v samém centru města, v areálu Automatických mlýnů. 

Přemístění městské galerie do rekonstruovaných industriálních prostor, jež nejsou 
pod památkovou ochranou a jsou koncipované jako velký „open space”, přinese 
GAMPĚ možnost programové rozvoje a příležitost proměnit se v galerii nadregionální 
působnosti a renomé. Jednou z nových programových aktivit GAMPY v novém objektu 
bude i centrum pro prezentaci projektů souvisejících s rozvojem města, architekturou 
a veřejným prostorem Pardubic. 

Cíl projektu: Realizace projektu „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“  

Výstupy projektu: 

− Realizace projektu včetně souvisejících staveb – stavební část 

− Vybraný dodavatel stavby souvisejících staveb 

− Uvedení objektu do užívání 

− Vybavení projektu CPD II – Sféra (IT technologie, speciální nábytek, didaktické 
pomůcky, sál Svět dětí) a GAMPY (IT technologie) 

Plánované náklady 
projektu: 

− Realizace projektu „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ 
včetně souvisejících staveb (přípojky inženýrských sítí, nadřazené řady 
inženýrských sítí, veřejné prostranství) – 313 000 000 Kč vč. DPH 

Položka rozpočtu města: − OMI 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

12/ 2020 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

09/2023 

Hlavní milníky: 
12/2020 – zahájení realizace stavby 

09/2023 – dokončení realizace stavby 

Kritéria úspěšnosti: − Realizace projektu v termínu a výši investičních nákladů dle SoD 

Hlavní rizika: 

− navýšení investičních nákladů v průběhu stavby z důvodu neočekávaných prací 

− nezískání deklarovaných dotací 

− nedodržení termínu a ceny ze strany dodavatele stavby 

Podmínky pro provoz: − založen provozní spolek objektu, který byl schválen v ZmP 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Manažer projektu: Vít Vojta, Odbor rozvoje a strategie 

Další členové řídícího     
výboru: 

Jan Nadrchal, primátor 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 

vedoucí OMI 

chvojkaj
Textový rámeček
Příloha č.1
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Manažer projektu: Vít Vojta, Odbor rozvoje a strategie 

Projektový tým: 

1x zástupce Odboru rozvoje a strategie – zodpovědný za dotační management 

projektu 

1x zástupce Odboru rozvoje a strategie - zodpovědný za výběrové řízení na 

dodavatele stavby 

1x zástupce Odboru majetku a investic MmP – zodpovědný za realizaci projektu 

1x zástupce Odboru ekonomického MmP 

1x zástupce Odboru hlavního architekta 

1zástupce Odboru školství, kultury a sportu  - zodpovědný za nastavení spolupráce se 

školami, případné nastavení variantního provozního modelu  

Konzultanti projektu: 

1x zástupce Odboru informačních technologií 

projektová manažerka provozního modelu 

zástupce založeného spolku pro Centrální polytechnické dílny a Galerie města 

Pardubice 

zástupce PK - oddělení památkové péče (Milan Mariánek) 

zástupce Galerie města Pardubice 

zástupce Služeb města Pardubice 

Fáze plánování 
Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

Neobsahuje, bylo zhotoveno v předchozí fázi projektu v samostatné identifikační 
listině projektu 

Harmonogram fáze 
plánování: 

neobsahuje 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

 Již provedeno 
Termín dokončení 
plánu: 

09/2023 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Vít Vojta Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum: 

22.3. 2023 
Podpis:  

Schválení 
rozhodovacím 
orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 
schválení: 

22.3. 2023 
Podpis:  
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Verze: 04 Datum: 22.3. 2023 

Název projektu: DUKLA SPORTOVNÍ  

Identifikační číslo  
projektu: 

PP-19-025 
Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: 

 
1. Rozšíření nabídky sportovní infrastruktury v Pardubicích. 
2. Modernizace stávajícího chátrajícího sportovního areálu. 
3. Otevření areálu širší skupině sportovců, mládeži a veřejnosti. 
4. Společný provozovatel pro celý areál. 
5. Možnost pořádání národních a mezinárodních závodů v Pardubicích. 
6. Vytvoření nových pracovních míst. 

  

Cíl projektu: 

 
Projektová připravenost pro realizaci projektu a potencionální čerpání dotace.  
V roce 2023 zahájena projektová příprava pro výběr zhotovitele stavby 
rekonstrukce basketbalové haly a příprava podkladů pro zahájení projektové 
přípravy ostatních etap. 

  

Výstupy projektu: 

- DPS pro rekonstrukci basketbalové haly 
- Uzavřená SoD s dodavatelem stavby rekonstrukce basket. haly 
- Podklady pro rozhodovaní o dalším postupu v projektové přípravě zbývajících etap 

 

Plánované náklady 
projektu: 

 
1. PD rekonstrukce basketbalové haly 5,2 mil.Kč 
2. Budou stanoveny po zajištění podkladů k dalšímu postupu v projektové přípravě 

 

Položka rozpočtu města: 

Položka rozpočtu města – kapitola ORS: 
Rok 2023:  
MAS – Dukla sportovní – modernizace basket. haly – PD – 5,2 mil. Kč 
MAS – Dukla sportovní – odborné studie, analytické podklady– 1,998,8 mil. Kč 
MAS – Dukla sportovní – přeložky sítí – 2,712 mil. Kč 
MAS – Dukla sportovní – ostatní náklady – 0,572 mil. Kč 
 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

04/2023 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

Etapa 1 – 12/2024 

 
Harmonogram projektu: 

 
Etapa 1: rekonstrukce basketbalové haly 

- 03/2023 – podpis SoD se zhotovitelem projektové dokumentace na 
rekonstrukci basketbalové haly 

- 07/2023 – odevzdání ověřovací studie 
- 10/2023 – odevzdání dokumentace pro vydání změny stavby před dokončením 
- 04/2024 – dokončení dokumentace pro provedení stavby 
- 05/2024 – VŘ na zhotovitele stavby 

 
Ostatní etapy: dle rozhodnutí o dalším postupu v projektové přípravě   

 
 
Kritéria úspěšnosti: 
 
 

Dílčím úspěchem je provedená změna stavby před dokončením na etapu 1, 
provedená DPS a uzavřená SoD s dodavatelem stavby. 
Rozhodnutí o dalším postupu v projektové přípravě ostatních etap. 

Hlavní rizika: 
- Nezískání finančních prostředků z rozpočtu města a dotačních prostředků. 

- Možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při inženýrské činnosti a 
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následně při výběrových řízeních na zhotovitele stavby 

- Možné kolize ve správních řízeních s účastníky řízení (včetně občanské 

společnosti) – zkušenosti z projektů, snaha maximálně eliminovat 

zapojením již ve fázi návrhu stavby 

- Možné kolize s vlastníky pozemků 

 

Podmínky pro provoz: 

 

- Údržba areálu, energie 

- Vznik společnosti zajišťující provoz areálu 

- Zajištění dostupnosti areálu 

 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: ORS 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  
výboru: 

Jan Nadrchal, primátor  

Jan Hrabal, náměstek primátora 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Vít Vojta, Odbor rozvoje a strategie  

Projektový tým a  
konzultanti projektu: 

1. Projekční tým 

Vedoucí: Antonín Janiš, ORS 

Členové:  

1 x OŠKS 

1 x OHA 

1 x ORS 

1 x OMI 

1 x OD 

 

Konzultanti projektu: 

Miroslav Nosek (atletika); Martin Skřivánek (atletika); Jana Kárníková (atletika); 

Ladislav Doskočil (atletika); Eva Hrdinová (handicapovaní); (Český atletický svaz); 

Tomáš Urban (basketbal); Jan Deml (házená); Martin Zozulák (florbal); Pavla 

Avramová (gymnastika); Radka Šarochová (úpolové sporty); Pavel Brynych 

(Česká televize); Jiří Rejda (MO V).  

 

2. Ekonomický tým  

Vedoucí: Filip Hoffman, ORS 

Členové:  

2 x OŠKS 

1 x ORS 

1 x OMI 

1 x KT 

1 x EO 

1 x UIA 
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Konzultanti projektu: 

Jiří Vysoudil (Aquacentrum Pardubice) 

 

3. Investiční tým 

Vedoucí: Pavel Stara   

Členové:  

1 x ORS 

1 x OMI 

1 x EO 

 

Konzultanti projektu: 

XXX (Pardubický kraj); Libor Varhaník (předseda Českého atletického svazu); 

XXX (zástupce České basketbalové federace); Filip Šuman (prezident České 

florbalové unie a místopředseda Českého olympijského výboru); XXX (předseda 

Českého svazu házené); XXX (předseda České gymnastické federace), XXX 

(zástupce České unie sportu). 

  
    Fáze plánování 

Rozsah dokumentace ve    
fázi plánování včetně  
zodpovědnosti: 

 

- Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením – pořizuje 

ORS, zodpovědná osoba Miroslav Čada 

- Projektová dokumentace pro provedení stavby – pořizuje ORS, 

zodpovědná osoba Miroslav Čada 

- U zbývajících etap bude rozhodnuto o dalším postupu v projektové 

přípravě 

 

Harmonogram fáze        
plánování: 

 

Viz. Harmonogram projektu 

 

Maximální náklady  

fáze plánování: 

Viz. plánované náklady 

projektu 
Termín dokončení  

plánu: 

Viz. termín dokončení 

projektu 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Vít Vojta Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum: 

22.3. 2023 
Podpis:  

Schválení rozhod. 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 

22.3. 2023 
Podpis:  
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Verze: 3 Datum: 22.3. 2023 

Název projektu: Domov pro seniory (fáze DUR) 

Identifikační číslo  
projektu: 

PP-19-026 
Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: Vyšší počet kladně vyřízených žádostí o pobytovou službu v domovech pro seniory 

Cíl projektu: Získání územního rozhodnutí projektu Domov pro seniory 

Výstupy projektu: 

- Technicko-ekonomické posouzení energetických opatření a využití odpadních vod  
- Zpracovaná dokumentace k územnímu řízení v BIM 
- Provedená inženýrská činnost 
- Propočet nákladů stavby po jednotlivých profesích 
- Vydané územní rozhodnutí 

Plánované náklady 
projektu: 

Plánované celkové investiční náklady projektu : 287 mil. Kč bez DPH v hladině 2021 
Plánované náklady na zpracování výstupů projektu (posudek, DUR, IČ) : 3,5 mil. Kč  

Plánovaná rezerva 
realizace projektu: 

Reserva pro realizaci projektu bude stanovena ve fázi zpracování DSP a DPS. 

Položka rozpočtu města: 

Položka rozpočtu města – kapitola ORS: 
 
Rok 2023: Domov pro seniory – PD: 3,5 mil. Kč 
 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

05/2023 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

03/2024 

Hlavní milníky: 

05/2023 : uzavření SoD s dodavatelem PD, zahájení prací na technicko-ekonomickém vyhodnocení a 
dokumentaci pro územní řízení 

07/2023: technicko-ekonomické vyhodnocení energ. úsporných opatření + rozhodnutí zadavatele 

10/2023: dokončení DÚR ve verzi pro vyjádření a projednání, zahájení jejího projednání a 
dopracování;  

12/2023; odevzdání DÚR včetně vypořádání, podání žádosti o ÚR 

03/2024: dokončení IČ, schválení PD, podání žádosti o UR 

Kritéria úspěšnosti: Kýženým úspěchem projektu je vydané územní rozhodnutí stavby. 

Hlavní rizika: 

• napjatý harmonogram 

• možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních 

• možné kolize ve správních řízeních s účastníky řízení (včetně občanské společnosti)  

 

Podmínky pro provoz: S ohledem na charakter projektu a jeho výstupu v této fázi není podmínka pro provoz. 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu:  Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Sponzor projektu:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  
výboru: 

Jan Nadrchal, primátor 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 
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Manažer projektu: Antonín Janiš, Odbor rozvoje a strategie 

Projektový tým: 

1 x zástupce Odboru rozvoje a strategie MmP 

1 x zástupce Odboru hlavního architekta MmP 

2 x zástupce Odboru majetku a investic MmP 

1 x zástupce Odboru dopravy MmP  

1 x zástupce Odboru ekonomického MmP 

1 x zástupce Odboru sociálních služeb 

zástupce městského obvodu z dané lokality 

Konzultanti projektu: 

Ing. Petr Krejčí - ředitel soc.služeb města Pardubic  

Koordinátor zavádění procesu BIM na MmP 

zástupce městského obvodu z dané lokality  

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

• Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Harmonogram fáze 
plánování: 

S ohledem na stanovený cíl a výstupy projektu je shodný s harmonogramem projektu. 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

Viz. Plánované náklady projektu Termín dokončení plánu: 
Viz. Harmonogram 

projektu 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Antonín Janiš Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Sponzor projektu: Mgr. Jakub Rychtecký Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Vedoucí ORS: Ing. Miroslav Čada Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Ing. Jan Chvojka Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Schválení 

rozhodovacím 

orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 

schválení: 

22.3. 2023 

Podpis:  
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Verze: 2 Datum: 14.3.2023 

Název projektu: Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-19-028 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: 
Zajištění bezpečného provozu nadjezd, napojení na investiční výstavbu Pk a 

společnosti LinkCity,propojení komunikací 

Cíl projektu: 

- koordinace investiční výstavby společnosti LinkCty – areál Tesla 

Kyjevská v jeho dopravním napojení na nadjezd Kyjevská 

- Zpracovaný návrh a projektová příprava napojení ulice kpt.Jaroše a 

nadjezdu Kyjevská – vydané stavební povolení 

Výstupy projektu: 

 

- Stanovené hranice realizace investičních akcí a jejich koordinace 

- Projektová dokumentace ve všech stupních – napojení ulice kpt. Jaroše 

a nadjezdu Kyjevská + vydané stavební povolení 

  

Plánované náklady 

projektu: 

Předmětem nejsou náklady na realizaci rekonstrukce mostu Kyjevská – 

samostatná kapitola rozpočtu OMI 

 

- Projektová dokumentace ve všech stupních - napojení ulice kpt. Jaroše 

a nadjezdu Kyjevská – 4 000 tisíc Kč 

 

Položka rozpočtu 

města: 

Předmětem nejsou náklady na realizaci rekonstrukce mostu Kyjevská – 

samostatná kapitola rozpočtu OMI 

 

- Projektová dokumentace ve všech stupních - c – 4 000 tisíc Kč nutné 

zajištění financování ve změně rozpočtu města 2024 na kapitolu ORS 

 

Plánovaný  

termín zahájení     

projektu: 

02/2021 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
07/2024 

Harmonogram projektu: 

• 02/2021: Zahájení prací na projektu  

• 05/2023 : Návrh stavby – napojení kpt.Jaroše na nadjezd Kyjevská 

• 05/2024 : DSP - napojení kpt.Jaroše na nadjezd Kyjevská 
 

Kritéria úspěšnosti: 

- Funkční rekonstruovaný nadjezd 

- Realizovatelnost napojení souvisejících investic Pk a LinkCity 

- Provedené napojení ulice kpt.Jaroše a nadjezdu Kyjevská 

Hlavní rizika: 

• Nebude kryto rozpočtem města v roce 2021,2022,2023, 2024 

• Nerealizace souvisejících investic Pk a LinkCity 

• Dopravní omezení 

• Nedodržení termínu a ceny ze strany zhotovitele PD dodavatele stavby 

Podmínky pro provoz: • Finanční zdroje a lidské zdroje 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Jan Nadrchal, primátor města 

Sponzor projektu: Jan Hrabal, náměstek primátora 

Další členové  

řídícího výboru: 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
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Jan Nadrchal, primátor města 

René Živný, náměstek primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Jan Chvojka - ORS 

Projektový tým: 

2x Zástupce OHA 

1x Zástupce OŽP 

2x Zástupce OMI 

3xZástupce ORS  

1x Zástupce EO  

1x Zástupce OD 

Konzultanti projektu: 

 

1 x zástupce – Městská policie 

1 x zástupce – UMO 1 

1 x zástupce – UMO 4 

1 x DPmP 

1 x zástupce PN 

1 x zástupce Pk 

1 x zástupce spo. LinkCity 

Externí TDI OMI rekonstrukce nadjezdu Kyjevská – Libor Matoušek 

 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace 

ve fázi plánování  

včetně zodpovědností: 

- Návrh stavby řešení napojení ulice kpt. Jaroše a nadjezdu Kyjevská – 

ORS 

Harmonogram fáze 

plánování: 

- 02/2021: Zahájení prací na projektu  

- 05/2023 : Návrh stavby – napojení kpt.Jaroše na nadjezd Kyjevská 

- 05/2024 : DSP - napojení kpt.Jaroše na nadjezd Kyjevská 

Maximální náklady  

fáze plánování: 
4 000 tisíc Kč 

Termín dokončení 

plánu: 
07/2024 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Jan Chvojka Datum:  Podpis: 
 

 

Sponzor projektu: Jan Hrabal Datum:  Podpis: 
 

 

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis: 
 

 

Zadavatel projektu: Jan Nadrchal Datum:  Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
 Podpis: 
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Verze: 2 Datum: 22.3. 2023 

Název projektu: Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-19-033 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: Zajištění důstojné a funkční služby útulku. 

Cíl projektu: Cílem projektu je vybudování nového městského útulku pro opuštěná zvířata. 

Výstupy projektu: 

 

- Projektová dokumentace ve všech stupních 

- Stavební povolení v právní moci 

- Vybraný dodavatel stavby 

  

Plánované náklady 

projektu: 
 3.318.000,-  Kč  na všechny stupně PD 

Položka rozpočtu 

města: 
Stávající položka rozpočtu PD na kapitole ORS 2023. 

Plánovaný  

termín zahájení     

projektu: 

09/2023 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
09/2024 

Harmonogram projektu: 

• Od 10/2023: Zahájení prací na projektu  

• 04/2024 : Dokumentace pro stavební povolení 

• 11/2024: Dokumentace k provedení stavby, soutěž na dodavatele 

stavby 

Kritéria úspěšnosti: 

-Zhotovená PD ve všech stupních 

- Vydané stavební povolení 

- Uzavřená SoD s dodavatelem stavby  

Hlavní rizika: 

• Nebude kryto rozpočtem města na PD  

• Nebude kryto rozpočtem města  

• Nesouhlasná stanoviska DOSS 

• Kolize ve správních řízeních s účastníky řízení (včetně občanské 

společnosti) 

Podmínky pro provoz: • Finanční zdroje a lidské zdroje 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Jan Nadrchal, primátor 

Sponzor projektu: Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Další členové  

řídícího výboru: 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Antonín Janiš, Odbor rozvoje a strategie 

Projektový tým: 

1x Zástupce OHA 

1x Zástupce OŽP 

1x Zástupce OMI 

1xZástupce ORS  
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1x Zástupce EO  

Konzultanti projektu: 

 

2 x zástupce – Městská policie 

1 x zástupce – příslušný městský obvod 

1 x OHS 

1 x zástupce KVS 

 

Fáze plánování 

 Rozsah dokumentace 

ve fázi plánování  

včetně zodpovědností: 

 

• Projektová dokumentace ve všech stupních 

 

Harmonogram fáze 

plánování: 
Viz. Harmonogram projektu 

Maximální náklady  

fáze plánování: 
Viz. Plánované náklady projektu 

Termín dokončení 

plánu: 

Viz. 

Harmonogram 

projektu 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Antonín Janiš Datum: 22.3. 2023 Podpis: 
 

 

Sponzor projektu: Jiřina Klčová Datum: 22.3. 2023 Podpis: 
 

 

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 22.3. 2023 Podpis: 
 

 

  Správce portfolia   

  projektů: 
Jan Chvojka Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
22.3. 2023 Podpis: 
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1/2 

Základní údaje o projektu jako celku 

Číslo záměru PP–20-005 

Název: Most kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách 

Téma projektu: 

Zajištění optimálního postupu v rámci předprojektové přípravy rekonstrukce 

případně nové mostní konstrukce s využitím pro automobilovou, pěší a cyklo 

dopravu přes řeku Labe. 

Cíl projektu: Funkční, vyhovující a konstrukčně optimálně navržený most přes řeku Labe 

Termín dokončení: 

Projektová příprava: 

Studie proveditelnosti + Návrh stavby – 09/2021 

Realizace díla: 

Využití metody Design and Build, kdy zhotovitel musí zpracovat projekt a k němu 

nese závazek dle projektu postavit   

Projekční práce 06/2023, Realizace 04-09/2024 (v případě zajištění finančních 

prostředků vč. dotačních zdrojů v rozpočtu města na r. 2023) 

Zdroje financování: 

Předprojektová příprava, fáze plánování: 

- Položka rozpočtu OD – 4 mil. Kč 

Realizace: 

- Dotační program ITI 

- Vlastní zdroje  

Sponzor projektu: Jan Hrabal, náměstek primátora 

Zadavatel projektu: Jiří Zubák, vedoucí OD 

Manažer projektu: Bude určen vedoucím ORS, zadavatelem a sponzorem projektu 

Další informace: 

V první fázi se jedná o předprojektovou přípravu, která v úvodní části definuje 

zpracování návrhu technického řešení díla a předpokladu jeho nákladovosti 
v porovnání s variantou rekonstrukce současného mostu doplněného o novostavbu 

lávky pro cyklo+pěší. Zpracovatel Návrhu stavby musí v rámci kvalifikačních kritérií 
doložit realizaci nejméně 3 mostů obdobného konstrukčního řešení s realizační cenou 

díla nejméně 100 mil. Kč. V roce 2023 se připravuje PD a následná realizace 

mostního provizoria 

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 

Studie proveditelnosti do 10.2022 

Projekt do 06/2023 (fáze DPS) 

Realizace 04-09/2024  

 

Náklady: 

Studie proveditelnosti 600 

tis. Kč + Návrh stavby 600 

tis. Kč  

 

Výstupy: 
Výstup předprojektové přípravy: Studie proveditelnosti + Návrh stavby  

Výstupy budou součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Design and Build 

Vazba na strategii a rozpočet 

Vazba na cíle SP:  Synergie:  

Indikátory:  

Stanovisko vedoucího ORS  

ORS navrhuje projektové řízení s členy projektového týmu: 2 x ORS, OHA, OD, EO, OMI,  a další členové 

bude následně jmenování.. 

 

Stanovisko správce portfolia projektů  

Zařazeno do portfolia projektů pod č. PP – 20 - 005. 

 

 



 

 

 

 

 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 
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Stanovisko vedoucího OE 

Financovaní řešeno v rámci první změny rozpočtu města Pardubic na rok 2021. EO doporučuje ke 

schválení. 

  

Výsledek projednání RmP: 

 

 

 

 

 

 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Jiří Zubák Datum: 19.1.2021 Podpis:  

Vedoucí OE: Ondřej Nečas Datum: 19.1.2021 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 19.1.2021 Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum: 19.1.2021 Podpis:  

Sponzor projektu Petr Kvaš Datum: 19.1.2021 Podpis:  
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Verze: 2 Datum: 22.3.2023 

Název projektu: 
Palackého třída – výkladní skříň města / dokumentace pro územní 

rozhodnutí 

Identifikační číslo  
projektu: 

PP-20-011 
Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: Investice do zkvalitnění veřejného prostranství v centru města 

Cíl projektu: 

Rekonstrukce uličního profilu zahrnující zefektivnění dopravního řešení, 
obnovu a posílení zelené infrastruktury a návrh nového atraktivního a 
funkčního designu veřejného prostranství. Cílem je multioborová 
kultivace prostředí vedoucí k větší atraktivitě lokality, která zvýší zájem 
investorů, posílí stávající komerční potenciál a nepřímo tak napomůže 
vymístění negativních společenských jevů (bezdomovectví, nízká 
úroveň pocitu bezpečí). Zároveň bude stanovena etapizace 
navazujícího projektování a samotné revitalizace. 

Výstupy projektu: 
Projektová dokumentace ve stupni – „dokumentace pro územní 
rozhodnutí“ a etapizace, která bude podkladem pro navazující stupně 
projektové dokumentace a fyzickou realizaci. 

Plánované náklady 
projektu: 

6.000.000 Kč (kapitola OD, určená pro stupeň dokumentace pro 
územní rozhodnutí) 

Položka rozpočtu města: OD 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

 III / 2023 
Plánovaný termín dokončení 
projektu: 

 V / 2024 

Hlavní milníky: 

III / 2023: výběr zhotovitele dle kritérií výzvy k účasti na nadlimitní 
veřejné zakázce, schválení vybraného zhotovitele RmP 
VI / 2023: Prezentace návrhu v rozpracovanosti 
V / 2024: Odevzdání projednané dokumentace s etapizací 

Kritéria úspěšnosti: 
Připravená a projednaná dokumentace s DOS. Bude v průběhu 

projednávána s dotčenými orgány, odbory MMP a stakeholdery. 

Hlavní rizika: 

Vysoutěžení nekvalitního partnera po stránce technické a komunikační. 
Protichůdné požadavky při koordinaci záměrů v území. Shoda na 
financování jednotlivých prvků. Nedostatečná komunikace vůči 
veřejnosti a stakeholderům. 

Podmínky pro provoz:  

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Odbor dopravy 

Sponzor projektu: Ing. Jan Hrabal, náměstek primátora / René Živný, náměstek primátora 

Další členové řídícího  
výboru: 

Bc. Jan Nadrchal, primátor města 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Bc. Jiří Zubák, vedoucí odboru dopravy 

Manažer projektu: Ing. Martin Ptáček, Odbor dopravy 

Projektový tým: 
zástupce OMI, MO I, OD, OHA, ORS, OŽP, DPMP, případně další 

odborníci na dopravu a urbanismus  

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 

Bude zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí. Za její 

zpracování zodpovídá manažer projektu. 
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zodpovědností: 

Harmonogram fáze 
plánování: 

 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

 6 mil. Kč Termín dokončení plánu:  květen 2024 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Ing. Martin Ptáček Datum:  Podpis:  

Sponzor projektu: Ing. Jan Hrabal Datum:  Podpis:  

Sponzor projektu: René Živný Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Ing. Miroslav Čada  Datum:  Podpis:  

Správce portfolia 
projektů: 

Jan Chvojka Datum:  Podpis:  

Schválení 
rozhodovacím 
orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 

schválení: 

 
Podpis:  
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Verze: 2 Datum: 22.3.2023 

Název projektu: Azylový dům pro muže s noclehárnou - PD  

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-20-020 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: 
Přínosem projektu bude připravenost výstavby azylového domu pro nové 
výzvy v rámci programové období 2021+ ve vazbě na ITI. 

Cíl projektu: 

Cílem této identifikační listiny projektu bude vypracovaní projektové 
dokumentace ve fázi DSP a DPS s vydaným stavebním povolením v právní 
moci. 

Výstupy projektu: 

       –    Dokumentace pro stavební povolení 
- Stavební povolení v právní moci 
- Dokumentace k provedení stavby   

Plánované náklady 

projektu: 

Předpokládané náklady na přípravu a zpracování dokumentace – 
předprojektová a projektová příprava – 2.999.600,- Kč  

Položka rozpočtu 

města: 

Položka rozpočtu města – kapitola ORS: 
Rok 2023: Azylový dům s noclehárnou pro muže – PD: 2999,6 mil. Kč 
 

Plánovaný  

termín zahájení     

projektu: 

Září 2020 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
12/2023 

Harmonogram projektu: 

12/2020 – vytipování vhodného objektu na přestavbu nebo plochy pro stavbu, 
vydefinování rozsahu poskytovaných služeb v zařízení a celkových kapacit 
09/2021 – vypracování návrhu stavby 
04/2023 – podpis SoD se zhotovitelem projektové dokumentace 
09/2023 – dokončená dokumentace pro stavební povolení včetně podání 
žádosti o stavební povolení 
11/2023 – dokončená dokumentace pro provedení stavby  

Kritéria úspěšnosti:  Vydané stavební povolení na stavbu azylového domu pro muže. 

Hlavní rizika: Nedostatek finančních prostředků z rozpočtu města. 

Podmínky pro provoz: 
Projekt budoucí stavby azylového domu bude zařazen do strategie ITI v 
sociální oblasti pro nové programové období EU 2021+. 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu:  Iva Bartošová 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

Další členové  

řídícího výboru: 

Jan Nadrchal, primátor města Pardubic; Jan Hrabal, náměstek primátora; René 

Živný, náměstek primátora, Jiřina Klčová, náměstkyně primátora; Miroslav 

Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Antonín Janiš, Odbor rozvoje a strategie 

Projektový tým: 

Zástupce OSV – Jana Procházková, Andrea Borovičková 

Zástupce OHA – Dana Brázdová 

Zástupce EO – Renata Hochmannová 

Zástupce OMI   

Zástupce ORS – ITI – Michaela Kudynová 
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Konzultanti projektu: 

Zástupci SKP Centrum o.p.s. – Jiří Pitaš, Lucie Ulrychová 

Vybraní členové komise pro sociální a zdravotní věci – Jan Mandys  

Zástupce městské policie – Miroslava Gorelčíková 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace 

ve fázi plánování  

včetně zodpovědností: 

Návrh stavby – odpovědnost OHA/ORS 

Dokumentace pro stavební povolení – odpovědnost ORS 

Dokumentace pro provedení stavby – odpovědnost ORS 

Harmonogram fáze 

plánování: 
Viz. Harmonogram projektu 

Maximální náklady  

fáze plánování: 
Viz. Plánované náklady projektu 

Termín dokončení 

plánu: 

Viz. Harmonogram 

projektu 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Antonín Janiš Datum: 22.3. 2023 Podpis: 
 

 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: 22.3. 2023 Podpis: 
 

 

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 22.3. 2023 Podpis: 
 

 

Správce portfolia 

 projektů: 
Jan Chvojka Datum: 22.3. 2023 Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
22.3. 2023 Podpis: 
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Verze: 3 Datum: 14.3.2023 

Název projektu: Areál Hůrka v Pardubicích 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-20-033 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: 

Jedná se o dokument, kterým se definují varianty řešení využití areálu Hůrka 

v Pardubicích, včetně ekonomického modelu pro každou variantu. Bude sloužit 

jako dokument/podklad pro rozhodnutí ZmP pro zvolenou variantu a jako 

podklad pro další postup prací už podle zvolené varianty řešení. 

Cíl projektu: Stanovení optimální varianty řešení využití areálu 

Výstupy projektu: 

 

Dokument návrhů variantních řešení využití areálu včetně ekonomických 

modelů pro každou variantu. 

  

Plánované náklady 

projektu: 
Bez nákladů  

Položka rozpočtu 

města: 
Projekt nemá vlastní kapitolu rozpočtu 

Plánovaný  

termín zahájení     

projektu: 

07/2020 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
12/2023 

Harmonogram projektu: 

• Od 07/2020: Zahájení prací na projektu  

• 12/2020-01/2021 Projednání pracovní verze dokumentu v komisích 

města 

• Do 06/2023: Čistopis variantních řešení 

• 12/2024 : Schválení a výběr optimální varianty v ZmP 

Kritéria úspěšnosti: Úspěchem projektu je výběr optimální varianty řešení. 

Hlavní rizika: 
• Nebude vybrána žádná varianta řešení v ZmP 

• Možné požadavky na finanční zdroje v průběhu projektu 

Podmínky pro provoz: • Nejsou stanoveny 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Jan Hrabal, náměstek primátora 

Sponzor projektu: Jan Nadrchal, primátor města 

Další členové  

řídícího výboru: 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Vítězslav Štěpánek, starosta MO III 

Projektový tým: 

1x Zástupce OHA 

1x Zástupce stavebního úřadu v Pardubicích 

1x Zástupce OŠKS 

1xZástupce OD 
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1xZástupce ORS  

1x Zástupce OMI 

1x Zástupce EO 

1x Zástupce KT - právní 

Konzultanti projektu: 

 

1 x Zástupce - člen Komise pro strategii a smart city 

1 x Zástupce - Koalice pro Pardubice 

1 x Zástupce - Pardubáci společně 

1 x Zástupce - ODS 

1 x Zástupce - Piráti 

1 x Zástupce - SPP 

1 x Zástupce - ČSSD 

1x Zástupce Městského obvodu III 

1x Zástupce DPmP 

1x Zástupve Pk 

2x Zástupce – Zastupitelstvo města Pardubic 

(Projektový manažer může v průběhu realizace projektu přizvat další 

konzultanty projektu dle potřeb) 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace 

ve fázi plánování  

včetně zodpovědností: 

Ve fázi plánovací se neuvažuje s tvorbou dokumentace 

Harmonogram fáze 

plánování: 
Viz Harmonogram projektu 

Maximální náklady  

fáze plánování: 
0,-  Kč 

Termín dokončení 

plánu: 

Viz 

Harmonogram 

projektu 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Vítězslav Štěpánek Datum:  Podpis: 
 

 

Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum:  Podpis: 
 

 

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis: 
 

 

Zadavatel projektu: Jan Nadrchal Datum:  Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
 Podpis: 
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Verze: 2 Datum: 14.3.2023 

Název projektu: Technologické centrum pro nakládání s odpady - Waste Technology Hub 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-20-034 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: 
Snížení nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu, vyřešení 

problematiky odpadového hospodářství. 

Cíl projektu: 

Vytvoření centra komplexního využití odpadu.  

Vytvoření prostředí pro spolupráci firem zabývajících se využitím různých 

odpadů jako vstupní suroviny, SmP a.s a Statutárního města Pardubice. 

Snížení nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu 

Vyřešení problematiky odpadového hospodářství. 

Výstupy projektu: 

 

Dokument, kterým bude stanoven postup pro vytvoření centra komplexního 

využití odpadu, podmínky pro vytvoření prostředí pro spolupráci firem 

zabývajících se využitím různých odpadů jako vstupní suroviny, SmP a.s a 

Statutárního města Pardubice, ekonomický model pro snížení nákladů na svoz 

a likvidaci komunálního odpadu a návrh procesu řešícího problematiku 

odpadového hospodářství. 

  

Plánované náklady 

projektu: 
250 tisíc – přípravná fáze  

Položka rozpočtu 

města: 

Projekt nemá vlastní kapitolu rozpočtu, nutno zajistit finanční krytí ve výši 250 

tisíc Kč 

Plánovaný  

termín zahájení     

projektu: 

07/2020 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
12/2024 

Harmonogram projektu: 

• Od 07/2020: Zahájení prací na projektu  

• 12/2020 Projednání pracovní verze dokumentu v komisích města 

• 12/2024 : Schválení v ZmP 

Kritéria úspěšnosti: Úspěchem projektu je schválení postupu definovaného v dokumentu v ZmP, 

Hlavní rizika: 

• Nebude schváleno v ZmP 

• Možné požadavky na navýšení finančních zdrojů v průběhu projektu 

• Nezajištění finančních prostředků na přípravnou fázi projektu 

Podmínky pro provoz: • Nejsou stanoveny 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada vedoucí ORS 

Sponzor projektu: Jan Nadrchal, primátor města 

Další členové  

řídícího výboru: 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 
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Manažer projektu: Jan Rayman 

Projektový tým: 

1xZástupce ORS  

1x Zástupce OŽP 

1xZástupce OD 

1x Zástupce EO 

Konzultanti projektu: 

 

Jiří Strouhal – Ředitel SmP Odpady 

 

Aleš Kopecký – Místopředseda představenstva SmP pověřený řízením 

 

Aleš Vavřička – ředitel VAK Pardubice  

 

(Projektový manažer může v průběhu realizace projektu přizvat další 

konzultanty projektu dle potřeb) 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace 

ve fázi plánování  

včetně zodpovědností: 

Ve fázi plánovací se neuvažuje s tvorbou dokumentace 

Harmonogram fáze 

plánování: 
Viz Harmonogram projektu 

Maximální náklady  

fáze plánování: 
250 tisíc  Kč 

Termín dokončení 

plánu: 

Viz 

Harmonogram 

projektu 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Jan Rayman Datum:  Podpis: 
 

 

Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum:  Podpis: 
 

 

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis: 
 

 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
 Podpis: 
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Verze: 2 Datum: 21.02.2023 

Název projektu: Nasvětlení objektů a zdroje 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-20-039 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: Zatraktivnění a zefektivnění veřejného prostoru 

Cíl projektu: 
Rozšíření stávajícího slavnostního nasvětlení vybraných budov v majetku 

města, zajištění napojovacích bodů el.energie ve veřejném prostoru 

Výstupy projektu: 

 

Nasvětlení budov, realizace napojovacích míst ve veřejném prostoru 

  

Plánované náklady 

projektu: 
  

Položka rozpočtu 

města: 
Projekt nemá vlastní kapitolu rozpočtu 

Plánovaný  

termín zahájení     

projektu: 

10/2020 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
10/2024 

Harmonogram projektu: 

• Od 10/2020: Zahájení prací na projektu  

• 08/2023 Zpracovaná dokumentace napojovacích bodů ve veřejném 

prostoru 

• 10/2024: Realizace nasvětlení objektu Pernštýnské nám.1 

• 12/2024 : Realizace nasvětlení ostatních vybraných objektů v majetku 

města 

Kritéria úspěšnosti: Úspěchem projektu je realizace nasvětlení 

Hlavní rizika: 
• Nebude kryto rozpočtem města 

• Nesouhlasná stanoviska správců budov, památkářů 

Podmínky pro provoz: • Nejsou stanoveny 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Jan Nadrchal, primátor města 

Sponzor projektu: Jan Hrabal, náměstek primátora Jan Nadrchal, primátor města 

Další členové  

řídícího výboru: 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Jiří Macháně, Odbor rozvoje a strategie 

Projektový tým: 

2x Zástupce OHA – Reiský Aleš, Kavalírová Zuzana 

1x Zástupce stavebního úřadu v Pardubicích – bude ustanoven 

1x Zástupce OŠKS - bude ustanoven 

1xZástupce ORS – Chvojka Jan 

1x Zástupce OMI – Ujec Milan 

1x Zástupce EO – Nečas Ondřej 
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1x Zástupce KT – Malátová Hana 

Konzultanti projektu: 

 

1 x zástupce - Služby města Pardubic- Ryšán Milan 

1 x zástupce - Památkový ústav – Ivana Panochová 

1 x zástupce – DPmP – Drápalík Petr 

 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace 

ve fázi plánování  

včetně zodpovědností: 

Dokumentace nových napojovacích bodů ve veřejném prostoru 

Harmonogram fáze 

plánování: 
Viz Harmonogram projektu 

Maximální náklady  

fáze plánování: 
200 tisíc  Kč 

Termín dokončení 

plánu: 

Viz 

Harmonogram 

projektu 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Jiří Macháně Datum:  Podpis: 
 

 

Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum:  Podpis: 
 

 

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis: 
 

 

Zadavatel projektu: Jan Nadrchal Datum:  Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
 Podpis: 
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Verze: 2 Datum: 14.3.2023 

Název projektu: Nová budova ZUŠ Lonkova 

Identifikační číslo  
projektu: 

PP-20-044 Priorita 
projektu: 

1 

Přínosy: 

Vznikne zadání pro zahájení projekčních prací pro výstavbu nové budovy ZUŠ 
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, a to včetně vybavení. OŠKS ve spolupráci s vedením 
ZUŠ připraví zadání, které předá OMI. ZUŠ získá výstavbou vlastní budovu, kterou 
dosud nemá, protože hlavní pracoviště ZUŠ je umístěno v objektu s komerčním 
nájemným, které ZUŠ platí. Mimo toto hlavní pracoviště má ZUŠ další odloučená 
pracoviště v ulici Kosmonautů, Nová a Mozartova. Nová budova by uvolnila také tato 
pracoviště. Zároveň přinese výstavba nové ZUŠ do Polabin a okolí kromě zájmového 
vzdělávání i možnost kulturního rozvoje prostřednictvím akcí, které bude škola 
pořádat i pro veřejnost. 

 
 

Cíle projektu: - připravit zadání, aby OMI mohl zahájit projekční práce na budovu nové ZUŠ  

Výstupy projektu: - zadání pro projekční práce ve všech stupních 

Plánované náklady 
projektu: 

- nejsou 
 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

01/2021 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

12/2023 

Hlavní milníky:   

Kritéria úspěšnosti: 
- úzká spolupráce mezi OMI, OŠKS a ZUŠ prostřednictvím pracovní skupiny 
- zajištění finančních prostředků na navazující aktivity (projekční práce) 

Hlavní rizika: 
- následující projekční práce nebudou kryty z rozpočtu města 
- nebude dostatečná spolupráce mezi odbory MMP 

 

Podmínky pro provoz: 
 

- finanční a personální zdroje 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  
výboru: 

Jan Nadrchal, primátor města 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS 

Miroslav Čada, vedoucí ORS  
Manažer projektu: Jiří Kabát M.Mus. 

Projektový tým: 

 

 

1 x zástupce OŠKS – Dana Šťásková 

1 x zástupce OMI 
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1 x zástupce OHA 

 

 

Konzultanti projektu: 

 

 

 1x zástupce ZUŠ 

 

 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

Zadání pro výběr zpracovatele návrhu stavby a všech stupňů PD. 

Harmonogram fáze 
plánování: 

 

Leden 2021 – sestavení projektového týmu 

Leden – únor 2021 – soupis zadání ze strany OŠKS a ZUŠ 

Prosinec 2023 – dopracování zadání a předání OMI 

 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

0 Kč 
Termín dokončení 
plánu: 

12/2023 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Jiří Kabát Datum:  Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum:  Podpis:  

Schválení rozhod. 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
 Podpis:  
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Verze: 2 Datum: 22.3.2023  

Název projektu: 

Zvyšování kapacit MŠ v Pardubicích  

Rozšíření kapacit MŠ Teplého (PP-21-001_2) 

Výstavba nové MŠ Trnová (PP-21-001_3) 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-21-001 

Priorita 

projektu: 
1 

Přínosy: Zvýšení kapacit mateřských škol v Pardubicích 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvyšování kapacit v mateřských školách a tím tak zajistit 

dostatečné kapacity v mateřských školách na území města.  

 

Rozšíření kapacit MŠ Teplého: 

přístavba 2 tříd MŠ (kapacita 100 dětí) a úprava stravovacího provozu ve 

vazbě na zvýšenou kapacitu. Dále dojde k úpravě školní zahrady 

Výstavba nové MŠ Trnová: 
Nová MŠ - 3 třídy pro cca 75 dětí, včetně stravovacího provozu a školní zahrady 

Návrh stavby + DSP – bude zajištěno externě – (CZ Holding) 

 

  

Výstupy projektu: 

Návrh stavby, který bude podkladem pro další projektovou přípravu:      
dokumentace pro stavební povolení + vydání stavební povolení  dokumentace 
pro provedení stavby  

Rekonstrukce budovy Gorkého 1981-MŠ Gorkého  

Rozšíření kapacit MŠ Teplého 

Dokumentace pro provedení stavby:  

Výstavba nové MŠ Trnová   

Plánované náklady 
projektu: 

Návrh stavby pro : 

• MŠ Teplého              – 200 tisíc Kč 

• MŠ Trnová               - bude hrazeno - Stavební firmou CZ Holding   

 

DSP , DPS: 

• MŠ Teplého              –    2 400 000 tisíc Kč 

 

 

DPS: 

• MŠ Trnová               –     800 tisíc Kč 

 

Budeme se ucházet o dotaci v rámci ITI 2021+ 

 
Plánovaný  

termín zahájení 

projektu: 

06/2021 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
12/2023 

Hlavní milníky: 
- 06/2021 - Zahájení projektu, výběr zpracovatele návrhu stavby 

- 03/2022 - schválení návrhu stavby Zastupitelstvem města Pardubic 
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- 07/2022 – výběr projektanta pro vypracování PD ve všech stupních 

- 12/2023 – zpracovaná PD ve všech stupních - dokončení plánování 

projektu  

Kritéria úspěšnosti: zpracovaná PD ve všech stupních, dokončení plánování projektu pro 2 MŠ 

Hlavní rizika: 

- Neschválení financování z rozpočtu města 

- Neschválení návrhu stavby 

- Neschválení výběru projektanta pro vypracování PD ve všech stupních 

- Neschválení stavebního povolení 

 

Podmínky pro provoz: Nejsou stanoveny 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Iva Liedermanová, vedoucí OŠKS 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  

výboru: 

Jan Nadrchal, primátor města 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Nikola Jiráková, odbor rozvoje a strategie 
 

Projektový tým: 

2 x ORS 

1x ITI 

2 x OMI 

1x OŠKS 

1x OHA  

Konzultanti projektu: 

Ředitelka MŠ Teplého 

 

(Projektový manažer může v průběhu realizace projektu přizvat další 

konzultanty projektu dle potřeb) 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  

ve fázi plánování včetně 

zodpovědností: 

Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby + 
stavební povolení pro akci: 

MŠ Teplého – rozšíření kapacit - PD 

 
Dokumentace pro provedení stavby na akci: 
 
Výstavba nové MŠ Trnová  
 

Harmonogram fáze 

plánování: 

- 06/2021 - Zahájení projektu, výběr zpracovatele návrhu stavby 

- 03/2022 - schválení návrhu stavby Zastupitelstvem města 

Pardubic 

- 07/2022 – výběr projektanta pro vypracování PD ve všech 

stupních 
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- 12/2023 – zpracovaná PD ve všech stupních- dokončení plánování 

projektu 

Maximální náklady fáze 

plánování: 
 Termín dokončení: 31.12.2022 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Nikola Jiráková Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Schválení rozhod. 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
DD.MM.RRRR Podpis:  
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Verze: 2 Datum: 22.3.2023 

Název projektu: Centrum sociálních služeb – Bělehradská 389  

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-21-002 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: 

Přínosem projektu bude připravenost rekonstrukce a přístavby objektu 
Bělehradská 389 na centrum sociálních služeb a předložení v rámci 
programové období 2021+ ve vazbě na ITI do odpovídajících výzev. 

Cíl projektu: 

Cílem této identifikační listiny projektu bude vypracovaní projektové 
dokumentace ve fázi DSP a DPS s vydaným stavebním povolením v právní 
moci. 

Výstupy projektu: 

Dokumentace pro stavební povolení 
- Stavební povolení v právní moci 
- Dokumentace k provedení stavby   

Plánované náklady 

projektu: 

Předpokládané náklady na přípravu a zpracování dokumentace – 
předprojektová a projektová příprava - 1 000 tis. Kč  

Položka rozpočtu 

města: 
 

Plánovaný  

termín zahájení     

projektu: 

2021 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
06/2023 

Harmonogram projektu: 
2022 – vypracování návrhu stavby 
2023 – vyhotovená projektová dokumentace, zažádáno o stavební povolení 

Kritéria úspěšnosti: Bude vydáno stavební povolení na stavbu centra sociálních služeb. 

Hlavní rizika: 
Nedostatek finančních prostředků z rozpočtu města, nesplnění podmínek 

kritérií výzvy IROP2 2021+. 

Podmínky pro provoz: 
Projekt bude zařazen do strategie ITI v sociální oblasti pro nové programové 
období EU 2021+. 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu:  Iva Bartošová 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

Další členové  

řídícího výboru: 

Jan Nadrchal, primátor města Pardubic; Jan Hrabal, náměstek primátora; René 

Živný, náměstek primátora, Jiřina Klčová, náměstek primátora, Miroslav Čada-

vedoucí ORS 

Manažer projektu: Nikola Jiráková 

Projektový tým: 

Zástupce OSV  

Zástupce OHA 

Zástupce EO  

Zástupce OMI   

Zástupce ORS  

Zástupce ITI  

 

Konzultanti projektu:  
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Fáze plánování 

Rozsah dokumentace 

ve fázi plánování  

včetně zodpovědností: 

Návrh stavby – odpovědnost OHA/ORS 

Dokumentace pro stavební povolení – odpovědnost ORS 

Dokumentace pro provedení stavby – odpovědnost ORS 

Harmonogram fáze 

plánování: 
 

Maximální náklady  

fáze plánování: 
 

Termín dokončení 

plánu: 
 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Nikola Jiráková Datum:  Podpis: 
 

 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum:  Podpis: 
 

 

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis: 
 

 

Zadavatel projektu: Iva Bartošová Datum:  Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
 Podpis: 
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Verze: 2 Datum: 14.3.2023 

Název projektu: Informační systémy městské policie a správních agend magistrátu 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-22-003 

Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: 
Zefektivnění agendy přestupků, agendy městské policie a propojení 

informačního systému MP, správních a ekonomických agend magistrátu. 

Cíl projektu: 

Uvedení do provozu nového informačního systému pro komplexní řešení 

agendy přestupků, který v sobě obsahuje propojení IS městské policie, 

správních a ekonomických agend magistrátu. 

Výstupy projektu: 

• Zpracovaná analýza stávajících systémů 

• Nový/upravený SW informačního systému městské policie 

• Nový/upravený SW informačního systému agendy přestupků 

• Funkční propojení IS MP a příslušných odborů magistrátu 

Plánované náklady 

projektu: 

Maximální přípustné plánované náklady projektu jsou ve výši 7-9 mil. Kč bez 

DPH. Přesná výše nákladů bude upřesněna po výběrovým řízením a rozsahem 

projektu po zpracování analýzy. 

Plánovaná rezerva 

realizace projektu: 

Plánovaná rezerva není pro tento projekt uvažována. Nejedná se o investiční 

projekt. 

Položka rozpočtu 

města: 

Informační systémy městské policie a správních agend MmP –kapitola  OIT 

– nutno zajistit v rozpočtu města na rok 2023 

Plánovaný  

termín zahájení 

projektu: 

18.7.2022 
Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
31.12.2023 

Hlavní milníky : 

II/2023: Zpracovaná analýza stávajícího stavu 

IV/2023: VŘ na dodavatele SW IS – schválení vítězného uchazeče 

X/2023:  Dokončení nového SW IS 

XI/2023: Zkušební provoz SW IS 

XII/2023: Proškolení pracovníků  

1.1.2024 : Uvedení SW IS do provozu 

Kritéria úspěšnosti: Funkční systém SW IS od 1.1.2024. 

Hlavní rizika: 

• nezískání finančních prostředků z rozpočtu města  

• možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních 

• nezískání souhlasného stanoviska OHA MVČR 

Podmínky pro provoz: • Podmínky pro provoz budou stanoveny po zpracování SW IS. 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: René Živný, náměstek primátora 

Sponzor projektu: Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Další členové řídícího  

výboru: 

Jan Nadrchal, primátor města 

Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

Zdena Malá, vedoucí OIT 
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Manažer projektu: Petr Kramář, OSA 

Projektový tým: 

zástupce Odboru ekonomického MmP 

zástupci Odboru informačních technologií MmP 

zástupci Odboru správních agend MmP 

zástupci Městské policie  

Konzultanti projektu:  

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  

ve fázi plánování včetně 

zodpovědností: 

• Analýza stávajícího stavu – pořizuje OIT, zodp. osoba Z.Malá 

Harmonogram fáze 

plánování: 

II/2023: Zpracovaná analýza stávajícího stavu 

IV/2023: VŘ na dodavatele SW IS – schválení vítězného uchazeče 

Maximální náklady fáze 

plánování: 

Analýza stávajícího stavu – 300 

tisíc Kč bez DPH (předpoklad) 

Termín dokončení 

plánu: 
IV/2023 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Petr Kramář Datum: 18.7.2022 Podpis:  

Sponzor projektu: Michal Zitko Datum: 18.7.2022 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 18.7.2022 Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
18.7.2022 Podpis:  

 




