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V Hradci Kralové dne ......ccccocuveenn...

Véc: zadost o upravu terminti u vybranych investic sjednanych v Akcionarské
dohodé ve znéni dodatkli, naposledy upravenych akceptaci dopisu spolec¢nosti
HokejPce 2020 s.r.o. ze dne 8. 3. 2022

Vazeny pane Dédku,

obracim se na Vas z povéreni mého klienta Statutarniho mésta Pardubic (dale jen SMP)
se zadosti o Upravu termind sjednanych v Akcionafské dohodé&, kdyz z &asti navazuji
jiz na probéhlou komunikaci mezi SMP, HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.,
HokejPce, a spole¢nosti Rozvojovy fond Pardubice a. s. (RFP) ohledné Upravy termin
investic.

Nejprve si dovolim zdvofrile pozadat i ze strany Vasi spolecnosti o oficiadlni potvrzeni
posunuti terminu pro realizaci pakovaciho domu s ,,Vystavbou sportovniho zazemi"
do 30. 11. 2024, jak byl tento termin v ndvaznosti zejména na zménu umisténi
venkovni otevieného kluzisté pro sezénu 2022/2023 do blizkosti MFA predjednan a
odsouhlasen i Vasim jménem dopisem z 20. 5. 2022 ze strany HOCKEY CLUB DYNAMO
PARDUBICE a.s.

PredevSim se na Vas jménem SMP obracim ve véci Zadosti o Upravu terminu pro
realizaci investice uvedené v ¢l. 10.1.4 Akcionarské dohody tykajici se ,,Rekonstrukce
restaurace" Hattrick do 30. 8. 2024, a to mimo jiné z diivodu &asovani realizace na
meésice kvéten az srpen, tj. mimo obdobi hokejové sezdny. V soucasné dobé je termin
realizace stanoven na 29.2.2024 (pUvodné 30. 8. 2023 + dohodnuté prodlouZeni o 6
mésicd dle vadeho dopisu ze dne 8. 3. 2022).

Hradec Krélové Praha Vysoké Myto Kolin Rychnov n. KnéZznou
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Mezi SMP a Vasi spolec¢nosti doposud neskondilo a stale probiha jednani o vystavbé
nové Multifunkéni haly a uzavreni odpovidajici Smlouvy o spolupraci, pricemz vsichni
zucCastnéni deklaruji zajem v jednanich pokracovat. Ale bez dohody o Upravé terminu
pro realizace Rekonstrukce restaurace by musel RFP zacit vynakladat ze svého
rozpoCtu milionové prostfedky na zpracovani projektové dokumentace a v tomto
sméru RFP jiz nyni zadd mého klienta jako jediného akcionare o pokyn k obchodnimu
vedeni, zda tak ma ucinit.

Je zfejmé, Ze vynalozeni téchto prostifedk( by v ptipadé dosazeni dohody o spolupraci
pri vystavné Multifunkéni haly bylo marnou investici. Pokud uz k vynalozeni téchto
prostiedkl dojde, bude to bohuZel véc, kterd rozhodné neprospéje jednani o Smlouvé
o spolupraci a nejspise bude argumentacné vyuzitelna proti dosazeni dohody. Dovoluji
si tedy pozadat o Vase stanovisko k navrhovanému prodlouzeni terminu pro realizaci
Rekonstrukce restaurace do 30. 8. 2024.

Prosim o stanovisko co nejdfive, pokud mozno do 5. 8. 2022.

S Uctou

za Statutarni mésto Pardubice
JUDr. Ervin Perthen, MBA
advokat



