Regionalni G
operacni program *:( :
* NUTS Il Severovychod *
* Investice do vasi budoucnosti
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¢islo smlouvy objednatele: OMI-VZZR-2013-002
Cislo smlouvy zhotovitele: 600/14/3347

DODATEK €. 5 KE SMLOUVE O DiLO ZE DNE 11.7.2014

uzavreny podle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,obchodni zakonik®)

»Revitalizace TyrSovych sadi a revitalizace podzameckého biotopu“ a ,,Revitalizace TyrSovych
sadil — podzameckého parku v Pardubicich, stavebni objekt SO 20 Galerie Café”

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské ndmeésti 1
530 21 Pardubice
IC: 00274046
DIC: CZ00274046
Bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uétu: 326-561/0100

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou — vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Evou Klivarovou — technikem odd. investic a technické spravy
odboru majetku a investic

(dale jen ,, Objednatel”)

a

Zhotovitel: BAK stavebni spolec¢nost, a.s.

Se sidlem: Vodni 117, 541 01 Trutnov

ICO: 28402758

DIC: CZ28402758

Zastoupena: Ing. Dusanem Cizkem, mistopiedsedou pfedstavenstva

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2876
Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Cislo uctu: 2102477079/2700

(dale jen ,,Zhotovitel” nebo ,BAK“)

uzaviraji mezi sebou nize uvedeného dne, mésice a roku tento

Strana 1 (celkem 5



Regionalni G
operacni program *:( :
* NUTS Il Severovychod *
* Investice do vasi budoucnosti
) ¢ e Spolufinancovano Evropskou unii
z Evropského fondu pro regionalni rozvoj

Dodatek €. 5 ke smlouvé o dilo ze dne 11.7.2014 (dale i ,,dodatek*):

I. Pfedmét dodatku

1. Dne 11.7.2014 byla mezi smluvnimi stranami uzaviena smlouva o dilo ¢. OMI-VZZR-2013-002
(600/14/3347), déle jen ,,Smlouva o dilo”.

2. Z dGvodu nutnosti dodrzeni nejzazsiho terminu Cerpani dotaci poskytnutych na zhotoveni Dila se
smluvni strany dohodly na uzavreni tohoto Dodatku ¢. 5 ke Smlouvé o dilo, jehoz predmétem je
zména v podobé prodlouzeni terminu plnéni jednotlivych casti dila a nastaveni sankénich
systémU pro pripadné prodleni Zhotovitele. Toto je ujedndvano u ¢asti Dila B s ohledem na to,
Ze Zhotovitel byl uveden v omyl svym subdodavatelem Zulového obkladu schodisté, spole¢nosti
Livestone s.r.o. Provérovanim bylo zjiSténo, ze Zhotovitel Zulovy obklad schodisté do TyrSovych
sadl radné objednal v dostateéném predstihu a dodavku zajistil Ffadnou smlouvou. O dodavateli
nemohl mit v dobé objednavky pochybnosti a Cinil potifebna opatreni ke zjisténi, zda dodavatel
zakazku radné pfipravuje a zajistuje. Zhotovitel se v této véci stal obéti podvodu a mystifikace, a
jakmile tuto skutecnost zjistil, uinil bez ohledu na své naklady opatfeni k nahradnimu zajisténi
obkladu schodisté v dodatecném terminu. Tyto skutecnosti odUvodnuji vstficny a tolerantni
pristup Objednatele k prodlouzeni terminu pro dokonceni obkladu schodisté. Tyto okolnosti
jsou popsany a dolozeny ve zvlastni zpravé. Termin dokonceni ¢asti Dila A byl nové stanoven
na 31.7.2015 jako jednoho celku. Ddvodem je skutecnost, Ze zbyvajici ¢ast dila, ktera méla byt
podle ptvodniho znéni smlouvy dokoncéena pokud jde o ,,Kavarnu” do 31.7.2015 a pokud jde o
ostatni do 30.6.2015, byla spojena do jednoho terminu dokonceni a pfedani tohoto celku. Tato
potreba byla vyvolana neolekavanou a nepredvidatelnou skuteénosti, Ze bylo tfeba prelozit, pfi
odkopdvkach pro zaloZeni chodniku u Rudoarméjce zjisténych, stavajicich mélce ulozenych siti
02, VO (SmP) a kolektoru SITEL, cozZ vedlo k objektivnimu prodlouzeni terminu dokonceni praci.
Dale bylo tfeba s ohledem na prodlouzeni terminu montaze obkladu schodisté (¢asti Dila B) a
s tim souvisejici nutnosti ostrahy, ochrany a udrzby zbytku predaného dila a celého aredlu,
kterou timto dodatkem prevzal Zhotovitel, zajistit kontinuitu predani celého dila kromé
schodisté. Podnétem k sepsani dodatku tedy byla Zaddost Zhotovitele.

Il. Termin dokonceni dila
1. Smluvni strany tedy timto dodatkem projevuji shodné svou vili diléim zplsobem zménit
Smlouvu o dilo a nahrazuji ¢lanek V odst. 1 C) Smlouvy o dilo ve znéni dfivéjSich dodatku

(zejména Dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo ze dne 16.10.2014 upravujicimu Termin dokonceni
Dila) timto novym znénim:
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»1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dilo v terminu:

C) Termin dokonceni Dila:

C.1. Termin fadného dokonceni ¢asti Dila A (celé dilo bez Zulového obkladu schodisté), jak
je specifikovana v pfiloze €. 1 tohoto dodatku, véetné jeho fadného odevzdani a protokolarniho
pfedani Objednateli a fakturace:

nejpozdéji do 31.7.2015.

C.2. Termin fadného dokonceni casti Dila B (Zulovy obklad schodisté), jak je specifikovdna
v pfiloze ¢. 2 tohoto dodatku, vcetné jeho fadného odevzdani a protokoldrniho predani
Objednateli a fakturace:
nejpozdéji do 30.9.2015.

Terminy dokonceni dila museji byt Zhotovitelem splnény bez ohledu na jakékoliv udalosti, tedy bez
jakéhokoliv prihlédnuti k jakékoliv prekazce v provadéni dila, zejména pak z dlivodu vyssi moci Ci
nesplnéni povinnosti Objednatele. Nebude-li ¢ast Dila B dokoncena rfadné a vcas dle ujednaného
terminu, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit, coz nema vliv na povinnost
Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvni pokuty.

Zhotovitel je povinen az do kone¢ného dokonceni celého dila (pfipadné do pokynu Objednatele),
tedy casti A i casti B (jak jsou popsany vtomto Dodatku) zajistit na vlastni naklady uzavreni,
ostrahu a ochranu celého aredlu stavenisté tak, aby na tento byl zamezen pfistup tfetim osobdam
(zejména z dlivodu bezpecnosti) a aby bylo dilo chrdanéno pred poskozenim, aby byla zajisténa
potiebnd udrzba a zélivka, kdyz za Skody na celém dile a za Skody zplsobené tretim osobam az do
doby uplného predani ¢asti Dila A i ¢asti Dila B odpovida Zhotovitel. Za timto ucelem je Zhotovitel
povinen na své naklady zajistit bezpeénostni agenturu a pripadné dalsi sluzby s dostateénym
mnozstvim lidi a techniky pro fadné splnéni této povinnosti.”

lll. Sankéni ujednani

1. Smluvni strany tedy timto dodatkem projevuji shodné svou vdali diléim zplsobem zménit
Smlouvu o dilo a nahrazuji ¢lanek XIV. odst. 2 Smlouvy o dilo ve znéni dfivéjSich dodatkd timto
novym znénim:

,Pro pfipad prodleni Zhotovitele sterminem dokonceni casti Dila A (dle ¢lanku II. tohoto
Dodatku do 31.7.2015) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
puvodné sjednané (0,2 % z ceny dila za kazdy zapocaty den trvani prodleni).

Pro ptipad prodleni Zhotovitele sterminem dokonceni casti Dila B (dle ¢lanku II. tohoto

Dodatku do 30.9.2015) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smluvni pokutu
ve vySi 6.425.000,- K¢ (jedna se o c¢astku odpovidajici po zaokrouhleni predpokladanému
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nutnému ponizeni zpusobilych vydajl dotace na Dilo tykajici se ¢asti Dila B) a ddle smluvni
pokutu ve vysi 300.000,- K¢ za kazdy den trvani prodleni.

Vyse smluvnich pokut je stanovena s ohledem na skute¢nost, Ze na zadkladé Zadosti Zhotovitele
byly terminy dokonceni dila prodlouzeny pro nemoznost splnéni celého Dila z divod(l na jeho
strané, jak popsano ve zvlastni zpravé. Ve vysi smluvni pokuty je také zejména zohlednéno, Ze
Zhotoviteli nepobéZzi za nedodrieni fadné ujednaného terminu dokonceni Dila do dne
30.6.2015 dle Smlouvy o dilo ve znéni drivéjSich Dodatkd smluvni pokuty, pro takové poruseni
povinnosti dfive ujednané.”

2. Smluvni strany tedy timto dodatkem projevuji shodné svou vali dil¢im zplsobem zménit
Smlouvu o dilo a nahrazuji ¢lanek XIV. odst. 11 Smlouvy o dilo ve znéni drivéjsich dodatkl timto
novym znénim:

,Ujednani o smluvni pokuté nevylucuji pravo na nahradu Skody zplsobené Objednateli, kterou
je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli vedle smluvni pokuty a zcela nezavisle na ni.”
IV. Dalsi ujednani

1. Smluvni strany tedy timto dodatkem projevuji shodné svou vuli dil¢im zplsobem zménit
Smlouvu o dilo, a to tak, Zze Clanek V. odst. 6 a odst. 7 a Clanek XIX. odst. 5 a odst. 7 rusi, a tato
ustanoveni se nebudou aplikovat ani pro skutecnosti, jez vznikly pred uzavienim tohoto
Dodatku. Termin dokonceni dila tedy jakakoliv skutecnost neprodluZuje a toto jde dle vyslovné
dohody k tizi Zhotovitele.

V. Zavérecna ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Zze veskeré zmény sjednané timto dodatkem neovlivni Zddnym zplsobem
splnéni viech zavazk(i ze Smlouvy o dilo ve znéni tohoto Dodatku vyplyvajicich.

2. Ostatni ujednani vySe uvedené Smlouvy o dilo timto dodatkem nedotéena zlstavaji beze zmény
a jsou nadale platnd a ucinna.

3. Tento dodatek nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jeho podpisu oprdvnénymi zdstupci obou
smluvnich stran.

4. Tento dodatek je vyhotoven v péti stejnopisech, s platnosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi
tfi vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni.

Prilohy: 1. Specifikace ¢asti Dila A
2. Specifikace casti Dila B
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V Pardubicich dne ......... 6.2015 V Pardubicich dne ..........6.2015
Objednatel Zhotovitel

Statutarni mésto Pardubice BAK stavebni spole¢nost, a.s.
Ing. Jaroslav Hruska Ing. Dudan Cizek

Vedouci odboru majetku a investic mistopredseda predstavenstva

Schvalovaci dolozka dle ustanoveni § 41 zak. . 128/2000 Sb. v platném znéni:
Schvaleno Radou mésta Pardubic dne 22.6.2015, Cislo usneseni /2015.
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PRILOHA €. 1 A 2 K DODATKU €. 5 KE SMLOUVE O DiLO ZE DNE 11. 7. 2014

»Revitalizace TyrSovych sadi a revitalizace podzameckého biotopu” a ,,Revitalizace TyrSovych

sadi — podzameckého parku v Pardubicich, stavebni objekt SO 20 Galerie Café“

Priloha €. 1. Specifikace casti Dila A
Jedna se o celé dilo bez Zulového obkladu schodisté vcéetné ocelového zabradli, tj. bez specifikace
¢asti Dila B. Castka Dila A bez vy3e ceny Dila B bude vyfakturovana k 31. 7. 2015 viz dodatek €. 5.

Priloha €. 2. Specifikace casti Dila B
Jedna se o ¢ast Dila B (Zulovy obklad schodisté véetné ocelového zabradli) ve vysi 6.379.303,73 K¢
bez DPH. Cena s DPH je ve vysi 7.718.957,5 K¢ viz tabulka a dodatek €. 5. Cena Dila B bude

vyfakturovana do 30. 9.2015.

Vrchni konstrukce schodisté —S0.05.05.A Schodisté na jiznim konci Promenady

Kod Popis Mnozstvi Cena Cena celkem bez
p.C. | polozky MJ | celkem |jednotkova DPH
Kamenné stupné — stuperi shora povrch brouseny,
podstupnice lesténa, cerna zula, d. stuprili 1,5 m, rozmér
27 |3.34 | 140x420, ulozeno do lepidia bm | 288,000| 285889 823 359,58
Kamenné desky tl. 50 mm &erna Zula povrch brouseny,
28 1335 rozmér750x420, ulozeno do lepidla m2 26,200 2 151,53 56 370,19
Vrchni konstrukce schodisté — SO.05.05.C schodisté z Namésti republiky do Parku
Kamenné stupné éerna Zula, podstupnice lesténa, stuperi shora
brouseny, stupen véetné zamku 20x15mm a splavku 20x5mm, d.
P | Ge | S IR0, G U bm 560,100 | 6624,07 3710 142,52
Kamenné stupné éerna Zula, podstupnice lesténa, stuperi shora
brouseny, stupen véetné zamku 20x15mm a splavku 20x5mm, d.
B |sag || ST I, s ey bm |  345000| 365098 1259 586,75
Kamenné desky na rampé ¢erna Zula, nahrubo brouseny povrch
14 53.3 véetné drazek protiskluzu, format 630x1000 mm m2 85.000 251258 213 56921
Kamenné desky na rampé ¢erna Zula, nahrubo brouseny povrch
15 53.4 véetné drazek protiskluzu, format 600x1500 mm m2 67.000 2741.00 183 646.68
Ocelové zébradli rampy z tyoviny 25x50 (sloupky & 1,2m) véetné
madla d=50mm a 2 vodicich ty¢i d=40mm, pozink + Sedokovovy
16 | 5.3.5 | metalicky vodou feditelny natér se slidovym oxidem Zeleza bm 50,00 2652,58 132 628,80
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