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1 Zakladni udaje

Nazev integrované strategie

Strategie integrované Gzemni investice

Hradecko-pardubické aglomerace

Cislo integrované strategie

ITI_16_01_001

Stav integrované strategie ISg v realizaci
Sledované obdobi od 26. 8. 2016
Sledované obdobi do 31.12.2018

2  Cil evaluaéni zpravy

Cilem evaluacni zpravy je poskytnout informaci o dosavadnim dopadu intervenci realizovanych v ramci
integrované strategie Hradecko-pardubické aglomerace. Evaluacni zprava poskytuje nahled na
dosavadni dopad intervenci, které pfinasi synergické efekty pravé tim, ze jsou realizovany v ramci
integrovaného nastroje. Soucasti evaluaéni zpravy je také upozornéni na slaba mista a rizika procesu
implementace integrovaného nastroje a formulace doporuéeni ke zlep$eni na strané RO, MMR-ORP,
ZS ITI, nositele i zadatell o podporu integrovanych projekta.
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Obrazek 1: Vymezeni Hradecko-pardubické aglomerace
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Takto vymezena oblast ma celkem 335 tisic obyvatel a rozlohu 1 320,4 km?2. Svou rozlohou zasahuje
predevSim do okrest Hradec Kralové, Pardubice a ¢astec¢né do blizkého okresu Chrudim. Z dalSich
okresu do Uzemi zasahuiji jiz pouze mésta Tynisté nad Orlici (okr. Rychnov nad Knéznou) a Jaromér
(okr. Nachod), ktera pfirozené spaduji do jadrovych meést aglomerace, viz obrazek 1.

3  Cast 1: Zhodnoceni procestli implementace integrované strategie

Pfedmétem evaluace v ramci této kapitoly je posouzeni nastaveni internich proces( a ¢innosti nositele
souvisejicich s realizaci 1Sg.

Evaluacni otazka €. 1: Do jaké miry je nastaveni internich procesii nositele ITI funkéni a efektivni?

V ramci mid-term evaluace nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace posoudil procesy a €innosti
souvisejici s realizaci 1Sg, tj. zmény strategie, pfipravu harmonogramu vyzev a vyzev nositele, sbér,
projednani a posouzeni projektovych zamért, zmény v projektech, resp. v projektovych zamérech.

3.1 Proces: Zmény integrované strategie

3.1.1 Implementacni struktura IT| a zmény v prubéhu realizace

V této ¢asti je popsana a vyhodnocena implementacni strukturu ITI véetné zmén v pribéhu realizace
ITI.

Implementaéni struktura na Grovni nositele ITI je tvofena Ridicim vyborem ITI (RV ITI), pracovnimi
skupinami (PS) a tymem manazera ITI.

Ridici vybor ITI

Ridici vybor ITl je odpovédny vii&i nositeli ITI za fadny pribéh realizace Strategie. Jedna se o nezavislou
platformu bez pravni subjektivity mimo spravni strukturu jadrového mésta v roli nositele IN, ktera
zajistuje fadny prabéh realizace strategie. Jeho ukolem je usmérfovat vyvoj a naplfiovani ISg a byt tak
fidici jednotkou na strané nositele. Vydava také doporuéeni organim samosprav a statutarnim organiim
zapojenych partner(. Stejné jako pracovni skupiny je i RV ITl je ustaven na zakladé principu partnerstvi,
ktery je dolozen zastoupenim vSech kliCovych aktér(, ktefi maji vztah k tématim FeSenym
prostfednictvim 1Sg ve vymezené aglomeraci. Pfedsedou RV ITI je zastupce nositele, kterého
pravomocné deleguje nositel integrovaného nastroje. Zasedani vyboru se kona minimalné 2x ro¢né, a
to na zakladé podnétu pfedsedy vyboru. Alespori jeden ¢Elen vyboru musi byt ¢lenem Regionalni stalé
konference, aby byla zajisténa vzajemna komunikace mezi ob&ma platformami a pfedchazelo se
Uzemnim & v&cnym prekryvim intervenci. Pfi rozhodovani RV ITI je nutné, aby se jeho &lenové
vyvarovali stfetu zajma. Pokud se rozhodnuti tyka pfimo jeho osobnich zajmu nebo zajmd organizace,
kterou zastupuje, nesmi se rozhodovani o daném bodé ucastnit.

Pracovni skupiny ITI

Pracovni skupiny ITI jsou poradnimi a iniciaCnimi skupinami, jejichz vystupy jsou nezbytnym a
nenahraditeinym podkladem pro vy$Si stupen Fizeni Strategie ITI. Jsou zfizovany nositelem Strategie
ITI, a to pro tematické oblasti uréené pro jeji pfipravu a naslednou realizaci. Ukolem pracovni skupiny
je podilet se na odborném definovani specifickych cilt Strategie ITI a posuzovat jejich vécné napliovani,
navrhovat indikatory a monitorovat jejich naplfiovani, doporugovat Ridicimu vyboru ITI navrhy na zménu
Strategie ITl v dané oblasti, posuzovat projekty pfedkladané k naplnéni Strategie ITl. Podileji se na
zpfesnéni popisu planovanych intervenci, na kvantifikaci vysledkd, spole¢né usiluji o nalezeni
komplexniho FeSeni, které odpovida vécnému zaméreni pfislusné Casti ISg, alokaci a indikatorim
vymezenym ve vyzvé prisluSného fidiciho organu. Optimalnim feSenim je vytvofeni takového souboru
projektovych zamér(, ktery zcela naplni parametry vyzvy. Pro Ucely Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace bylo vytvorfeno pét pracovnich skupin, Ctyfi tematické (PS 1 - PS 4) zaméfené na pfislusné
tematické okruhy, a jedna horizontalni, jejiz uloha je odliSna:

o PS 1: Atraktivni a environmentalné pfizniva doprava;

e PS 2: Zivotni prostfedi;

e PS 3: Vzdélavani a vyuziti pamatek pro vzdélavani a rozvoj kreativniho primyslu;
e PS 4: Vysoké skoly a spoluprace skol a firem v oblasti vyzkumu a vyvoje;



e PS horizontalni: Obecni spoluprace v aglomeraci.
Manazer ITI a jeho tym

Agenda fizeni ITI Hradecko-pardubické aglomerace spada v ramci struktury nositele, tj. statutarniho
mésta Pardubice, pod Oddéleni implementace Strategie ITl. Kromé& manazera ITI je jeho tym sloZen z
koordinatord. Role tymu manazera jsou dale stru¢né popsany.

Manazer ITI (pfipadné jeho tym) je koordinaénim a vykonnym organem RV ITI. Je odpovédny nositeli
ITI za kazdodenni fizeni a koordinaci realizace Strategie ITI, za komunikaci s Zadateli/pFijemci, RO
program( ESI fondil a s veFejnosti, za spolupraci s RV ITIl. Vykonava &innosti spojené s administraci
ISg a projektl vybranych k realizaci prostfednictvim MS2014+. Manazer ITI monitoruje pribéh realizace
projektt (zadatelé/pfijemci predevSim predkladaji podklady k podstatnym zménam projektu) a
v pravidelnych intervalech piedava informace z monitorovani RV ITI, pfedklada RV ITI projektové
zaméry k posouzeni a vydani ,Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI o souladu/nesouladu projektového zaméru
se Strategii ITI".

Koordinator ITI zodpovida za sladovani fizeni a realizace Strategie ITI, v€etné pfipravy a realizace
projektll pfipravovanych v ramci Strategie ITI. Mezi jeho hlavni Ukoly patfi komunikace s partnery na
Uzemi aglomerace, zadateli, RO program@ ESI fondu, s vefejnosti, spoluprace s RV ITI, tematickymi
koordinatory a ¢leny pracovnich skupin. Koordinator také kontroluje dodrzovani zavaznych
monitorovacich indikator( a finanénich planud jednotlivych projektu, které jsou integrovanym nastrojem
financovany, provadi pribéznou kontrolu pfipravovanych zamérd. V soucinnosti s tematickymi
koordinatory pfipravuje podklady pro posouzeni souladu projektl se Strategii ITl. Koordinator poskytuje
zadatelim odborné konzultace tykajici se pfedevsim souladu projektového zaméru se Strategii ITl a
vyzvou nositele ITI. Sou¢asné vykonava Cinnosti spojené s administraci 1Sg prostfednictvim MS2014+
(v€etné pfipravy a podavani priibéznych monitorovacich zprav o plnéni Strategie ITI), monitoruje prabéh
realizace projektd, ptipravuje podklady pro jednani pracovnich skupin a RV ITI a podili se na organizaci
a jejich vedeni. Koordinatofi musi disponovat znalostmi problematiky feSené ve Strategii ITI a detailné
znat jeji napln, a to v&etné procesnich zaleZitosti spojenych s jeji realizaci.

Tematicti koordinatofi vedou jednotlivé pracovni skupiny a jsou zodpovédni manazerovi ITI a jeho
prostfednictvim RV ITI za sladovani spoluprace subjektti v tzemi souvisejicich s danym tématem. Musi
disponovat odbornymi znalostmi v dané problematice a musi detailné znat pfisluSnou ¢ast 1Sg. Podili
se na vytvareni partnerstvi mezi aktéry v ramci jednotlivych témat feSenych v ramci ITI a muze
s potencialnimi zadateli konzultovat rozsah a obsahové zaméfeni projektového zaméru tak, aby byl v
co nejvétsim souladu s 1Sg. Organizacné a administrativné vede zasedani vécné pfisluSnych
pracovnich skupin ITI. Jeho povinnosti je priibézné pfedavani informaci manazerovi ITIl. Ve vztahu k
diskutovanému tématu muze pfizvat na jednani pracovni skupiny dal$i odborniky. Tematicti koordinatofi
budou jmenovani manazerem ITI, ktery nasledné informuje RV ITI.

K 31. 12. 2018 tym manazera ITI &ital 7 ¢lenu, 4 jsou zaméstnani na plny (uzsi tym) a 3 na ¢astecny
Uvazek. ManazZerem ITl a zarover vedoucim oddéleni implementace Strategie ITI je Miroslav Janovsky.
Filip Hoffman je zastupcem manazera a koordinatorem ITl a v oddéleni implementace Strategie ITI
pusobi od prosince 2015. Michaela Kudynova je uzemni koordinatorkou pardubické ¢asti aglomerace,
dale téZ tematickou koordinatorkou dvou pracovnich skupin (PS 2 a PS 3), kterou byla jmenovana
usnesenim RV 8. 6. 2017 na 13. jednani. Na oddé&leni nastoupila v tinoru 2015. Uzemnim koordinatorem
kralovéhradecké Casti aglomerace je Tomas Kofinek, ktery sou€asné zastava pozici tematického
koordinatora PS 1. V ITI pusobi od zafi 2014. Tematickym koordinatorem PS 4 je Daniel VSetecka
(Gvazek 0,25), ktery jim byl jmenovan na 2. jednani RV dne 16. 12. 2016. V tymu manaZera jsou na
Ctvrtinovy Uvazek dale od 1. 7. 2017 Martin Pova, jehoz naplni prace je prfedevSim zajiSténi webove
monitorovaci aplikace a jeji upgrade, zpracovani databaze projektovych zamérl a pocinaje listopadem
2017 Vlastimil Danék, ktery ma na starosti zejména marketing a PR integrovaného nastroje.

Toma$ Kofinek byl ve funkci tematického koordinatora PS 1 schvalen na 2. jednani RV dne 16. 12.
2014. Jako uzemni koordinator pusobi v kralovéhradecké ¢asti aglomerace od ledna 2016. V obdobi od
bfezna 2016 do €ervna 2017 pfevzal roli tematického koordinatora do€asné Roman Sodomka (Uvazek
0,25) z ddvodu pIného vytizeni Tomase Kofinka jakozto izemniho koordinatora. Od bfezna 2016 do
srpna 2018 na Ctvrtinovy Uvazek v oblasti dopravy plsobil téz Vojtéch Jirsa, ktery spolupracoval uzce
v ramci PS 1 s tematickym koordinatorem.



Tematickou koordinatorkou PS 2 byla RV na druhém jednani jmenovana Karolina Koupalova. ktera
skupinu vedla do 2. 11. 2015 (7. jednani PS 2). Osmé jednani (30. 5. 2017) jiz vedla jako koordinatorka
Michaela Kudynova.

Jakozto tematicky koordinator PS 3 pusobil velmi kratce Vladimir Springer, ktery byl jmenovan do funkce
na 2. jednani RV. Jiz na nasledujicim 3. jednani RV byl dne 18. 3. 2015 funkci povéfen Vaclav Viska,
ktery pusobil jako tematicky koordinator PS 3 do konce roku 2015. Jeho funkci nasledné prevzal Martin
Hubacek do doby, nez byl v €ervnu 2017 nahrazen sou¢asnou koordinatorkou, Michaelou Kudynovou.

UZSi tym manazera ITl je zkuSeny, dlouhodobé stabilni a funkéni. Ve sledovaném obdobi se fluktuace
tykala pouze externich zaméstnancl. Zmény v Sir§im tymu byly zpisobeny rdznymi pfi¢inami (zména
bydli§té a zaméstnani, vytizeni neumozriujici externi spolupraci, spinéni pozadovanych ukoll, prevzeti
naplné prace externisty ¢lenem uzsiho tymu).

Spoluprace se ZS ITI

Soucinnost nositele ITI a ZS ITI probiha jiz od samotného zalozeni ZS ITI. Funkci ZS vykonava v ramci
Magistratu mésta Pardubic odbor Zprostfedkujici subjekt ITI.

Pfenos informaci hraje kliGovou roli zejména pfi pfipravé harmonograml a vyzev IROP, kdy nejprve
nositel ITI v souvislosti s priibéZné monitorovanou absorpéni kapacitou v zemi a s ohledem na stav
naplfiovani Strategie ITI chysta své vyzvy, na které kontinualné navazuji vyzvy ZS ITI.

Jelikoz ZS ITI v ramci podanych zadosti o podporu kontroluje i dil¢i soulad s projektovymi zaméry
podanymi do vyzev nositele ITI, je zejména u vétSich a komplikovanéjSich projektl efektivni konzultovat
projekty jesté pred jejich podanim do vyzvy nositele. V ramci projektt spadajicich do IROP se osvédcily
konzultace za UcCasti Zadatele, zastupcl nositele, ZS ITI a pfislusnych uzemnich odbord CRR.

Nositel pravidelné pfedava ZS ITI informace o stavu pfipravy projektovych zaméra, o kterych ma
v Uzemi pfehled.

ZS ITI nositele pravidelné informuje o aktudlni situaci tykajici se podanych Zzadosti o podporu.

3.1.2  Naplriovani principu participace na trovni nositele ITI

Naplfiovani principu participace na Uzemi aglomerace pfi pfipravé IT| Hradecko-pardubické aglomerace
je podrobné popsano ve Strategii. Nize je pozornost zaméfena na participaci na urovni nositele ITlI,
tykajici se zejména &innosti RV a PS.

Ridici vybor ITI

Ukolem RV je usmériiovat vyvoj a napliiovani Strategie ITI a byt tak Fidici jednotkou na strané nositele.

RV je ustaven na zakladé principu partnerstvi, ktery je doloZzen zastoupenim v8ech kli¢ovych aktéra,
ktefi maji vztah k tématdm feSenym prostfednictvim Strategie ITI ve vymezeném Uzemi.

Uvodni setkani RV se konalo 11. 9. 2014 v Hradci Kralové. K 31. 12. 2018 probéhlo 27 jednani, 10
z nich se uskutecnilo formou korespondencniho hlasovani. Korespondenéni hlasovani je mozné vyuzit
v pfipadech nutnosti rychlého rozhodnuti, neefektivity svolani RV &i v dal$ich ptipadech, kdy to okolnosti
dovoli. RV prostfednictvim korespondenéniho hlasovani ptijimala usneseni tykajici se zejména zadosti
0 podstatnou zménu, ale také schvaleni dopracovanych projektovych zamér(, doplnéni kritérii
kontrolniho listru RV, aktualizaci harmonogramu vyzev &i schvaleni Zpravy o plnéni Strategie ITI.

Prvnich osm jednani bylo vénovano zejména seznameni &lenl s nastrojem ITI, jejich rolim v ramci RV,
pFipravé Strategie ITI a pfenosu informaci z pracovnich skupin, z tzemi a od Fidicich organda. 8. jednani
probéhlo 14. 9. 2016.

Poginaje 9. jednanim (15. 11. 2016) RV ITI zadal projednavat projektové zaméry predlozené do vyzev
nositele a pfijimat souvisejici usneseni.

Pracovni skupiny ITI

Ukolem é&tyFech tematickych PS je v souéasné dobé zejména posuzovat projektové zaméry predkladané
do vyzev nositele k naplnéni Strategie ITI a pfijimat souvisejici usneseni s doporuéenim &leniim RV.
Tato dulezita uloha vSem témto skupinam pfipadla po vyhlaSeni souvisejicich, tematicky zaméfenych,
vyzev nositele. Do vyhlaseni vyzev nositele byla ¢innost tematickych PS zaméfena zejména na
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seznameni ¢Elent s nastrojem ITI, s jejich rolemi vramci PS, pfipravé Strategie ITI, pfedstaveni
projektovych zamérl potencialnich Zadatell, pfenosu informaci zejména z Fidiciho vyboru, z Gzemi a
od jednotlivych, tematicky dotéenych fidicich organt operacnich program(i. Pata pracovni skupina
horizontalni nyni slouzi zejména k pfenosu informaci v Uzemi.

PS 1: Atraktivni a environmentalné pfizniva doprava
Prvni jednani PS 1 se uskuteCnilo 5. 11. 2014 v Pardubicich. K 31. 12. 2018 probé&hlo 18 jednani.

Na 10. jednani (31. 10. 2016) PS 1 projednala prvni tfi projektové zaméry podané do vyzvy nositele
€. 1. (Pfestupni uzly v aglomeraci) a &. 2. (Ekologickéa vefejna doprava — Vozovy park vefejné hromadné
dopravy). V ramci nasledujicich sedmi jednani byla pfijata usneseni k dalSim 26 projektovym zamérliim
predloZenych do &trnacti souvisejicich vyzev.

PS 2: Zivotni prostfedi
Uvodni setkani PS 2 se uskute¢nilo 5. 11. 2014 v Pardubicich. K 31. 12. 2018 probéhlo 8 jednani.

30. 5. 2017 probéhlo osmé jednani PS 2 navazujici na 12. vyzvu nositele ITI k pfedkladani projektovych
zamérl (podopatrfeni 1.2.1.A Ochrana vod). Do vyzvy vSak nebyl podan zadny projektovy zameér.

Ve srovnani s poctem jednani ostatnich tematickych pracovnich skupin zasedla PS 2 pouze osmkrat.
Diivodem je zejména skuteénost, Ze v ramci OPZP je ve srovnani s ostatnimi OP alokovan niz$i objem
finan¢nich prostfedk( (200 mil. K& dotanich) na dva typy projektl (kanalizace, ochrana zdroji vod),
které budou vyuzity jedinym Zadatelem. Dle zjiStovani absorpéni kapacity v Uzemi a v souvislosti
s pfipravenosti projektd tedy nebylo smyslupiné po schvaleni Strategie ITI svolavat vice nez jedno
jednani tematické pracovni skupiny, protoZze ze stany RO a déni v izemi se neudalo nic podstatného,
co by vyvolalo potiebu vice setkani.

PS 3: Vzdélavani a vyuZiti paméatek pro vzdélavani a rozvoj kreativniho pramyslu

PS 3 se se$la poprvé v Hradci Kralové dne 7. 11. 2014. K 31. 12. 2018 probé&hlo dvacet jednani, jedno
z nich (15. jednéani) se uskutecnilo formou korespondenéniho hlasovani, vramci néjz byla pfijata
usneseni, tykajici se dopracovanych projektovych zaméra prfedlozenych do vyzvy nositele ¢. 11.
Infrastruktura zakladnich Skol — kralovéhradecka ¢ast aglomerace.

Dne 31. 10. 2016 PS 3 na 10. jednani projednala prvni projektovy zamér pfedloZeny do 3. vyzvy nositele
(Pamétové instituce a kulturni pamatky). Na nasledujicich deseti jednanich byla pfijata usneseni k 59
projektovym zaméram predlozenych do Ctrnacti souvisejicich vyzev.

PS 4: Vysoké Skoly a spoluprace $kol a firem v oblasti vyzkumu a vyvoje

Stejné jako PS 3 se i Elenové PS 4 poprvé setkali na jednani, které se uskuteénilo 7. 11. 2014 v Hradci
Kralové. K 31. 12. 2018 probéhlo 16 jednani, dvé z nich prostfednictvim korespondenéniho hlasovani
(13. a 16. jednani). Prostfednictvim korespondenc¢nich hlasovani byla pfijata usneseni tykajicich se
dopracovanych projektovych zaméru, které byly pfedloZeny do vyzev nositele €. 24. Infrastruktura a
sluzby pro rozvoj podniki — Skolici stfediska, &. 25. Infrastruktura a sluzby pro rozvoj podnikd —
Nemovitosti, €. 37. Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace — Aplikace a 39. Podnikovy vyzkum, vyvoj a
inovace — Potencial.

Na desatém jednani dne 29. 5. 2017 PS 4 projednala prvnich pét pfedlozenych projektovych zaméra
do 13. vyzvy nositele (Pfedaplikacni vyzkum). Béhem dalSich Sesti jednani bylo projednano 16
projektovych zamér podanych do deviti souvisejicich vyzev.

PS horizontélni: Obecni spoluprace v aglomeraci

Uvodni setkani PS horizontalni se konalo 21. 11. 2014 v Pardubicich. K 31. 12. 2018 prob&hlo osm
jednani.

ZaméFeni horizontalni PS je odlisné od tematickych pracovnich skupin. Clenové zejména nejsou
zapojeni do procesu hodnoceni projektovych zamérd piedloZzenych do vyzev nositele. Ukolem &lend
pracovni skupiny horizontalni je posuzovat miru dopadu vécného zaméreni Strategie ITI na rozvoj celé

aglomerace; navzajem se informovat o pfipravach strategii a projektd, které by mohly ovlivnit realizaci
Strategie ITI a posuzovat jejich dopad na rozvoj aglomerace; v pfipadé navrzenych projektd, které maji
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vyznamny dopad na rozvoj aglomerace a odpovidaji jejimu vécnému zaméfeni a geografickému
vymezeni, postupovat vécné prislusnym pracovnim skupinam tyto projekty k posouzeni; spolupracovat
pfi sledovani indikatorl Strategie ITI; doporugovat Ridicimu vyboru ITI navrhy na zménu Strategie ITI,
podilet se v ramci svych moznosti na propagaci aktivit realizovanych prostfednictvim ITI.

Horizontalni PS nema na rozdil od tematicky zamé&fenych pracovnich skupin svého stalého tematického
koordinatora a je vedena manazerem ITI (pfipadné jim povéfenym koordinatorem).

Rezim zasedani horizontalni pracovni skupiny je, s ohledem na jeji slozeni a charakter, ponékud
odliSny, a proto neni svolavana tak ¢asto jako tematicky zaméfené pracovni skupiny.

Zmény jednaciho fadu a statutu

Prvni verze jednacich Fadul i statutll RV a PS byly schvéleny na 2. jednani RV, dne 16. 12. 2014
v Pardubicich.

Druhé verze jednacich fadu a statutd RV a PS byly predlozeny a schvaleny na 6. jednani RV, dne

18. 11. 2015 v Pardubicich. Rada zmé&n navazovala na aktualizaci Metodického pokynu pro vyuZiti

integrovanych nastroji (MPIN). Upravy byly nasledujici:

Ridici vybor ITI:

e nema pravni subjektivitu;

e povinnost vydavat vyjadfeni o souladu/nesouladu projektového zaméru se Strategii ITI

e predseda RV ITI — zastupce nositele, ktery ho deleguije;

e klauzule o stfetu zajm( — pokud se rozhodnuti tyka élena RV ITI, nesmi se hlasovani v daném bodé
ucastnit;

e hlasovani: pokud neni mozny konsenzus, postacuje k pfijeti usneseni prosta vétsina vSech ¢lent
RV ITl s hlasovacim pravem;

e doplnéni &lend (instituci) pfimo do statutu RV ITI.

Pracovni skupiny:

e upfesnéni role v procesu schvalovani PS — bez projednani v PS nelze predlozit projekt k posouzeni
RV ITI; spoleéné Usili o komplexniho fedeni, které odpovida vécnému zaméreni piislugné &asti 1Sg,
alokaci a indikatordm vymezenym ve vyzvé;

e doplnéni ¢lenu (instituci) pfimo do statutd PS.

Detailn&jSi popis role a povinnosti:

e manazera ITI;

e nositele ITI;

e pracovnich skupin;

e RVITI

e tematickych koordinator(.

Zkraceni lhat pro korespondenéni hlasovani:

e minimalné 3 dny na hlasovani od odeslani navrhu;
e nejpozdéji do 5 dnli od ukonceni zaslani vysledkd.

Dalsi, teti verze jednacich Fadl a statut RV a PS, byly predloZeny a schvaleny na 9. jednani RV, dne
15. 11. 2016 v Pardubicich. Rada zmé&n opét navazovala na revizi MPIN (verze 2). Zmény zahrnovaly:

e formalni Upravy, sjednoceni nazvoslovi atd.;

e Upravy roli manazera ITI, koordinatort, tematickych koordinatort, pracovnich skupin atd.;
e moznost zastoupeni na jednani RV ITI na zakladé plné moci;

e moznost G&asti glend RO na jednani RV ITI;

e zasilani podklad(i pro jednani RV ITI minimalné& 2 pracovni dny pred jednanim:;

e doplnén postup projednavani PZ na RV ITl a PS;

e zkraceni doby na pfipominkovani zapisu na 3 pracovni dny.
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Prozatim posledni, &tvrté verze jednacich fadl a statutt RV a PS, byly schvaleny dne 17. 1. 2018 na
17. jednani RV. Zmény se tykaly zejména Upravy textd souvisejicich s aktualizaci MPIN (verze 3).

3.1.3 Zmény integrované strategie

V priibéhu realizace ISg je nezbytné provadét jeji zmeény, které se déji bud na zakladé vule nositele ITI,
ale i zmény na vuli nositele ITI nezavislé. Jedna se nej¢astéji o Upravy finanéniho planu a indikatoru,
pfesuny alokaci mezi jednotlivymi opatfenimi, dale o Upravy ve statutech a jednacich fadech pracovnich
skupin a RV ITI, pfipadné& drobné Upravy textace strategické &asti.

Do konce roku 2018 byly predlozeny 3 zmény 1Sg, vzdy se jednalo primarné o narovnani finan¢nich
pland a indikator(l na skute¢nost, pfipadné o dalsi typy zmén uvedenych vySe. Zmény jsou pfedkladany
v MS2014+. Pted jejich zadanim do systému jsou zmény vzdy projednavany s RO jednotlivych
operacnich programd, které zménu poté v systému schvaluji a zména je vypracovana az po dosazeni
shody mezi RO a nositelem Strategie ITI. Po schvaleni zmény ze strany MMR-ORP a nasledné vech
relevantnich RO, kterych se zména tyka je v pfipadech, kdy je to nezbytné, vystaven dodatek
k akceptacnimu dopisu Strategie ITI.

Zmény byly ze strany MMR-ORP i RO vzdy schvaleny v souladu s Metodickym pokynem pro
integrované nastroje a v pfipadé, kdy bylo nezbytné zménu schvalit co nejrychleji z divodu navaznosti
na vyhlaSovani vyzev nositele ITl, konkrétné IROP postupoval velice flexibilné a zménu schvalil
okamzité po jejim zadani do systému.

3.2 Proces: Priprava harmonogramu vyzev a vyzev nositele

V této kapitole je popsan a vyhodnocen zpUlsob pfipravy harmonogramu vyzev (odli$nosti na za¢atku
implementace a nyni), vyzev nositele (zejména spoluprace se ZS a RO pfi pfipravé vyzev) a vyhlaseni
vyzev (zvefejfiovani, zmény vyzev, zkuSenosti s procesem zmén vyzev, doporuceni).

3.2.1  Pfiprava harmonogrami vyzev

Proces monitorovani absorpéni kapacity, ktery Uzce souvisi s pfipravou harmonogramu, je podrobnéji
popsan v kapitole 3.3.1.

Intenzivni pfiprava prvnich harmonogram vyzev zac¢ala v pribéhu schvalovaciho procesu Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, ve druhém c¢tvrtleti roku 2016. Sbér podkladi pro harmonogramy
probihal prostfednictvim monitorovacich zprav, zasilanych koordinatorim prostfednictvim maild. Nositel
si jiz od sbéru prvnich fisi v roce 2014 vede souhrnnou databazi projektovych zamérl. Stav projektovych
zamérd potencialnich Zadatel(l byl priib&zné konzultovan se zastupci dotéenych RO v souvislosti
s pfipravou vyzev RO, na které vyzvy nositele, resp. ZS, navazuji. Na zakladé informaci od
potencidlnich Zadateltl a v souladu s harmonogramy vyzev RO jsou nasledn& nositelem vytvoreny
harmonogramy vyzev pro jednotlivé operaéni programy. Harmonogramy jsou zasilany RO a na védomi
téZ Glenim RV ITI.

Vyrazné ulehceni monitoringu, a tim i pfipravy harmonogrami, poskytuje od konce roku 2016
Monitorovaci systém ITI Hradecko-pardubické aglomerace (vice viz kapitola 3.3.1).

3.2.2  P¥iprava vyzev a jejich vyhlaseni

Ve sledovaném obdobi nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyhlasil 49 vyzev v ramci riznych
operacnich programu, nejvice z IROP, dale pak OPD, OPPIK a OPVVV. Vyzvy jsou vyhlaSovany, resp.
zverejiiovany na webovych strankach aglomerace, na webu Fidiciho orgadnu a dale na ufedni desce
Magistratu mésta Pardubic. Pred vyhla$enim vyzvy je vzdy jeji navrh zaslan na RO k odsouhlaseni. Ze
strany jednotlivych RO je k procesu schvalovani znéni vyzev nositele diametralné odli§ny pfistup. IROP
trva na souladu kazdého detailu s vyzvou RO, napf. OPD & OPPIK na kontrolu nekladou aZ takovy
dlrraz, protoZe z jejich pohledu jsou diilleZité az pIné projektové Zzadosti predkladané do vyzev RO, které
musi splfiovat pozadavky pravé vyzev RO.

V Tabulce 1 jsou detailngjsi informace o dosud vyhlaSenych vyzvach nositele dle jednotlivych OP, ve
kterych je ve Strategii ITI alokovana ¢astka na podporu projektd v Hradecko-pardubické aglomeraci.
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Tabulka 1: Viyhlasené vyzvy nositele ITI do 31. 12. 2018

Alokace ve Vyhlasené vyzvy | Pocet Po§et Pozadovana
OP Strategii ITI - prispévek EU vyzev podan¥ch Pz dotaf:e v
do vyzev podanych PZ
IROP 2094 860000 | 2177 492 180,40 27 82 1982 684 501,79
OPD 486 330 000 270 000 000,00 5 7 116 641 428,55
OPZP 200 000 000 50 800 000,00 2 1 10 800 000,00
OPVVV 413 950 000 577 295 939,19 3 8 513 479 301,15
OPPIK 460 000 000 464 773 990,00 12 13 149 870 228,50
Celkem 3655140000 | 3540 362 109,59 49 111 2 773 475 459,99

Informace o vyhldSenych vyzvach vychazejici ze stejnych vstupnich dat, jako v Tabulce 1 vySe, jsou
obsazeny i v nasledujici Tabulce 2, stim rozdilem, Ze Udaje jsou sledovany v ramci jednotlivych
podopatfeni Strategie ITI.

Tabulka 2: Viyhlasené vyzvy nositele ITI dle opatreni/podopatieni do 31. 12. 2018

Opzlaﬁeni I:Pdgpa— OP SC Alokacg_ ve Vyth:c’léevné vyzvy P9éet poz(;i?’/tch P%ioatc;g\e/e:/né
feni ITI Strategii ITI - prispévek EU vyzev | oo 4o vyzev | podanych PZ
0111 | 1.11A OPD 1.4 171 830 000 115 000 000,00 2 5 80 576 249,00
1.1.1.B IROP 1.2 101 150 000 139 950 000,00 2 3 139 825 000,00
0112 | 1.12A IROP 1.2 228 650 000 91 000 000,00 2 3 87 767 147,00
0113 | 1.13A IROP 1.2 55 505 000 115 542 180,40 3 4 111 010 000,00
1.1.3.B OPD 2.3 314 500 000 155 000 000,00 3 2 36 065 179,55
0114 | 1.14A IROP 1.2 229 095 000 255 000 000,00 5 12 197 278 327,78
0121 | 1.21.A | OPZP 1.1 10 800 000 50 800 000,00 2 1 10 800 000,00
1.21.B | opzP 1.2 | 189 200 000 0,00 0 0 0,00
0211 | 211A IROP 2.4 626 300 000 431 000 000,00 6 49 518 511 485,01
0221 | 221.A | OPVVV 1.2 | 413950 000 577 295 939,19 3 8 513 479 301,15
22.1.B | OPPIK 1.1 | 221614040 252 664 040,00 6 7 104 366 100,00
221.C | OPPIK 2.3 70943 680 140 590 390,00 3 4 38 114 128,50
221D | OPPIK 2.4 6 442 280 7 994 560,00 2 1 4 890 000,00
0222 | 222A | OPPIK 1.2 | 158500 000 63 525 000,00 1 1 2 500 000,00
2.2.2.B | OPPIK 2.1 2 500 000 0,00 0 0 0,00
0231 | 23.1A IROP 3.1 854 160 000 | 1 145 000 000,00 9 11 928 292 542,00
Celkem 3 655 140 000 | 3 540 362 109,59 49 111 2 773 475 459,99
3.3 Proces: Sbér, projednani a posouzeni projektovych  zaméru, zmény

v projektech/projektovych zamérech

V této kapitole jsou popsany a vyhodnoceny zkuSenosti nositele tykajici se zajiStovani absorpéni
kapacity v aglomeraci, pfijmu projektovych zamérd, &innosti manazera ITI, koordinatord, PS, RV,
zejména v procesu hodnoceni projektovych zamér a schvalovani zmén v projektech/projektovych
zamérech.

3.31

Zajistovani absorpcni kapacity v aglomeraci

Absorpéni kapacita v uzemi pro potieby ITI Hradecko-pardubické aglomerace je monitorovana
kontinualné jiz od pocatku roku 2014, kdy byla starostlim obci na Uzemi aglomerace pfedana prvotni
informace o pfipravované metropolitni oblasti, zplsobu jejiho vyuziti pro Eerpani evropskych dotaci a o
jejim predpokladaném tematickém zaméfeni. S ohledem na stav pfiprav opera¢nich programi a
nevyjasnénou podporu konkrétnich projektd byli starostové jednotlivych obci vyzvani, aby predlozili tzv.
popis projektll s dopadem do aglomerace. Tento krok mj. vyrazné napomohl prvotnimu vymezeni
tematického zaméreni aglomerace.

13




S ohledem na dosazeny postup v pfipravé opera¢nich programu a jasnéjsi predstavu o zaméreni
Strategie ITI byly obce v dubnu 2014 vyzvany, aby pfedlozily své zaméry ve formé projektovych fisi, a
to v oblastech: doprava, Zivotni prostfedi a vzdélavani. Obce soucasné dostaly moznost konzultovat
své projekty, a to jak z hlediska podpofitelnosti v ramci ITI (s ohledem na existujici verze programovych
dokument(), tak jejich pfipadného souladu se strategickym zaméfenim ITI a aglomeraéniho dopadu do
uzemi.

Do zajistovani absorpce aglomerace se navazné zapojili, at’ jiz prostfednictvim sbéru projektovych fisi
¢i v ramci setkani na rdznych urovnich, i dal$i dileziti Gzemni partnefi (instituce vefejné spravy, mistni
akeni skupiny, podnikatelské subjekty, ...).

V roce 2016, se zfetelem zejména na schvalené operacCni programy, vydany Metodicky pokyn pro
vyuziti integrovanych nastroji v programovém obdobi 2014-2020 a Strategii ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, kdy jiz byly znamé informace o podporovanych intervencich a pozadavcich na rozsah
projektovych zamérl podavanych do vyzev nositele, monitoring projektovych zamér zacal probihat
Ctvrtletné prostrednictvim monitorovacich zprav (MS Excel), které jiz obsahovaly parametry pozadované
nositelem v ramci pfipravovanych.

Na konci roku 2016 byl spustén na webovych strankach Monitorovaci systém ITlI Hradecko-
pardubické aglomerace, ktery umoznuje registrovanym uzivateldm spravovat projektové zameéry
pfipravované &i jiz podané do vyzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Nositel ITI prostfednictvim
systému sleduje zejména potencial k naplfiovani intervenci Strategie ITI, stav pfipravy a realizace
projektd ITI. Systém je nastrojem, ktery pomaha se sledovanim absorpéni kapacity a sledované udaje
slouzi jako podklad pfi pfipravé harmonogram( vyzev. Pomoci modulu ,Monitorovaci zpravy*
potencialni Zadatelé pfedavaji nositeli ¢tvrtletné dulezité informace k pfipravovanym projektiim (popis
projektu véetné podporovanych aktivit, zafazeni az do Urovné podopatfeni Strategie ITI, rozpocet,
finanéni plan, indikatory, stav pfipravy, harmonogram, vybérova a =zadavaci fizeni, rizika).
Prostfednictvim modulu Zadatelé generuji projektové zameéry, které nasledné predkladaji do vyzev
nositele ITI.

Konzultace jsou nositelem poskytovany potencialnim Zadatelim od vyhlaseni prvnich vyzev v rdznych
formatech. Nositel ma zfizeny pro tyto ucely dvé kontaktni mista. Jedno v sidle nositele v Pardubicich
a druhé v partnerském jadrovém meésté aglomerace, v Hradci Kralové. Prvni kontakt s potencialnim
Zadatelem vétdinou zajiStuje pfislusny uUzemni koordinator, ktery poskytuje zejména informace
o zaméfeni ITI Hradecko-pardubické aglomerace, konzultuje soulad projektového zdméru se Strategii
ITI, pfipadné i se souvisejici vyzvou (nositele, ZS ITl, RO). Zadatelim je dale, usoudi-li Gzemni
koordinator, Ze je prospésna pro pfipravu zaméru, poskytovana konzultacni podpora i od dalSich osob
a instituci podilejicich se na souvisejici dotatni podpofe (tematicti koordinatofi, zastupci
zprostredkujicich subjektd, CRR &i RO).

K propagaci ITI Hradecko-pardubické aglomerace jsou vyuzivany rizné formy komunikace.

Web ITI (http://iti.hradec.pardubice.eu/) byl spustén v €ervenci 2016. Slouzi zejména k ziskani
zakladnich informaci o integrovaném nastroji, nositeli a ZS. Zadatelé zejména sleduji prib&zné
aktualizované harmonogramy vyzev a sekci s vyhlaSenymi vyzvami nositele a ZS. Na strankach jsou
pribézné aktualizovany ¢lanky, pfevazné prebirané zrlznych médii, tykajici se pfipravovanych,
realizovanych ¢i jiz dokon€enych projektd usilujicich o dotaci €i jiz s pfidélenou dotaci v ramci ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

V navaznosti na jednani RV a duleZita jednani souvisejici s ITI jsou vydavany tiskové zpravy, které
jsou dale poskytovany médiim. Na jednanich, seminafich a workshopech, které organizuje nositel ITl,
jsou pro prezentaci vyuzivany roll-up bannery tematicky cilené na podporované oblasti (dopravu,
pamatky, zivotni prostfedi, vzdélavani, védu a inovace).

Nositel Strategie téZ vydava Newsletter ITI, ktery je dostupny v tisténé formé a prostiednictvim webu i
v elektronické. Dosud byly vydany 3 &isla. Jednotlivé newslettery obsahuji aktualni informace z Uzemi
Hradecko-pardubické aglomerace tykajici se ITl. Pozornost je zaméfena obzvlast na pfipravované
projektové zaméry a na projekty v realizaci a ty, jeZ jsou jizZ dokoncCené.

Nositel ITI pouziva aktivné téZ socialni sité. Radu informaci a zajimavosti publikuje prostfednictvim
Facebooku, kde zalozil sv(j profil dne 27. 11. 2017. Od 23. 1. 2018 je aktivni i ucet na Instagramu, diky
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nému jsou sdileny fotografie pfedevsim z prabéhu realizace projektli a ob¢as i ze zajimavych akci ¢i
jinych udalosti souvisejicich s ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Jiz od roku 2017 vyuziva nositel ITI v ramci své prezentace jednotny vizualni styl, ktery je formulovan
v grafickych manualech. ,Manual vizualni identity” definuje logotyp (viz Obrazek 2), barevnost, pismo,
grafické prvky, publicitu a tiskoviny. ,Manual vizualni identity — marketingové prvky“ definuje styl
prezentace nositele prostfednictvim riznych komunikacnich kanall (billboard, citylight, digitalmedia,
socialni sité, newsletter, hypercube, doprava, tiskoviny).

Integrovane uzemni investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

Obrazek 2: Logo ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Integrovany nastroj je od listopadu 2017 propagovan na Sesti vozech méstské hromadné dopravy
v Pardubicich a Hradci Kralové (viz Obrazek 3).

Podporuﬁerpe ]

. dopravni
e projel;ty

glomeraci .

Obréazek 3: Propagace ITI Hradecko-pardubické aglomerace na vozidle MHD
Okrajové vyuziva nositel, zejména k propagaci vyzev OPPIK, letaky (v tiSténé i elektronické formé).
3.3.2  P¥ijem projektovych zaméra

Formulaf projektového zaméru vypini predkladatel elektronicky v ,Monitorovacim systému ITI
Hradecko-pardubické aglomerace®, ktery je pfistupny na webovych strankach nositele.

V pfipadé nefunk&nosti ,Monitorovaciho systému ITI Hradecko-pardubické aglomerace® je formular
projektového zaméru k dispozici na zminénych webovych strdnkach v sekci ,Dokumenty*.

Projektovy zamér podepsany statutarnim zastupcem predkladatele musi byt nositeli ITI dorucen
nejpozdéji do data stanoveného vyzvou, a to:

a) fyzicky na podatelné Magistratu mésta Pardubic nebo;

b) prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo;

c) prostfednictvim datové schranky, véetné elektronického podpisu statutarniho zastupce
predkladatele.

Nositel poZaduje odevzdani projektového zaméru jednim z vySe uvedenych zpusobl a souCasné
vypInéni v ,Monitorovacim systému ITI Hradecko-pardubické aglomerace®.

V pfipadé nedostatkl nebo neodevzdani projektového zaméru elektronicky v ,Monitorovacim systému
ITI Hradecko-pardubické aglomerace® nedojde k vyfazeni projektového zaméru z procesu hodnoceni,
Zadatel bude vyzvan k napravé.
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Zadatelé vyuzivaji k podani projektovych zamérd véechny tfi uvedené postupy. Vechny se dle nositele
osvédcily a neni planovana zadna zména v doru¢ovani. Ani ze strany zadatel( se dosud nevyskytl
zadny pozadavek na pfipadnou zménu v podavani projektovych zameéra.

Nositel pro jednotlivé OP, v nichZz méa prostfednictvim ITI alokované prostfedky (IROP, OPD, OPZP,
OPVVV a OPPIK), zpracoval zejména pro Zadatele pét dokumentd (Aktualni informace a rady pro
Zadatele v ramci ITI Hradecko-pardubické aglomerace), které obsahuji zakladni informace o ITI a popis
procesu schvalovani integrovanych projektu, ktery se v OP vice & méné odliSuje.

3.3.3 Cinnost manaZzera ITl, koordinétorti, PS, RV

Zakladni informace o &innosti manazera ITI, koordinator(i, PS a RV ITI jsou popsany v kapitole 3.1.1.
NizZe je popsana jejich role v ramci hodnoceni projektovych zamérq, jak je feSena situace s previsem
projektovych zamérli, dale je v souvislosti s ¢innostmi zhodnocena efektivita procesu, popsana
motivace &lenti RV/PS a o$etfeni GDPR.

Hodnoceni projektovych zaméra probiha po ukonéeni vyzvy nositele, tj. spole¢né pro vSechny
predlozené projektové zamery.

Postup hodnoceni:

1. Projednani projektového zaméru na pracovni skupiné
2. Projednani projektového zaméru na RV ITI

Manazer ITl, na zakladé vyhodnoceni relevance projektového zaméru pro danou vyzvu, zasle emailem
na kontaktni Udaje uvedené v projektovém zaméru pozvanku na jednani PS nejpozdéji 3 dny pred jejim
konanim. Pokud manazer ITI vyhodnoti, ze projektovy zamér neni pro danou vyzvu relevantni (napf. do
vyzvy na obnovu pamatek je predlozen termindl), zasle do 3 dnl pfed konanim PS e-mailem na
kontaktni Udaje uvedené v projektovém zaméru zdlvodnéni, pro¢ nebude predkladatel pozvan na
jednani PS. Manazer ITI vyhodnoceni relevance jednotlivych projektovych zamérd predklada také na
jednani PS a RV ITI. | pfes negativni stanovisko manazera IT| se Zadatel mdZe jednani pracovni skupiny
UCastnit a prezentovat svij projektovy zamér.

Predkladatelé projektovych zamérl na jednani PS predstavi své projektové zaméry pFihlasené do vyzvy
a Clenové PS pak spolecné usiluji o nalezeni takového komplexniho FeSeni, které odpovida vécnému
zamérfeni pfisluSné casti Strategie ITI, alokaci a indikatordm vymezenym ve vyzvé nositele ITI.
Optimalnim feSenim je vytvorfeni takového souboru projektovych zamérd, ktery zcela naplni parametry
vyzvy. V opa¢ném pfipadé je nutné, aby souhrnné finanéni poZzadavky odpovidaly vySi pInéni indikatord
tak, aby bylo mozné v budoucnu vyhlasit nasledujici vyzvu, prostfednictvim niz budou doplnény
zbyvaijici hodnoty indikatorl.

Jednani PS se muze konat opakované, dokud nebude nalezeno optimalni feSeni a definovan soubor
projektovych zaméru. Poté, co PS dojde k souhrnnému feSeni odpovidajicimu parametrim vyzvy, pfeda
tematicky koordinator soubor projektovych zamért manazerovi ITI, ktery zajisti jeho predlozeni na
nejblizsi zasedani RV ITI k posouzeni.

Z jednani PS se pofizuje zapis, v némzZ je vzdy obsaZeno datum jednani, prezenéni listina a pfijata
rozhodnuti. Pfilohou zapisu je navrh kontrolniho listu RV ITI ke kazdému projektovému zaméru, ktery
byl v rdmci dané vyzvy nositele predlozen do PS. Zapis z PS, v&etn& navrhu kontrolniho listu RV T,
jsou podkladem pro jednani RV ITI.

Role RV ITI v procesu schvalovani integrovanych projekttl je zejména v posouzeni souladu/nesouladu
projektového zaméru se Strategii ITI a nasledné vydani Vyjadfeni o souladu/nesouladu projektového
zadméru se Strategii ITI. Vyjadfeni o souladu projektového zaméru se Strategii ITI je jednou z povinnych
pFiloh pro piedloZeni projektové zadosti na RO.

Jako podklad pro posouzeni projektového zaméru/souboru projektovych zamérd s 1Sg slouzi RV ITI
nasledujici dokumenty:

e projektovy zamér;

e zapis z jednani PS;

e kritéria pro posouzeni souladu RV ITI;

e text Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
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Poté, co se &lenové RV ITI diikkladné seznami se zapisem z PS a samotnym projektovym zamérem,
zaznamenaji v kontrolnim listu soulad informaci uvedenych v projektovém zaméru (dale jen ,PZ*) se
Strategii ITI.

Kontrolni list umoznuje ke kazdému kritériu uvést pouze jednu ze Ctyf odpovédi: 1) Ano; 2) Ne; 3)
Nerelevantni (NR); 4) Dopracovani.

Vysvétleni odpovédi v kontrolnim listu:

1. Ano — PZ v daném bodé je v souladu se Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

2. Ne — PZ v daném bodé neni v souladu se Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

3. Nerelevantni — PZ dle svého charakteru nevyzaduje vypInéni daného bodu kontrolniho listu.

4. Dopracovani — PZ v daném bodé neobsahuje Zzadné nebo dostate¢né informace k posouzeni
souladu se Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

V piipadé, Ze jsou odpovédi RV ITI ve vSech Fadcich pozitivni &i nerelevantni, tj. ,Ano“ nebo
,Nerelevantni*, je projektovy zamér v souladu se Strategii ITI a RV ITI vyda predkladateli ve Ihté 7 dnd
od jednani tzv. Vyjadieni RV ITI o souladu projektového zaméru s I1Sg, a to:

a) doporucené prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo
b) prostfednictvim datové schranky.

Pokud je jedna &i vice z odpovédi RV ITI ,Ne“ &i ,Dopracovani®, je RV ITI opravnén:

a) vratit projektovy zamér predkladateli k dopracovani a znovupfedlozeni do PS;
b) k uvedenému projektovému zameéru vydat negativni stanovisko.

O vraceni projektového zaméru k dopracovani je predkladatel informovan Vyzvou RV ITI, ktera je
odeslana:

a) doporucené prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo
b) prostfednictvim datové schranky nejpozdéji ve Ih(té do 7 dni od jednani RV ITI, na kterém bylo
o vraceni projektového zaméru k dopracovani rozhodnuto.

Ve Vyzvé RV ITI je uveden zavazny termin, do kterého musi ptedkladatel dopracovany projektovy
zamér véetné vech Vyzvou RV ITI pozadovanych pfiloh jednim ze stanovenych zplsobl predloZit.
Lhita pro doloZeni dopracovaného projektového zaméru nesmi byt krat$i nez 10 pracovnich dna od
odeslani Vyzvy RV ITI.

V pfipadé vraceni projektového zaméru predkladateli k dopracovani, bude upraveny projektovy zamér
projednan na dal$im jednani PS, které bude uskuteénéno nejpozdéji 90 dnli od rozhodnuti RV ITI.
O terminu jednani PS je pfedkladatel informovan emailem manazerem IT| nejpozdéji 3 dny pfed
konanim PS, pfedkladatel se mize jednani PS zuc&astnit.

projektovy zamér jiz nemUGze vratit k dal§imu dopracovani a musi ve Ih(ité 7 dnd od jednani RV ITI vydat
Vyjadfeni RV ITI o souladu/nesouladu projektového zaméru se Strategii ITI.

Pokud predkladatel nepfedlozi ve stanovené |hdté dopracovany projektovy zamér jednim ze
stanovenych zplsob(, projektovy zamér neni znovu projednavan na PS. V takovém ptipadé RV ITI
vyda vyjadfeni k ptivodné pfedlozenému projektovému zaméru.

Projektovy zamér predloZeny na zéakladé Vyzvy RV ITI neni mozné po datu stanoveném ve Vyzvé RV
ITI dale doplfiovat &i jakkoli upravovat.

Vyjadfeni RV ITI o souladu projektového zaméru se Strategii ITI bude platné do ukond&eni pfijmu Zadosti
o podporu souvisejici vyzvy ZS ITI.

Statuty a jednaci fady pracovnich skupin a Ridiciho vyboru ITI jsou sougasti Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace, ktera je k dispozici na webovych strankach.

Problematika previsu projektovych zaméra, tj. souhrn pozZadované vySe dotacni podpory
v pfedloZzenych zamérech pfesahuje vySi alokovanou v dotéené vyzve, se vyskytla prozatim pouze ve
vyzvach zaméfenych na infrastrukturu zakladnich, stfednich a vy3Sich odbornych skol (IROP 2.4).
Nositel byl do konce roku 2018 schopen Fidit vyzvy na zd&kladé velmi dobrych informaci z uzemi
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o pfipravenosti projektl. Realizaci Strategie ITI v souvislosti s ¢erpanim alokovanych finanéni a plnéni
indikatort nositel Fidi prostfednictvim nastaveni podminek vyzev (napf. stanovenim minimalni, resp.
maximalni vyse celkovych zplsobilych vydajl, stanovenim pozadavk( na naplnéni minimalnich hodnot
vybranych indikator(l). Ve vyzvach nositele je dosud kontrolovan v souvislosti s pozadovanou vysi
podpory pouze pfipadny previs u jednotlivych projektl nad alokaci vyzvy. Vyzvou nositele tedy mize
projit soubor projektovych zaméra s pozadovanou podporou vyssi, nez je alokace ve vyzveé. Previs je
tak feSen az v souvisejici vyzvé ZS ITI. U podanych zadosti o podporu pfesahujicich volnou alokaci
mohou nastat dva pfipady:

I. volna alokace ve vyzvé je niz$i nez zadatelem pozadovana podpora;
II. ve vyzvé jiz neni volna zadna financni alokace.

V obou pfipadech je s ohledem na obecné kritérium pfijatelnosti (,Pozadovana dotace v zadosti
o podporu nepievySuje volnou finanéni alokaci z EFRR dané vyzvy ZS ITlI Hradecko-pardubické
aglomerace®) je zadatel vyzvan k Upravé projektu, resp. rozpoctu v souladu s volnou finanéni alokaci.

Previs projektovych zamér( nad ramec Castek alokovanych ve Strategii ITI v ramci jednotlivych
opatfeni, resp. podopatieni, bude feSen na zakladé aktualnich informaci nositele z monitoringu az
v roce 2019 pomoci Upravy hodnoticich kritérii.

RV ITI, stejné jako v&ech pét PS, jsou zfizeny na zakladé principu partnerstvi. Valna vétsina zastupcli
&lenskych instituci se pravideln& ugastni jednani RV ITl a PS. V ramci jednani, ktera probihala pred
podani Strategie ITI ke schvaleni, byly &lenové RV ITI i PS aktivné zapojeni predevsim do pFiprav 1Sg,
kde se priibézné podileli na pfipominkovani jeji napiné a definovani nosnych témat plynoucich z potfeb
uzemi. Clenové RV ITI i PS jsou na jednanich informovani primarné o stavu realizace Strategie ITI a
dochazi k pfenosu informaci z RO, tykajicich se integrovanych nastroja. Diky nové vzniklym uskupenim
vramci ITl byla zapocata ¢i prohloubena spoluprace mezi aktéry v uzemi (kraje, jadrova mésta,
dopravni podniky, univerzity atd.). Rada élend PS zastupuje instituce, které jsou i potencialnimi zadateli
¢i jiz pFijemci podpory a realizatory projektl v ITl a v ramci jednani prezentuji pfipravované zaméry nebo
aktualni stav podanych zadosti o podporu, pfipadné pokroky ve fyzické realizaci projektu.

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v u¢innost Narizeni GDPR, které upravuje ochranu osobnich udaju fyzickych
osob. Nafizeni uklada vSem spravcum osobnich udaji, mezi které patfi také nositel Strategie
integrované Uzemni investice Hradecko-pardubické aglomerace, aby vhodnym zplsobem informovali
subjekty udaju — zpracovatele, projektové manazery, statutarni zastupce, pfipadné dalSi osoby o tom,
Ze jsou osobni udaje zpracovavany, a to minimalné v rozsahu dle &l. 13 a 14 Nafizeni GDPR. V8echny
pozadované udaje zpracovava nositel ITI na zakladé opravnéného zajmu a souhlas tedy neni tfeba.
Cela agenda je vykonavana ve vefejném zajmu a poskytované osobni Udaje jsou nezbytné pro jeji
vykon, jedna se tedy o opravnény zdjem spravce v souladu s ¢lankem 6, odst. 1, pism. e) Nafizeni
GDPR. O zminéném opatfeni GDPR jsou registrovani uzivatelé informovani v Monitorovacim systému
ITI.

3.3.4  Schvalovani zmén v projektech/projektovych zamérech

V souladu s Metodickym pokynem pro integrované nastroje musi zadatelé/pfijemci zadat o schvaleni
podstatnych zmén ve svych integrovanych projektech nejen RO/ZS, ale také nositele ITI (z diivodu
mozného vlivu zmény na soulad s 1Sg) a ZS ITI (z ddvodu mozného vlivu na provedené hodnoceni).
MPIN definuje podstatné zmény, kterych se schvalovani ze strany nositele a ZS ITI tyka. Jedna se
0 zménu:

o vySe pfedpokladané poZadované dotace na projekt;

o vyse celkovych zplsobilych vydaju projektu (popf. financni plan projektu v jednotlivych letech, pokud
byl sou€asti projednaného projektového zaméru);

¢ hodnoty zavaznych indikator(i projektu nebo

e opozdéni pfedpokladaného terminu ukonéeni realizace projektu.

MPIN déale uvadi, Ze jednotlivé RO si mohou ve své interni dokumentaci upravit, zda jim u nékterych
typll podstatnych zmén bude stacit doloZit misto vyjadieni RV ITI pouze vyjadfeni manazera ITI
k Zadosti o zménu. Tato moznost je pro nositele vyrazné administrativné jednodusai.
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Schvalovani zmén v projektech probiha bud schvalenim ze strany RV ITI, u nékterych zmén je
dostadujici pouze vyjadfeni manazera IT, Ze pfedloZzena zmé&na nema vliv na vyjadreni RV IT1 o souladu
projektu se Strategii ITI. Jednotlivé RO se k rozsahu zmén, jejichZ posuzovani miize RV ITI delegovat
na manazera ITI stavi rizné, nejvétsi zjednoduseni je u IROP, ktery na manazera presunul maximum
moznych zmén, naopak napf. OPPIK tuto problematiku nijak Sifeji nefesi. V ramci IROP je tedy nutné,
aby RV ITI projednal pouze prodlouZeni terminu ukon&eni realizace projektu a sniZeni hodnot
zavaznych indikatora. Ostatni zmény posuzuje pouze manazer ITI.

Zadosti o zménu jsou predkladany na formulafi dostupném na webu aglomerace v sekci Dokumenty.
Zadost musi byt podepséna statutarnim zastupcem prijemce dotace, doruéeni je mozné bud datovou
schrankou, depesi v MS2014+ nebo emailem na nékterého ze zaméstnancu oddéleni implementace
Strategie ITI. Vyjadfeni ke zméné je odesilano, pokud mozno obratem stejnym zplsobem, jak byla
zadost dorudena. Pouze v pfipadé zmén, které musi prochazet schvalovanim ze strany RV ITI jsou
terminy del$i, protoZe je nutné bud pockat na jednani RV ITI, které probiha cca 4x ro¢né, pripadné
korespondenc¢né.

V priibéhu roku nebylo zatim mnoZstvi predkladanych zadosti o zménu nijak vysoké — v poctu jednotek
mésiéné. Nicméné v zafi a fijnu 2018 objem Zadosti vyznamné narostl. Divodem byla jednak
vyjednavani nositele ITIl s jednotlivymi pfijemci dotaci o moznosti vyCerpani co nejvétsi alokace
spadajici do roku 2018 z ddvodu plnéni milniku v ramci IROP a dale stale narlstajici pocet projekta
v realizaci.

Byt je proces schvalovani zmén v projektech pro nositele ITl a ZS ITI navySenim administrativni zatéze,
tak urcité ma své opodstatnéni (alespon v pfipadé vétsiny schvalovanych zmén), z dlivodu sledovani
plnéni Strategie ITI. Cely tento nastaveny systém je vS8ak pomérné degradovan nasledujici vétou
uvedenou v MPIN: ,RO pFi svém rozhodovani o zméné integrovaného projektu pfihlédne ke stanovisku
RV, nicméné toto stanovisko neni pro RO zavazné a kone&né rozhodnuti o zméné integrovaného
projektu je pIn& v kompetenci pfisluéného RO".

3.4  TOP 3 véci, které ztéZuji administraci ITl z pohledu nositele.

I. Schvalovani podstatnych zmén projektd, vyzadujicich stanovisko RV

Il. Rozdilna implementace ITI u jednotlivych RO

lll. Zpozdovani pfiprav klicovych projektl na strané Zadatell, coz vede ke zpozdéni v planech
naplfiovani Strategie ITI

3.5 TOP 3 véci, které usnadnuji administraci ITl z pohledu nositele

I. Monitorovaci systém ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Il. Spoluprace a spole¢né konzultace nositele, zadatel(, ZS ITI a CRR
1. Spoluprace a spole¢né konzultace nositele, Zadatel a zastupcti RO OPD

3.6 Zhodnoceni a soubor manazerskych doporuceni

Nastaveni procesu implementace ITI vtomto programovém obdobi se rodilo na nulovém zakladé.
PfestoZe byl nastaven Uspé&3né, jsou nékteré procesy, které by mohly v novém obdobi implementaci
usnadnit.

e Schvalovani Strategii ITl — cely proces implementace ITI byl nejvic zdrzen v samém Uvodu — zdrZelo
se finalni znéni MPIN a piedevsim byl zbyte&né dlouhy proces schvalovani strategii jednotlivymi RO.
V tomto sméru by bylo vhodné proces schvalovani zjednodusit a zkratit terminy. Zaroven je nezbytné
MPIN pro nové obdobi schvalit dfive nez v pfedchazejicim obdobi, idealné v prvnim pololeti 2020.

e Proces nastaveni implementace byl zkomplikovan NDUD, ktery nevznikl v souladu s potfebami
aglomeraci a v fadé smérech znesnadnil implementaci — v tomto dokumentu napfiklad nebylo jasné
specifikovano, jak velka alokace ma u jednotlivych RO byt vy&lené&na na nastroj ITI. Aglomerace dale
nemohly prostfednictvim [Tl realizovat své integrované projekty zaméfené na aktivity v SC
jednotlivych OP, které byly dokumentem omezeny pouze na individualni vyzvy. Tento dokument mél
byt také zarukou toho, Ze pro ITI bude vyc€lenéna alokace odpovidajici vysi uvedené v Dohodé
o partnerstvi — to se ovSem také nestalo. Dulezitym bodem pro nové obdobi bude zarover schvaleni
nového NDUD pred schvalenim OP, tedy optimalné do konce roku 2019.
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e Nejvétsim problémem implementace ITI byl a je nejednotny pfistup RO k tomuto néstroji. Je
zarazejici, Ze na narodni Grovni neni takova autorita, ktera by jednotlivym RO nafidila implementovat
ITI do svych OP na zaklad&, pokud mozno, jednotnych pravidel. Nékteré RO (pfedevsim MPO,
gasteéné MZP a MSMT) doslova obstruovali pouZiti nastroje ITI ve svych OP a toto mélo fatalni vliv
na ¢asovou osu, davéru partnerd v Uzemi pro tento nastroj a v diisledku i na rychlost a UspésSnost
¢erpani. Na narodni Urovni musi existovat autorita, ktera pomuze v novém obdobi implementovat
nastroj ITlI do budoucich OP a zarovern umozni textace v souvisejicich nafizenich dostat az na
uroven jednotlivych OP.

NavrZeny jednotny proces vybéru operaci (projektd) pro nové obdobi:

a) RO dodrzuji spole¢né jednotné zakladni principy pro vyhlasovani vyzev.

b) RO vypisuje prob&Znou vyzvu k predkladani projektd pro Uzemi metropolitnich
oblasti/aglomeraci. Vyzva je samostatna pro kazdé uzemi metropolitni oblasti/aglomerace nebo
je spole¢na pro vSechna uzemi s naslednym vnitinim déleni alokace pro jednotliva tzemi. Délka
vyzvy je zpravidla v minimalni délce dvou let s ndslednym moznym prodlouzenim.

c) Alokace prib&zné vyzvy RO pro dané Gzemi je totozna s alokaci daného OP/SC/aktivity, ktera je
obsaZzena ve Strategii daného Uzemi a zaroven byla potvrzena v Akceptaénimu dopise
pFislusného RO.

d) Metropolitni oblast/aglomerace fidi naplfiovani Strategie (schvaleného finanéniho planu Strategie
a Akéniho planu) vyhlaSovanim vyzev nositele, které jsou realizovany mimo Monitorovaci systém.
Vyzvy nositele mohou byt schvalovany jednotlivymi RO. Vyzvy nositele jsou priibézné nebo
kolové, s minimalni délkou 10 dn( (Ize doplnit minimalni naroky na vyzvu nositele).

e) Zadatelé predkladaji do vyzvy nositele zjednodu$ené PZ. Souéasti vyzvy jsou také kritéria na
posouzeni souladu PZ se Strategii (Ize doplnit minimalni strukturu projektového zaméru).
V pfipadé, Ze soucasti schvalené Strategie je jiz konkrétni strategicky projekt, mize byt vyzva
nositele zacilena pouze na tento projekt.

f) Soulad PZ se Strategii na zakladé doporugeni pfislusné odborné PS posuzuje RV, ktery vydava
Vyjadreni o souladu/nesouladu PZ se Strategii (kdo vyda Vyjadreni, zavisi na kone¢ném feSeni
~pravniho ukotveni®).

g) Zadatel, ktery ziska Vyjadfeni o souladu PZ se Strategii, pfedklada (mdZe predloZit) pinou
projektovou zadost do Monitorovaciho systému. Povinnou pfilohou zZadosti je Vyjadfeni o souladu
PZ se Strategii, které je soucasti hodnoceni kritérii formalnich nalezitosti a pfijatelnosti, a které
akceptuje pouze Vyjadfeni kladné. Vyjadfeni je (jsou) pouze do vySe alokace uvedené ve
schvalené Strategii (vydaném Akceptaénim dopise) — RO tak neni zahlcen mnozZstvim projektt
nad alokaci, které by musel ,zbytecné*“ hodnotit".

h) Pokud zadatel ziska Vyjadfeni o nesouladu PZ se Strategii, mUze predlozit plnou projektovou
Zadost do Monitorovaciho systému, ale neprojde hodnocenim kritérii formalnich naleZitosti a
pfijatelnosti, které akceptuje pouze kladné Vyjadfeni.

i) Sougasti hodnoceni RO (jeho Zprostfedkujiciho subjektu), jsou také Specificka kritéria
prijatelnosti, které mGze metropolitni oblast/aglomerace, po schvaleni Monitorovaciho vyboru
prislu§ného RO, implementovat do sady kritérii.

o Velkym pfinosem nastroje ITI je Uzka spoluprace s Uzemnimi partnery, ktera se odehrava na urovni
fady PS, RV ITI a pfedevsim na zékladé kazdodenniho kontaktu manazerd a koordinatort ITI pravé
s témito partnery. Tento proces by mél byt minimalné zachovan (tedy fungovani PS a RV ITI).

o Velky pfinosem je také fizeni Strategie ITI prostfednictvim vyzev nositele, diky kiterym dochazi
zejména ke koordinaci naplhovani finanéniho planu a indikatort. Prostfednictvim nasledného
projednavani projekttl v PS a RV ITI zase dochazi k zpétné vazbé o realizovanych projektech do
uzemi (napfiklad pfi hledani vazeb na dal$i mozné projekty). Tento proces by mél byt zachovan,
protozZe je dllezitym prvkem pro fungovani ITI.

e Cinnost ZS ITI je dlouhodobé z fady stran kritizovan (ZS ITI prodiuzuje délku hodnoceni projekta,
komplikuje implementaci ITI atd.). Z pohledu nositele ZS ITI naopak pfinesl v Uzemi fadu pozitiv —
dllezitym prvkem je moznost schvaleni a pouziti specifickych kritérii, které opét vyrazné pomahaji
pfi Fizeni strategie. V pfipadé zruSeni ZS ITI bude dulezité, aby aglomerace mohly vélenit sva
specificka kritéria do hodnoceni zprostfedkujiciho subjektu daného OP. ZS ITI se zaroven staly
vyhledavanym konzultanim mistem, které pfispélo ke kvalité prfedkladanych Z&dosti a zarover i
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prvnim hodnoticim filtrem, ktery nasledné (napfiklad v rdmci IROP) pfispél k rychlejSimu hodnoceni
projektll v ramci CRR. Zruseni ZS ITI na méstech tedy nebude mit pfili§ pozitivnich dopadu a je
spi$e rozhodnutim, které jde vstfic zbyteéné& negativnimu postoji RO, které cht&ji mit hodnoceni
projektt zcela ve své rezii, a zaroven je jejich ruseni ,politickym Ustupkem® pro nékteré uzemni
partnery.

e Velky pfinosem pro realizaci nastroje ITI je moznost erpani prostfedk( na ¢innost managementu
z OPTP. Pro zajisténi hladké implementace ITIl i v novém obdobi je dllezita opétovna moznost
financovani personalnich kapacit z OPTP, a to minimalné v poctu 8 osob a spole¢né s tim vy&lenéni
alespon 20 procent na vedlej$i vydaje. Soubézné s tim by metropolitni oblasti/aglomerace mély mit
moznost realizovat vlastni projekty na publicitu projektd realizovanych na dotéeném Uzemi a nastroje
ITI. Na tyto projekty by mé&ly mit moznost Cerpat €astku v minimaini vysi 3 mil. KE ro€né, a to jiz od
zacCatku programového obdobi.

e NejvétSim administrativnim problémem pfi realizaci Strategie ITI je nutnost schvalovani vybranych
zmén projektd na trovni RV ITI. V novém obdobi by toto mélo byt schvalovani v gesci manazera IT|
a RV ITI by mél dostavat tyto informace na védomi.

¢ Kladné nositel hodnoti aktualni personalni nastaveni fizeni ¢innosti nositele ITI. Opérnym kamenem
jsou dva uzemni koordinatofi, ktefi samostatné feSi hradeckou a pardubickou Cast aglomerace.
Velice pozitivni je umisténi hradeckého koordinatora pfimo a fyzicky do budovy Magistratu mésta
Hradec Kralové, ktery zde ma zfizené detaSované pracovisté a je tak jesté bliz nejen zadatelim
z hradecké c&asti aglomerace. Tretim zakladnim kamenem je koordinator ITI pro celé uzemi
aglomerace, ktery ma v gesci predevsim komunikaci s RO, problematiku vyhlagovani vyzev nebo
administraci projektu OPTP. Velkou oporou byli a jsou externi koordinatofi, ktefi se specializuji na
uzkou odbornou problematiku a podileji se na fizeni tematickych PS. Pro podporu fizeni ITI jsou pak
velice duleziti odbornici na IT, grafiku a média, ktefi vytvafi zaklady pro uspésné fungovani ITI
Hradecko-pardubické aglomerace z pohledu technologického a z hlediska publicity projektd i
samotného néstroje. V souvislosti s rozsahem agendy dlouhodobé chybi na urovni nositele jedna
pozice, kterou neni schopen, z divodu omezeného poctu Uvazku financovanych z OPTP, obsadit.
Jedna se o pozici odborného administrativniho pracovnika, ktery by fesil rozsahlou administrativu
spojenou s fizenim ITI.

e Vzhledem k velkému narastu agendy, ktery souvisi s pfipravou nového programového obdobi, a
s paralelnim chodem obdobi soucasného, je dulezité ziskat moznost navySeni Gvazki
financovanych z OPTP, které by pomohly feSit tento soub&h. Z aktualniho pohledu je nutné umoznit
postupny pfesun nevyuzivanych Gvazku ze ZS ITI tak, aby mohla byt posilena agenda nositele ITI.

4  Cast 2: Zhodnoceni realizace integrované strategie

Evaluaéni otazka €. 2: Do jaké miry se dafi napliiovat integrovanou strategii?

Evaluacni otazka €. 2 je dale rozdélena na dil¢ich 6 podotazek, souvisejicich s naplfiovanim Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace. U kazdé z nich jsou v zavéru uvedeny pouzité metody, zdroje
ziskani informaci a doporu€eni ve vztahu k realizaci 1Sg.

4.1 Evaluacni podotadzka ¢. 2.1

2.1 Do jaké miry (ve smyslu velmi — stfedné — malo — vibec) jsou vychodiska pro realizaci 1Sg, tj.
zavéry SWOT, analyzy stale platné?

Zaveéry socioekonomické analyzy aktualné platné Strategie ITI jsou shrnuty do problémovych okruh(
SWOT analyzy. Tyto okruhy jsou dale rozpracovany do dil€ich problému a potfeb Gzemi, které spolu
uzce souvisi. Ne vSechny problémy a potfeby jsou vSak nasledné FfeSeny pomoci ITI. Socialni oblast
v ramci Hradecko-pardubické aglomerace nebyla identifikovana jako jedno z prioritnich témat ve vazbé
na moznosti feSeni pomoci ESI fond( prostfednictvim ITI a neni v ramci evaluace zahrnuta.

Vstupnimi udaji v nize uvedenych tabulkach jsou problémy a potfeby, které vyplynuly z analyz
zpracovanych pro Strategii ITl k roku 2015 a jejich platnost je porovnana se zavéry analyzy zpracované
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k roku 2018. Analyza pro rok 2018 byla zpracovana oproti roku 2015 podrobnéji a k jednotlivym tématim
jsou pro lepsi srovnani doplnéna hlavni zjisténi.

Doprava

V dopravé byly analyzy cileny zejména na tu pozemni (silni¢ni, Zelezni¢ni, cyklistickou), prostor byl
vénovan i dal§im druhdm, tj. letecké a vodni.

Tabulka 3: Doprava — problémy

PROBLEMY (2015) PLATNOST (2018)

Nadmérné zatizeni dopravou VELMI
NevyfeSena tranzitni doprava VELMI
Snizovani vyuzivani verejné dopravy VELMI
Narast intenzity silniéni dopravy VELMI
Chybéjici parkovaci plochy zejména typu P+R, B+R, K+R ve méstech VELMI
Chybéjicj integrace _me,zi region,élngl’ vefejnou dopravou a MHD, v&etné VELMI
zastaralych elektronickych systémd MHD

Nedostatecné feSena infrastruktura pro bezpe&nou mobilitu a nemotorovou VELMI
dopravu

ZhorSovani kvality zivotniho prostfedi vlivem ristu automobilové dopravy VELMI
Nedostate¢né dopravni napojeni aglomerace na patefni silniéni sit’ VELMI
Spatny technicky stav komunikaci niz$ich tfid a Zelezniénich trati VELMI

Z tabulky 3 vySe a tabulky 4 nize je zfejmé, ze vSechna vychodiska v oblasti dopravy pro realizaci I1Sg
aglomerace zjisténa v roce 2015 jsou stale platna i v sou¢asnosti.

Tabulka 4: Doprava — potreby

POTREBY (2015) PLATNOST (2018)
Budovani a rekonstrukce prestupnich multimodalnich uzIG VELMI
Zavadéni inteligentnich dopravnich systéma fizeni dopravy v Gzemi VELMI
Integrace a modernizace dopravnich systémua na Gzemi aglomerace VELMI
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Podpora rozvoje bezpeéné aktivni mobility, budovani sité bezpecnych a VELMI
bezbariérovych tras

Rozsifeni, modernizace, ekologizace vefejné dopravy na uzemi aglomerace VELMI
ZlepSeni propojeni sidel v aglomeraci rekonstrukci silnic regionalniho VELMI
vyznamu

Dostavba dalnice D11 a vystavba rychlostni komunikace R35 (napojeni na VELMI
TEN-T)

Modernizace Zelezniéni infrastruktury VELMI
Splavnéni Labe do Pardubic VELMI

Hlavni zjisténi plynouci ze socioekonomické analyzy pro rok 2018:

Sit silnic TEN-T na uzemi aglomerace je nekompletni, chybi dokon&eni dalnic D11 a D35, obchvaty
mést a obci pro tranzitni dopravu a vnitfni a vnéjsi okruhy mést.

Sidla v okrajovych €astech aglomerace vykazuji horsi ¢asovou dostupnost po silni¢ni siti (Jaromér,
Tynisté nad Orlici, Chlumec nad Cidlinou, Nechanicko).

V aglomeraci roste intenzita dopravy, na nékterych komunikacich doslo v roce 2016 k narGstu
v fadech desitek procent oproti roku 2010. Nejvy$Si hustota silniéni dopravy je evidovana
v intravilanech mést, coz ma za nasledek pravidelné kongesce.

Silnice Il. a lll. tfidy a mistni komunikace jsou ve Spatném technickém stavu. Jen v okrese Hradec
Kralové byla ke konci roku 2017 vice nez polovina (56 %) silnic Il. a lll. tfidy v havarijnim stavu.
Dochazi ke zhorSovani kvality ovzdusi vlivem ristu automobilové dopravy.

Vice nez desetina mostl v aglomeraci je v nevyhovujicim technickém stavu.

V roce 2018 narostl pocet dopravnich nehod v aglomeraci oproti roku 2014 o 17,5 %. Vysokou
dopravni nehodovost vykazuji pfedevSim Hradec Kralové a pardubicka ¢ast aglomerace.

Ve méstech aglomerace dosud nebyla zavedena dopravni telematika (inteligentni dopravni
systémy), ktera by umoznila monitorovat aktualni dopravni situaci a provoz na komunikacich fidit
tak, aby dopad omezujicich jev(i a udalosti byl co nejmensi.

Mésta aglomerace se potykaji s nedostatkem parkovacich ploch P+R, B+R, K+R a parkovacich
doma.

Regionalni Zelezniéni traté v aglomeraci se potykaji s nizkou provozni rychlosti a propustnosti.
Modernizace zelezni¢nich trati v aglomeraci probiha pouze sporadicky. Oproti roku 2008 doslo, az
na vyjimky, k pouze lokalnim nartstiim provozni rychlosti na nékterych tratich.

Absence zdvoukolejnéni posledniho useku Zelezni¢ni trati €. 031 neumozniuje zrychleni cestovnich
dob a nasazeni vice spoju mezi Pardubicemi a Hradcem Kralové.

Absence pfimého spojeni a existence Uvratového Zelezni¢niho spojeni mezi Pardubicemi a Chrudimi
neumoznuje zrychleni cestovnich dob mezi témito sidly aglomerace.

Pocet cestujicich vyuzivajicich Leti§té Pardubice ma kolisavy charakter navic po¢et mezinarodnich
pohyb( na letisti stagnuje a pravdépodobné bude klesat.

LetiSté Hradec Kralové ma nevyuzity potencial rozvoje. DalSimu rozvoji lokality letiSté navic brani
absence jeho napojeni na nadfazenou dopravni sit.

Rozvoj vodni dopravy limituje chybéjici splavnéni Labe z Chvaletic do Pardubic (Plavebni stupef
Prelouc Il).

Uzemi aglomerace, a predevsim Pardubice maji vyznamny potencial pro multimodalni pfepravu.
V soucasnosti se zde nachazi pouze jeden nakladni terminal tohoto typu.

Sit' cyklostezek v aglomeraci je zna¢né roztfisténa, ve méstech zase neexistuje souvisla sit
pateinich cyklostezek ve méstech, coz ma za nasledek jednak vysSi nehodovost cyklisti a zaroven
se jedna o bariéru dal$iho rozvoje cyklodopravy ve méstech.
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Uzemi aglomerace se potyka s absenci strategického dopravniho planovani na Grovni krajskych,
regionalnich a meéstskych plani mobility. Koordinace dopravnich projektll v navaznosti na jiné
dopravni projekty neni dostacujici.

Chybi integrace mezi regionalni autobusovou dopravou a MHD v Hradci Kralové a Pardubicich
v ramci jednotného tarifu IREDO.

V nékterych méstech neni dostate¢né vybudovano infrastrukturni zazemi pro cestujici, ktefi
prestupuji mezi jednotlivymi druhy dopravy (absence prestupnich terminald, informacénich systémd,
aj.).

Verfejna doprava z nékterych mést neni schopna konkurovat individualni automobilové dopravé,

typickym pfikladem je mésto Holice.
o Pocet cestujicich v MHD Hradce Kralové a Pardubic mirné roste.

e Autobusy Dopravniho podniku mésta Hradce Kralové a Dopravniho podniku mésta Pardubic

vykazuji vySsi priimérné stafi, tzn. 12,5 resp. 10,7 let.

Zivotni prostiedi

V zivotnim prostiedi byla pozornost zaméfena primarné na problematiku ovzdusi, sidelni a krajinné
zelené, vodnich pomér(, protipovodriovych opatfeni, zemédélstvi, odpadového hospodarstvi, starych
ekologickych zatézi a brownfield. Mezi vychodiska a hlavni zjisténi je zahrnut i stav dotéené technické

infrastruktury.
Tabulka 5: Zivotni prostfedi — problémy
PROBLEMY (2015) PLATNOST (2018)
Lokalni problémy s kvalitou a dostate¢nymi zdroji pitné vody pro vétsi sidla a
< DT o . VELMI
nedostatecna ochrana nadregionalnich zdroji podzemnich vod
Podprimérny podil odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod VELMI
Znecistovani vodnich tok odpadnimi vodami VELMI
Zanedbané plochy sidelni zelen& STREDNE
Nevyuzity potencial krajinné zelené VELMI
Vysoky podil skladkovaného komunalniho odpadu VELMI
Zastarald infrastruktura pro nakladani s nebezpe&nym zdravotnickym
VELMI
odpadem
Nizky podil vyuzivani obnovitelnych zdroj VELMI
Vysoka energeticka narocnost objektu VELMI
Vyznamné naruseni zivotniho prostfedi aglomerace ekologickymi zatézemi a
. VELMI
brownfieldy
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V8echna vychodiska tykajici se Zivotniho prostfedi zjist€na v roce 2015 jsou pro Strategii IT| stale platna
i v souCasnosti (viz tabulky 5 a 6).

Tabulka 6: Zivotni prostfedi — potreby

POTREBY (2015) PLATNOST (2018)
Rekonstrukce stavajici a budovani nové kanalizacni sité VELMI
Revitalizace zelené v intravilanu obci STREDNE
Revitalizace pfiméstské krajiny podél fek VELMI

Snizeni skladkovani odpadl a zvy$eni podilu tfidéného, pfedevsim

biologicky rozloziteIného odpadu VELMI
Modernizace a rozSifeni spaloven nebezpeéného zdravotnického odpadu VELMI
Snizeni energetické narocnosti objektl a ve vhodnych lokalitach nahrazeni

o ) . o ) VELMI
fosilnich paliv obnovitelnymi druhy energie
Asanace starych ekologickych zatézi a hledani nového vyuziti Gzemi VELMI
Zkapacitnéni vodovodni sité a ochrana zdroju pitné vody vcetné

: o VELMI
protipovodfové ochrany
Rekonstrukce stavajici a budovani nové kanalizacni sité VELMI

Hlavni zjisténi plynouci ze socioekonomické analyzy pro rok 2018:

V poslednich letech roste spotfeba elektrické energie v pramyslu, Ize tedy ocekavat dalSi narist
potieby elektrického pfikonu u rozvojovych lokalit (primyslovych z6n) v jednotlivych méstech.
Nedostatkem tepelnych systém je nizka Gcinnost zdrojl, Spatny stav rozvodl s vysokymi ztratami
tepla, Spatny stav tepelné izolaénich vlastnosti vytapénych objektu, a proto je potfebna modernizace
rozvodnych systéma.

Jako rizikova se jevi zavislost Uzemi na centralnim rozvodu tepla z elektrarny v Opatovicich nad
Labem.

V aglomeraci je velmi nizky podil vyuzivani obnovitelnych zdroj energie, a to nejen ve vyrobni sféfe
(solarni energie, vétrna energie, vodni energie, energetické vyuziti biomasy, geotermalni energie,
tepelna Cerpadla, aj.), ale i v bydleni ¢i dopravé.

V budoucnosti se u vSech sektort hospodafrstvi, kromé dopravy, pfedpoklada pokles spotfeby oproti
vychozimu roku. Nejvyssi podil Uspor pfipada na sektor domacnosti, primyslu a terciarni sféru.

V Uzemi se zavadi systémy energetického managementu podle CSN EN ISO 50001 — Systém
managementu hospodafeni s energii. Kralovéhradecky kraj, Pardubicky kraj i mésto Chrudim jiz
tento systém uplatniuji.

Uzemi aglomerace ma vysoky stuperi plynofikace obci. Na plyn bylo v roce 2016 napojeno 94,5 %
vSech obci.

Na uzemi aglomerace existuji vyznamné zdroje podzemni vody.

V aglomeraci neni dostatek zdrojli pitné vody pro uspokojeni potfeb. Deficit v aglomeraci dosahuje
az 40 %.

Podil obci v aglomeraci napojenych na vefejny vodovod byl v roce 2016 témér stoprocentni (97 %).
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Hlavni pfivadéc pitné vody pro aglomeraci je na hranici své zivotnosti. V pfipadé vypadku nékterého
¢lanku soustavy nebo tohoto pfivadéCe by zasobovani vodou v hradecko-pardubické aglomeraci
mohlo byt ohrozeno.

V Uzemi se vyskytuji lokalni problémy s kvalitou Cerpané vody. Podzemni zdroje jsou potencialné
ohrozeny infiltraci polutantd. Ochrana vod v Uzemi je navic nedostate¢na.

Odkanalizovani ma v aglomeraci vyrazné nizsi podil ve srovnani se zasobovanim vodou. Podil obci
s kanalizaci zde v roce 2016 €inil 85,5 % (21 obci neni napojeno na kanalizaci). Pouze 68,5 % obci
(celkem 85) z t&ch obci, které jsou napojeny na kanalizaci, je napojeno i na COV.

Nizsi stupen napojeni na kanalizaci vykazuji pfedevSim menSi obce a odlehlejSi ¢asti mést a obci
venkovského typu. V nékterych lokalitach, a to i silné osidlenych, neni odvadéni a €isténi odpadnich
vod dostatec¢né.

Neni dostate¢né feSeno ¢isténi odpadnich vod u novych primyslovych arealt (Pardubice).
Aglomerace patfi k regioniim se zhorSenou kvalitou ovzdusi a jsou zde pfekracovany imisni limity
znecistujicich latek. Vlivem zapadniho proudéni a dalkového pfenosu ovliviiuje kvalitu ovzdu§i
v aglomeraci i elektrarna Chvaletice.

Diky modernizaci a ekologizaci priimyslovych provoz( v poslednich letech se jejich vliv na znecisténi
ovzdusi v aglomeraci vyrazné snizil.

Problémem znecistovani ovzdusi zlstavaji mnohé stfedni a malé zdroje znecisténi a také lokalni
topenisté. Stale vétSim podilem se na znecisténi ovzdusi v aglomeraci podili doprava.

Vice nez % uzemi aglomerace spada do oblasti s pfekroCenymi limity pro pevné Castice PM10
(pevné castice mensi nez 10 um schopné volného pohybu v atmosféfe). Vys§i emisni zatéz
zakladnimi znecistujicimi latkami vykazuje jizni ¢ast aglomerace (Pardubicko).

VétSina obci v aglomeraci vykazuje nizky KES.

Podil CHU na celkové rozloze aglomerace je ve srovnani s CR, Pardubickym a Kralovéhradeckym
krajem nizky.

Ve SO ORP Pardubice chybi vhodna ochrana cennych udolnich niv.

Ve méstech aglomerace je dostatek funk&nich ploch zelené&. Potenciél sidelni zelené v8ak neni plné
vyuzit. Lesnatost uzemi aglomerace je vzhledem k zemédé&lsky vyuzivané krajiné velmi nizka.

V budoucnu bude tfeba zvySovat pfipravenost mést a obci na dopady klimatickych zmén a
podporovat pfisluSnou zelenou infrastrukturu (vysadba zelené v ramci komplexnich rekonstrukci ulic,
vystavba zelenych parkovist, parkova uprava ploch jako prvk( urbanniho USES, vertikélni zelen
apod.).

V poslednich letech se problémem lest nejen v Hradecko-pardubické aglomeraci stava jednak
kiirovec, ale rovnéz sucho a s tim souvisejici nizka hladina spodni vody, ktera ma za nasledek
masivni Ghyn borovic v regionu vychodnich Cech.

Vyméra zemeédélské, a zvlasté orné pldy se celkové snizuje. Velkou mérou se na tom podili zabor
¢asto velmi kvalitni pldy pro potfeby vystavby.

Vysokymi intervencemi do budovani COV se znatelné k lep$imu zménila kvalita nékterych Usekd
povrchovych vod. Situace ale stale neni optimalni. VSechny hlavni toky v aglomeraci spadaji do
kategorie znecisténych vod (nékteré z nich jsou velmi silné znedisténé).

Uzemi aglomerace, potazmo cel4 oblast vychodnich Cech, patfi mezi suchem nejohrozené;jsi oblasti
CR.

V aglomeraci neni nedostateéné zajisténa ochrana povrchovych i podzemnich vod. Zdroje
podzemnich vod jsou €asto velmi zranitelné a nachylné na znecisténi napf. z povodni nebo pranikem
kontaminace z povrchu zemé.

Z hlediska odtokovych pomér( trvaji problémy s rychlym odtokem srazkovych vod v Uzemi, v jehoz
disledku mohou vznikat povodné, které jsou pro Uzemi nejvétSim nebezpecim. V aglomeraci existuji
lokality, kde chybi protipovodfiova ochrana.

Na uzemi Hradecko-pardubické aglomerace evidovana vice nez 140 kontaminovanych mist, u nichz
byla potvrzena kontaminace, resp. starych ekologickych zatézi s rdznou mirou zavaznosti. Nejvice
ekologickych zatézi se v aglomeraci vyskytuje na uzemi mést Hradec Kralové, Pardubice, Chrudim
a v jejich okoli. Ctyfi lokality starych ekologickych zatézi na Gzemi aglomerace maji nejvy$si index
priority.

Potencialni riziko v Uzemi pfedstavuji tzv. boletické panely s obsahem silné karcinogenniho azbestu.
Na uzemi regionu se nachazi cela fada malych az stfedné velkych brownfield (.
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Narust dopravy se projevuje i v nartstu hladiny hluku zejména ve méstech a obcich lokalizovanych
podél hlavnich dopravnich tranzitnich tras. Dvé nejvétSi mésta v aglomeraci, Hradec Kralové a
Pardubice, jsou hlukem neumérné zatizena.

Celkova produkce odpadd roste (komunaini a podnikovy odpad). Mnozstvi vyprodukovaného
komunalniho odpadu z bézZzného svozu klesa a podil separované slozky roste zejména diky existenci
osvétovych projektl. Podil skladkovaného komunalniho odpadu je stale vysoky, podil energeticky
nebo materialové vyuzitého odpadu je nizky. Kapacita separaénich dvord nedostacuje a nutna je
jejich modernizace. PfedevSim v blizkosti velkych sidlist separacni dvory zcela chybi.

Na uzemi aglomerace se nachazi nékolik skladek komunalniho, inertniho a nebezpe&ného odpadu,
z nichZ mezi nejvyznamnéjsi patfi sklddka nebezpe&ného odpadu Lodin.

Nedostatecné feSeni nakladani s nebezpeCnym zdravotnickym odpadem v Pardubické krajské

nemaochnici.

Vzdélavani

Analyza vzdélani sméfovala hlavné do 3 oblasti — primarni (zakladni), sekundarni (stfedni) a terciarni

(dalsi).
Platnost problému v oblasti vzdélavani je uvedena v tabulce 7.

Tabulka 7: Vzdélavani — problémy

PROBLEMY (2015) PLATNOST (2018)

Nizky zajem o studium technickych a pfirodovédnych oborf VELMI
Nedostateéna infrastruktura pro praktické vyucovani na $kolach STREDNE
Vyuziti digitalnich technologii ve vyuce je na nizké urovni STREDNE
Nizka relevance sekundarniho/terciarniho vzdélavani pro potfeby trhu prace VELMI
Nizka spoluprace skol a zaméstnavatell VELMI
Nizka spoluprace Skol a Skolskych zafizeni navzajem VELMI
N’izté pfipravenost pedagogu pro inkluzivni vzdélavani a diferencovanou VELMI
vyuku

| vzdélavaci potfeby v Uzemi uvedené v tabulce 8 niZe jsou pofad relevantni.

Tabulka 8: Vzdélavani — potreby

POTREBY (2015)

PLATNOST (2018)

Zkvalitnéni vyuky polytechnickych obor( VELMI
Zvysit relevanci vzdélavani vuci pozadavkim zaméstnavatel( VELMI
Modernizace a vybaveni odbornych uéeben STREDNE
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Rozvoj klicovych kompetenci zak(, studentt a pedagogt VELMI

Posileni rovného pfistupu ke vzdélavani VELMI

Posileni role dal$iho vzdélavani STREDNE

ZvysSovani kvalifikace a po¢tu pedagogu pro inkluzivni vzdélavani véetné

potfebného zazemi VELMI

Hlavni zjisténi plynouci ze socioekonomické analyzy pro rok 2018:

e Vzdé&lanostni struktura obyvatel v Hradecko-pardubické aglomeraci je ve srovnani s kraji i celou CR
pfizniva.

¢ Celkovou nabidku pfedSkolniho a zakladniho vzdélavani na uzemi aglomerace Ize povazovat za
dostate¢nou. Pocet déti se bude na zakladnich Skolach stabilizovat. Budouci zmény pocétu zaka by
mély byt v ramci jednotlivych Skol organizacné feSitelné.

e V poptavce po piedSkolnim a zakladnim vzdélavani lze olekavat mistni odliSnosti, a to jak
v pozitivnim, tak negativnim smyslu souvisejici s celkovym rozvojem jednotlivych obci aglomerace.

e Negativni trend ve vyvoji pocétu zaka stfednich $kol lokalizovanych na Gzemi aglomerace se
v poslednich letech zastavil a celkové pocty zac€inaji stoupat. Tento pozitivni trend je vSak zejména
v pardubické ¢asti aglomerace.

e Absolventi poptavani na trhu prace nejsou dle zaméstnavatel( dostatec¢né pfipraveni na vykon své
profese — dlvodem mohou byt Casto sniZzené naroky na studijni predpoklady uchazecl ke
vzdélavani, nedisciplinovanost zakl, védomostni, moralni a socialni nepfipravenost, ale i nizsi
intenzita spoluprace Skol a zaméstnavatelU.

¢ Na stfednich Skolach je nizka ucast specialistl a odbornikG z praxe v ramci procesu vyuky a
praktického vyu€ovani, nedostacujici kontakt pedagogu s realnou praxi, mala provazanost teoretické
a praktické vyuky, a predevSim rozdilné vzdélavaci zaméry Skol v porovnani s pozadavky
zaméstnavatelu.

o Voblasti stfedniho vzdélavani, zejména v hradecké €asti aglomerace, pretrvava nedostatecny
zajem o polytechnické a odborné vzdélavani, zejména o ucebni obory.

¢ | pfes investice do oblasti polytechnického vzdélavani stale pretrvava na fadé zakladnich, stfednich
a vyssich odbornych Skol v Uzemi aglomerace nevyhovujici technicky stav a vybaveni odbornych
uceben.

e Z hlediska prostorovych, materialnich a personalnich kapacit se situace na fadé matefskych,
zakladnich, stfednich a vysSich odbornych $kol zlepSila, pfesto v mnoha vzdélavacich institucich
tyto kapacity neodpovidaji nejmoderngjSim poznatkim a technologiim. Problémem je také
nedostatek financi na uhradu vedeni volitelnych predmétll a krouzkd. Ucitelé polytechnickych
predmétl nemaji ¢asto dostatec¢né jazykové znalosti pro integrovanou vyuku pfedmétu a ciziho
jazyka a ve Skolach chybi samostatny pracovnik pro rozvoj polytechniky.

e V poslednich letech doslo ke zlepSeni spoluprace Skol a firem, pfesto tuto formu zvySovani zajmu
o technické obory vyuziva stéle velmi maly podil zakladnich Skol.

o Dulezitym tématem zlstava nadale oblast kariérového poradenstvi, které je potfeba rozvijet, a to jiz
od zakladnich skol.

e Instituce poskytujici na Uzemi aglomerace pocate€ni vzdélavani maji nastaveny podminky pro
vzdélavani a vychovu déti, zakl a studentl se specialnimi potfebami.

o NejvétSimi prekazkami rozvoje inkluzivniho vzdélavani je nedostateCné finanéni zajisténi
personalnich nakladl napf. pro asistenty pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovniky,
nedostatek finanénich prostfedk( pro realizaci mimos$kolniho vzdélavani pro znevyhodnéné zaky a
u nékterych skol stale i technicka nemoznost bezbariérovych uprav skol.

e Na uzemi aglomerace velmi dobfe funguji zakladni umélecké skoly. Zajem o tento druh vzdélavani
se v poslednich letech zvySuje.
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e Roli vzdélavacich instituci plni v Uzemi také stfediska volného Casu, ktera nabizi Siroké spektrum
aktivit. Tyto sluzby nabizejic pfedev8im mésta aglomerace a v ostatnich obcich je nabidka pro déti

do 15 let omezena.

e V Uzemi aglomerace se nachazi dvé univerzity a pobocky dalSich vysokych Skol. Nabidka obort
vzdélavani je jak na humanitni a pfirodovédné obory, tak také v pardubické ¢asti aglomerace i na

technické obory.

e Rada instituci nabizi na Uzemi aglomerace moznosti dal$iho vzdélavani, tato nabidka je vSak
soustfedéna predevsim do mést aglomerace. Komplexni a ucelené informace o nabidce a poptavce

po dal§im vzdélavani neni vSak mozné ziskat.

Vyzkum, vyvoj a inovace

Analytické zavéry Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro oblast VaVal vychazeji ze
Strategie inteligentni specializace CR a jejich krajskych priloh za Kralovéhradecky a Pardubicky kraj.

Problémy v oblasti VaVal v aglomeraci stale pfetrvavaji (viz tabulka 9).

Tabulka 9: Vyzkum, vyvoj a inovace — problémy

PROBLEMY (2015) PLATNOST (2018)
Nizka uroven spoluprace vyzkumnych organizaci a firem v aglomeraci VELMI
Nedostatecna funkce podpulrnych organizaci vyzkumu, vyvoje a inovaci VELMI
_Nl'zké g.chopnost ziskat a udrzet zahrani¢ni pracovniky ve vyzkumu, vyvoji a VELMI
inovacich
Nedostatecna popularizace vysledkd vyzkumu a védy vici Siroké verejnosti VELMI

Z tabulky 10 je patrné, Ze i potfeby jsou dle vysledkd socioekonomické analyzy stale platné.

Tabulka 10: Vyzkum, vyvoj a inovace — potreby

POTREBY (2015)

PLATNOST (2018)

Posilovani kolaborativniho a smluvniho vyzkumu v aglomeraci VELMI
ZvySeni orientace vyzkumu na aplikace v doménach RIS3 VELMI
Atraktivni podminky pro pfilakani a udrzeni zahrani¢nich pracovnikl ve VELMI
vyzkumu

Posileni spoluprace organizaci popularizace védy se 8kolami a Skolskymi VELMI
zafizenimi

Rozvoj efektivnich podpurnych organizaci vyzkumu, vyvoje a inovaci VELMI

Hlavni zjisténi plynouci ze socioekonomické analyzy pro rok 2018:

e Vyznamné koncentrace ekonomicky aktivniho obyvatelstva a subjektl se zjiSténou ekonomickou

aktivitou Kralovéhradeckého/Pardubického kraje do uzemi aglomerace
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Do aglomerace jsou ze dvou dotéenych kraju nejvice koncentrovany obory zdravotni a socialni péce,
administrativni ¢innosti, védecké a technické ¢innosti, informacni a komunikacni ¢innosti tzn. vysoka
koncentrace terciéru a kvartéru.

Nizké vydaje na vyzkum a vyvoj v poméru k HDP u obou kraju.

Vydaje na vyzkum a vyvoj jsou tazené dominantné podnikatelskym sektorem v obou krajich (nejvice
okresy Hradec Kralové a Pardubice).

Pozitivnim jevem je mirny narust podilu vyzkumnych pracovnik( v Kralovéhradeckém kraji na celku
CR. A naopak je zfejmy mirny pokles podilti vyzkumnych pracovnik(l v Pardubickém kraji na celku
CR.

Pretrvavajici nizka internacionalizace VaV prostfedi. Zahrani¢ni vyzkumni pracovnici ve vladnim a
vysokoskolském sektoru se v roce 2017 podileli na celkovém poctu VaV pracovnikd v tomto sektoru
Pardubického kraje z 4 % (12. pozice v mezikrajském srovnani). V Kralovéhradeckém kraji €inil tento
podil 7 % (7. misto v mezikrajském srovnani). Pramér CR byl 11 %.

Klesajici trend podilu inovujicich podnik(l v Pardubickém kraji (ale stale nad urovni CR).

Podil inovujicich podnikl v Kralovéhradeckém kraji je dlouhodobé pod drovni CR.

NizSi podil obou kraji na celkovych statnich vydajich na vyzkum a vyvoj.

Existence silnych vyzkumnych a inovaénich obor( RIS3 v obou krajich s primétem do aglomerace.
Nizka mira spoluprace podnikGl v kraji s krajskymi vyzkumnymi organizacemi (divodem ri{zna
oborova zamérfeni, nebo strategii neni zalozena na VaV, ale spiSe na zvySovani produktivity.
Z hlediska dlouhodobé strategie udrzitelného rozvoje a s nastupem znalostni ekonomiky je tato
podnikova strategie nepostacujici a povede k intenzivnéjsi orientaci na systémovy vyzkum/vyvoj se
zapojenim multidisciplinarity feSeni.

Koncentrace vefejnych vyzkumnych organizaci dotéenych kraji do uzemi aglomerace.

Potencial dalSiho rozvoje sluzeb inovacnich center a center transferu technologii v aglomeraci.
Pretrvavajici nedostate¢na popularizace vysledkd vyzkumu a védy vici Siroké verejnosti.

Poptavka po primyslovych pozemcich, vyrobnich halach v roce 2018 byla v Kralovéhradeckém i
Pardubickém ve srovnani s ostatnimi kraji podprimeérna. Poptavka po kancelafskych prostorach byla
v obou krajich nulova.

V aglomeraci existuje fada rozvojovych ploch pro pfipravu pramyslovych zén a brownfieldd
vhodnych k revitalizaci.

Kulturni a kreativni oblast

V kultufe a kreativni oblasti byl prostor vénovan v aktualni verzi schvalené Strategie ITI obzvlast

pamétovym institucim.

Vychodiska pro realizaci ISg ve sféfe kulturni a kreativni jsou stale aktualni, jak je patrné z tabulek 11 a
12, resp. z hlavnich zjisténi plynoucich ze socioekonomické analyzy pro rok 2018.

Tabulka 11: Kulturni a kreativni oblast — problémy

PROBLEMY (2015)

PLATNOST (2018)

Pamétové instituce disponuji rozsahlymi sbirkovymi a kniznimi fondy, pro
néz neni zajisténa dostate¢na ochrana a také moznosti jejich vyuZiti pro

vhodného a systematického vyuziti rozvojovou perspektivu

rozvoj vzdélanosti a kreativity jsou omezené z divodu nedostateénych VELMI
moznosti prezentace

Vyznamné kulturni pamatky a jejich sou&asti jsou z hlediska stavebné VELMI
technického stavu v ohrozeni

Aglomerace nenabizi funkéni reprezentativni a konkurenceschopné prostory VELMI
pro rozvoj kreativity

Nékolik vyznamnych architektonickych pamatek, které nemaji bez nového VELMI
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Tabulka 12: Kulturni a kreativni oblast — potreby

POTREBY (2015) PLATNOST (2018)

Rekonstrukce a nové vyuziti nejvyznamnéjsich architektonickych pamatek VELMI
Zajisténi prostor a technologii pro moderni a u€innou ochranu sbirkovych a

; . , VELMI
knihovnich fondu
Digitalizace a nové formy prezentace sbirkovych a knihovnich fondu VELMI
Vybudovani prostor pro prezentaci sbirkovych fondd nejvyznamnéjsich

o ] VELMI

pamétovych instituci
Rekonstrukce kulturné historickych pamatkovych objekt( VELMI
Zavedeni novych metod prezentace kultury pro rozvoj kreativity a vzdélanosti VELMI
Vytvoreni prostoru pro systematickou podporu rozvoje kreativity VELMI

Hlavni zjisténi plynouci ze socioekonomické analyzy pro rok 2018:

e Uzemi aglomerace vlivem pfitomnosti Fady historicky vyznamnych pamatek lze povaZzovat za

vyznamnou turistickou destinaci.

Navstévnost Hradecko-pardubické aglomerace se v poslednich letech mirné zvysuje. Rust se tyka
jak tuzemskych, tak zahrani¢nich navstévnik.

A€ pomalu dochazi k rekonstrukcim a zpfistupfovani dalSich pamatkovych objektu &i jejich ¢asti,
pamétové instituce trpi dlouhodobym podfinancovanim celého resortu kultury v CR. Neni zaji$téna
ochrana fady vyznamnych sbirkovych fondl a jejich pfiméfena prezentace. Stavebné technicka
udrzba pamatek je velice narocna a v mnohych pfipadech nedostacujici

V Uzemi neni dostate¢né vyuzity potencial rozvoje kultury a rlstu regionalni ekonomiky
prostfednictvim spoluprace riznych kulturnich a kreativnich instituci.

Instituce upozoriuji na Spatné nastavenou podporu kulturnich instituci.

Z pohledu kulturnich a kreativnich odvétvi pfevladaji na uzemi Hradecko-pardubické aglomerace
spise tradi¢ni instituce. V uzemi nefunguiji kreativni klastry ani inkubatory, a kromé tradi¢nich forem
zde nejsou zastoupeny ve vétsi mife kulturni pramysly.

Znacna Cast pamatek (zejména technickych a dale fada vyznamnych historickych objektt) nema bez
vyuziti pro vzdélavaci, kulturni a komunitni u€ely Zadnou perspektivu rozvoje.

Kulturni pamatky nejsou dostateéné vyuzivany napfiklad pro filmovy primysl.

Slaba obeznamenost s potencialem kreativnich odvétvi a s tim souvisejici relativné maly zajem
o technické obory (viz napf. Stfedni uméleckoprimyslova Skola hudebnich nastroju a nabytku).
Rostouci vyznam profesionalnich knihoven v méstech aglomerace na ukor malych obecnich
knihoven. Na uzemi menSich obci pokles registrovanych ¢tenar v knihovnach.

Ve vSech sledovanych tematickych oblastech jsou vychodiska pro realizaci 1Sg stale VELMI platna (viz

tabulka 13).
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Tabulka 13: Platnost vychodisek pro realizaci Strategie ITI
Tematicka oblast VELMI | STREDNE | MALO VUBEC

Doprava X

Zivotni prostfedi

Vzdélavani

Vyzkum, vyvoj a inovace

X | X | X | X

Kulturni a kreativni oblast

Doporuceni:

e Na zakladé zjisténych skute¢nosti neni tfeba upravovat ve stavajici 1Sg ¢ast tykajici se problému a
potfeb, jelikoz vychodiska jsou stale platna.

e Pfi tvorbé Strategie ITI pro programové obdobi 2021-2027 zavéry ze socioekonomické analyzy
smérovat do SirSiho spektra tematickych oblasti. Zaméfit se ve vétSi mife i na témata, ktera nebudou
soucasti intervenci realizovanych prostfednictvim ESIF.

Metody:

e analyza dokumentu;

¢ individualni Fizené polostrukturované rozhovory;
e fokusni skupiny;

e syntéza poznatk(.

Zdroje ziskani informaci:

e Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
e aktualizovana analyticka Cast Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

4.2  Evaluacni podotazka €. 2.2

2.2 Do jaké miry (ve smyslu velmi — stifedné — malo — vibec) odpovidaji specifické cile a opatfeni
ISg aktualnim problémim a potfebam dotéeného tzemi?

Strategické cile Hradecko-pardubické aglomerace byly vymezeny na zakladé identifikovanych problému
uzemi. Konkrétné& byly definovany 2 strategické cile — ,udrzitelnd“ a ,chytrd a kreativni“
aglomerace, pficemZ vize aglomerace byla formulovana jako: ,Konkurenceschopna a atraktivni
vychodocéeska aglomerace - nadregionalni pél ekonomického, znalostniho a kulturniho rastu*.
Pét specifickych cili je formulovano s ohledem na identifikované problémy v oblastech dopravy,
Zivotniho prostfedi, vzdélavani, vyzkumu, vyvoje, inovaci a kultury. K jejich naplnéni slouzi
konkretizovana opatfeni a podopatfeni.

V pfedchozi kapitole 4.1 je mira vSech vychodisek pro realizaci 1ISg vyhodnocena jako platna, vétSina
velmi, ojedinéle stfedné. Jelikoz cile, opatfeni i podopatfeni Strategie ITI byly definovany na zakladé
zaveéru ze socioekonomické analyzy a navazujici SWOT analyzy, Ize konstatovat, Ze stanovené cile a
opatfeni k jejich napInéni jsou stale aktualni a velmi odpovidaji aktualnim problémim a potfebam
Hradecko-pardubické aglomerace (viz tabulka 14).

JelikoZ je Strategie ITI primarné intervenénim dokumentem, a néktera opatfeni, resp. podopatfeni
nejsou podporovana prostfedky z EU pomoci integrovaného nastroje, pfispiva ITl k FeSeni souvisejicich
problému v rdzné mife. Zejména v oblasti zivotniho prostfedi, kde jsou alokovany ne pfili§ vysoké
finanéni prostiedky a pouze na aktivity podporované ve dvou ze Sesti podopatfeni, pfispiva ITl k feSeni
problému pouze okrajové.
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Tabulka 14: Evaluaéni podotazka ¢. 2.2

Do jaké miry odpovidaji specifické cile a opatfeni/podopatreni |Sg aktualnim problémim a
potfebam dotéeného tzemi?

VELMI

STRED
NE

MALO

VUBEC

SC 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpe€nost

X

O 1.1.1 Ekologicka vefejna doprava

x

P 1.1.1.A Infrastruktura vefejné hromadné dopravy

P 1.1.1.B Vozovy park vefejné hromadné dopravy

O 1.1.2 Prestupni uzly v aglomeraci

P 1.1.2.A Prestupni uzly v aglomeraci

O 1.1.3 Dopravni telematika

P 1.1.3.A Dopravni systémy

P 1.1.3.B Rizeni dopravy

XXX | X|X|X

O 1.1.4 Nemotorova doprava

P 1.1.4.A Nemotorova doprava

SC 1.2 Snizit negativni dopady lidské €innosti na zivotni
prostredi

O 1.2.1 Vodni hospodarstvi

P 1.2.1.A Ochrana vod

P 1.2.1.B Vodarenska soustava

P 1.2.1.C Protipovodfiova ochrana

0O 1.2.2 Odpadové hospodarstvi

P 1.2.2.A Odpadové hospodarstvi

O 1.2.3 Krajina a sidelni zelen

P 1.2.3.A Krajina

XIX|IX|X|X|X|X|X| X |X

P 1.2.3.B Sidelni zelen

SC 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani
v aglomeraci

O 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT konektivita Skol a
Skolskych zafizeni

P 2.1.1.A Infrastruktura Skol a Skolskych zafizeni

P 2.1.1.B Klicové kompetence zakud a studentd

P 2.1.1.C Relevance vzdélavani pro trh prace

P 2.1.1.D Rozvoj podminek pro inkluzivni vzdélavani

P 2.1.1.E Socialni integrace déti a zaku

P 2.1.1.F Popularizace védy

SC 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikac¢ni
zakladnu aglomerace

O 2.2.1 Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace

P 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace vyzkumnych
organizaci s aplika¢ni sférou

P 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace

X | X |X]| X [ X[|X|X]|X]|X

P 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou €innost

P 2.2.1.D Skolici stfediska firem
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0O 2.2.2 Podpurné instituce vyzkumu, vyvoje a inovaci

P 2.2.2.A Infrastruktura a sluzby pro rozvoj podniki

P 2.2.2.B Sluzby pro zacinajici podniky

SC 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

O 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky

XXX |X|X|X

P 2.3.1.A Pamétové instituce a kulturni pamatky

Doporuceni:

e Stanovené specifické cile a opatfeni, k jejich naplfiovani, vychazeji ze stale platnych vychodisek.
Uprava cil(l a opatteni 1Sg tudiZ neni nutna.

e  Zrusit podopatfeni 2.2.1.D Skolici stfediska firem. V ptivodni Strategii ITI byla alokovana pro toto
opatfeni minoritni ¢astka, v aglomeraci o financovani dot€enych aktivit skrze ITI neni témér zajem
a v aktualizované analytické ¢asti neni tato oblast definovana jako problematicka.

e Soucasna ISg neobsahuje veSkeré problémy a potfeby Uzemi, které je potfeba feSit, proto i
souvisejici stanovené cile se zaméfuji pouze na vybrané oblasti. Ambice pfipravované ISg pro
nasledujici obdobi by mély byt vétSi a obsahnout mnohem Sirsi Skalu cilll, pokryvajicich opatfeni
k FeSeni stanovenych potfeb.

Metody:

e analyza dokumentd;

e analyza dat;

¢ individualni fizené polostrukturované rozhovory;
e fokusni skupiny;

e syntéza poznatk(.

Zdroje ziskani informaci:

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

aktualizovana analyticka ¢ast Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
MS ITI;

MS2014+.

4.3 Evaluacni podotazky ¢. 2.3a 2.4

2.3 Do jaké miry (ve smyslu velmi — stfedné — malo — vubec) obsahuje 1Sg pravé takova opatreni,
0 které je ze strany potencialnich Zadatel zajem? A pro¢? Primarné jde o evaluaci nastroje ITI
(tedy s alokaci), ale je vhodné zminit i pfipad, kdy je nezajem ze strany Zadatel(l z divodu
nedostatecné, Ci absentujici alokace.

2.4 Do jaké miry (ve smyslu velmi — stfedné — malo — vibec) jsou alokované financni prostfedky na
jednotliva opatreni dostate¢né pro vyreSeni identifikovanych problémdi a potfeb v dot¢eném tzemi
v ramci témat feSenych v integrované strategii?

Jelikoz evaluaéni podotazky 2.3 a 2.4 maiji z pohledu nositele pfimou souvislost, je na né odpovidano
spole¢né. Vyhodnoceni je provedeno aZ urovné podopatieni, protoZe fada opatfeni obsahuje vice nez
jedno podopatfeni.

Strategie obsahuje z pohledu dota¢ni podpory EU prostfednictvim ITI Hradecko-pardubické aglomerace
opatfeni/podopatfeni financovatelna a nefinancovatelna (viz Pfiloha 1). Dokument ma tedy intervenéni
povahu a z pohledu sledovani naplfovani jednotlivych opatfeni/podopatfeni je pozornost zaméfena
pouze na oblasti financované integrovanym nastrojem s vazbou na finanéni plany a indikatory.

Specificky cil 1.1: Zavést a zatraktivnit environmentalné priznivou dopravu v ramci aglomerace
a posilit jeji bezpe€nost obsahuje Ctyfi opatieni, ktera jsou dale rozdélena do Sesti podopatfeni.

34



Aktivity v jednotlivych podopatfenich jsou financovany ze dvou operaénich programd, z Integrovaného
regionalniho opera¢niho programu (IROP) a z Operaéniho programu Doprava (OPD).

V ramci Opatreni 1.1.1 Ekologicka vefejna doprava je k 31. 12. 2018 alokovana ¢astka 272,98 mil.
K¢&. Cilem opatfeni je rozsifit ekologicky pfiznivou vefejnou hromadnou dopravu na uzemi aglomerace
rozvojem drazni infrastruktury a modernizaci vozového parku. Intervence v podopatfeni 1.1.1.A jsou
zameéfeny na vystavbu a modernizaci infrastruktury systému vefejné dopravy meéstské a pfiméstské
dopravy na draznim principu (trolejobusové trakce, napajeci stanice — ménirny) a v podopatfeni 1.1.1.B
na nakup nizkoemisnich a bezemisnich bezbariérovych vozidel vefejné dopravy vyuzivajicich
alternativni zdroje paliv. Z dGvodu narlstu individualni automobilové dopravy je nutné realizovat
opatfeni pro zatraktivnéni udrzitelnych zptisobu dopravy. Ve vefejné dopravé a jeji vétsi ekologizaci ve
meéstech Pardubice a Hradec Kralové je nutnosti rozSifeni sité trolejbusovych tras na ukor autobusovych
a obecné rozvoj ekologické dopravy.

V podopatreni 1.1.1.A Infrastruktura vefejné hromadné dopravy, je vySe podpory pro investice 171,83
mil. KE. V soucasné dobé jsou zrealizovany dvé trolejbusové trakce v Pardubicich, kterym byla pfidélena
podpora EU ve vysi 36,58 mil. K&. Jedna zadost o podporu nesplnila podminky hodnoceni RO OPD a
nebyla ji pfidélena podpora (13,87 mil. K&). Je dale podana jedna zadost o podporu (pozadovana
podpora EU 10,22 mil. K&) a jeden projektovy zamér ma kladné Vyjadreni RV ITI s pozadovanou vysi
podpory EU 5,36 mil. K&). Na pracovni skupiné byly pfedstaveny dalSi projektové zaméry s ambici pro
pfedlozeni do vyzvy nositele v prvni poloviné roku 2019, které by mély doCerpat zbylou alokaci a naplnit
stanovené indikatory. Ze strany Zadatell je o financovani aktivit v podopatfeni zajem, jelikoz dopravni
podniky v Pardubicich a Hradci Kralové pfi pfepravé osob vyuZzivaji bezemisni vefejnou doprava
v elektrické trakci a ramci ekologizace rozs$ifuji linky, diky nimz dojde ke snizeni zatizeni zZivotniho
prostfedi o emise produkované za stavajiciho stavu autobusy se spalovacim motorem na spojich, které
budou nahrazeny spoiji zajistovanymi trolejbusy. Castka se jevi dostate¢na k naplnéni stanovenych cili.

Témeér cela ¢astka 101,15 mil. K& alokovana v podopatieni 1.1.1.B Vozovy park vefejné hromadné
dopravy jiz byla profinancovana RO IROP k realizaci projektt dopravnich podnikl jadrovych mést
aglomerace — pofizeni 10 ks parcialnich trolejbust. Nakupem vozidel byl naplnén sledovany milnikovy
vystupovy indikator ,Pocet nové pofizenych vozidel pro vefejnou dopravu®. PoZadavky dopravnich
podnik( nékolikanasobné prevysu;ji vysi pfidélenych finanénich prostfedkl a byly Easteéné uspokojeny
prostfednictvim individualnich vyzev, z &ehoz plyne, Ze zdjem o nakup nizkoemisnich a bezemisnich
vozidel je enormni. Dopravni podniky pofizuji nova bezemisni vozidla prubézné kvuli modernizaci a
ekologizaci vozového parku.

Opatieni 1.1.2 Prestupni uzly v aglomeraci je zacileno na zajisténi efektivnéjsi navaznosti raznych
druht dopravy v aglomeraci rozvojem vyznamnych pfestupnich uzld na Gzemi celé aglomerace a na
naplnéni indikatoru IROP ,Pocet novych nebo rekonstruovanych prestupnich terminalt ve verejné
dopravé* (7 terminaldl) je ve Strategii vy&lenéno 228,65 mil. K&. Vybudovan a ze strany RO i finanéné
ukonéen je dosud jeden terminal (pfidélena podpora EU 14,07 mil. K&). DalSim dvéma Zzadostem jiZ byla
pfidélena dotaéni podpora ve vysi 67,4 mil. KE a terminaly by se mély zacit budovat v roce 2019.
V pracovni skupiné byly pfedstaveny dalSi 4 projektové zaméry. Jeden je pfipravovan do vyzvy v roce
2019, ostatni do vyzvy vroce nasledujicim. Monitorovaci indikator by tak mél byt naplnén.
Pfedpokladana poZadovana podpora EU ve sledovanych zamérech v3ak prevySuje alokovanou &astku
v opatfeni. O budovani prestupnich uzli v aglomeraci maji obce zajem. Dlvody jsou zifejmé.
V Pardubicich, které jsou nejvyznamné;jSim a vysoce frekventovanym dopravnim uzlem, chybi pfestupni
terminal mezi Zelezni¢ni a autobusovou dopravou s pfipadnym pfestupem na MHD. Sou€asny technicky
stav autobusového nadrazi a zaroven jeho poloha vuci viakovému nadrazi je nevyhovujici. V jadrovych
centrech aglomerace chybi fada pfestupnich bodt mezi MHD a dal$imi druhy dopravy, v€etné vétSiny
ZelezniCnich zastavek. Zaroverni ne v3echna nastupni mista regiondlni autobusové dopravy jsou
vyhovuijici. Problematiku pfestupnich mist a jejich efektivity fesi i daldi obce & mésta v uzemi. DalSimi
mésty v zajmovém Uzemi, kterym chybi odpovidajici pfestupni mista pro vefejnou dopravu, jsou
Chrudim, Jaroméf, Chlumec nad Cidlinou i Pfreloug.

Aktivity podporované v Opatfeni 1.1.3 Dopravni telematika jsou zamé&ieny na zavadéni, modernizace
a propojeni fFidicich, informacnich, odbavovacich a platebnich systémd pro vefejnou dopravu

(podopatreni 1.1.3.A Dopravni systémy) a rozvoj inteligentnich dopravnich systému (podopatfeni
1.1.3.B Rizeni dopravy) v zajmovém Gzemi. Pfid&lena vy$e podpory ve Strategii je 370 mil. K&.
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V podopatteni 1.1.3.A je alokovano na naplnéni indikatoru IROP ,Pocet zafizeni a sluzeb pro fizeni
dopravy“ (2 ks) cca 55,5 mil. K& Do vyzev nositele byly podany opakované dva projektové zaméry
dopravnich podnik krajskych mést s cilem modernizovat stavajici zastaralé odbavovaci systémy.
V obou pfipadech se po vypsani zadavacich fizeni nepodafilo podepsat smlouvu o dilo s vitéznym
dodavatelem kvili namitkdm podanym proti vysledkim soutéZe na Ufad pro ochranu hospodarské
soutéze. Alokace v podopatfeni je uspokojiva k potfebné modernizaci zastaravajicich elektronickych
odbavovacich systémd MHD v Pardubicich a Hradci Kralové, avSak nefeSi Je tedy integrace
celokrajskych systémU IDS v podobé systémového propojeni odbavovacich systéma MHD s regionalni
autobusovou a Zelezni¢ni dopravou.

Na realizaci projektt k vybudovani inteligentnich dopravnich systéml je vy&lenéno RO OPD
v podopatieni 1.1.3.B 314,5 mil. KE. Dosud byly do vyzev nositele pfedloZzeny dva projektové zaméry
s pozadovanou podporou EU 36,07 mil. K&, které obdrzely kladné Vyjadreni RV ITI. Nositelem jsou
v Uzemi monitorovany dal$i dva projektové zaméry s odhadovanymi zpUsobilymi vydaiji cca 300 mil. K&,
které budou predloZzeny do planované vyzvy v prvni poloviné roku 2019. Céastka ve Strategii bude stagit
k realizaci projektd a naplnéni stanovené hodnoty dotéeného indikatoru. Mésta Hradec Kralové a
Pardubice jsou si védoma, ze potiebuji s ohledem na nedostateCnou sit pozemnich komunikaci a
absenci kapacitnich obchvatll, vybudovat strukturu telematickych aplikaci, prostfednictvim kterych by
bylo mozno monitorovat aktualni dopravni situaci a v nékterych pfipadech i provoz na komunikacich
fidit tak, aby dopad omezujicich jevli a udalosti byl co nejmensi. Zaroven tak bude zabezpecena
maximalni propustnost stavajici sité pozemnich komunikaci a plynulost provozu v danych prostorovych
podminkach.

Opatieni 1.1.4 Nemotorova doprava je zaméreno na vystavbu a modernizaci ucelené sité cyklostezek
a cyklotras slouzicich k dopravé za praci, sluzbami a do Skol véetné doprovodné infrastruktury pro
cyklisty a dale na podporu aktivit vedoucich ke zvySovani bezpe&nosti a bezbariérovosti nemotorové
dopravy. Jiz vramci zjiStovani absorpCni kapacity Uzemi pfi tvorbé Strategie byly pozadavky
mnohon&sobné vy$si nez &astka, kterou RO IROP byl ochoten poskytnout pro ITI Hradecko-pardubické
aglomerace. Ve Strategii je k naplnéni monitorovacich indikatorl alokovana ¢astka cca 229 mil. Ké.
V navaznosti na analytickou ¢ast Strategie ITl a vy3i pfidélené podpory EU byly intervence zacileny
v tomto opatfeni pouze na jadrova mésta aglomerace. Na konci roku 2018 byly zrealizovany a ze strany
RO finan&né& ukondeny tfi projekty s pridélenou podporou EU 13,41 mil. K&, V pIné fyzické i finanéni
realizaci je projekt s podporou ve vysi 25,85 mil. K&. Jeden projektovy zamér ma kladné Vyjadreni RV
ITI (pozadovana podpora EU 45,05 mil. KE) a dva projektové zameéry podané do vyzvy nositele v zafi
2018 byly RV ITI vraceny k dopracovani (pozadovana podpora EU 8,53 mil. K&). Dali tfi projektové
zadméry byly podany do prosincové vyzvy nositele s poZadovanou podporou EU ve vySi 54,4 mil. KE.
Nositelem jsou prostifednictvim pracovnich skupin a monitorovaciho systému sledovany projektové
zaméry s potencialem pro predloZeni do vyzev nositele v letech 2019-2021 pfevy3Sujicim alokovanou
Castku v integrované strategii o vice nez 100 mil. KE. Celé zajmové Uzemi aglomerace ma diky
geografickym podminkdm vyhodné podminky pro cyklistickou dopravu. Mésta Pardubice i Hradec
Kralové maiji zpracovany podrobnéjSi koncep&ni dokumenty pro detailnéjSi feSeni problematiky
cyklodopravy ve mésté. Zatim v3ak v Uzemi ani jednoho z mést neexistuje funk&ni a propojeny systém
cyklostezek v€etné feSeni napojeni pfiméstskych &asti. Pfiprava a realizace liniovych staveb, jako jsou
cyklostezky, je v8ak oproti plvodnim plandm opozdéna kvili dlouhym povolovacim procesim a
problémdm s vykupy pozemkd.

Specificky cil 1.2: Snizit negativni dopady lidské €innosti na Zivotni prostiedi se sklada ze ffi
opatfeni a Sesti podopatfeni. Pouze dvé podopatfeni v oblasti vodniho hospodarstvi jsou financovatelna
z ITI (1.2.1.A Ochrana vod, 1.2.1.B Vodarenska soustava) z OPZP. Ve Strategii je na financovatelné
aktivity alokovano 200 mil. K&. | pfes potencialni zajem o vyuZiti finanéni podpory nékolika aktéry
v Uzemi v ramci obou podopatfeni, bylo po jednani zajemc( za Gdasti nositele se zastupci RO OPZP
konstatovano, Ze projednavané projektové zaméry nesplfiuji podminky souvisejicich vyzev RO &i
potencialni zadatelé za uvedenych podminek (vySe spolufinancovani, omezeni maximalni vySe dotace
na ekvivalentniho obyvatele) nemaji o podporu zdjem. V aglomeraci v souvislosti s vySe uvedenym
nositel eviduje pouze jediného opravnéného zadatele, ktery ma zajem o vyuziti alokovanych finanénich
prostiedk.
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Podopatieni 1.2.1.A je zaméfeno na zvySeni ochrany podzemnich a povrchovych vod a zkapacitnéni
stavajici a vystavba nové kanalizace (alokace 10,8 mil. K&). Do vyzvy nositele v prosinci 2018 byl
pfedloZzen projektovy zamér s pozadavkem na celou alokovanou ¢&astku v ramci podopatieni.
O vystavbu kanalizace je v mnoha obcich zajem, jelikoz v Gzemi je podpramérny podil odkanalizovani
a cCisténi odpadnich vod, avSak z divodd zminénych v odstavci vySe, zajemci nemohou nebo nechtéji
vyuzit moznost podpory prostfednictvim ITI.

Podpatfeni 1.2.1.B cili na rozvoj vodarenské soustavy na Uzemi aglomerace a zvySeni kapacity zdroj(
pitné vody (alokace 189,2 mil. K&). V aglomeraci je do vyzvy ITI je dlouhodobé& pfipravovan velky
komplexni projekt s rozpo¢tem prevySujicim pal miliardy K&, jehoz cilem je zajisténi kapacity a kvality
skupinového vodovodu. V Uzemi aglomerace jsou identifikovany lokalni problémy s kvalitou a
dostateénymi zdroji pitné vody pro vétSi sidla. Alokovana c¢astka v podopatfeni je v souvislosti
s vysokymi naklady projektu nedostateéna a nositel vyjednava s RO OPZP o navys$eni alokace.

Do Specifického cile 2.1: Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci je do jednoho
opatfeni zafazeno Sest podopatfeni, z nichz jediné (2.1.1.A Infrastruktura Skol a Skolskych zafizeni) je
podpofitelné pomoci ITI (IROP).

Podpora ve vysi 626,3 mil. K& v podopatfeni 2.1.1.A je sméfovana pfedevSim na stavebni Upravy,
stavby a pofizeni vybaveni pro zajisténi rozvoje zakl v odbornych i pfenositelnych kliovych
kompetencich a dale na vytvareni podminek pro rozvoj ICT kompetenci zakl a studentll pomoci
zajisténi vnitfni konektivity a pfipojeni k internetu Skol. ICT konektivita Skol je provazana s pofizenim
digitalnich vzdélavacich zdroju vyuky.

Do Sesti dosud vyhlasenych vyzev s alokaci 431 mil. K& bylo podano 49 projektovych zaméru
s pozadovanou vySi podpory EU 518, 51 mil. K& 14 projektovych zamérd s poZzadovanou dotaéni
podporou 245,02 mil. K& pfedlozili Zadatelé do dvou vyzev s celkovou alokaci 180 mil. K&, sméfovanych
do infrastruktury stfednich a vysSich odbornych $kol. V ramci &étyfech vyzev se souhrnnou alokaci
251 mil. K&, zaméfenych na podporu infrastruktury zakladnich Skol, podali Zadatelé zaméry
s pozadavky na podporu ve vysi 273,49 mil. KE. Vyzvy na nevyCerpanou alokaci budou vypsany v letech
2019 a 2020. Dle monitoringu stavu pfipravy zamérl v aglomeraci budou vyhlaseny v roce 2019 vyzvy
na podporu infrastruktury zakladnich Skola a infrastruktury pro zajmové, neformalni a celoZivotni
vzdélavani a vyzva v roce 2020 bude sméfovana do zakladnich Skol. Zajem v Gzemi o financovani
aktivit v podopatieni 2.1.1.A pfevySuje nasobné alokovanou ¢astku v integrované strategii. Zajem plyne
zejména z potfeb Fesit nedostate€nou vybavenost odbornych uéeben na zakladnich a stfednich Skolach
a s tim souvisejici nedostateény zajem zakul o polytechnické vzdélavani.

Specificky cil 2.2: Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni zakladnu aglomerace ma dvé
opatieni a Sest podopatieni. VSechna podopatieni Ize financovat prostfednictvim ITI Hradecko-
pardubické aglomerace, bud z OPVVV nebo z OPPIK. Alokovana ¢astka na podporu aktivit je témér
874 mil. K& (OPVVV 413,95 mil. K&, OPPIK 460 mil. K¢).

Opatieni 2.2.1 Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace je zaméfeno na rozvoj kapacit vyzkumu, vyvoje
a inovaci jak ve vefejném, tak firemnim sektoru v aglomeraci v souladu s RIS3 strategii CR anebo
prislusnymi krajskymi RIS3. Kapacitami se rozumi jak infrastrukturni podminky, zafizeni/vybaveni, tak
vlastni aktivity realizované lidskymi zdroji ve vyzkumu, vyvoji a inovacich. Opatfeni je zacileno také na
spolupraci vyzkumnych organizaci a firem v konkrétnich oborovych a mezioborovych vyzkumnych,
vyvojovych a inovacnich aktivitach, rozvoj vyzkumnych tym( a dale na materialni podminky firemniho
vyzkumu, vyvoje a vyroby v podobé vystavby/rekonstrukce, pofizeni zafizeni, certifikaci vyrobk,
problematiku ochrany dusevniho vlastnictvi a rozvoj lidskych zdroju ve firmach skrze $kolici stfediska.

Opatfeni je rozdéleno do &tyfech podopatfeni se souhrnnou alokovanou &astkou 712,95 mil. K& (2.2.1.A
Kapacity vyzkumu a spoluprace vyzkumnych organizaci s aplikacni sférou - 413,95 mil. KE (OPVVV
1.2), 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace - 221,61 mil. K& (OPPIK 1.1), 2.2.1.C Nemovitosti pro
podnikatelskou €innost - 70,94 mil. K& (OPPIK 2.3), 2.2.1.D Skolici strediska firem, 6,44 mil. K& (OPPIK
2.4)).

V podopatreni 2.2.1.A nositel vyhlasil 3 vyzvy (alokace 577,26 mil. K&). Do vyzvy nositele ¢. 13
Predaplika¢ni vyzkum (alokace 353,95 K¢&) podali Zadatelé pét zaméra s celkovym pozadavkem na
podporu 295,96 mil. K&, jeden dalSi zamér byl podan az po ukon&eni vyzvy. Dvé zadosti o podporu
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podané do souvisejici vyzvy RO neprosly hodnocenim. Zbytkova alokace z vyzvy 13 (163 345 939 K¢&)
byla pouzita ve vyzvé 36. Pfedaplikacni vyzkum II, kterou pro pfedloZeni zaméra vyuzily dvé univerzity
(pozadovana dotace EU 157 517 052 K¢&). Jeden projektovy zamér s poZzadavkem na podporu ve vysi
celé alokace 60 mil. K¢ byl podan do vyzvy €. 17. Dlouhodoba mezisektorova spoluprace. Ackoli
v podpopatreni zlistalo cca 23 mil. K& z celkovych 413,95 mil. KE nedoc¢erpano (jedna se o prostfedky,
které byly snizeny pfi kontrole projektovych zadosti pfi hodnoceni projektl), je zajem o financovani
vyzkumu, vyvoje a inovaci ze strany zejména univerzit zna¢ny a alokovana ¢astka ve Strategii ITI neni
dostate€na. Je nutné posilit spolupraci akademické a aplikacni sféry a vytvofit personalni i infrastrukturni
zazemi s moznosti realizace spole¢nych vyzkumnych projekta.

Sest vyzev s alokaci 252,66 mil K& vyhlasil nositel pro podopatfeni 2.2.1.B (2x Aplikace - 132,31 mil.
K¢, 2x Inovace — 67,3 mil. K&, 2x Potencial — 53,05 mil. K&). O vyzvy na inovace neprojevil nikdo zajem.
V ,Potencialu“ byly podany ¢tyfi zaméry (pozadovana podpora EU 60,9 mil. K&) a tfi v ,Aplikacich®
(pozadovana podpora EU 73,92 mil. K¢). Dadvodem nulového zajmu o ,inovacni® vyzvy jsou

zejména pro velké podniky, povinnost mit ukon€eny vyzkum a testovani pfedmétu projektu. Pokud se
ani vramci dalSiho kola vyzev vroce 2019 na Inovace nepodafi vygenerovat dostateény pocet
projektovych zamérd, bude nositel zadat RO OPPIK o umoznéni pfesunu zbyvajici alokace do jiného
programu podpory vramci stejného specifického cile, tedy do Aplikaci nebo Potencidlu, kde je
absorp¢ni kapacita v uzemi vys$Si a podminky pro ziskani dotace pro zadatele vstficngjsi.

V podopatreni 2.2.1.C v ramci tfech vyhlasenych vyzev s celkovou alokaci 140,59 mil. K& byl ze strany
Zadatelu zajem pouze o prvni, do které byly podany tfi zaméry s pozadovanou dotaci 38,11 mil. K&. A¢
dvé vyzvy byly vyhlaseny bez zajmu, tematicky koordinator PS 4 vede v patrnosti po absolvovanych
jednanich s potencialnimi zadateli nékolik projektovych zaméru, které by mohly byt pfedloZeny do vyzev
v roce 2019.

Do dvou vyzev nositele zaméfenych na Skolici stfediska (podopatfeni 2.2.1.D) s alokaci témér 8 mil. K&
byl podan jediny zamér (podpora EU 4,89 mil. K¢&), ktery byl navic v priibéhu hodnoceni zadosti stazen
z vyzvy RO. Vzhledem k nulové absorpéni kapacité na Gzemi aglomerace, ktera véak koresponduje
s celkové nizkym zajmem o tuto oblast, se nositel prostfednictvim zmény Strategie ITI (podana
v prosinci 2018) rozhodl pfesunout celou alokaci pro toto podopatfeni do podopatfeni 2.2.1.C
Nemovitosti pro podnikatelskou €innost, kde naopak eviduje v sou¢asné dobé zajem podnikatelu.

Opatieni 2.2.2 Podpurné instituce vyzkumu, vyvoje a inovaci je zaméfeno na rozvoj aktivit a
spolupraci tzv. podpurnych instituci vyzkumu, vyvoje a inovaci v zajmovém Uzemi a dale na poskytovani
sluzeb pro zadinajici firmy s cilem zvySeni podnikavosti v izemi. Opatfeni obsahuje dvé podopatfeni,
do kterych je rozdélena ¢astka 161 mil. K& (2.2.2.A Infrastruktura a sluzby pro rozvoj podniki - 158,5
mil. K&, 2.2.2.B Sluzby pro zacinajici podniky - 2,5 mil. KE).

Do jediné vyhlasené vyzvy s alokaci 63,53 mil. KE zaméfené na podporu sluzeb infrastruktury
(podopatteni 2.2.2.A) podal projektovy zamér s pozadovanou dotaci 2,5 mil. K& jediny zdjemce. Tento
zadmér byl viak pozdéji stazen z vyzvy nositele. Absorpéni kapacita monitorovana nositelem je zhruba
tfetinova ve srovnani s alokovanou ¢astkou. Tento problém FeSi nositel v prosincové zadosti o zménu
Strategie ITI pfesunem 100 mil K& do programt podpory OPPIK s vy$Si absorpéni kapacitou (Aplikace,
Potencial — podopatfeni 2.2.1.B Strategie ITI).

Zadna vyzva nebyla nositelem vyhlaSena pro podopatfeni 2.2.2.B. Problém byl dlouhodobé
s prodluZovanim vyhlageni souvisejici vyzvy RO, na kterou vyzva nositele navazuje. Po jednani se
zastupci RO bude alokace prevedena do nemovitosti (podopatfeni 2.2.1.C).

Situace ohledné& z&jmu o vyzvy ITl vazané na vyzvy RO OPPIK je dlouhodob& komplikovana. Ze strany
Zzadateld neni o vyzvy velky zajem. Je to zpusobeno jednak zpozdénim celkového nastaveni
implementacni struktury v ramci tohoto OP a o nékterymi dal$imi faktory (nedlivéra podnikatelské sféry
v novy nastroj, sou¢asné vyhlasovani individualnich a integrovanych vyzev, zruSeni kliCovych projektl
v Uzemi aglomerace, napt. Technologické centrum Hradec Kralové v programu Sluzby infrastruktury).
V prvni viné vyzev, které Hradecko-pardubicka aglomerace vyhlagovala na zakladé prvnich vyzev RO,
byl zajem pouze o programy podpory Nemovitosti, Aplikace a Potencial. O ostatni programy podpory jiz
nebyl v uzemi velky zajem.
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Specificky cil 2.3: Rozvinout kulturni_a kreativni_oblast obsahuje pouze jedno opatfeni, resp.
podopatfeni (2.3.1.A Pamétové instituce a kulturni pamatky), které je podpofitelné z ITI prostfednictvim
IROP. Castka 854,16 mil. K& je uréena na vystavbu, rekonstrukci a technologické vybaveni objekt
nejvyznamnéjSich pamétovych instituci, tedy depozitara, pro dosazeni podminek potfebnych pro
efektivni ochranu a prezentaci jejich sbirkovych fond(l, dale téZ na digitalizaci kulturniho dédictvi a
zpfistupnéni jeho informacéniho potencialu vefejnosti pfi vyuziti technologickych nastroj a inovativnich
myslenek pomoci sluzeb informacéni spole¢nosti a sluzeb vefejné sluzby.

V letech 2016-2018 nositel vypsal 8 vyzev s alokaci 1 145 mil. K&. Zadatelé piedloZili 11 projektovych
zamérl s celkovou podporou EU 928,29 mil. KE. Podpora byla sméfovana do tfech aktivit. Jeden
projektovy zamér (podpora EU 12,75 mil. K&) byl podan do vyzvy nositele ¢. 3. Pamétové instituce a
kulturni pamatky — Knihovny (alokace 13 mil. K&). Do tfi vyzev s celkovou alokaci 380 mil. K&
zameéfenych na podporu muzei zadatelé predlozili zameéry s pozadavky na podporu ve stejné vysi. Na
zakladé vyznamné zmény v podminkach vyzvy IROP &. 66, tykajici se vefejné podpory, byl jeden ze
zameér( stazen z vyzvy nositele a podan do nasledujici. Nejvice vyzev nositel vyhlasil v oblasti pamatek
(pét s alokaci 752 mil. K&) a do nich bylo podano 7 zaméra s pozadavky na podporu 535,54 mil. K&.
Dvé zadosti o podporu byly nasledné stazeny. Jeden projekt uspél v individualni vyzvé a jeden byl
stazen a znovu podan do nové vyzvy nositele z dlvodu jiz zminéné zmény ve vyzvé IROP pro ITI.
V roce 2019 bude vypsana vyzva nositele ve vysi zbytkové &astky na podporu pamatek. Nositel
identifikuje v Uzemi zajem o podporu v pfipravovanych projektech o vice nez 500 mil. K& vy38i, nez jsou
pridélené prostfedky v ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 10. kvétna 2018 nositel z tohoto dlivodu
zazadal o navyseni alokace RO alespori 0 150 mil. ve specifickém cili 3.1 IROP, kterou pro integrované
nastroje dal k dispozici nositel IPRU Karlovy Vary. Z uvedeného je patrny zajem ZadatelG o podporu
v oblasti kultury, zejména vazany na dotace pro muzea a pamatky. Dlvodem je pfedevSim problém
s dlouhodobym podfinancovanim resortu kultury nejen v aglomeraci, ale v celé Ceské republice.
Pfestoze pamatkové instituce disponuji velmi vyznamnymi sbirkovymi fondy, neni zajist€na jejich
dostate€na ochrana a vSestranné moznosti prezentace. Pamatkam je diky jejich rozsahu a vyznamu
obtizné zajistit dostatecné financovani pro jejich udrzbu a revitalizaci, pfipadné pro rozsifeni moznosti
jejich vyuZiti v ramci kulturnich odvétvi.

Informace o tom, do jaké miry obsahuje Strategie IT| opatfeni, resp. podopatfeni, o které je ze strany
potencialnich zadateld zajem, jsou obsahem tabulky 15.

Tabulka 15: Evaluaéni podotazka ¢. 2.3

Do jaké miry obsahuje 1Sg pravé takova opatreni/podopatieni, o které je ze strany potencialnich
Zadatelu zajem?

STRED

NE MALO | VUBEC

Strategie ITI / Mira VELMI

SC 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpe€nost

O 1.1.1 Ekologicka vefejna doprava

P 1.1.1.A Infrastruktura vefejné hromadné dopravy

P 1.1.1.B Vozovy park vefejné hromadné dopravy

O 1.1.2 Prestupni uzly v aglomeraci

P 1.1.2.A Prestupni uzly v aglomeraci

O 1.1.3 Dopravni telematika
P 1.1.3.A Dopravni systemy

P 1.1.3.B Rizeni dopravy

O 1.1.4 Nemotorova doprava
P 1.1.4.A Nemotorova doprava

SC 1.2 Snizit negativni dopady lidské Cinnosti na Zivotni
prostredi

O 1.2.1 Vodni hospodafstvi

X| X | X|X|X|X|X|X|X|X|X[X]| X
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P 1.2.1.A Ochrana vod

P 1.2.1.B Vodarenska soustava

SC 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani
v aglomeraci

O 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT konektivita Skol a
Skolskych zarizeni

P 2.1.1.A Infrastruktura Skol a Skolskych zafizeni

SC 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacéni
zakladnu aglomerace

O 2.2.1 Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace

P 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace vyzkumnych
organizaci s aplika¢ni sférou

P 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace

P 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou ¢innost

P 2.2.1.D Skolici stfediska firem

O 2.2.2 Podpurné instituce vyzkumu, vyvoje a inovaci

P 2.2.2.A Infrastruktura a sluzby pro rozvoj podniki

P 2.2.2.B Sluzby pro zacinajici podniky

X | X | X | X

SC 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

X

O 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky

X

P 2.3.1.A Pamétové instituce a kulturni pamatky

X

V tabulce 16 jsou informace o tom, do jaké miry jsou alokované finanéni prostfedky na jednotliva
opatfeni, resp. podopatfeni dostateéné pro vyfeSeni identifikovanych problému a potfeb v uzemi

aglomerace v ramci témat fedenych ve Strategii ITI.

Tabulka 16: Evaluaéni podotazka ¢. 2.4

Do jaké miry jsou alokované financni prostfedky na jednotliva opatfeni/podopatfeni dostatecné pro
vyreSeni identifikovanych problému a potfeb v dotceném tGzemi v rémci témat FeSenych v
integrované strategii?

Strategie ITI / Mira

VELMI

STRED
NE

MALO

VUBEC

SC 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpecnost

X

O 1.1.1 Ekologicka vefejna doprava

X

P 1.1.1.A Infrastruktura vefejné hromadné dopravy

P 1.1.1.B Vozovy park vefejné hromadné dopravy

O 1.1.2 Prestupni uzly v aglomeraci

P 1.1.2.A Prestupni uzly v aglomeraci

O 1.1.3 Dopravni telematika

P 1.1.3.A Dopravni systemy

X | X|X|X

P 1.1.3.B Rizeni dopravy

O 1.1.4 Nemotorova doprava

P 1.1.4.A Nemotorova doprava

SC 1.2 Snizit negativni dopady lidské ¢innosti na zivotni
prostredi

O 1.2.1 Vodni hospodarstvi

P 1.2.1.A Ochrana vod

XX X | X|X
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P 1.2.1.B Vodarenska soustava

SC 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani
v aglomeraci

O 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT konektivita Skol a
Skolskych zafizeni

P 2.1.1.A Infrastruktura Skol a Skolskych zafizeni

SC 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace

0O 2.2.1 Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace

P 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace vyzkumnych
organizaci s aplika¢ni sférou

P 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace

P 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou ¢innost

XX X | X| X [ X]| X

P 2.2.1.D Skolici stfediska firem

0O 2.2.2 Podptrné instituce vyzkumu, vyvoje a inovaci

P 2.2.2.A Infrastruktura a sluzby pro rozvoj podniki

P 2.2.2.B Sluzby pro zac¢inajici podniky

XXX | X

SC 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

O 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky

X

P 2.3.1.A Pamétové instituce a kulturni pamatky

Doporuceni:

e Pokradovat v aktivnim vyjednavani nositele s RO IROP a RO OPZP ohledn& mozného navyseni

alokace v oblastech kultury a ochrany vod v tomto programovém obdobi.

o Aktivné zahdjit pfipravu nositele na programové obdobi 2021-2027, zahrnujici zejména tvorbu nové
ISg, monitoring absorpéni kapacity, otevieni dialogu s dotéenymi RO, jednani se zastupci nositel
stavajicich integrovanych nastroji (ITI a IPRU), pfenos aktuélnich informaci o pfipravé nového

obdobi do uzemi.

Metody:

e analyza dokumentu;

e analyza dat;

¢ individualni fizené polostrukturované rozhovory;
¢ fokusni skupiny;

e syntéza poznatkd.

Zdroje ziskani informaci:

e Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

o aktualizovana analyticka Cast Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

o texty vyzev nositele ITI;
e hodnotici kritéria ZS ITI;
e MSITI

o MS2014+.

4.4  Evaluacni podotdzka ¢. 2.5

a vize strategie jako celku?

2.5 Do jaké miry (ve smyslu velmi — stfedné — malo — vubec) dochazi k napinéni strategickych cilt

Strategicky cil 1 Udrzitelnd aglomerace je zaméfen na zajisténi podminek pro rozvoj metropolitni
oblasti s durazem na jeji udrzitelnost. Cilem v této oblasti je zdravé Zivotni prostfedi na uUzemi
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aglomerace, které vytvafi vhodné podminky pro rozvoj socioekonomickych aktivit bez negativnich vliva
lidské &innosti a dopravy na kvalitu Zivota vSech obyvatel. NapInénim tohoto strategického cile by méla
byt posilena ekologicka stabilita urbanizovaného Uzemi, zmirnény dopady lidské ¢innosti na Zivotni
prostfedi, zlepSena kvalita zivotnich podminek obyvatel v postizenych ¢astech aglomerace a posileny
regiondlni dopravni vazby v ramci celé metropolitni oblasti. Strategicky cil obsahuje dva cile specifické.

Dosazeni SC 1.1 ,,Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou dopravu v ramci aglomerace a
posilit jeji bezpe¢nost“ prispéje ke snizeni nadmérného zatizeni aglomerace silni¢ni dopravou a
Zlepseni stavu tranzitni dopravy, pfedevsim ve vétSich méstech, zvySeni vyuzivani vefejné hromadné
dopravy a zastaveni nardstu intenzity individualni automobilové doprav, vybudovani chybéjicich
parkovacich ploch, zejména typu P+R, B+R, K+R, pfedevS§im v jadrovych Castech aglomerace,
k integraci mezi regionalni dopravou a MHD, modernizaci elektronickych odbavovacich systému MHD,
rozvoji infrastruktury pro bezpe€nou mobilitu a nemotorovou dopravu na Uzemi celé aglomerace,
zlepSovani kvality zivotniho prostfedi s feSenim problematiky ristu individualni automobilové dopravy
(hluk, smog, dopravni kongesce,...).

K napInéni SC 1.1 vede realizace &tyf opatfeni (1.1.1 Ekologickéa vefejna doprava, 1.1.2 Pfestupni uzly
v aglomeraci, 1.1.3 Dopravni telematika, 1.1.4 Nemotorova doprava). Ve Strategii ITI jsou definovany
jako kliGové intervence vybudovani inteligentnich dopravnich systému v jadrovych méstech a vystavba
a modernizace pfestupnich terminall véetné souvisejici infrastruktury v aglomeraci.

V oblasti dopravy (SC 1.1) jiz nositel vypsal vyzvy pro vSechna opatfeni, resp. podopatfeni. Ackoliv
nékteré projekty, které nositel dlouhodobé& monitoruje, se ve fazi pfipravné prodluzuji, tak jejich realizace
by neméla byt ohroZzena.

V opatfeni 1.1.1 Ekologicka vefejna doprava jiz dopravni podniky v jadrovych méstech pofidily deset
parcialnich trolejbust a byly vybudovany dvé trolejbusové traté. DalSi dva projekty (ménirna a trakce)
jsou ve fazi hodnoceni a v pfistim roce by ve vyzvé nositele cilené na infrastrukturu vefejné hromadné
dopravy mély pfipravované projekty doCerpat zbylou alokaci a naplinit indikatory.

Prostfednictvim ITI Hradecko-pardubické aglomerace by méla byt podporena realizace sedmi terminal(
vefejné hromadné dopravy (SC 1.1.2 Pfestupni uzly v aglomeraci). V srpnu 2018 byl dokon&en a do
uzivani pfedan prvni v Pieloudi (viz obrazek 4). Buduje se dalSi v Jaroméfi a terminal v Chrudimi jiz
ziskal pfidélenou podporu. Do vyzvy nositele v roce 2019 se pfipravuje projekt v Chlumci. Posledni tfi
terminaly (dva v Pardubicich a jeden v Hradci Kralové) se chystaji do vyzev v roce 2020.

>

Obrazek 4: Prestupni terminal verejné dopra

V ramci opatfeni 1.1.3 Dopravni telematika nebyla na konci roku 2018 pfidélena podpora zadnému
projektu, tfi byly v procesu hodnoceni. VSechny s mistem realizace v Pardubicich, dva se tykaji
inteligentnich dopravnich systému (kamerovy systém a vybudovani systému Fizeni svételné signalizace
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a dopravni Ustfedny pro zajisténi preference MHD) a jeden je zaméFen na modernizaci odbavovaciho
systému. Modernizovat odbavovaci systém se chysta i hradecky dopravni podnik a projektovy zamér
byl jiz dvakrat podan do vyzvy nositele, avSak kvuli neuzavieni smlouvy s vitéznym dodavatelem, coz
je naplni jednoho z hodnoticich kritérii ZS ITI, nebyla Zzadost o podporu predlozena v terminu do
souvisejici vyzvy ZS ITI. Do vyzvy nositele v roce 2019 na inteligentni dopravni systémy pfipravuje velky
komplexni projekt mésto Hradec Kralové a projekt na inteligentni parkovani je chystaji v Pardubicich.

Primarné cyklostezky jsou realizovany v opatfeni 1.1.4 Nemotorova doprava. Dosud byly dokonceny ftfi
cyklostezky a v realizaci je kliCovy projekt na vybudovani pétikilometrového uUseku mezinarodni
cyklotrasy €. 2 (Labské stezka) mezi Hradcem Kralové a Vysokou nad Labem (smér Pardubice). Sedm
projektl je ve fazi hodnoceni.

Specificky cil 1.1 je pribézné prostfednictvim projektd realizovan a na zakladé sledovani stavu pfipravy
nositel pfedpoklada, ze do konce roku 2023 bude naplnén.

Dosazeni SC 1.2 ,,Snizit negativni dopady lidské ¢innosti na Zivotni prostredi“ pfispéje ke snizeni
znecisténi povrchovych i podzemnich vod odpadnimi vodami a povodnémi doprovazenymi splachy,
zvyseni kvality a dostatku zdrojli pitné vody pro vétsi sidla aglomerace v obdobi sucha, modernizaci
infrastruktury pro nakladani s nebezpecnym zdravotnickym odpadem, snizeni podilu sklddkovaného
komunalniho odpadu, revitalizaci sidelni a krajinné zelené, snizeni zastoupeni ekologicky nestabilnich
ploch v Uzemi a zanedbanych ploch zelené v obcich i pfirodni zelené.

K naplnéni cile vede realizovani tfi opatfeni (1.2.1 Vodni hospodarstvi, 1.2.2 Odpadové hospodafstvi,
1.2.3 Krajina a sidelni zelen). Klicovou intervenci vedouci k naplnéni specifického cile je ochrana
povrchovych i podzemnich vod pomoci zvySeni podilu odkanalizovanych uzemi aglomerace.

Diky pomérné nizké alokaci v OPZP (200 mil. K&), potiZim popsanym v kapitole 4.4 a financovani pouze
nékterych aktivit v ramci jednoho ze tfi opatfeni nastrojem ITI, je naplfiovani SC 1.2 velmi problematické.
V prvni schvalené verzi Strategie IT| (srpen 2016) byla pfevazna €ast alokovanych penéz (170 mil. K&)
sméfovana na podporu zkapacitnéni stavajici a vystavbu nové kanalizace (podopatieni 1.2.1.A).
V aglomeraci maji obce o budovani kanalizaci zajem. Za podminek stanovenych RO OPZP v$ak
zajemci nemohou nebo nechtéji vyuzit moznost podpory prostfednictvim ITI. | z t&chto divodu nositel
pFistoupil k realokaci pfidélenych finan¢nich prostfedkt a téméf 95 % z nich pfi zméné Strategie
presunul do podopatfeni 1.2.1.B.

V soucasné dobé SC 1.2 naplfhovan neni, jelikoz ani jeden z potencialnich projektd v ITI neni v realizaci.
Predpoklad nositele vychazejici z monitoringu pFipravy projektovych zamérd je, Zze do konce roku 2023
bude cil naplnén alespon ¢aste¢né.

Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace je zaméfen na rozvoj znalostniho trojuhelniku
Hradecko-pardubické aglomerace (vzdélavani, vyzkum a inovace) a obsahuje tfi specifické cile.

Dosazeni SC 2.1 ,,Podporit odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci“ pfispéje ke zvySeni
zajmu o studium technickych a pfirodovédnych obord, SirSimu vyuziti digitalnich technologii ve vyuce,
budovani a modernizaci infrastruktury pro odborné a praktické vyu€ovani na kolach, zvySeni relevance
sekundarniho/terciarniho vzdélavani pro potfeby trhu prace, zlepSeni spoluprace kol a zaméstnavatell
a spoluprace skol a Skolskych zafizeni navzajem, rozvoji kliCovych kompetenci zaka, studentd a
pedagog, zkvalitnéni vyuky polytechnickych obord, modernizaci a vybaveni odbornych uceben.

K naplnéni SC 2.1 vede realizace opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT konektivita kol a
Skolskych zafizeni. Kli€ovou intervenci je vybudovani centralnich polytechnickych dilen v centrech
aglomerace, které budou svym vybavenim poskytovat nadstandardni pracovni prostfedi, které neni
béZné dostupné na jednotlivych Skolach. O podporu v oblasti vzdélavani je v aglomeraci velky zajem.

Centralni polytechnické dilny, jakoZto kli€ova intervence, jsou pfipravovany do vyzvy nositele v roce
2019 uz jen ve meésté Pardubice, Hradec Kralové na konci roku 2018 od chystaného projektu
s pracovnim nazvem Lidské télo — dokonaly stroj ustoupil na zakladé usneseni zastupitelstva mésta.

Postupné je cil 2.1 napliiovan dokonCovanymi projekty (viz obrazek 5). a nositel podle informaci od
zadatelu oCekava, ze do konce programového obdobi bude napinén.
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Obrézek 5: Realizovany projekt modernizace poéitaovych uéeben ZS U Stadionu v Chrudimi

Dosazeni cilového stavu v ramci SC 2.2 ,,Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplika¢ni zakladnu
aglomerace* prispéje ke zvySeni urovné spoluprace vyzkumnych organizaci a firem v aglomeraci,
zefektivnéni fungovani podpurnych organizaci vyzkumu, vyvoje a inovaci, vy$Si schopnosti ziskat a
udrzet zahrani¢ni pracovniky ve vyzkumu, vyvoji a inovacich, zlep$eni popularizace vysledkd vyzkumu
a védy vaci Siroké vefejnosti, posileni kolaborativniho vyzkumu v aglomeraci, zvySeni orientace
vyzkumu na aplikace a rozvoji efektivnich podplirnych organizaci vyzkumu, vyvoje a inovaci.

K naplnéni SC 2.2 povede realizace dvou opatfeni — 2.2.1 Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace a 2.2.2
Podplrné instituce vyzkumu, vyvoje a inovaci. Kli¢ovymi intervencemi vedoucimi k uskute¢néni cile
jsou spole¢né vyzkumné aktivity vyzkumnych organizaci a firem vedouci k nastaveni novych a rozvoji
stavajicich dlouhodobych partnerstvi akademické a aplikacni sféry s cilem generovat dale uplatnitelné
vysledky a rozvoj kapacit a spoluprace inovacnich center v aglomeraci.

Zminény cil se dafi naplfiovat dosud velmi omezeng, a to pouze prostfednictvim projektl realizovanych
v podopatfeni 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace vyzkumnych organizaci s aplikaéni sférou.
V tomto podopatfeni je alokovano vice nez 47 % finanénich prostfedkd uréenych pro realizaci aktivit
v SC 2.2. Diky nositelem ve vyzvach pozadované spolupraci alesponi s jednou dalSi vyzkumnou
organizaci v ramci aglomerace dochazi k vysoce pozitivhi spolupraci mezi jednotlivych univerzitami
v ramci aglomerace. Takové spoluprace se univerzity dfive branily, ted si ji naopak velice pochvaluji.
To by v8ak bez dané alokace nebylo mozné. Realizaci projektll dochazi bezesporu k rozsifeni a
zkvalitnéni kapacit vyzkumu a provazani spoluprdce nejen mezi vyzkumnymi organizacemi, ale i
s podniky v aglomeraci. Na obrazku 6 jsou vidét dil¢i vystupy simulaci prezentované zastupcim nositele
v ramci realizovaného projektu NANOBIO, do kterého jsou zapojeny Univerzita Pardubice, Fakultni
nemocnice Hradec Kralové a Lékarska fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Kralové.
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V ramci podopatieni 2.2.1.C ZvysSit vyuzitelnost infrastruktury pro podnikani doslo k pomérné vyraznému
snizeni alokace z divodu odstoupeni Technologického centra Hradec Kralové od realizace nakladné
rekonstrukce budovy pro nové prostory podnikatelského inkubatoru v Hradci Kralové. Tento inkubator
vSak své sluzby stale poskytuje, byt v plvodnich prostorach. Zaroven také planuje predlozit v roce 2019
projekt v ramci ITI na zajisténi sluZzeb pro rozvoj podnik( podopatfeni 2.2.A Infrastruktura a sluzby pro
rozvoj podnikl. V Pardubicich, tedy druhém jadrovém mésté aglomerace, byl v bfeznu 2018 zalozen
Pardubicky podnikatelsky inkubator, z. U. (P-PINK), ktery v roce 2019 planuje pfedlozit projektovy zamér
na rekonstrukci prostor nového objektu pro podnikatelsky inkubator P-PINK a dalSi projekt na zajisténi
sluzeb pro zacinajici podnikatele. Realizace téchto projektd bude dllezita pro rozvoj zajisténi
vyvazeného rozvoje infrastruktury a sluzeb pro zacinajici podniky i jejich nasledny rozvo;.

Dalsi komplikace s pfipravou vyzev a absorp&ni kapacitou tykajici se OPPIK jsou popsany v kapitole
4.3. V souvislosti s uvedenymi problémy jsou €inény kroky k jejich napravé a finance sméfovany do
oblasti definovanych ve Strategii, o které je v Uzemi zajem. Kromé podopatieni 2.2.1.A se v ostatnich
zatim nedafi vlibec naplfovat stanovené cile. Nékolik projektl je ve fazi hodnoceni, ale zatim zadny
neni realizovan.

Dosazeni SC 2.3 ,,Rozvinout kulturni a kreativni oblast” pfispéje ke zvySeni kulturni a vzdélanostni
urovné obyvatel, rozvoji podnikani v oblasti kulturnich a kreativnich aktivit, zvy3eni kulturni prestize
Hradce Kralové a Pardubic a k ekonomickym pfinosim z cestovniho ruchu atd. Synergicky efekt
projektd realizovanych v ramci opatfeni 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky tohoto specifického
cile spocivéa ve zprostiedkovani komplexnich kulturnich a vzdélavacich sluzeb v centrech aglomerace
pro obyvatele, navstévniky i spolupracujici instituce. K naplnéni tohoto specifického cile povede
realizace kliCové intervence cilené na vybudovani depozitait, coz napomuze rozsifeni, popf. zajisténi
dostate¢ného prostoru pro uchovavani sbirkovych fondd v odpovidajici kvalité, pro které v sou¢asné
dobé& nemaiji uvedené pamétové instituce kapacity.

O dotacni prostfedky v SC 2.3 je v Uzemi znacny zajem. V aglomeraci jsou pfipravovany a realizovany,
az na vyjimky, velké investi¢ni kulturni projekty, které vyzaduji delSi dobu pfipravy i realizace oproti
projektiim tematicky spadajicich do ostatnich specifickych cild. | pfes to bylo v prosinci 2018 ve
fazi realizace jiz pét projektt s dota¢ni podporou pfesahuijici ¢tvrt miliardy K& (viz obrazek 7).

Stav realizovanych a do vyzev jiz podanych projektl a vysoka pfipravenost nositelem monitorovanych
zamérl s ambici podani do vyzvy nositele v roce 2019 na zbyvajici volnou alokaci naznacuje napInéni
stanoveného cile do roku 2023.
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Obréazek 7: Probihajici revitalizace budovy Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové

Tabulka 17 ukazuje detailni pohled na naplfiovani jednotlivych specifickych cili Strategie ITI az do
urovné podopatieni.

Tabulka 17: Naplriovani specifickych cilt do trovné podopatreni

Do jaké miry (ve smyslu velmi — stfedné — malo — vibec) dochazi k napinéni specifickych cild do
urovné podopatfeni?
Strategie ITI / Mira veLmi | STREP | mALo | vuBEC
SC 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou X
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpecnost
O 1.1.1 Ekologicka vefejna doprava X
P 1.1.1.A Infrastruktura vefejné hromadné dopravy X
P 1.1.1.B Vozovy park vefejné hromadné dopravy X
O 1.1.2 Pfestupni uzly v aglomeraci X
P 1.1.2.A PFestupni uzly v aglomeraci X
O 1.1.3 Dopravni telematika X
P 1.1.3.A Dopravni systémy X
P 1.1.3.B Rizeni dopravy X
O 1.1.4 Nemotorova doprava X
P 1.1.4.A Nemotorova doprava X
SC 1.2 Snizit negativni dopady lidské ¢innosti na zivotni X
prostredi
O 1.2.1 Vodni hospodarstvi X
P 1.2.1.A Ochrana vod X
P 1.2.1.B Vodarenska soustava X
SC 2.1 qupoFit odborné a inkluzivni vzdélavani X
v aglomeraci
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O 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT konektivita Skol a
Skolskych zarizeni

P 2.1.1.A Infrastruktura Skol a Skolskych zafizeni X

SC 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacéni
zakladnu aglomerace

O 2.2.1 Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace X

P 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace vyzkumnych
organizaci s aplika¢ni sférou

P 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace

P 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou ¢innost
P 2.2.1.D Skolici stfediska firem
0O 2.2.2 Podptrné instituce vyzkumu, vyvoje a inovaci

P 2.2.2.A Infrastruktura a sluzby pro rozvoj podnik

XXX | X|X|X

P 2.2.2.B Sluzby pro zacinajici podniky

SC 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast X

O 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky X

P 2.3.1.A Pamétové instituce a kulturni pamatky X

Lze konstatovat, Zze k naplfiovani vize Hradecko-pardubické aglomerace ,Konkurenceschopna a
atraktivni vychodoceska aglomerace — nadregionalni pél ekonomického, znalostniho a kulturniho rastu®,
ve vazbé na zavéry plynouci z hodnoceni strategickych cil( az do Urovné podopatfeni a v souvislosti se
zodpovézenymi evaluaénimi podotazkami, dochazi dosud MALO. Dal$im divodem prozatim ne zcela
optimistického stavu naplfiovani vize, kromé vySe uvedenych je, Ze evaluace je zpracovavana
v poloviné programového obdobi 2014-2023, ackoliv prvni vyzvy nositele ITI byly vypsany az v zafi
2016. Opozdéné vyhlageni nebylo zpisobeno nositelem. Rada individuélnich vyzev byla vyhlaSena
mnohem dfive nez vyzvy integrované, ¢ehoz disledkem mnoho zadatell s projekty ve vysokém stadiu
pfipravenosti s potencialem podani do ITI dalo pfednost vyzvam individualnim. Potencial napinéni
dil¢ich cilt a vize ve druhé ¢asti obdobi je vSak znaény. Na konci sledovaného evaluovaného obdobi
bylo do vyzev nositele predlozeno 90 projektovych zamérli s pozadovanou ¢i jiz pfidélenou podporou
ve vySi téméfr 2 miliardy K&, které byly k 31. 12. 2018 aktivni z pohledu nositele, tzn. v procesu
hodnoceni, s pfidélenou podporou, v realizaci €i dokonené ve stadiu udrzitelnosti. Portfolio
sledovanych pfipravovanych projektovych zamér( s ambici Cerpat alokované finanéni prostfedky
prostfednictvim ITI Hradecko-pardubické aglomerace signalizuje, Ze dilCi cile vedouci k napInéni vize
by mély byt z velké miry naplnény.

Doporuceni:

e Zaméiit se na aktivni propagaci podporovanych aktivit v ITl s dosud nenaplnénym potencialem v SC
2.2, zejména cilenou na podopatfeni 2.2.1.B, 2.2.1.C a 2.2.2. A (OPPIK).

e Zmeénit klitovou intervenci SC 1.2 SniZit negativni dopady lidské &innosti na Zivotni prostfedi —
zajisténi dostatecnych zdrojl pitné vody.

e Upravit text klicové intervence SC 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci —
vybudovani centralnich polytechnickych dilen, které budou svym vybavenim poskytovat

nadstandardni pracovni prostiedi, které neni bézné dostupné na jednotlivych Skolach.

Metody:

e analyza dokumenty;

e analyza dat;

¢ individualni fizené polostrukturované rozhovory;
o fokusni skupiny;

e syntéza poznatkd.
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Zdroje ziskani informaci:

e Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

e aktualizovana analyticka ¢ast Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
e MSITI

e MS2014+.

4.5 Evaluaéni podotazka ¢. 2.6

2.6 Do jaké miry (ve smyslu velmi — stfedné — malo — vibec) se dafi naplriovat integrovanost na
urovni strategie (resp. integrovanych projektu)?

Integrovanost je na drovni strategickych cild ve Strategii ITI definovana pomoci koinciden¢nich vazeb
mezi cili specifickymi.

Strategicky cil 1 Udrzitelna aglomerace sméfuje na zabezpeceni vhodnych podminek pro rozvoj
dotéeného Uzemi s dUrazem na jeji udrzitelnost prostfednictvim aktivit v oblastech dopravy a Zivotniho
prostfedi. Pouze vzajemnou synergii realizovanych aktivit na Uzemi celé aglomerace v ramci
specifickych cild 1.1 a 1.2 mGze dojit k napInéni strategického cile. NapInénim tohoto strategického cile
bude posilena ekologicka stabilita urbanizovaného uzemi, zmirni se dopady lidské &innosti na zivotni
prostiedi, zlepSi se kvalita Zivotnich podminek obyvatel v postizenych &astech aglomerace a posili se
regionalni dopravni vazby v ramci celé oblasti. Koincidenc¢ni matice vazeb mezi specifickymi cili 1.1 a
1.2 je obsahem tabulky 18.

Tabulka 18: Koincidenc¢ni matice vazeb mezi specifickymi cili 1.1 a 1.2

SC 1.1 Zavést a zatraktivnit
environmentalné priznivou
dopravu v ramci aglomerace

SC 1.2 Snizit negativni
dopady lidské ¢innosti na

a posilit jeji bezpecnost

zivotni prostredi

|

!

2

Revitalizace sidelni a krajinné
zelené, snadnéjsi a

vybudovani cestni sité

—

SC 1.1 Zaveést a zatraktivnit
environmentalné priznivou
dopravu v ramci aglomerace
a posilit jeji bezpeénost

2

Podpora ekologicky Setrnych
zplsobl dopravy (MHD,
nemotorova) — zlepSeni kvality
ZP, snizeni znedisténi a
hlukové zatéze

—

SC 1.2 Snizit negativni
dopady lidské ¢innosti na
zivotni prostredi

Vysvétlivky: O - Zadna vazba, 1 - slaba vazba, 2 - silna vazba

Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace mifi svou pozornost na rozvoj vzdélavani, vyzkumu,
inovace a podporu kultury. Vysledny efekt bude dosazen pouze uskute¢nénim aktivit patficich do

specifickych cilli 2.1, 2.2 a 2.3.

V tabulce 19 je znazornéna koincidenéni matice vazeb mezi specifickymi cili 2.1, 2.2 a 2.3.
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Tabulka 19: Koincidencni matice vazeb mezi specifickymi cili 2.1, 2.2 a 2.3

SC 2.1 Podporit
odborné a inkluzivni
vzdélavani v

SC 2.2 Rozvijet a
propojovat
vyzkumnou a

SC 2.3 Rozvinout
kulturni a kreativni

) aplikacni zakladnu oblast
aglomeraci
aglomerace
1 1 !

1

Popularizace védy,
vyzkumu a podnikani
ve vzdélavacim
procesu

2

Vyuziti zdroja
pamétovych instituci ve
vzdélavani

SC 2.1 Podporit

Uplatnéni absolventd
v kulturni a kreativni
oblasti

Uplatnéni vysledki
vyzkumu a novych
technologii

v pamétovych
institucich (napf.
digitalizace a
prezentace sbirek) a
kulturnich a kreativnich
projektech

Uplatnéni vysoce
kvalifikovanych lidskych
zdroju v rozvoiji
kulturnich a kreativnich
aktivit

Rozvoj kulturni urovné odborné a
Podpora podnikavosti | a kreativity inkluzivni
student(/pedagogu zaku/studentl vzdélavani
Socialni / inkluzivni v aglomeraci
funkce aktivit v rdmci
kulturnich a kreativnich
instituci
2 2
Spoluprace ZS, SS Kreativni pramysly jako
s VS progresivni
Staze pedagogl a podnikatelské odvétvi
studentt ve firmach Rozvoj kreativniho .
Spoluprace firem a kol potencialu (PR, design, e Tl
ng . ulPavé ofili reklama, média ...) ma propojovat
absl:)FI)vent"p ! silnou vazbu na vyzkumnou a
! uplatnéni produktd aplikacni
zakladnu
jako zdroj know-how
pro podniky
Uplatnéni vyzkumného
potencialu pamétovych
instituci
1 2

SC 2.3 Rozvinout
kulturni a
kreativni oblast

Vysvétlivky: O - Zadna vazba, 1 - slaba vazba, 2 - silna vazba

Integrovanost je dale popsana dle jednotlivych tematickych oblasti, resp. integrovanych projekta.
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Doprava

Podpora EU je poskytovana v aglomeraci do dopravnich projekt ze dvou operacnich programu, IROP
a OPD.

Vzajemna vazba mezi ¢tyfmi dopravnimi opatfenimi Strategie ITI je silna a Casto je jejich realizace
podminéna aktivitami v ramci jinych opatfeni pro dosazZeni kyZenych synergickych efektl (viz
koincidenéni matice vazeb mezi opatfenimi SC 1.1 Strategie ITI). Vazby jsou identifikovany jako silné
S vyjimkou vazby mezi opatfenimi 1.1.1 a 1.1.4, ktera je definovana jako slaba.

K naplnéni cile a dosazeni integrovanosti je dilezita realizace vSech navrzenych opatfeni na izemi celé
aglomerace, aby tak byl posilen jejich vyznam a dopad na celé Uzemi. Dobfe fungujici vefejna doprava
v aglomeraci je podminéna nejen modernimi a ekologickymi dopravnimi prostfedky, ale také kvalitni
infrastrukturou (napf. drazni infrastruktura — trolejbusové trat&, meénirny pro trolejbusy, pfestupni uzly).
PFestupni terminaly musi byt provazany na ostatni formy dopravy (napf. automobilova, cyklisticka, pési)
a cely dopravni systém pro jeho UspéSné fungovani je tfeba efektivné Fidit, coz vyzaduje zavedeni i
modernizaci elektronickych (Fidicich, informacnich, odbavovacich) systému, zejména do vefejné
dopravy, a jejich integraci.

Integrovany pfistup v oblasti dopravy z pohledu nositele je zndzornén na obrazku 8.
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i e |;4:ll-'IIK
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¥ lek
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“JezboriceCept
Cept
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N Vejvanovice
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Vazby mezi projekty v IROP jsou vyZzadovany jiz ve vyzvach ZS ITI prostfednictvim hodnoticich kritérii
vazanych na jednotlivé aktivity. Pozadavky vychazi zejména z koincidenéni matice mezi opatfenimi SC
1.1. Vazby zadatelé popisuji ve studii proveditelnosti a jsou diskutovany pred podanim projektového
zdméru na jednani PS1.

okr. Chrudim

Obrazek 8: Integrovany pristup v oblasti dopravy

e Bezpelnost dopravy
= Projekt ma vazbu na aktivitu Cyklodoprava v ramci specifického cile 1.1, opatfeni 1.1.4
Nemotorova doprava.
= Projekt ma silnou vazbu na opatteni specifického cile 1.1 Pfestupni uzly v aglomeraci (opatfeni
1.1.2) a na opatfeni Dopravni telematika (opatfeni 1.1.3).

e Cyklodoprava
= Projekt ma vazbu na aktivitu Bezpecnost dopravy, specifického cile 1.1, opatfeni 1.1.4
Nemotorova doprava.
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» Projekt ma silnou vazbu na opatfeni specifického cile 1.1 Pfestupni uzly v aglomeraci (opatfeni
1.1.2) a na patfeni Dopravni telematika (opatfeni 1.1.3).

= Projekt je zaméfen na vystavbu nebo modernizaci cyklostezky, ktera je soucasti nebo pfimo
navazuje na ucelenou sit stavajicich nebo planovanych cyklostezek nebo cyklotras.

o Nizkoemisni a bezemisni vozidla
= Projekt ma silnou vazbu na opatteni specifického cile 1.1 Pfestupni uzly v aglomeraci (opatfeni
1.1.2) a na opatfeni Dopravni telematika (opatfeni 1.1.3).

o Telematika pro vefejnou dopravu
= Projekt ma silnou vazbu na opatfeni specifického cile 1.1 Ekologicka vefejna doprava (opatfeni
1.1.1) a Pfestupni uzly v aglomeraci (opatieni 1.1.2).

e Terminaly a parkovaci systémy
= Projekt ma silnou vazbu alespori na dvé opatfeni v ramci stavajici nebo planované infrastruktury
specifického cile 1.1: Ekologicka vefejna doprava (opatfeni 1.1.1), v€etné Zelezni¢ni, Dopravni
telematika (opatfeni 1.1.3), Nemotorova doprava (opatfeni 1.1.4).

Integrace v dopraveé je postupné naplfiovana realizovanymi projekty a do konce programového obdobi
by na zakladé soucasného stavu pfipravy sledovanych projektd mél byt naplnén cil s kyzenym
integracnim efektem.

Zivotni prostiedi

Strategie ITlI obsahuje v oblasti Zivotniho prostfedi tfi opatfeni (1.2.1 Vodni hospodarstvi, 1.2.2
Odpadové hospodarstvi, 1.2.3 Krajina a sidelni zelen), kde je v koincidenéni matici identifikovana silna
vazba mezi opatfenimi 1.2.2 a 1.2.3, v ostatnich pfipadech jsou vazby slabé. Prostfednictvim ITI jsou
financovany pouze vybrané aktivity spadajici do opatfeni 1.2.1, jejichz cilem je predevSim zvySeni
ochrany podzemnich a povrchovych vod zpusobeného antropogennimi vlivy zkapacitnéni stavajici a
vystavba nové kanalizace (podopatfeni 1.2.1.A Ochrana voda) a zaji$téni dostateCnych zdroju pitné
vody v€etné pokryti zasobovaciho deficitu v aglomeraci (podopatfeni 1.2.1.B Vodarenskéa soustava).

Integrovanost ,zelenych* projektu je sledovana pouze z drovné opatfeni 1.2.1, ve kterém jsou alokované
prostfedky a nastaveny hodnoty zavaznych monitorovacich indikator(i. V tzemi jsou do ITI pfipravovany
pouze dva projekty. Prvni z nich, FeSici odkanalizovani ¢asti mésta Pardubic, byl v prosinci 2018 podan
do vyzvy nositele cilenou na ochranu vod (podopatfeni 1.2.1.A). Druhy a vyrazné vétsi s vyznamnym
dopadem do aglomerace, feSici zajisténi kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice, je
pfipravovan k podani do vyzvy v roce 2019 (podopatfeni 1.2.1.B).

Uvedené dva projekty nejsou synergické ani komplementarni s Zddnym dosud pfedloZzenym projektem
do vyzev ITIl a ani s jednim z monitorovanych zaméru pfipravovanych k podani do vyzev budoucich.

Integrovanost projektl realizovanych prostfednictvim ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyrazné
komplikuje mnoho faktord. Kromé jiz zminénych problému (velmi nizka alokace, pro mnohé potencialni
Zadatele neakceptovatelné podminky vyzev RO, projektové zaméry nesplfiujici podminky vyzev RO) i
NDUD. Tento dokument vymezuje specifické cile, nejen v programovém dokumentu OPZP, ale i
v programovych dokumentech ostatnich OP, ve kterych mohou integrované nastroje intervenovat.
Aktivity v opatfeni 1.2.3 Strategie ITI spadaji do specifickych cili OPZP, v nichZ nejsou alokovany
finanéni prostfedky pro integrované nastroje.

Vzdélavani

Specificky cil 2.1 je realizovan prostfednictvim aktivit financovanych z IROP v ramci jediného opatfeni
Strategie ITI (2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT konektivita Skol a Skolskych zafizeni).

Cilem aglomerace v oblasti zejména primarniho a sekundarniho a vzdélavani je efektivné smérovat
investice predev§im narozvoj polytechnického vzdélavani s darazem na sdilené kapacity
(infrastrukturni i lidské) a vzajemnou spolupraci mezi Skolami, Skolskymi zafizenimi a potencialnimi
zaméstnavateli. Zminéna spolupraci jiz v realizovanych projektech pfinasi postupné kyZeny integracni
a synergicky efekt.

Diky specifickym kritériim hodnoceni ZS ITI podporovanych aktivit cilenych na provazanost projektl a
spolupraci uvedenych instituci (viz nize), jsou jiz ve fazi pfiprav zamérl nastaveny zadouci integracéni
podminky. Jejich naplnéni Zadatelé popisuji ve studii proveditelnosti.
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Infrastruktura stfednich a vy$Sich odbornych skol

= Projekt ma silnou vazbu na specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni
zakladnu aglomerace.

= Zadatel v projektu popsal spolupraci se zakladni $kolou nebo s Centralnimi polytechnickymi
dilnami v aglomeraci v ramci pInéni Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Infrastruktura zakladnich $kol

= Projekt pfispéje k vzajemné spolupraci Skol/Skolskych zafizeni v aglomeraci nebo spolupraci
8kol se zaméstnavateli.

= Zadatel popsal spolupraci s Centralnimi polytechnickymi dilnami v aglomeraci v ramci pInéni
klicové intervence Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

= Projekt ma silnou vazbu na specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace.

Infrastruktura pro zajmové, neformalni a celozivotni vzdélavani

= Projekt pfispéje k vzajemné spolupraci Skolskych zafizeni v aglomeraci nebo spolupraci
Skolskych zafizeni a kol v aglomeraci nebo spolupraci Skolskych zafizeni se zaméstnavateli.

= Projekt ma silnou vazbu na specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni

zakladnu aglomerace.

Na obrazku 9 je znazornéna integrovanost projektt v oblasti vzdélavani.
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Obrazek 9: Integrovany pristup v oblasti vzdélavani

Na zakladé stavu jiz dokoncenych, v souCasné dobé realizovanych a pfipravovanych projekt(i Ize
konstatovat, Ze jiz nyni je mira integrovanosti vysoka a jeji efekt bude jesté posilen vybudovanim

excelentniho vzdélavaciho centra v Pardubicich.

Vyzkum, vyvoj a inovace

Posilovani konkurenceschopnosti aglomerace zalozené na znalostech a inovacich je skrze specificky
cil 2.2 zajisténo vzajemné se dopliujicimi opatfenimi zamérenymi jak na kapacity vefejného a firemniho
vyzkumu (opatieni 2.2.1), tak na rozvoj organizaci, které napomahaji propojovat tyto dva segmenty
(transfer technologii) a podporuji vznik novych a rozvoj stavajicich inovacnich firem (opatfeni 2.2.2). Ve
Strategii ITI je vazba mezi uvedenymi opatfenimi v koincidenéni matici definovana jako silna.
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Do této oblasti je podpora EU poskytovana ze dvou operacnich programu, OPVVV a OPPIK.
OPVVV

V OPVVV byly RO pro ITI vypsany v ramci SC 1.2 vyzvy na ,Predaplikaéni vyzkum“ a ,Dlouhodobou
mezisektorovou spolupraci“. Integraéni podminky jsou nastaveny jiz ve vyzvach nositele, zejména
prostfednictvim kritérii RV ITl a nasledné i v hodnoticich kritériich ZS ITI.

Integracni podminky ve vyzvach nositele ITI — Pfedaplikaéni vyzkum:

e Kritérium RV ITI: PoZzadavek na spolupraci alespoii s jednim finanénim partnerem (definice partnera
dle vyzvy RO), ktery realizoval/planuje realizaci v ramci projektu v PAV v ramci vyzev ITI Hradecko-
pardubické aglomerace.
= Vzhledem k dal3i podmince vyzvy, kde misto dopadu realizace musi byt na uzemi aglomerace,

tak zadatel i finanéni partnefi musi vzdy realizovat projekt v Uzemi Hradecko-pardubické
aglomerace — zpfisnéni oproti vyzvam RO i RO pro ITI — tlak na spolupraci VO v ramci tizemi
Hradecko-pardubické aglomerace.

e  Kritérium RV ITI: Projekt je v souladu s tematickym zamé&fenim ITI.
= Strategie ITI je vydefinovana na zakladé krajskych RIS3 Strategii, tzn. Ze projekty podporené
vramci vyzev ITI musi byt, na rozdil od vyzev projektd v ramci RO, v souladu s tématy
v krajskych RIS3 strategiich.

e Kritérium RV ITl: pfedkladatele PZ prokazatelné& pripravovali projektovy zamér v koordinaci
s nositelem a ostatni partnery v uzemi.
= Podminkou podpofeni projektu v ramci vyzev ITl je to, ze zadatelé konzultuji své pfipravované
PZ na odborné pracovni skupiné a spole¢né s dalSimi ¢leny PS hledaji mozné partnery pro
projekt.

V prvni ze dvou vyzev OPVVV na ,Pfedaplikacni vyzkum pro ITI* (PAV) uspély 3 projekty (NANOMAT,
NANOBIO, PERSONMED). Do druhé vyzvy nositele, vypsané v kvétnu 2018, byly podany dva
projektové zaméry (ITANEURO(degeneration), INOMED). Do vSech projektd jsou kromé Zzadatelu
zapojeni i dalSi partnefi (viz tabulka 20).

Tabulka 20: Partnerstvi v projektech ITI Hradecko-pardubické aglomerace (OPVVV — PAV)

Lékaiska | | oma
Fakultni fakulta ceuticka
. . . : Univerzita . . fakulta TOSEDA
. Rozpocet | Univerzita | nemocnice Univerzity . :
Projekt IS . Hradec Univerzity S.r.o.
(mil. K&) | Pardubice Hradec o Karlovy .
o Kralové . Karlovy Pardubice
Kralové v Hradci .
1 x v Hradci
Kralové . .
Kralové
NANOMAT 69,347 X
NANOBIO 115,906 X
PERSONMED 38,957 X
ITANEURO 79,019 X
INOMED 93,911 X X X

Integraéni podminky ve vyzvach nositele ITI — Dlouhodoba mezisektorova spoluprace:

e Dalsi specifika vyzvy: Pozadavek na partnerstvi s minimalné 6 podniky (ve vyzvé RO 1)
spolupracujicimi s vyzkumnymi institucemi.
= A vzhledem k dalSi podmince vyzvy, kde misto dopadu realizace musi byt na uUzemi

aglomerace, musi zadatel spolupracovat s podniky na uzemi Hradecko-pardubické aglomerace
— zpFisnéni oproti vyzvam RO i RO pro ITI — tlak na spolupraci VO s vétsim podtem
podnikatelskych subjektl na tzemi Hradecko-pardubické aglomerace.
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Kritérium RV ITI: Projekt je v souladu s tematickym zamé&fenim ITI.

= Strategie ITl je vydefinovana na zakladé krajskych RIS3 Strategii — projekty podpofené v ramci
vyzev ITI tedy musi byt, na rozdil od vyzev projektti v ramci RO, v souladu s tématy v krajskych
RIS3 strategiich.

Kritérium RV ITIl: pfedkladatele PZ prokazatelné pfipravovali projektovy zamér v koordinaci

s nositelem a ostatni partnery v uzemi

= Podminkou podpofeni projektu v ramci vyzev ITl je to, Ze zadatelé konzultuji své pfipravované
PZ na odborné pracovni skupiné a spole¢né s dalSimi ¢leny PS hledaji mozné partnery pro
projekt.

Ve vyzvé OPVVV ,Dlouhodoba mezisektorova spoluprace pro ITI“ uspél projekt POSITRANS (zadatel
Univerzita Pardubice). Do projektu jsou kromé& Zadatele zapojeni i dalSi partnefi (ERA a.s., Retia a.s,
Radom s.r.0, Mikroelektronika s.r.o., CD IS a.s., OLTIS Group a.s.).

Podminky ve vyzvach nositele a kritéria RV IT| podporuji dale i kritéria pfijatelnosti ZS ITI:

Misto dopadu projektu je na tzemi Hradecko-pardubické aglomerace a je v souladu se Strategii ITI.
Zadost o podporu odpovida projektovému zaméru, ke kterému vydal své vyjadreni Ridici vybor ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

Projekt je v souladu s tematickym zamérenim strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, jejim
strategickym cilem a nékterym z jeho specifickych cilt, opatfenim a podopatfenim, které bude
financovano z OPVVV.

Projekt je v souladu s vyzvou nositele Hradecko-pardubické aglomerace.

Integracni podminky ve vyzvach nositele ITI maji nasledujici pozitivni dopady:

Pozadované minimalni partnerstvi nad ramec vyzev RO vedlo k

» realizaci integrovanych projektl namisto projektt individualnich zadatel(;

= posileni spoluprace a koordinace aktivit mezi aktéry vyzkumu a inovaci v aglomeraci (Uzemi
Kralovéhradeckého a Pardubického kraje);

= nastartovani Uplné noveé spoluprace v projektech, ktera by bez ITI nevznikla.

Doslo k vytvofeni spole€nych realizacnich tymu.

Potencial dalSiho vyuziti vystupl projektl subjekty z aglomerace (firmy, klinické vyuziti v oblasti

zdravotnictvi ...).

Realizované projekty jsou v souladu nejen s RIS3 strategii CR, ale také s RIS3 strategii

Pardubického nebo Kralovéhradeckého kraje tzn. posiluji vyzkumny a inovacni systém aglomerace

a tézi z jeho silnych stranek a kapacit (viz tabulka 21).

Partnefi projektu v Dlouhodobé mezisektorové spolupraci (napf. spoleénosti Retia a.s., Toseda

s.r.0.) zapojeni do integrovanych projektd OPVVV se nasledné stavaji zadateli v OPPIK (Potencial,

Aplikace).

Tabulka 21: Obory v projektech ITI, které jsou v souladu s krajskymi RIS3 strategiemi

Projekt Zaméreni projektu (odbornosti)

NANOMAT — Senzory s vysokou citlivosti a materialy s nizkou
hustotou na bazi polymernich nanokompozitu

1AB9.9 Kompozitni materialy

NANOBIO — Posilovani mezioborové spoluprace ve vyzkumu
nanomaterial(l a pfi studiu jejich ucink( na zivé organismy

1AB3 Chemie

PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované mediciny
u vékem podminénych onemocnéni

1AB6 Lékarské védy
(1AB6.11 gynekologie — porodnictvi)

ITANEURO(degeneration)

1AB8 Informatika
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1AB3 Chemie
1AB5 Biovédy
1AB6 Lékarské védy

INOMED - PfedaplikaCni vyzkum inovativnich IéCiv a
medicinskych technologii

POSITRANS - spoluprace Univerzity Pardubice a aplikaéni

. 1AB9.1 Elektronika, elektrotechnika
sféry

OPPIK

V projektech financovanych prostfednictvim OPPIK je dlraz kladen zejména na spolupraci — rozvoj a
propojovani vyzkumné a aplikacni zakladny aglomerace.

V nékterych programech podpory jsou podminky pro integrovanost projektll nastaveny v ramci vyzev
nositele a prostfednictvim specifickych kritérii ZS ITI.

Vyzvy nositele v programu podpory ,Aplikace” jsou zaméfeny pouze na projekty s u€innou spolupraci.
Cilem je realizace projektd v aglomeraci, ve kterych bude probihat spoluprace s VO a firmami.
Podminka ma pfimou vazbu na jedno s kritérii RV ITI (dopad a misto realizace projektu v uzemi
aglomerace).

Priklady spoluprace v predloZzenych projektech do vyzev nositele:

e Pokrocilé materialy pro aplikace v kosmickém pramysiu |
» TOSEDA s.r.0. (zadatel) - vyvoj Ctyf systému pro kosmické aplikace.
» Explosia a.s. (partner s finanéni Ucasti) - vyvoj "Green" tuhé pohonné hmoty a energetickych
material( s vysokym impulsem pro kosmické aplikace.
= Obé firmy budou také vyuzivat své vyrobni kapacity k pfipravé funkénich vzorkd. Budou také
vyuzivany analytické a testovaci sluzby Univerzity Pardubice a dalSich pracovist. Do projektu
budou zapojeni i koncovy uzivatelé vyvinutych materiald (Airbus Safran Launchers GmbH,
Thales Alenia Space, MT Aerospace, ESA atd.). Koncovi uzivatelé budou zadavat pozadované
parametry pro vyvijené materialy. Navic budou provadét predbézné testy vyvinutych materialu.
e Radarovy systém pro detekci pozemnich a LSS vzdu$nych cild
= Retia (zadatel) - vyvoj prototypu zafizeni s nové vyvinutym radarovym systémem pro detekci
pozemnich a LSS (Low Slow Small) vzdusnych cilu.
» Univerzita Hradec Kralové (partner s finanéni ucasti) - vyzkum algoritmd fiuze dat
z technologicky rozdilnych &idel a vyzkum algoritm0 Fizeni datového toku v siti a optimalniho
vyuziti pfenosovych prostrfedka.
¢ Vyzkum a vyvoj modelu pro vyuzivani a fizeni fleet-sharingovych sluzeb
= Hi-Tech inovaéni klastr z.s. (2adatel) - pfiprava a koordinace projektu a feSitel obchodniho
modelu, Fizeni a participace na testovani.
= Rexala a.s. (partner s finanéni ucasti) - hlavni investor projektu a feSitel technologickych a
technickych &asti projektu, participace na IT vyvoji a testovani.
= Univerzita Pardubice (partner s finanéni u&asti) - feSitel obchodniho modelu a metodiky, feSeni
a participace na IT vyvoji.

V programu podpory ,Potencial® jsou financovany projekty se zaméfenim na zvySovani kapacit pro
vyzkum a vyvoj a spolupraci s VO v ramci aglomerace, coZ ma piimou vazbu na kritérium RV ITI, tykajici
se dopadu a mista realizace projektu v Uzemi aglomerace.

Priklady spoluprace v pfedlozenych projektech do vyzev nositele:

e Pokrocilé materialy pro aplikace v kosmickém pramysiu Il
= TOSEDA s.r.o. (zadatel) - testovani pokroc€ilych materialt pro kosmické aplikace a pramysi.
= Univerzita Pardubice - specialni techniky realizované v ramci projektu budou moci vyuzivat i
studenti doktorandského studia.
e Modernizace pracovist pro vyzkum a vyvoj ve spole¢nosti ELDIS Pardubice, s.r.o
= ELDIS (zadatel) - vyzkum a vyvoj novych radarovych systému. Vysledkem budou sestavené
funkéni prototypy radarové techniky s vysokymi prvky novosti.
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= Do pfipravy projektu je zapojeno nékolik spole¢nosti (napf. EMAA International s.r.o. a EMAA
Defense s.r.0.). VSechny maji zajem vyuzivat nové pofizenou infrastrukturu pro vyzkum a vyvoj.
S malym/stfednim podnikem dlouhodobé prokazujicim nejvyS$i Uroven expertizy bude
uzaviena smlouva o spolupraci.

Integrovanost projektd spadajicich do programu podpory ,Sluzby infrastruktury® je zajisténa
prostfednictvim hodnoticiho specifického kritéria ZS ITl, kde je vyzadovana povinna spoluprace
s dalSimi vlastniky/provozovateli inovacni infrastruktury v aglomeraci. Cilem je, aby inovacni centra
mezi sebou spolupracovala, a jejich aktivity se vyrazné neprekryvaly a byly komplementarni.

Priklady spoluprace v projektech pfipravovanych k predloZeni do vyzev nositele:

e Na 10. jednani PS4 dne 29. 5. 2017 potvrdili zastupci Technologického centra Hradec Kralové a
Pardubického podnikatelského inkubatoru zajem o spolupraci v ramci projekta pfipravovanych do
vyzev nositele spadajicich do programu podpory ,Sluzby infrastruktury®.

Pfi vyjednavani s RO MPO o podobé kritérii v obdobi pfed vyhlaSenim prvnich vyzev nositele nebyla
odsouhlasena navaznost na RIS3 strategie Pardubického a Kralovéhradeckého kraje, ktera méla posilit
aglomeracni dopad.

Kultura

V soucasné dobé se jiz v aglomeraci realizuje 5 projektd ITI s vyraznym integracnim efektem.

V projektu Kralovéhradeckého kraje ,ZvySeni ochrany fondu a komplexni feSeni ukladani a zalohovani
digitalnich dokumentl ve Studijni a védecké knihovné Hradec Kralové je modernizovana sitova
infrastruktura a fesi se ukladani a zalohovani digitalizovanych a elektronickych dokument(i. Takto
zalohovana a ukladana budou nejen data knihovny, ale i dalSich pamétovych instituci, zapojenych do
digitalizace knihovnich fondu.

V Ohrazenicich je budovan depozitafé pro VychodoCeské muzeum v Pardubicich. Depozitafe
v soucasnosti v nevyhovujicim zazemi pardubického zédmku, v sidle muzea. Vystavbou objektu
depozitafe vzniknou vhodné prostory pro ulozeni sbirkovych fondl s kapacitnimi rezervami na 20 let a
adekvatni zazemi pro rozvoj sbirkotvorné ¢innosti.

V méstské pamatkové rezervaci Pardubice na Pfihradku se nachazi objekty €p. 6, 7 a 8 evidované
v Indikativnim seznamu narodnich kulturnich pamatek k 1. 1. 2014, které tvofi historickou spojnici mezi
méstem a zameckym arealem. Tyto kulturni pamatky jsou ve Spatném stavebné-technickém stavu a
nejsou v sou€asnosti vyuzivany, chatraji a kriticky stavebné-technicky stav vyZaduje jejich celkovou
stavebni obnovu. Projekt ,Pfihradek Pardubice® pfispéje k vytvofeni mista pro setkavani literati a dalsi
umélecké verfejnosti, nebot toto misto v Pardubicich chybi, i kdyz v minulosti mélo velkou tradici.
Soucasti projektu bude nova expozice Vokolkovy tiskarny, depozitafé hudebnin, expozice vénovana
vyznamnym spisovatelim a ilustratordm Pardubického kraje. V objektech bude zfizeno detaSované
pracovisté Krajské knihovny v Pardubicich. Pamatkové objekty budou zpfistupnény mj. formou
knihovnického centra pro Sirokou vefejnost. Projekt dale pfispéje k zachrané kulturné-historické hodnoty
objektll, zvySi ochranu a zabezpeceni této pamatky. K pozitivnim dopadim projektu patfi obnova
pamatky, restaurovani &asti pamatky, zvySeni ochrany a zabezpedeni pamatky, budovani novych
expozic a depozitafe, digitalizace pamatky, vystavba technického a technologického zazemi a
navaznost na dalsi pfipravované projekty pro ITI, napf. ,Zamek Pardubice — vyuziti a obnova zameckych
exteriéru a interiér ¢p. 1 a €p. 2“. Zamek se nachazi ve stejné pamatkové z6né jako Pfihradek.

Realizovany projekt ,Kunéticka hora DuSana Jurkovice — basnika dfeva“ pfispéje ke zvySeni
navstévnosti a turistické atraktivity hradu Kunéticka hora a celé aglomerace. Realizaci projektu budou
zpfistupnény prostory pro kulturni a vzdélavaci aktivity, a to prostfednictvim nové expozice a diky
nabidce pfednasSek pro vzdélavaci instituce.

Od kvétna 2018 probiha revitalizace budovy Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové. Objekt narodni
kulturni pamatky tak bude po provedené rekonstrukci ve vyhovujicim stavebné technickém stavu a
dojde k jeho vyraznému pozitivnimu posunu z hlediska architektonické hodnoty objektu (pamatkové
péce) a nabidne dalsi prostory pro vyuziti vefejnosti. Projektem mimo jiné také fesi zpfistupnéni dosud
nepfistupnych ¢asti narodni kulturni pamatky - kopule a terasy, ktera nabidne navstévnikim vyhled na
celou ¢&ast historického centra mésta. DalSi cilem projektu je vytvofeni nové vystavni expozice, ktera
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navstévnikim zajimavym zpusobem pfedstavi historii mésta Hradec Kralové a dojde tak k dal$§imu
rozvoji kulturnich a vzdélavacich aktivit. Na projekt navazuji i dalSi pfipravované projekty v uzemi
aglomerace, napf. SMARTmuzeum, jehoz cilem je modernizace depozitafa, technického a
technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové, které se nyni nachazi
v nevyhovujicich prostorach Gayerovych kasaren.

Velky integrovany projekt (tfi zadatelé, Ctyfi projekty) se pfipravuje v arealu Winternitzovych mlyni
v Pardubicich (viz obrazek 10). Cely areal by se mél proménit v pardubické centrum vzdélavani, umeéni
a kultury. V soucasné dobé& ma areal tfi majitele. Zapadni ¢ast historické budovy vlastni Pardubicky kraj,
tyto prostory vyuzije Vychodo&eska galerie. Cast arealu koupilo mésto Pardubice, které chce z byvalého
skladu mouky vytvofit Galerii mésta Pardubic (GAMPA) a Centralni polytechnické dilny (CPD). Ty by
mély slouzit k vyuce a ukazkam pokusu, at uz v oblasti chemie, fyziky, robotiky nebo zpracovani kovu
a dieva. Manzelé Smetanovi chtéji v horni ¢asti byvalého mlynského sila vybudovat spole¢ensky sél,
dale zpfistupnit stfechu a teras a revitalizovat parter. V roce 2019 by mély byt podany vSechny 4 projekty
do vyzev nositele. S proménou automatickych mlynd na nové centrum uméni a kultury v Pardubicich by
se mohlo zagit v roce 2020 a dokoncena by méla byt v roce 2022.

Obrazek 10: Winternitzovy mlyny v roce 2022

Navic pfesah realizovanych vystupll vSech kulturnich projektli do aktivit spadajicich svym zaméfenim
do specifickych cild 2.1 a 2.2 Strategie ITI je integracni podminkou, ktera je obsahem specifického
kritéria hodnoceni ZS ITI. Kritérium je identické pro vSechny podporované aktivity (pamatky, muzea,
knihovny). Podminka vychazi z koincidenéni matice vazeb mezi specifickymi cili 2.1, 2.2 a 2.3.

e Projekt ma silnou vazbu na specificky cil 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci
nebo na specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni zakladnu aglomerace.

= Zinformaci obsaZenych ve studii proveditelnosti vyplyva, Ze vystupy projektu budou mit silnou

vazbu, tedy napini minimalné jednu z aktivit specifického cile 2.1 (vyuziti zdrojd pamétovych

instituci ve vzdélavani; rozvoj kulturni drovné a kreativity zakd/studentl; socialni/inkluzivni

funkce aktivit v ramci kulturnich a kreativnich instituci) nebo specifického cile 2.2, tedy naplnit

minimalné jednu z aktivit (pamétové instituce jako zdroj know-how pro podniky; uplatnéni

57



vyzkumného potencialu pamétovych instituci) v rdmci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace.

Vztahy mezi realizovanymi a pfipravovanymi kulturnimi projekty jsou patrné z obrazku 11.
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Obrazek 11: Integrovany pristup v oblasti kultury

V tabulce 22 je prehledné zobrazena integrovanost na Urovni strategie (resp. integrovanych projekt()
dle jednotlivych tematickych oblasti.

Tabulka 22: Integrovanost na urovni strategie (resp. integrovanych projektt) dle tematickych oblasti

Tematicka oblast VELMI | STREDNE | MALO VUBEC
Doprava X

Zivotni prostfedi X

Vzdélavani X

Vyzkum, vyvoj a inovace X

Kultura X

Doporuéeni:

e Podporu smérfovat do velkych strategickych projektl s vyraznym aglomeraénim a integracnim
dopadem do Uzemi — integrovany dopravni systém (chybi integrace mezi regionalni autobusovou
dopravou a MHD v Hradci Kralové a Pardubicich), inteligentni dopravni systémy, Labska
cyklostezka, terminaly, modernizace upraven vody a zvySovani kvality vyznamnych zdroju pitné
vody véetné vystavby a modernizace systému pro jejich ochranu, excelentni vzdélavaci centra,
narodni kulturni pamatky.

e Voblasti VaVal dal podporovat spolupraci mezi VO a VO s podnikatelskymi subjekty v Guzemi

aglomerace. Vyzvy nositele ukazaly, ze Ize generovat kvalitni integrované projekty v OPVVV
s dopadem do aglomerace, které by v ramci individualnich vyzev nevznikly.
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¢ V OPPIK se zaméiit na programy podpory, o které je v iuzemi zdjem s dopadem do aglomerace a
integraénim potencialem (doplnéni vhodnych integracnich podminek do vyzev nositele, pfipadné
specifickych hodnoticich kritérii ZS ITI).

Metody:

e analyza dokumentd;

e analyza dat;

e individualni fizené polostrukturované rozhovory;
e fokusni skupiny;

e syntéza poznatk(.

Zdroje ziskani informaci:

e Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

o aktualizovana analyticka ¢ast Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
e texty vyzev nositele ITI;

e hodnotici kritéria ZS ITI;

e MSITI

o MS2014+;

e prezentace nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace (seminare).

4.6 Pripadové studie

Ugelem pfipadovych studii je na konkrétnich prikladech ukazat smysluplnost integrovanych nastroji a
jejich dopad do konkrétnich uzemi. Obsahem kazdé pfipadové studie je popis vybraného integrovaného
projektu.

V ramci Ctyfech z péti z pfedem definovanych oblasti® (1. krajina a zivotni prostfedi/kulturni pamatky,
2. socialni oblast a zaméstnanost, 3. doprava a mobilita, 4. véda, vyzkum a vzdélavani, 5. podpora
podnikani) byl vybran vzdy jeden uspésSné integrujici projekt za uUzemi ITI Hradecko-pardubické
aglomerace. Socialni oblast a zamé&stnanost neni v integrované strategii feSena metodou ITI, tudiz
pfipadova studie pro toto téma nebyla zpracovéana.

Zpracovani pfipadovych studii probihalo v takovém rozsahu, jaky umoznovala faze realizace vybranych
projekta.

Nositel ke zpracovani pfipadovych studii vybral projekty, které povaZuje za nejvice reprezentativni
v ramci dané oblasti a u kterych se pfedpoklada, Ze bude mozné provést pfipadové studie opakované i
vV ramci ex-post evaluace.

NiZe jsou uvedeny zakladni informace o projektech, pro které byly zpracovany pfipadové studie
v jednotlivych oblastech. Jednotlivé studie jsou souc&asti pfiloh evaluani zpravy.

Kulturni pamatky

V oblasti pamatek byl pro zpracovani studie zvolen projekt ,Depozitaf pro VychodoCeské muzeum
v Pardubicich®, ktery svym zaméfenim spada do klicové intervence ,vybudovani depozitard*
specifického cile 2.3 Strategie ITI. Na konci sledovaného obdobi mid-term evaluace se nachazel ve fazi
realizace (viz pfiloha 4).

Doprava a mobilita

Dopravni projekt ,Pfestupni terminal vefejné dopravy v Pfeloudi“ realizovany s podporou EU
prostfednictvim ITI Hradecko-pardubické aglomerace je jediny, ktery byl k 31. 12. 2018 z projektd
popsanych v pfipadovych studiich, uspé&3né dokonéen (viz pfiloha 5). Projekt svou naplni patfi do jedné
z klicovych intervenci, ,vystavba a modernizace pfestupnich terminald®, specifického cile 1.1 Strategie
ITI

! Mid-term evaluace realizace strategii ITI — Zadani (MMR, 2018)
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Véda, vyzkum a vzdélavani

Projekt Univerzity Pardubice ,Posilovani mezioborové spoluprace ve vyzkumu nanomaterialt a pfi
studiu jejich uc€inkd na zivé organismy — NANOBIO* byl na konci roku 2018 v realizaci a zaméfenim
spada do klicové intervence "spolecné vyzkumné aktivity vyzkumnych organizaci a firem" specifického
cile 2.2 Strategie ITI (viz pfiloha 6).

Podpora podnikani

K 31. 12. 2018 nebyl v realizaci zadny projekt spadajici do oblasti podpory podnikani, protoze veskeré
podané Zadosti o podporu v ramci ITI Hradecko-pardubické byly teprve ve fazi hodnoceni RO OPPIK.
Pro potfeby zpracovani pfipadové studie byl zvolen projekt spole¢nosti Retia, a.s. ,Radarovy systém
pro detekci pozemnich a LSS vzdusnych cild® (viz pfiloha 7). Projekt Ize zaradit do jedné z kliCovych
intervenci, "spole¢né vyzkumné aktivity vyzkumnych organizaci a firem", v ramci specifického cile 2.2
Strategie ITI. Studie byla zpracovana na zakladé kvalifikovaného pfedpokladu realizace projektu.

5 Prubéh evaluace

Evaluaéni zpravu zpracovali zastupci nositele, externi zpracovatel se podilel na zhotoveni analytickych
podklad(l a vypracoval pfipadové studie.

Evaluaci tak provadéli odpovédni zaméstnanci statutarniho mésta Pardubice, jakozto nositele ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, ktefi ve spolupraci se zhotovitelem analytickych podkladid a
pfipadovych studii, zastupci ZS ITl, vybranymi predkladateli projektovych zamérl, vyznamnymi
stakeholdery, ¢leny PS a RV ITI ziskavali a hodnotili informace o spravnosti a dosahovani cild,
zpusobech a fungovani implementace 1Sg.

Hodnoceni bylo rozdéleno dle zadani do dvou &asti:

o Cast 1: Zhodnoceni proces( implementace 1Sg;
e Cast 2: Zhodnoceni realizace 1Sg.

Realizovano bylo za pouziti doporu¢enych evaluaénich metod a postupd, které jsou vzdy uvedeny
u jednotlivych &asti. Evaluacni zprava tak obsahuje vyhodnoceni procest a €innosti véetné souboru
manazerskych doporu€eni k nastaveni internich procesl a Cinnosti nositele v ¢asti 1 a odpovédi na
evaluacni (pod)otazky souvisejici se zhodnocenim realizace a naplfiovani ISg v ¢asti 2.

Odpovédnost za schvaleni evaluaéni zpravy ma oddéleni implementace Strategie IT1. Na urovni nositele
zpravu schvaluje Rada mésta Pardubic, jakoZto vykonny orgéan.

Na zpracovani Casti 1 se podileli zejména zaméstnanci pardubického magistratu z oddéleni
implementace Strategie ITI a ZS ITI, ktefi provadéji implementaci ITlI v uzemi, a to po celou dobu
realizace 1Sg.

Hodnoceni ¢asti 1 bylo provedeno pomoci nasledujicich metod:

e analyza dokumentu;

e analyza dat;

¢ individualni fizené polostrukturované rozhovory;
o fokusni skupiny;

e syntéza poznatkd.

Informace pro evaluaci ¢asti 1 byly ziskany z nasledujicich zdroja:

e Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

e Aktualni informace a rady pro zadatele v ramci ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
o texty vyzev nositele ITI;

e MPIN;

e Manual vizualni identity;

e Manual vizualni identity — marketingové prvky;

e MSITI

e MS2014+.
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Hodnoceni Casti 2, zamé&fené na realizaci 1Sg, probihalo paralelné s ¢asti 1 a primarné jej provadéli
zameéstnanci nositele vyjma zpracovani pfipadovych studii.

K vyhodnoceni ¢asti 2 byly pouzity stejné metody, jako pro ¢ast 1 a navic jesté zminéné pfipadové
studie. Informace pochazely z téchto zdroju:

e Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

o aktualizovana analyticka ¢ast Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
e texty vyzev nositele ITI;

e hodnotici kritéria ZS ITI;

e NDUD;

e prezentace nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace (seminare);
e MSITI

o MS2014+.

Zahajeni procesu pfiprav na evaluaci na strané nositele zacalo jiz v prabéhu roku 2018. Soucasti
minitymu pod zastitou MMR-ORP, ktery se podilel na zpracovani Zadani mid-term evaluace realizace
strategii ITI, byl i Toma$ Kofinek. Po dokon&eni dokumentu byli s obsahem seznameni v prosinci 2018
Clenové tymu manazera ITI. Hlavni zodpovédnost za zpracovani evaluaéni zpravy a koordinaci vSech
procesu s ni souvisejicich byla svéfena Tomasovi Kofinkovi.

B&hem ledna a Unora 2019 byli seznameni s procesem povinné mid-term evaluace &lenové RV ITI, PS,
zastupci vyznamnych stakeholder(l v Uzemi, pfedkladatelé a zpracovatelé projektovych zaméra a
vyzvani k budouci aktivni spolupraci pfi hodnoceni procesl implementace a samotné realizace 1Sg.

Primarné v souvislosti s pfipravami na programové obdobi 2021-2027 byla externim zpracovatelem
provedena aktualizace analytické Casti Strategie ITI. Aktualizace byla zahajena v bfeznu 2019 a
vyhotoveny dokument byl pfedan zadavateli 30. ¢ervna 2019. Priibézné vystupy ze socioekonomické
analyzy, zejména tykajici se tematickych oblasti podporovanych prostiednictvim ITlI Hradecko-
pardubické aglomerace, zpracovatel evalua€ni zpravy vyuzival pro hodnoceni ¢asti 2, mimo jiné jako
jeden z podkladu pro individualni rozhovory a jednani fokusnich skupin.

Bfezen a duben 2019 byl vénovan zejména pfipravé podkladu pro fizené individualni rozhovory a pro
jednani dvou fokusnich skupin. V dubnu 2019 probihali fizené individualni polostrukturované rozhovory
se Cleny tymu manazera ITI a zastupci ZS ITI. UzSi tym manazera a tfi zastupci ZS ITI v ramci setkani
prvni fokusni skupiny diskutovali a hodnotili, na zakladé pfipraveného scénare vychazejiciho ze zadani
mid-term evaluace, pribéh procesu implementace a realizace z pohledu nositele a ZS ITI.

V pribéhu kvétna 2019 probéhlo druhé kolo individualnich fizenych rozhovorl, jez byly vedeny
s vybranymi &leny PS a RV ITI, z&stupci vyznamnych stakeholderd, RO, nositeli jinych ITI a
predkladateli a zpracovateli projektovych zamérd. Druha fokusni skupina, sloZzena kromé moderatora a
zapisovatele z uz§iho tymu manazera ITI, ze dvou &len(i RV ITI, &tyfech &lend jednotlivych tematickych
PS, dvou zastupcll vyznamnych stakeholder a dvou zpracovatell projektovych zamérd, projednala a
vyhodnotila prvni €ervnové pondéli na jednani v Pardubicich pfedloZena témata.

Zpracovani pripadovych studii bylo zadano v dubnu 2019 externimu zhotoviteli. V prabéhu jejich tvorby
byly nositelem dle dohody pribézné pfipominkovany. Vypracované studie byly pfedany zadavateli ve
finalni odsouhlasené podobé v poloviné ¢ervna 2018.

Na konci €ervence 2019 byla zpracovana verze zpravy rozeslana osobam, podilejicim se aktivné na
jejim zpracovani, k pfipominkovani. Nasledné v prvnim srpnovém tydnu koordinator zodpovédny za
realizaci zpravu finalizoval a pfipravil k projednani Radé mésta Pardubic, jakoZto vykonnému organu.

Evaluacni zprava byla pfedloZzena ke schvéleni Radé mésta Pardubic na jednani dne 19. 8. 2019.
Nasledné bude odeslana prostfednictvim e-mailu odpovédné osobé na MMR-ORP. Nejzazsi termin
dodani zpravy je 31. 8. 2019.
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6 Prilohy

Priloha 1: Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

C e L " _— Realizace
Strategicky cil | Specificky cil Opatieni Podopatieni OP SC metodou ITI
1.1 Zavést a 1.1.1 Ekologicka verejna | 1.1.1.A Infrastruktura vefgjné hromadné dopravy OPD 1.4 ANO
zétraktivnit dopravav ’ 1.1.1.B Vozovy park vefejné hromadné dopravy IROP 1.2 ANO
ep’virgnmentélné \1';;012'6232‘[;‘)”' uzly 1.1.2.A Prestupni uzly v aglomeraci IROP 1.2 ANO
\F;rrlgﬁ\c/:(i):gdlgr%r::/;ce 1.1.3 Dgpravm’ 1.1.3.A l?opravm’ systémy IROP 1.2 ANO
a posilit jeji telematika : 1.1.3.B Rizeni dopravy OPD 2.3 ANO
1 Udrzitelna | bezpegnost 1.1.4 Nemotorova 1.1.4.A Nemotorova doprava IROP 1.2 ANO
aglomerace doprava =
1.2.1 Vodni 1.2.1.A Ochr’ana qu OP%P 1.1 ANO
1.2 Snizit negativni hospodafstyi 1.2.1.B Vodarenska soustava OP%P 1.2 ANO
) . > 1.2.1.C Protipovodnova ochrana OPZP 1.3 NE
dopady lidske 1.2.2 Odpadové B
¢innosti na Zivotni h. i dafstvi 1.2.2.A Odpadové hospodafstvi OPZP 3.2 NE
prostfedi ospodarstvl - - = =
1.2.3 Krajina a sidelni 1.2.3.A Krajina OPZP 4.3 NE
zelen 1.2.3.B Sidelni zelen OPZP 4.4 NE
2.1.1.A Infrastruktura Skol a 8kolskych zafizeni IROP 2.4 ANO
2.1 Podpofit odborné | 2.1.1 Polytechnické 2.1.1.B Kli¢ové kompetence zaku a studentl OPVVV 3.2 NE
a inkluzivni vzdélavani a ICT 2.1.1.C Relevance vzdélavani pro trh prace OPVVV 3.5 NE
vzdélavani v konektivita 8kol a 2.1.1.D Rozvoj podminek pro inkluzivni vzdélavani | OPVVV 3.1 NE
aglomeraci Skolskych zafizeni 2.1.1.E Socialni integrace déti a zaki OPVVV 3.1 NE
2.1.1.F Popularizace védy OPVVV 2.5 NE
] 2.’2.1 A Kfapacny vyzkumu a gpolup)rac’:e OPVVV 1.2 ANO
2 Chytra a 22 Rozviiet 221K i vyzkumnych organizaci s aplikaéni sférou
kreativni : QZV'JS a p .k apacity pro 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace OPPIK 1.1 ANO
aglomerace \F:t(;ﬁﬁlr’(r)\\r/gu a vyzikum, Vyvoj a inovace 153 1.C Nemovitosti pro podnikatelskou €innost OPPIK 2.3 ANO
a)pl)likaénl' sakladnu 2.2.1.D Skolici stfediska firem OPPIK 2.4 ANO
aal 2.2.2 Podplirné instituce | 2.2.2.A Infrastruktura a sluzby pro rozvoj podniku OPPIK 1.2 ANO
glomerace yzkumu, vyvoje a .
i\;lyozvaci ’ 2.2.2.B Sluzby pro zadinajici podniky OPPIK 2.1 ANO
2.3 Rozvinout 2.3.1 Pamétové
kulturni a kreativni instituce a kulturni 2.3.1.A Pamétove instituce a kulturni pamatky IROP 3.1 ANO

oblast

pamatky




Priloha 2: Financovani podle jednotlivych specifickych cilti a opatreni Strategie ITI v jednotlivych letech — Celkem

Celkové zpusobilé

Strategicky cil ITI | Specificky cil ITI Opatieni ITI Podopatieni ITI OP Specificky cil OP vydaje (CZV) Prispévek Unie

0111 P1.1.1A OPD 1.4 202 152,94 171 830,00
o P1.1.1.B IROP 1.2 119 000,00 101 150,00
sc11 0112 P1.1.2A IROP 1.2 269 000,00 228 650,00

' P1.1.3.A IROP 1.2 65 300,00 55 505,00

SC1 0113

P1.1.3.B OPD 2.3 370 000,00 314 500,00
0114 P1.1.4.A IROP 1.2 269 523,53 229 095,00

P1.2.1A OPZP 1.1 18 000,00 10 800,00

SC1.2 0121 _

P1.2.1.B OPZP 1.2 315 333,33 189 200,00
sc2.1 0211 P21.1A IROP 2.4 736 823,53 626 300,00
P221A OPVVV 1.2 487 000,00 413 950,00
0221 P221B OPPIK 1.1 396 023,41 221 614,04

o P221.C OPPIK 2.3 157 652,63 70 943,68

SC2 sSC2.2

P221D OPIK 2.4 12 884,54 6 442,28
0222 P222A OPPIK 1.2 317 000,00 158 500,00

o P222B OPPIK 2.1 5 000,00 2 500,00
sSC2.3 0231 P23.1A IROP 3.1 1 004 894,12 854 160,00




Priloha 3: Indikatory podile jednotlivych specifickych cilG a opatieni ITI

Strate-

Speci-

Pod-

Identifikace indikatort

Hodnoty indikatora

L “~~" | Opatre- S Spec. . Typ Milnik
dicky | ficky | “pjm | opatfeni | pro. | o | {6 Nézev indikatoru M&mé | indikdtoru | Vychozi | DAW™. | cilova | DT | 31122018
Cl Cl gram | pro- | o, jednotka | (vystup/ | hodnota hgdnot hodnota | | “4 78 (ie-li RO

gramu vysledek) y y vyzadovan)

Celkova délka novych nebo

OPD | 1.4 | 74500 |Modernizovanych linek metra, km vystup 0,00 2016 7,34 2023
tramvajovych trati nebo

P111A trolejpbusovych trati

Pocet novych €i

OPD | 1.4 | 74501 |2Mmodemizovanych zafizeni zafizeni | vystup 0,00 2016 2,00 2023
obsluzné a napajeci infrastruktury

0111 méstské drazni dopravy

Pocet nové pofizenych vozidel . .

IROP | 1.2 74801 pro vefejnou dopravu vozidla vystup 0,00 2016 10,00 2023 10,00
Pocet osob pfepravenych osoby/ . 23152 22 692

P1.1.1B |IROP| 1.2 75110 vefejnou dopravou rok vysledek 000,00 2015 000,00 2019
SC1 | sC11 MnozZstvi emisi primarnich ¢astic

IROP | 1.2 36111 | a prekurzord sekundarnich ¢astic t/rok vysledek 3,14 2015 0,00 2019
v rémci podporenych projektl
Pocet novych nebo

IROP 1.2 75201 | rekonstruovanych pfestupnich terminaly vystup 0,00 2016 7,00 2023 3,00
terminalG ve verejné dopravé
Pocet vytvorenych parkovacich .

IROP | 1.2 | 74001 |mist pa;fl,‘;‘t’:"' vystup 0,00 2016 415,00 2023

0112 P11.2A

Pocet osob prepravenych osoby/ . 21500 21500

IROP 1.2 75110 vefejnou dopravou rok vysledek 000,00 2015 000,00 2023

IROP 12 76401 Pocet parkovacich mist pro jizdni | parkovaci vystup 0.00 2016 660,00 2023

kola

mista




Identifikace indikatoru

Hodnoty indikatoru

Strate- | Speci- o Pod- o
. . .. | Opatreni o - Typ Milnik
gflclkT‘{ f',f'l‘%’l i opatfeni | po | SPeC. 'b‘l%‘i' Nézov indikétory Mmé | indikatoru | Vychozi | D3U™. | Gilova | D3UT | 31122018
Cl Cl I gram gr;mu S jednotka | (vystup/ |hodnota hgdnoty hodnota hodnoty (ie-li RO
vysledek) vyzadovan)
P113A | IROP | 12 | 70401 |F0Cetzarizeniasluzeb pro ks vystup 0,00 2016 2,00 2023
fizeni dopravy
0113
P113B OPD 2.3 72401 | Pocet zafizeni a sluzeb ITS ks vystup 0,00 2016 11,00 2023
Délka nové vybudovanych .
sc11 IROP 1.2 76100 cyklostezek a cyklotras km vystup 0,00 2016 15,00 2023
IROP | 1.2 | 76200 | D¢lka rekonstruovanych km vystup 0,00 2016 1,00 2023
cyklostezek a cyklotras
1 OLll4 | p114a
IROP | 1.2 | 76401 |PoCet parkovacich mist pro parkovaci |\ vop 0,00 2016 | 640,00 | 2023
jizdni kola mista
Pocet realizaci vedoucich ke
IROP 1.2 75001 | zvySeni bezpecnosti v dopravé realizace vystup 0,00 2016 12,00 2023
P1.2.1.A | OPZP 11 42201 | Délka vybudovanych kanalizaci km vystup 0,00 2016 2,68 2023
sc12 |o121 OPZP | 1.2 | 42009 |NOvébudovanénebo pocet vystup 0,00 2015 2,00 2023
rekonstruované zdroje pitné vody |  zdrojl
P121B
5 Pocet obyvatel nové pfipojenych pocet . 85
OpPzpP 1.2 42001 na zlepSené zasobovani vodou obyvatel vystup 0,00 2017 000,00 2023




Strate-

Speci-

Pod-

Identifikace indikatort

Hodnoty indikatora

Spec.

P . .. | Opatreni o - Typ Milnik
gicky | ficky I opatfeni | ., | cil | Kod T Méma | indikdtoru | Vychozi | DAWUM | chous | Datum 5,45 o018
cil ITI | cilITI ITI pro- NCI Nazev indikatoru q ¢ vychozi cilové e
gram ram | 2014+ jednotka | (vystup/ | hodnota hodnoty hodnota hodnoty (je-li RO
9 : vysledek) vyzadovan)
Kapacita podporovanych . 10
IROP 2.4 50001 zafizeni péce o déti osoby vystup 0,00 2016 800,00 2023
SC21| 0211 | P211A N —
IROP | 2.4 | s0000 |FPoctetpodporenych zafizeni |  vystup 0,00 2016 54,00 2023 16,00
vzdélavacich zafizeni
Pocet novych vyzkumnych
OPVVV 1.2 20400 | pracovnik( v podporovanych FTE vystup 0,00 2016 25,70 2022
subjektech
Pocet vyzkumnych pracovniku,
OPVWV | 12 | 20800 |Kefipracuiv ! FTE vystup 0,00 2016 223,40 2022
modernizovanych vyzkumnych
infrastrukturach
sc2 oPvw | 1.2 | 20000 g‘\’/;’;f(ﬁ;i’;/":r]‘f ;ps‘t’i't‘a%f;‘:"c"’h podniky |  vystup 0,00 2016 6,00 2022
Pocet rozSifenych i racovist
SC22| 0221 | P.221A |OPYWV | 1.2 | 24101 | modemizovanych vyzkumnych | P 5 vystup 0,00 2016 15,00 2022
pracovist
Odborné publikace (vybrané
OPVVV 1.2 20211 | typy dokumentu) vytvorené publikace | vysledek 0,00 2016 68,00 2022
podpofenymi subjekty
Odborné publikace (vybrané
OPWV | 1.2 | 20213 |ypydokumenti)ve publikace | vysledek | 0,00 2016 3,00 2022
spoluautorstvi vyzkumnych
organizaci a podniki
Mezinarodni patentové
OPVVV 1.2 22011 | piihlasky (PCT) vytvorené piihlasky | vysledek 0,00 2016 7,00 2022

podpofenymi subjekty




Identifikace indikatoru

Hodnoty indikatoru

Strate- | Speci- e Pod- Spec. n
i - .| Opatreni oot : . Typ Milnik
gicky | ficky i opatfeni | p, | cil | Kod T Méma | indikatoru | Vychozi | DA™ | cilova | PAUM | 31955018
cilITt | cil ITl ITl gram | Pro- | NCI R el jednotka | (vystup/ | hodnota| YYEMOZ | hodnota | | CilOve (je-li RO

gram | 2014+ z hodnoty hodnoty > a
u vysledek) vyzadovan)
OPPIK | 1.1 | 10000 | PoCetpodniki pobirajicich podnik vystup 0,00 2016 3,00 2023
podporu
Pocet novych pfihlaSenych
OPPIK 1.1 21610 | vysledkl aplikovaného vysledky vysledek 0,00 2016 3,00 2023
vyzkumu
Trzby podpofenych podnikd v mil. .
p.22.1.B | OPPIK 11 21410 dusledku zavedené inovace K&/rok vysledek 0,00 2016 200 2023
Pocet novych, rozsifenych ¢&i racovist
OPPIK 1.1 24102 | modernizovanych vyzkumnych P s vystup 0,00 2016 3,00 2023
pracovist podnikud
0221 )
OPPIK 1.1 22501 | Pocet zavedenych inovaci inovace vystup 0,00 2016 5,00 2023
Pocet firem vyuZzivajicich
OPPIK 2.3 23001 | novou nebo modernizovanou podniky vysledek 0,00 2016 3,00 2023
infrastrukturu pro podnikani
sSc 2 sSC 2.2 P221.C Rozsifené, zrekonstruované
OPPIK | 23 | 46601 |NEPo nové vybudovane m? vystup 0,00 2016 6600,00 | 2023
kapacity bez zaboru
zemédélského pudniho fondu
Nové kapacity pro skoleni a .
P 221D | OPPIK 2.4 50002 odborné vzdélavani MSP osoby vystup 0,00 2016 77,00 2023
Pocet podniku vyuzivajicich
OPPIK 1.2 23200 | podpurné sluzby inovaéni podniky vysledek 0,00 2016 87,00 2023
infrastruktury
Pocet nabizenych oblasti oblasti
OPPIK 1.2 23201 | sluzeb dle podnikatelského sluzeb vystup 0,00 2016 7,00 2023
0222 | P222A Zamery
OPPIK | 1.2 | 24201 | Podporena plocha urGena pro m? vystup 0,00 2016 | 1000,00 | 2023
provoz inovacni infrastruktury
OPPIK | 1.2 | 24100 |Zrekonstruovane, rozsitené a m? vystup 0,00 2016 | 450000 | 2023

nové vybudované kapacity




Identifikace indikatort

Hodnoty indikatoru

Strate- | Speci- e Pod- Spec. n
O ©~~" | Opatfeni - A 2 Typ Milnik
gicky | ficky i opatfeni | p, | cil | Kod T Méma | indikatoru | Vychozi | DA™ | cilova | PAUM | 31955018
cilITt | cil ITl ITl gram | Pro- | NCI R el jednotka | (vystup/ | hodnota| YYEMOZ | hodnota | | CilOve (je-li RO

gram | 2014+ z hodnoty hodnoty > a
u vysledek) vyzadovan)
Pocet podnikd vyuzivajicich
OPPIK 2.1 23200 | podpurné sluzby inovaéni podniky vysledek 0,00 2016 36,00 2023
infrastruktury
SC22| 0222 p222B Pocet nabizenych oblasti oblasti
OPPIK 2.1 23201 | sluzeb dle podnikatelského sluzeb vystup 0,00 2016 1,00 2023
zadmeéru
Pocet revitalizovanych . .
IROP 3.1 90501 pamétkovych objektd objekty vystup 0,00 2016 8,00 2023 0,00
SC?2 Pocet nové zpfistupnénych a odsbirk
IROP | 3.1 | 90703 |zefektivnénych podsbirek a P Jfondy Y| vystup 0,00 2016 17,00 2023
fondl
SC23 | 0231 P23.1A Zvyseni ocekavaného poctu
navstév podporovanych navstévy/ . 40
IROP | 3.1 | 91005 |\ tumich a pfirodnich rok vystup 0,00 2016 000,00 | 2023
pamatek
Podil zpfistupnénych a
IROP 3.1 90710 | zefektivnénych podsbirek a % vysledek 40,48 2015 69,04 2023

fondu




Priloha 4: Pripadova studie ,,Depozitar pro Vychodo¢eské muzeum v Pardubicich“
A. Uvod

1. Identifikaéni udaje projektu

Nazev a ¢islo projektu / Depozitai pro Vychodoéeské muzeum v Pardubicich
nazev OP CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0007251

Integrovany regionalni operani program

Zadatel: Pardubicky kraj

Nazev ISg a opatieni ISg Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace
Specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

Opatfeni 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky

Celkové zplisobilé vydaje | 81 089 920,26 K¢

z toho dotace EU 68 926 432,22 K&

WWW projektu https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-
eu/96265/depozitar-pro-vychodoceske-muzeum-v-pardubicich

https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-3-
Dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/Depozitar-pro-
Vychodoceske-muzeum-v-Pardubicich-(1

Termin realizace projektu | 2. 10. 2015 — 28. 10. 2019

2. Divod a zplsob vybéru projektu/integrovaného rfeSeni zpracovaného do podoby pripadové studie

e projekt svym zaméfenim spada do klicové intervence "vybudovani depozitard" SC 2.3
Rozvinout kulturni a kreativni oblast

3. Metodologie zpracovani pripadové studie (vyuzité metody, zdroje)

Metody:

o Desk research (analyza sekundarnich dat)
¢ Individualni komunikace s nositelem projektu

Zdroje:

o Dokumentace pfijemce dotace (Zadost o dotaci v€etné pfiloh, zpravy o realizaci v€etné
pfiloh) poskytnuta zadavatelem studie
- Zadost o podporu ze dne 26. 2. 2018
- Studie proveditelnosti projektu (pfiloha Zadosti o podporu)
- Zprava o realizaci ze dne 8. 10. 2018
- MS2014+ — Rozpis financovani projektu, printscreen ze dne 10. 4. 2018
- Projektovy zamér pro predlozeni do PS a RV ITI
- Strategie integrované uzemni investice Hradecko-pardubické aglomerace
e Informace od pracovnikl Zadatele
e Internet



https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/96265/depozitar-pro-vychodoceske-muzeum-v-pardubicich
https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/96265/depozitar-pro-vychodoceske-muzeum-v-pardubicich
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-3-Dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/Depozitar-pro-Vychodoceske-muzeum-v-Pardubicich-(1
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-3-Dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/Depozitar-pro-Vychodoceske-muzeum-v-Pardubicich-(1
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-3-Dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/Depozitar-pro-Vychodoceske-muzeum-v-Pardubicich-(1
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-3-Dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/Depozitar-pro-Vychodoceske-muzeum-v-Pardubicich-(1

B. Vychozi situace — popis problému

Prostory a zazemi stavajicich depozitart Vychodoéeského muzea v Pardubicich (VCM), které se
nachazi v historické budové na zamku v Pardubicich a od roku 2012 také v arealu byvalé Skoly v
Ohrazenicich, v detasovaném pracovisti VCM, nejsou vhodné - nedostateéna kapacita prostor,
problémy s dosazenim potiebnych klimatickych podminek, neni umoznén rozvoj sbirkotvorné
¢innosti, uloZzeni sbirkovych pfedmétl je nepfehledné, badatelska Cinnost je znacné omezeni ¢i
nemozna, akvizice muzea probihaji v provizornich podminkach, VCM nedisponuje dostatenou
prostorovou kapacitou pro separaci neoSetfeného a oSetfeného materialu v ramci konzervatorskych
dilen; chybi také potrebné vybaveni, pristroje a zarizeni pro kvalitni péc¢i, ulozeni, evidenci,
ochranu a digitalizaci sbirkovych pfedmétl. Nejcitelnéji je vnimana absence internetového
pripojeni ve stavajicich depozitafich na zamku, coz znemoznuje zdokonalit praci se sbirkou (napf.
evidenci a inventarizaci v programu Museion v&. zalohovani dat) a jeji nasledné zpfistupnéni formou
prezentace na odborné zaméfenych webovych strankach. Také rostouci naroky a pozadavky na
vyuzivani ICT v provozu muzea, jejichz pomalé zavadéni a vyuzivani ma dopad do samotného
provozu muzea, a tedy i do ochrany, monitoringu, evidence a prezentace muzejnich podsbirek a
fondu. Vzhledem k rlstu poctu sbirkovych pfedmétl a nevhodnym prostoram pro jejich ulozeni a
ochranu hrozi poSkozeni tohoto kulturniho dédictvi, coz je dlouhodobé neudrzitelné. Obdobn4 situace
je i s evidenci a prezentaci podsbirek.

C. Popis integrovaného feseni v ramci ISg

1. Vyznam projektu/projektii na naplnéni specifického cile integrované strategie (ve
smyslu velmi — stfedné — malo - viibec)

VELMI => SC 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

2. Vazba na dalSi projekty/opatieni ISg (souvisejici vyznamné integrujici projekty; mimo
vySe uvedené) ve struktuie

Nazev a Cislo projektu / | Pfihradek Pardubice

nazev OP CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0006774
Integrovany regionalni operacni program

Zadatel: Pardubicky kraj

Nazev I1Sg a opatfeni ISg Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace
Specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast
Opatfeni 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky
Celkové zpusobilé vydaje 52 083 557,94 K&
z toho dotace EU 44 271 024,24 K&

WWW projektu https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-
eu/96266/prihradek-pardubice

Termin realizace projektu ukoné&eni 31. 12. 2022

Nazev a Cislo projektu / | Zamek Pardubice — Vyuziti a obnova zameckych exteriéra a
nazev OP interiérti ¢p. 1 a ¢p. 2

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011182
Integrovany regionalni operacni program

Zadatel: Pardubicky kraj

Nazev I1Sg a opatfeni ISg Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace



https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/96266/prihradek-pardubice
https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/96266/prihradek-pardubice

Specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

Opatfeni 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky

Celkové zpusobilé vydaje

111 764 705,88 K¢

z toho dotace EU

94 999 999,99 K¢

WWW projektu

https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/99829/zamek-
pardubice-vyuziti-a-obnova-zameckych-exterieru-a-interieru-cp-1-a-
cp-2

Termin realizace projektu

Pfed zahajenim realizace; ukon&eni 31. 12. 2022

Nazev a ¢islo projektu /
nazev OP

Zvyseni ochrany fondu a komplexni feSeni ukladani a
zalohovani digitalnich dokumentti v SVK HK

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036_0006175

Integrovany regionalni operac¢ni program

Zadatel:

Kralovéhradecky kraj

Nazev ISg a opatfeni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace
Specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

Opatfeni 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky

Celkové zpusobilé vydaje

11 994 236,65 K&

z toho dotace EU

9 558 249,58 K¢

WWW projektu

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-
ehpl/irop/zvyseni-ochrany-fondu-a-komplexni-reseni-ukladani-a-
zalohovani-digitalnich-dokumentu-v-svk-hk-114265/

Termin realizace projektu

27.6.2016 —31. 12. 2018

Nazev a déislo projektu /
nazev OP

SMARTmMuzeum: modernizace depozitara, . technického
a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci
Kralové

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Integrovany regionalni operacni program

Zadatel:

Kralovéhradecky kraj

Nazev ISg a opatfeni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace
Specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

Opatfeni 2.3.1 Pamétové instituce a kulturni pamatky

Celkové zpusobilé vydaje

235294 117,65 K&

z toho dotace EU

200 000 000,00 K&

WWW projektu

http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=100

Termin realizace projektu

Pfed zahajenim realizace, ukonceni 31. 12. 2021



https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/99829/zamek-pardubice-vyuziti-a-obnova-zameckych-exterieru-a-interieru-cp-1-a-cp-2
https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/99829/zamek-pardubice-vyuziti-a-obnova-zameckych-exterieru-a-interieru-cp-1-a-cp-2
https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/99829/zamek-pardubice-vyuziti-a-obnova-zameckych-exterieru-a-interieru-cp-1-a-cp-2
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/irop/zvyseni-ochrany-fondu-a-komplexni-reseni-ukladani-a-zalohovani-digitalnich-dokumentu-v-svk-hk-114265/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/irop/zvyseni-ochrany-fondu-a-komplexni-reseni-ukladani-a-zalohovani-digitalnich-dokumentu-v-svk-hk-114265/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/irop/zvyseni-ochrany-fondu-a-komplexni-reseni-ukladani-a-zalohovani-digitalnich-dokumentu-v-svk-hk-114265/
http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=100

3. Popis integrovanosti (za pouziti koincidenéni matice z integrované strategie)

Integrovanost projektu ,Depozital pro VychodoCeské muzeum v Pardubicich® je zhodnocena za
pouziti koincidencni matice mezi specifickymi cili (SC) 2.1, 2.2 a 2.3 strategického cile 2 ,CHYTRA
A KREATIVNI AGLOMERACE".

Projekt ,Depozitar pro VychodoCeské muzeum v Pardubicich® je svym obsahem a zamé&fenim piné v
souladu s tematickym zaméfenim 1Sg — tedy se strategickym cilem ,,Chytra a kreativni aglomerace®,
se specifickym cilem 2.3 ,Rozvinout kulturni a kreativni oblast®, s opatfenim 2.3.1 ,Pamétové
instituce a kulturni pamatky“ a s podopatfenim 1Sg 2.3.1.A ,Pamétové instituce a kulturni pamatky".
Opatfeni je zaméfeno na vystavbu, rekonstrukci a technologické vybaveni objektll pamétovych
instituci (ochrana a prezentace sbirkovych a knihovnich fondt), i na digitalizaci kulturniho dédictvi a
zpfistupnéni jeho informacniho potencialu zakam, studentim a Siroké verejnosti (laické i odborné),
ale i na vyzkumné a podnikatelské sféfe a dalSim organizacim. K naplnéni tohoto specifického cile
vede realizace klicové intervence ,vybudovani depozitar(“, ktera napomuze k zajisténi dostateéného
prostoru pro uchovani sbirkovych fondu.

Projekt zajisti posileni ochrany a zefektivnéni vyuzivani sbirkovych fondl v€. jejich zpFistupnéni
vefejnosti prostfednictvim vybudovani novostavby depozitafe v Pardubicich — Ohrazenicich, kde
vzniknou specializovana pracovisté — konzervatorské a digitalizacni pracovisté, badatelna pro
odbornou a laickou vefejnost, zazemi pro kuratory a dalSi potfebné zazemi pro praci s podsbirkami.
V ramci projektu vzniknou nové vhodné prostory s kapacitnimi rezervami pro ulozeni sbirkovych
fond0 a adekvatni zazemi pro efektivni sbirkotvornou &innost VCM. V &ir§im pojeti ma projekt vazbu
na pfipravovany projekt ,Zamek Pardubice — Vyuziti a obnova zameckych exteriérd a interiér( ¢p. 1
a ¢p. 2, nebot z téchto nevyhovujicich depozitafl v historické budové zamku Pardubice a dalSich
depozitafl muzea bude pfesunuto 11 z 38 podsbirek do nového depozitare v Ohrazenicich (naplnéni
indikatoru projektu).

V8echny tyto aktivity vychazeji z opatfeni 2.3.1 ITI a pfispé&ji k napInéni jeho cile, kterym je zvySeni
kulturni a vzdélanostni Urovné obyvatel a zvySeni kulturni prestize Hradce Kralové a Pardubic.
Synergicky efekt projektu v ramci tohoto opatfeni spocdiva ve zprostfedkovani komplexnich kulturnich
a vzdeélavacich sluzeb v centrech aglomerace pro obyvatele, navstévniky i spolupracuijici instituce.

Z hlediska vazebnosti realizovaného projektu na opatfeni 2.3.1 byly identifikovany tyto projekty:

Pfihradek Pardubice

e ZvySeni ochrany fondu a komplexni feSeni ukladani a zalohovani digitalnich dokumentl v
SVK HK

e Zamek Pardubice — Vyuziti a obnova zameckych exteriérd a interiéra ¢p. 1 a ¢p. 2

e SMARTmuzeum: modernizace depozitarl, technickeého a technologického zazemi Muzea

vychodnich Cech v Hradci Kralové

Mezi vSemi vy3e uvedenymi integrovanymi projekty existuje urcitd provazba (vybudovani prostor
s kapacitnimi rezervami, cilové skupiny, zvySena ochrana a zpfistupnéni sbirek, digitalizace sbirek,
...) a jejich realizaci doSlo ¢&i dojde k posileni rozvoje potencialu kulturniho dédictvi, zkvalitnéni
sbirkotvorné Cinnosti, zvySeni kulturni a vzdélanostni Urovné obyvatel a zvy3eni kulturni prestiZze
Hradce Kralové a Pardubic.

Projekt ,Depozitaf pro VychodoCeské muzeum v Pardubicich® ma silné vazby na Strategii integrované
uzemni investice Hradecko-pardubické aglomerace, konkrétné na SC 2.1 - Podpofit odborné a
inkluzivni vzdélavani v aglomeraci a SC 2.2 - Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni zakladnu
aglomerace.

Specificky cil 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci

Vystupy projektu (vybudovani depozitdfe s vhodnymi prostory pro sbirky a specializovanych
pracovist’ v&. digitalizaéniho) zajisti naplnéni min. jedné z aktivit tohoto specifického cile — Vyuziti
zdroji pamétovych instituci ve vzdélavani. Cilovou skupinou projektu jsou ob¢ané, podnikatelské
subjekty, vyzkumné organizace, organy statni spravy a samospravy a jim podfizené &i zfizené
organizace, navstévnici. Cilem projektu je pro uvedené cilové skupiny zpfistupnit sluzby sbirkového
fondu splfiujici naroky na moderni vzdélavaci trendy prostfednictvim expozic a vystav, exkurzi a
seminarll, vramci prezen¢niho studia pro badatele/védce, digitalizace podsbirek s vyuzitim
modernich ICT a jejich nasledné zpfistupnéni na webovych portalech, medializaci v tisku, rozhlase a
televizi, publikacemi apod. Sbirky a fondy budou vyuzity pro zvySeni kulturni a vzdélanostni arovné
vefejnosti (zakul, studentu, badatell). VySe uvedena aktivita tohoto SC Uzce souvisi i s aktivitou —
Rozvoj kulturni Urovné a kreativity zakd/studentd.




Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni zakladnu aglomerace

Realizace projektu, a pfedevsim jeho vystupy, tj. vybudovani specializovanych pracovist/dilen na
ochranu sbirek a digitalizacniho pracovisté, zajisti naplnéni nékterych aktivit tohoto specifického cile,
napf. aktivity — Pamétové instituce jako zdroj know-how pro podniky, Uplatnéni vyzkumného
potencialu pamétovych instituci. Realizace projektu umozni vyuziti sbirek/fondd VCM i pro
vzdélavani a Skoleni zaméstnanc( v ramci podnik({, v ramci vyzkumnych organizaci i dalSich kapacit
pro vyzkum, vyvoj a inovace. Soucasné tak projekt pfispéje k popularizaci vysledk( vyzkumu a védy
v ramci Siroké vefejnosti a v ramci aplikacni sféry, k posileni spoluprace mezi vyzkumnou a firemni
sférou a k rozvoji partnerstvi akademické a aplikaéni sféry s cilem generovat a dale Sifit uplatnitelné
vysledky v ramci celé Hradecko-pardubické aglomerace a potencialné v ramci celé Ceské republiky.

Realizovany projekt ,Depozitaf pro VychodoCeské muzeum v Pardubicich® nema vazby na konkrétni,
dosud realizované, integrované projekty ze SC 2.1 ¢i SC 2.2., avS§ak ma vazby na nékteré aktivity a
cilové skupiny téchto specifickych cilu.

D. Cil projektu/t (pFip. ocekavany vysledek)

Primarnim cilem je posilit ochranu, zefektivnit vyuzivani a prezentovani rozsahlych a hodnotnych
podsbirek VCM vetejnosti, nejen z Hradecko-pardubické aglomerace, a rozvijet kulturni d&dictvi i pro
dal$i generace. Dale je nezbytné zajistit, aby ochrana a uloZeni sbirkovych fond( odpovidalo
pozadavkim dle zakona ¢. 122/2000 Sb., o ochrané sbirek muzejni povahy.

DalSi cile:

e vybudovat vhodné prostory s kapacitnimi rezervami v€. zazemi a vybaveni téchto prostor,

e uvolnit prostory stavajicich depozitarll, a tak zpfistupnit dal$i prostory pardubického zamku

verejnosti,

zkvalitnit sbirkotvornou €innost,

odstranit pfistupové bariéry (bezbariérové prvky pro navstévniky),

zvysit informovanost vefejnosti o VCM a jeho podsbirkach

zefektivnit prezentaci a zpfistupnit sbirku VCM vefejnosti prostfednictvim expozic a vystav,

exkurzi, seminafu, v ramci prezenéniho studia pro badatele/védce, digitalizaci podsbirek

s vyuzitim modernich ICT a jejich nasledné zpfistupnéni na webovych portalech, medializaci

v tisku, rozhlase a televizi, publikacemi apod.,

e vyuzit fondy VCM pro zvy$eni kulturni a vzdélanostni urovné vefejnosti (2aka, studentd,
badatelq, ...),

e uchovat sbirku VCM a rozvijet potencial kulturniho dédictvi i pro dal$i generace a vyuZit jej pro
vyvazeny rozvoj Uzemi Hradecko-pardubické aglomerace,

o zvySit kulturni prestiz krajského mésta Pardubice, Pardubického kraje i Hradecko-pardubické
aglomerace, zvysSit kulturni a vzdélanostni Uroven vefejnosti.

Vystavbou depozitafe v Ohrazenicich pro VychodoCeské muzeum v Pardubicich vzniknou vhodné
prostory s kapacitnimi rezervami pro uloZeni podsbirek a adekvatni zazemi pro rozvoj sbirkotvorné
¢innosti. Bezbariérovy objekt bude splfiovat technické i klimatické poZadavky pro optimalni uloZeni
podsbirek a bude odpovidat pozadavkim dle zakona €. 122/2000 Sb., a to i s ohledem na pfijem
a ulozeni novych sbirkovych predmétli. Zménou bude zajisténo kvalitni a odborné oSetfeni jiz
v pfijmu akvizic a také uloZeni, evidence a ochrana sbirkovych fondii VCM a v neposledni fadé
navaznost na jiné projekty — pfesun podsbirek ze stisné&nych prostor stavajicich depozitaitt VCM do
nového depozitafe v Ohrazenicich. Jednotliva pracovisté depozitafe budou vybavena pfistroji
a vybavenim, které umozni kvalitni oSetfeni, evidenci, ulozeni, ochranu a digitalizaci sbirkovych
predmétl. Internetové pfipojeni pfispéje k evidenci a inventarizaci sbirkovych pfedmétd vé.
zalohovani dat. Projekt pfispéje k zefektivnéni ochrany vyznamného kulturniho dédictvi a zpfistupni
podsbirky vefejnosti pres vystavy, expozice, exkurze, seminafe, pfednasky nebo digitalizaci
sbirkovych pfedmétl a jejich naslednou prezentaci na webovych portalech nebo medializaci v tisku,
rozhlase a televizi, zejména prostfednictvim regiondlniho a celostatniho zpravodajstvi. DalSi
zpfistupnéni bude formou prezenéniho studia jednotlivych pfedmétd pro badatele/védce z Fad
odborné i laické vefejnosti. Pfinosem bude zvySeni kulturni a vzdélanostni urovné (zakd, studentd,
badatel(), zvySeni kulturni prestize Pardubic/aglomerace, posileni rozvoje kulturniho dédictvi apod.
Projekt zajisti uloZzeni sbirkovych fondl a prostory pro rozvoj sbirkotvorné &innosti dle zakladnich
¢innosti muzea, coz vyplyva z § 9 odst.1 z.&. 122/2000 Sb., o ochrané sbirek muzejni povahy.
Realizace projektu pfispé€je k oéekavanym pozitivnim zménam, a to zejména k zefektivnéni ochrany
a vyuzivani sbirkovych fond( v¢. jejich zpfistupnéni vefejnosti.




E. Popis realizovanych aktivit, zapojeni cilovych skupin (véetné jejich kvantifikace)

Realizaci projektu ,Depozitaf pro Vychodoceské muzeum v Pardubicich® dojde k posileni ochrany
podsbirek muzea, které zde budou efektivnéji oSetfeny, ulozeny, evidovany, chranény, prezentovany
a zpfistupnény Siroké vefejnosti.

V RAMCI PROJEKTU JSOU REALIZOVANY TYTO AKTIVITY:
Kli€ové aktivity:

Rekonstrukce stavajicich a budovani novych expozic a depozitari
Zabezpeceni a osvétleni objektl

Modernizace, popf. vystavba nezbytnych objektl

Zvyseni ochrany sbirkovych fond

Odstrafiovani pfistupovych bariér

Konzervovani restaurovani sbirkovych predmétu

Digitalizace sbirek jako sou¢ast komplexnéjsich projektl

Hlavni aktivity projektu:

e vybudovani depozitafe Vychododeského muzea (VCM) vé. pofizeni vybaveni a nezbytného
technického, technologického a socialniho zazemi,

e vybudovani nezbytné inzenyrske sité,

e odstranéni nevyhovujici ¢asti stavby (odstranéni byvalé Skolni jidelny za ucelem vystavby
depozitare),

e odstranéni pfistupové bariéry (vybudovanim, upravou a obnovou pfistupovych ploch/cest
a bezbariérovych prvkl pro pohyb navstévnika),

e Zzajisténi ochrany sbirkovych predmétd VCM (ochrannymi systémy pfed kradeZemi, Zivelnymi
pohromami a dalSimi nepfiznivymi vlivy),

¢ vybudovani konzervatorské dilny/pracovisté, v&. pofizeni jejich nezbytného vybaveni a zafizeni
(nové moderni konzervatorské pracovisté zajistujici napf. pfijem akvizic),

e pofizeni zafizeni, HW a SW nezbytného k digitalizaci sbirkovych pfedmétd, jejich zabezpeceni,
dokumentaci, evidenci a inventarizaci,

Vedlejsi aktivity projektu:

pofizeni projektové dokumentace (stavby, vnitfniho vybaveni),
zabezpeceni vystavby vykonem dozoru (AD, TDI) a koordinatora BOZP,
e vybudovani obsluzné plochy v arealu detasovaného pracovis§té muzea (pro ochranu
a manipulaci se sbirkovymi pfedméty, pfistup k poZarni technice),
e povinna publicita (billboard, pamétni deska, informace na webovych strankach).
ZAPOJENI CILOVYCH SKUPIN:
1) Navstévnici:
Navstévnici budou mit pfinos a prospéch z realizace projektu prostfednictvim efektivngjsi
prezentace a zpfistupnéni podsbirek VCM (napt.: tematické exkurze v oblasti kulturniho d&dictvi
pro zaky nebo pravidelné praxe v oboru muzeologie pro studenty univerzity, ale i v ramci dalSich
vzdélavacich, kulturnich ¢&i kreativnich akci anebo zpfistupnénim podsbirek v ramci novych
expozic a vystav VCM). Sbirkové pfedméty budou zpfistupnény také pro badatelské vyuZiti, a
to navstévnikam, resp. zajemcim z fad odborné i laické vefejnosti.

2) Obcané:
Realizace projektu pfispéje ke zvySeni kulturni a vzdélanostni urovné, rozvoji kreativity ob&ani
v€. zaku, studentd, badatelt/védcu, i ke zvySeni kulturni prestize Pardubic, k zachovani
kulturniho dédictvi i pro dalSi generace a v neposledni fadé k prohlubovani pozitivniho
patriotismu a vztahu k regionu/aglomeraci.

Projekt zpfistupni podsbirky ob&anim zejména digitalizaci sbirkovych pfedmétli v novém
digitalizaénim pracovisti (napf. na webu VCM, Pardubického kraje &i na publikaénim portale).
Pozitivem jsou moznosti zpfistupnéni prostfednictvim médii, nebot i novinafi, tvlrci filma,
publikaci ¢i knih vyuZivaji digitalizované materialy pro zpfistupnéni sbirkovych predmétd
ob&anudm, jakoz i dalSim cilovym skupinam.




3) Podnikatelské subjekty, vyzkumné organizace, OSS a samospravy (véetné svazkl obci) a jim
podfizené &i jimi zfizené organizace:

Okrajové projekt pfispéje k rozvoji akademické obce (napf. Univerzita Pardubice),
podnikatelskych subjektd (napf. v kultufe, cestovnim ruchu) nebo subjektll a organizaci
zabyvajicich se péc&i a ochranou muzejniho fondu, resp. kulturniho dédictvi. Pfinosem pro tuto
cilovou skupinu je rozsifovani znalosti a vzdélavani zajemct ve. jejich kreativity (napf. studenti
oboru muzeologie na Univerzité Pardubice, dale Zaci Skol absolvuji tematické exkurze v oblasti
kulturniho dédictvi a dalsi zajemci o muzejni podsbirky a sbirkové predméty a také odborni
pracovnici (v&dci/badatelé) z VCM, zjinych muzei Pardubického kraje i v ramci Ceské
republiky).

4) Vlastnici a spravci kulturniho a pfirodniho dédictvi:

Hlavnim pfinosem pro tuto cilovou skupinu je zajisténi vhodnych prostor s kapacitnimi rezervami
pFiblizné na 20 let a kvalitniho zazemi pro uloZeni rozsahlého sbirkového fondu VCM. Spravce
kulturniho dé&dictvi (VCM) bude mit potfebné podminky a zazemi pro sbirkotvornou &innost vé.
internetového pfipojeni i modernich informacnich a komunikacnich technologii (pofizeni HW a
SW pro digitalizaci podsbirek) pro prezentaci a zpfistupnéni podsbirek. Realizované aktivity
prisp&ji k zefektivnéni prace zaméstnanci VCM s podsbirkami VCM a ke vzniku
specializovanych pracovist v deta§ovaném pracovisti VCM v Ohrazenicich.

F. Popis fesenych problémi pri realizaci projektu

Dle dostupné ,Zpravy o realizaci projektu“ nebyly v I. etapé realizace projektu identifikovany
problémy, nicméné dle vyjadreni projektové manazerky byly v pribéhu projektu feSeny dodate¢né
stavebni prace a problémy s realizaci vefejnych zakazek na dodavky, kdy bylo nutné prerozdélit
dodavky na mensi samostatné zakazky, aby bylo mozZné uzavfit smlouvy na dodavky.

G. Vystupy/produkty, vysledky a klicové faktory jejich dosazeni
Vystupy:

e Pocet nové zpristupnénych a zefektivnénych podsbirek a fondd,

¢ Vybudovani nového depozitafe v€. nezbytného socialniho, technického a technologického
zazemi

Zabezpeceni a osvétleni objektu

Bezbariérovost — odstranéni pristupovych bariér

Vybudovani konzervatorskych dilen/pracovist v¢. vybaveni

Porizeni HW a SW pro digitalizaci sbirkovych predmétd, jejich zabezpeceni a inventarizaci

Klicovymi faktory dosazeni dosavadnich vystupu a vysledku jsou pfedevsim:

Pripravna faze projektu:

V pfipravné fazi byl formulovan projektovy zamér, ktery byl schvalen Radou Pardubického kraje
a dale byl sestaven projektovy tym.

V 12/2016 byl predloZen projektovy zamér nositeli ITI a Ridicim vyborem ITI Hradecko-pardubické
aglomerace byl schvalen v 01/2017.

Postupné probé&hla vybérova fizeni a byly uzavieny smluvni vztahy na zpracovani projektové
dokumentace na stavbu Depozitafe pro VychodoCeské muzeum v Pardubicich v¢. vykonu AD (06—
10/2015), zhotoveni projektové dokumentace vnitfniho vybaveni (podpis smlouvy 05/2016), se




zhotovitelem stavby (03—-10/2017), na vykon &innosti technického dozoru investora a koordinatora
BOZP pifi realizaci stavby depozitare (08—10/2017).

Poté probé&hlo zpracovani stavebni projektové dokumentace k Uzemnimu fizeni, ke stavebnimu
fizeni, pro provedeni stavby (10/2015-11/2016), zhotoveni projektové dokumentace vnitfniho
vybaveni (05—12/2016), ziskani relevantnich povoleni, vyjadfeni a stanovisek od pfisluSnych ufadd
a instituci (mj. i Uzemniho rozhodnuti s nabytou pravni moci, stavebniho povoleni s nabytou pravni
moci).

Byla zpracovana studie proveditelnosti, zadost o podporu a podana zadost o podporu.

Realizaéni faze projektu:

Realizace projektu byla zahajena pfedanim a prevzetim stavenisté, které probéhlo v 11/2017
a nasledné byly zahajeny stavebni prace. V prabéhu stavebnich praci probihaji pravidelné kontrolni
dny stavby. Nad stavebnimi pracemi spolu s investorem a budoucim uZivatelem dohlizi autorsky
dozor, technicky dozor investora a koordinator BOZP.

Byla schvalena Z&dost o podporu a vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace. Dle pravidel povinné
publicity pfijemce informuje vefejnost o projektu a o ziskané podpore na svych internetovych
strankach a na misté realizace stavby byl umistén informacni billboard.

V 06-12/2018 probé&hla vybérova fizeni na dodavatele vnitiniho vybaveni (3 oteviena VR: dodavka
nabytku, dodavka typového vybaveni, dodavka specialniho elektrického vybaveni a 1 VZMR: elektro
vybaveni) a byly uzavifeny smluvni vztahy s vitéznymi dodavateli.

Predpokladany termin ukon&eni stavebnich praci byl v 02/2019, poté probéhla dodavka vnitfniho
vybaveni, montaz €i jeho instalace (pfedpoklad 03—05/2019).

Nasledné probéhne predani a prevzeti dila od zhotovitele stavby, kolaudaéni fizeni a informacni
billboard bude nahrazen pamétni deskou.

Dle vyjadfeni projektové manazerky jsou v €ervnu 2019 stavebni prace jiZ ukonéeny, pfipravuje se
kolaudacni fizeni a dodavky vnitfniho vybaveni jsou také téméF dokonceny.

H. Zhodnoceni plnéni indikatort vystupu/vysledku (Ndrodniho ciselniku indikatoru), pripadné
individualné zvolenych indikatord

Prabézna hodnota

, . o Kumulativni naplnéni indikatoru
INDIKATOR - vystup Cilova hodnota dosazena hodnota P

(v %)
90703
Pocet noveé
zpristupnénych a 11,000 0,000 0,00
zefektivnénych

podsbirek a fondU

90710

Podil zpfistupnénych a
zefektivnénych 28,900 0,000 0,000
podsbirek a fondU

(v %)

|. Zavér — zhodnoceni naplnéni cilt projektu

Z dostupnych dokumentl k vypracovani této studie je patrné, Ze v I.etapé realizace projektu
probihala vybérova fizeni (na projektovou dokumentaci — DUR, DSP a DPS, PD stavby a vnitfniho




vybaveni, autorsky dozor, technicky dozor investora a BOZP, zhotovitele stavby) a bylo zahajeno
vybérové fizeni na dodavatele vnitfniho vybaveni. Po podpisu pfislusnych smluvnich vztahu
nasledovalo ziskani relevantnich povoleni, vyjadifeni a stanovisek, zpracovani a podani Z&dosti
o podporu V€. jejich pfiloh, k vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace a v 11/2017 byly zahajeny
stavebni prace. Z informaci od projektového manazera projektu je zfejmé, Zze v 06/2019 je projekt
tésné pred dokon&enim — stavebni prace byly ukonéeny, probihaji posledni dodavky vnitiniho
vybaveni a pfipravuje se kolaudaéni Fizeni.

Primarnim cilem projektu je posilit ochranu, zefektivnit vyuzivani a prezentovani rozsahlych
a hodnotnych podsbirek Vychodoceského muzea v Pardubicich vefejnosti, nejen z Hradecko-
pardubické aglomerace, a rozvijet kulturni dédictvi i pro dalSi generace.

Projekt ma nastaveny 2 indikatory — jeden indikator vystupu ,PoCet nové zpfistupnénych
a zefektivnénych podsbirek a fondd“ a jeden indikator vysledku ,Podil zpFistupnénych
a zefektivnénych podsbirek a fondd (v %)“. Ani jeden z indikator( dosud nebyl naplnén (viz tabulka
vyse), nebot se oba vazou na dokonceni celého projektu, tj. na zkolaudovanou stavbu a dodavky
veSkerého vnitfniho vybaveni, pfistroji a zafizeni. Teprve potom lze presunout ¢ast podsbirek
a fondd Vychodoceského muzea v Pardubicich ze stavajicich nevyhovujicich prostor do nového
depozitare a zahajit zpFistupriovani a zefektiviiovani podsbirek a fondu (o$etfeni, evidence, uloZeni,
ochrana a digitalizace sbirkovych pfedméta).

Ze zjisténych informaci Ize pfedpokladat, ze k datu ukonceni realizace projektu dojde k naplinéni
cilovych hodnot vy$e uvedenych indikator(, a tak k naplnéni cil(i projektu (vybudovani depozitare
s dostateénymi kapacitnimi rezervami, pofizeni vnitfniho vybaveni v€. pfistroji, bezbariérovost,
internet, pfesun podsbirek). Nicméné cast cill projektu souvisejicich se zvySovani kulturni
a vzdélanostni urovné verejnosti, zvyseni informovanosti vefejnosti o VCM a jeho podsbirkach,
zefektivnéni vyuzivani a prezentovani sbirek, digitalizace a zpfistupnéni podsbirek apod. budou
naplnény az v samotném provozu depozitare.

J. Zhodnoceni dopadu projektu/integrovaného rFeseni (ve vazbé na ¢ast C)

Na uzemi Hradecko-pardubické aglomerace se nachazi nékolik vyznamnych nadregionalnich
pamétovych instituci (muzea a knihovny) disponujici rozsahlymi sbirkovymi a jinymi fondy, které
v soucasnosti nejsou dostate¢né chranény, prezentovany Siroké vefejnosti (odborné i laické) a nejsou
tak dostate€né vyuzity i pro rozvoj kulturni vzdélanosti, kulturniho dédictvi a kreativni oblasti.
Konkrétné se jedna o tyto pamétové instituce — VychodoCeské muzeum v Pardubicich, Krajska
knihovna v Pardubicich, Studijni a védecka knihovna v Hradci Kralové a Muzeum vychodnich Cech
v Hradci Kralové.

V ramci projektu ,Depozitai pro VychodoCeské muzeum v Pardubicich® se naplfiuje specificky cil 2.3
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace vystavbou novych vhodnych prostor s kapacitnimi
rezervami v€. vybaveni pro ochranu a prezentaci sbirkovych fondd, na digitalizaci kulturniho dédictvi
a zpfistupnéni jeho informaéniho potencidlu vefejnosti pomoci sluzeb informacni spole€nosti
(prezentace digitalizovanych podsbirek — webové portaly VCM, Pardubického kraje, publikaéni portal
,KIi€ ke sbirkam®, narodni portal eSbirky, webové stranky Europeana — evropské digitalni knihovny)
a dalSich sluzeb (muzejni expozice, prednasky, exkurze, vystavy, seminare,...). Tyto sluzby budou
orientované predevsim na zaky, studenty a Sirokou vefejnost, na vyzkumnou a podnikatelskou sféru,
kulturni aktéry a dal$i organizace z Hradecko-pardubické aglomerace, ale i z celé CR a zahraniéi.

Pfinosem projektu pro soucasnou i budouci generaci v ramci Uzemi aglomerace, ale i mimo ni, je
spravné ulozeni muzejnich podsbirek v depozitafich a jejich digitalizace, a tim uchovani ¢asti historie
pro odbornou i laickou vefejnost. Samotné zpfistupnéni podsbirek povede ke zvySeni kulturni a
vzdélanostni drovné vefejnosti. Projekt zvysi kulturni prestiz Hradecko-pardubické aglomerace a
posili rozvoj potencialu kulturniho dédictvi i pro dali generace.

Projekt ma pfimou souvislost s projektem ,Zamek Pardubice — vyuziti a obnova zameckych exteriérd
a interiérd ¢p. 1 a ¢&p. 2% diky premisténi podsbirek z prostor zameckého arealu do nové
vybudovaného depozitafe dojde k vyprazdnéni téchto prostor, které budou po realizaci zminéného
projektu nové zpfistupnény Siroké vefejnosti. Nepfimou souvislost ma projekt, a to diky svému
zameéfeni na ochranu a digitalizaci podsbirek v€. jejich zpfistupnéni vefejnosti, s projektem ,ZvySeni
ochrany fondu a komplexni feSeni ukladani a zalohovani digitalnich dokumentt v SVK HK*.

Lze predpokladat, Ze po ukonceni realizace projektu dojde k oCekavanym pozitivnim zménam, a to
zejména k zefektivnéni ochrany a vyuzivani sbirkovych fondi ve€. jejich zpfistupnéni verejnosti.




K. Vizualizace zmény, ktera prehledné (graficky) znazorriuje proces zmény. Jde o komplexni sit’
prvku a vztah vedoucich ke zméné. Znazornuje planované (dil¢i) cile, situaci na vstupu,
planované aktivity, realizované aktivity, dosazené zmény = vyhodnoceni cilt.



Vychozi

. Oblast kontrol Ocekavané vysledk
Situace y vy y
Soucasny
Sstav
Nedostate¢na
kapacita a kvalita
tavajicich
depozitafi VM Aktivity Efekty

neumoznujici

rozSifovani

podsbirek,
badatelskou ¢innost,
chybéjici pfristrojové

vybaveni k ochrané a

zpristupnéni

podsbirek, absence
internetu.

Popis potreb:

o Vybudovani
nového
bezbariérového
depozitare VCM
v€. nezbytného
zazemi

e Posileni ochrany a
zpristupnéni sbirek

o Posileni kapacit
konzervatorskych
dilen

o Pofizeni
pfistrojového
vybaveni pro
oSetreni, ochranu,
evidenci a
digitalizaci

o Zajisténi
internetového
pripojeni

Cil projektu:

Posileni ochrany

a zefektivnéni

vyuzivani sbirkovych

fondd  v€.  jejich
zpfistupnéni

Vstupy
Rozpocet:
115 906 988,00 K&

Termin realizace:

2.10.2015 -
30.9.2019

Realizator/
Realizaéni tym:

Pardubicky
kraj/Projektova a
finanéni
manazerka Bc.
Martina Pokorna

Misto realizace:

Pardubice,
Ohrazenice

ZvySeni ochrany
sbirkovych fond

Vystavba nového
depozitare vé.
nezbytného
socialniho,
technického a
technologického
zazemi

Zabezpeceni
a osvétleni
objektl

Odstranovani
pristupovych
bariér

Konzervovani
restaurovani
sbirkovych
predmét

Digitalizace
sbirek jako
soucast
komplexngjsich
projekt

Vystupy

Pocet nové
zpristupnénych a
zefektivnénych
podsbirek a fondt

Cilova hodnota: 11
Dosazena hodnota: 0

2

{ Podil zpfFistupnénych
a zefektivnénych
" podsbirek a fondt

- (v %)
Cilova hodnota: 28,9%

Dosazena hodnota: 0

\

A s kapacitnimi

y

Vybudovani novych

prostor \

rezervami

~\a Zvysena ochrana

sbirkovych
predmét

Zefektivnéni
prezentace a
zpfistupnéni

# sbirkovych fondu

vefejnosti

ZvySeni
informovanosti
verejnosti o VCM
a jeho sbirkach

¥ Uvolnéni prostor

stavajicich
depozitard VCM

k jinému vyuziti
(napf. depozitare na
Zamku

v Pardubicich)

Dopady

A 4 P A
Posileni rozvoje

potencialu kulturniho
dédictvi i pro dalSi
generace

Zkvalitnéni
sbirkotvorné Cinnosti
a ochrany sbirkovych
predmét

ZvySena kulturni a
vzdélanostni Uroven
vefejnosti

ZvySeni kulturni
prestize Hradecko-
pardubické
aglomerace,
Pardubického kraje,
mésta Pardubic

Specificky cil 2.3
Rozvinout
kulturni a

kreativni oblast

Cil projektu:

Posileni ochrany
a zefektivnéni
vyuzivani
sbirkovych
fondu v¢. jejich
zpristupnéni




Priloha 5: Pripadova studie ,,Pfrestupni terminal verejné dopravy v Prelouéi“

A. Uvod

1. Identifikaéni udaje projektu

Nazev a ¢islo projektu / Piestupni terminal vefejné dopravy v Preloudi
nazev OP

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004393

Integrovany regionalni operani program

Zadatel

: Mésto Prelouc

Nazev ISg a opatieni ISg Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Strategicky cil 1 Udrzitelna aglomerace

Specificky cil 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpecnost

Opatfeni 1.1.2 Pfestupni uzly v aglomeraci

Podopatieni 1.1.2.A Pfestupni uzly v aglomeraci

Celkové zpusobilé vydaje

23 960 744,58 K&

z toho dotace EU

20 366 632,89 K¢

WWW projektu

https://lwww.mestoprelouc.cz/rozvoj-mesta-auzemi/dotacni-projekty-z-
fondu-eu-a-narodnich-fondu/prestupni-terminal-verejne-dopravy-v-
prelouci-1434cs.html

https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-
Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Prestupni-
terminal-verejne-dopravy-v-Prelouci

Termin realizace projektu

8. 1. 2014 - 30. 8. 2018

2. Divod a zplsob vybéru projektu/integrovaného rfeSeni zpracovaného do podoby pripadové studie

projekt svym zaméfenim spada do klicové intervence "Vystavba a modernizace pfestupnich
terminald" SC 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou dopravu v ramci
aglomerace a posilit jeji bezpe&nost

3. Metodologie zpracovani pfipadové studie (vyuzité metody, zdroje)

Metody:

Desk research (analyza sekundarnich dat)
Individualni komunikace s nositelem projektu

Zdroje:

Dokumentace pfijemce dotace (Zadost o dotaci v€etné pfiloh, zpravy o realizaci v&etné

pfiloh) poskytnuta zadavatelem studie

e Zadost o podporu
Studie proveditelnosti projektu (pfiloha Zadosti o podporu)
Zprava o realizaci
ZavérecCna zprava o realizaci
MS2014+ — Rozpis financovani projektu, printscreen

e Projektovy zéamér pro pfedloZeni do PS a RV ITI
Informace od pracovnikl Zadatele
Strategie integrované tGzemni investice Hradecko-pardubické aglomerace
Internet



https://www.mestoprelouc.cz/rozvoj-mesta-auzemi/dotacni-projekty-z-fondu-eu-a-narodnich-fondu/prestupni-terminal-verejne-dopravy-v-prelouci-1434cs.html
https://www.mestoprelouc.cz/rozvoj-mesta-auzemi/dotacni-projekty-z-fondu-eu-a-narodnich-fondu/prestupni-terminal-verejne-dopravy-v-prelouci-1434cs.html
https://www.mestoprelouc.cz/rozvoj-mesta-auzemi/dotacni-projekty-z-fondu-eu-a-narodnich-fondu/prestupni-terminal-verejne-dopravy-v-prelouci-1434cs.html
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Prestupni-terminal-verejne-dopravy-v-Prelouci
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Prestupni-terminal-verejne-dopravy-v-Prelouci
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Prestupni-terminal-verejne-dopravy-v-Prelouci
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Prestupni-terminal-verejne-dopravy-v-Prelouci

B. Vychozi situace — popis problému

Prostor pfed budovou vlakového nadrazi jiz fadu let nevyhovoval pozadavkim na bezpecny a
moderni zplUsob dopravy, a to zejména z téchto divodu:

nevyhovujici pfestupni prostor mezi vlakovym nadrazim a autobusovymi zastavkami
autobusové zastavky nemély normou pozadované parametry

pocet autobusovych zastavek byl nedostacujici

chybéla to¢na pro ota¢eni autobusu — vozidla se otacela okolo vystupniho ostravku
nebyly respektovany pozadavky osob s omezenou schopnosti pohybu

dopravni prostor nebyl bezbariérovy

v prostoru chybélo zazemi pro cestujici

naprosto schazely prostory pro odkladani kol

v lokalité byl absolutni nedostatek parkovacich mist

komunikace pro pési i pro vozidla byly v havarijnim stavu

C. Popis integrovaného reseni v ramci ISg

1. Vyznam projektu/projekti na naplnéni specifického cile integrované strategie (ve
smyslu velmi — stfredné — malo - viibec)

VELMI => SC 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou dopravu v ramci aglomerace a
posilit jeji bezpecnost)

2. Vazba na dalSi projekty ISg (souvisejici vyznamné integrujici projekty; mimo vyse
uvedené) ve struktuie:

Nazev a Cislo projektu/ | Dopravni terminal v Jaroméfi

nazev OP CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0009072
Integrovany regionalni operacni program
Zadatel: Mésto Jaromér

Nazev ISg a opatieni ISg | Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 1 Udrzitelna aglomerace

Specificky cil 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pFiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpe€nost

Opatieni 1.1.2 Pfestupni uzly v aglomeraci
(podopatreni 1.1.2.A Prestupni uzly v aglomeraci)

Celkové zpusobilé vydaje | 44 000 000,00 K&
z toho dotace EU 37 400 000,00 K&

WWW projektu https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-
Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-
dostupne-a-bezpecne-region/Dopravni-terminal-v-Jaromeri

Termin realizace projektu | 1.11. 2018 —29. 2. 2020

Nazev a Cislo projektu/ | Terminal vefejné dopravy v Chrudimi

nazev OP CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0009211
Integrovany regionalni operacni program
Zadatel: Mésto Chrudim

Nazev ISg a opatfeni ISg | Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Strategicky cil 1 Udrzitelna aglomerace



https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Dopravni-terminal-v-Jaromeri
https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Dopravni-terminal-v-Jaromeri
https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Dopravni-terminal-v-Jaromeri

Specificky cil 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpecnost

Opatieni 1.1.2 Pfestupni uzly v aglomeraci
(podopatfeni 1.1.2.A Pfestupni uzly v aglomeraci)

Celkové zpusobilé vydaje

35 294 117,65 K&

z toho dotace EU

30 000 000,00 K&

WWW projektu

https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-
Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-
dostupne-a-bezpecne-region/Terminal-verejne-dopravy-v-Chrudimi

Termin realizace projektu

1.3.2016 - 31. 3. 2021

Nazev a Cislo projektu /
nazev OP

Cyklostezka Svitkov — Srnojedy
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007541

Integrovany regionalni operacni program

Zadatel:

Statutarni mésto Pardubice

Nazev ISg a opatfeni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 1 Udrzitelna aglomerace

Specificky cil 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpecnost

Opatreni 1.1.4 Nemotorova doprava
(podopatfeni 1.1.4.A Nemotorova doprava)

Celkové zpusobilé vydaje

7131 144,00 K&

z toho dotace EU

6 061 472,24 K&

WWW projektu

https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-
Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklostezka-
Svitkov-Srnojedy

Termin realizace projektu

7.9.2017 - 6. 4. 2018

Nazev a cCislo projektu /
nazev OP

Cyklotrasa podél ulice Prazské a misto pro prechazeni na ulici
Prazské

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008247

Integrovany regionalni operacni program

Zadatel:

Statutarni mésto Pardubice

Nazev ISg a opatfeni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 1 Udrzitelna aglomerace

Specificky cil 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpe&nost

Opatieni 1.1.4 Nemotorova doprava
(podopatfeni 1.1.4.A Nemotorova doprava)

Celkové zpusobilé vydaje

1897 235,00 K&

z toho dotace EU

1612 649,81 K&



https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Terminal-verejne-dopravy-v-Chrudimi
https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Terminal-verejne-dopravy-v-Chrudimi
https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Terminal-verejne-dopravy-v-Chrudimi
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklostezka-Svitkov-Srnojedy
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklostezka-Svitkov-Srnojedy
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklostezka-Svitkov-Srnojedy
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklostezka-Svitkov-Srnojedy

WWW projektu

https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-
Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklotrasa-podel-
ulice-Prazske-a-misto-pro-prechaz

Termin realizace projektu

2.10. 2017 — 4. 6. 2018

Nazev a ¢islo projektu /
nazev OP

Zavedeni parcialnich trolejbusti do provozu méstské hromadné
dopravy v Pardubicich

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008904

Integrovany regiondlni operacni program

Zadatel:

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

Nazev ISg a opatfeni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 1 Udrzitelna aglomerace

Specificky cil 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpeCnost

Opatfeni 1.1.1 Ekologicka vefejna doprava
(podopatfeni 1.1.1.A Infrastruktura vefejné hromadné dopravy)

Celkové zpusobilé vydaje

47 000 000,00 K&

z toho dotace EU

39 950 000,00 K&

WWW projektu

https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-
Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Zavedeni-
parcialnich-trolejbusu-do-provozu-mestske

Termin realizace projektu

28.11.2017 —-27.9. 2018

Nazev a ¢islo projektu /
nazev OP

Modernizace odbavovaciho systému cestujicich v méstské
hromadné dopravé v Pardubicich

Integrovany regionalni operacni program

Zadatel:

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

Néazev I1Sg a opatieni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 1 UdrZitelna aglomerace

Specificky cil 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpe€nost

Opatieni 1.1.3 Dopravni telematika
(podopatfeni 1.1.3.A Dopravni systémy)

Celkové zpusobilé vydaje

36 300 000,00 K&

z toho dotace EU

25500 000,00 K&

WWW projektu

http://iti.nhradec.pardubice.eu/projekty.php?id=25

Termin realizace projektu

10/2017 — 12/2020

Nazev a Cislo projektu /
nazev OP

Inteligentni Fizeni dopravy v Pardubicich

Operacni program Doprava

Zadatel:

Statutarni mésto Pardubice



https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklotrasa-podel-ulice-Prazske-a-misto-pro-prechaz
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklotrasa-podel-ulice-Prazske-a-misto-pro-prechaz
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklotrasa-podel-ulice-Prazske-a-misto-pro-prechaz
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Cyklotrasa-podel-ulice-Prazske-a-misto-pro-prechaz
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Zavedeni-parcialnich-trolejbusu-do-provozu-mestske
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Zavedeni-parcialnich-trolejbusu-do-provozu-mestske
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Zavedeni-parcialnich-trolejbusu-do-provozu-mestske
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-1-Konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/Zavedeni-parcialnich-trolejbusu-do-provozu-mestske
http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=25

Nazev ISg a opatfeni ISg | Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 1 Udrzitelna aglomerace

Specificky cil 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentalné pfiznivou
dopravu v ramci aglomerace a posilit jeji bezpe&nost

Opatfeni 1.1.3 Dopravni telematika
(podopatreni 1.1.3.B Rizeni dopravy)

Celkové zpusobilé vydaje | 36 300 000,00 K¢

z toho dotace EU 25712 500,00 K¢&

WWW projektu http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=50

Termin realizace projektu | 5/2017 — 3/2021

3. Popis integrovanosti (za pouziti koincidenéni matice z integrované strategie)

Ve vySe uvedeném bodu 1. byl identifikovan velky vyznam projektu pro napInéni specifického cile 1.1
ISg. Podstatou projektu bylo vyrazné zatraktivnéni stavajiciho prostfedi a zlepSeni dopravné-
bezpecnostni situace a s tim souvisejiciho zvySeni podilu vyuzivani vefejné dopravy (zlepSeni
moznosti vyuzivani Zzeleznini, autobusové a méstské dopravy). Vybudovanim potfebnych
parkovacich ploch pro automobily, motocykly i kola bylo umoznéno vice vyuZzivat vefejnou dopravu a
dojde tak ke snizeni poctu automobilové dopravy a s tim souvisejiciho emisniho zatizeni lokality.
Zmeénou stavajicich dispozic byla vyfe$ena nevyhovujici dopravné-bezpecnostni situace a doslo ke
zlepSeni podminek pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Projekt je kromé Opatfeni 1.1.2 Pfestupni uzly v aglomeraci v souladu s dalSimi opatfenimi ISg a to:

e Opatreni 1.1.1 Ekologicka vefejna doprava — diky projektu dojde ke snizeni podilu individualni
automobilové dopravy a vys$Simu vyuzivani linek MHD. Z hlediska vazebnosti realizovaného
projektu na opatfeni 1.1.1 byly identifikovany tyto vybrané projekty:

o Zavedeni parcialnich trolejbus(i do provozu méstské hromadné dopravy v Pardubicich —
rozSifeni ekologicky pFiznivé vefejné hromadné dopravy na Uzemi aglomerace

e Opatieni 1.1.3 Dopravni telematika — diky projektu doSlo k instalaci elektronického informaéniho
zafizeni slouzici ke zvySeni informovanosti cestujicich o vlakovych a autobusovych spojenich
vefejné dopravy. Z hlediska vazebnosti realizovaného projektu na opatfeni 1.1.3 byly
identifikovany tyto vybrané projekty:

o Modernizace odbavovaciho systému cestujicich v meéstské hromadné dopravé v
Pardubicich

o Inteligentni fizeni dopravy v Pardubicich — soucasti projektu je i preference vefejné
dopravy

e Opatieni 1.1.4 Nemotorova doprava — diky projektu doSlo k vybudovani parkovisté typu B+R,
které mohou vyuZivat obCané pravidelné vyuZivajici kombinaci cyklistické, autobusové Cdi
Zelezni€ni dopravy, tak nepravidelné pfijizdéjici cestujici, napf. navatévnici regionu. Z hlediska
vazebnosti realizovaného projektu na opatfeni 1.1.4 byly identifikovany tyto vybrané projekty:

o Cyklostezka Svitkov — Srnojedy
o Cyklotrasa podél ulice Prazské a misto pro pfechazeni na ulici Prazské

Mezi vSemi vySe uvedenymi integrovanymi projekty existuje urcita provazba (Cast cilové skupiny
vyuziva kromé realizovaného projektu v Prelouci i dalSi projekty v aglomeraci — predevSim v
Pardubicich) a jejich realizaci doslo ¢i dojde ke snizeni cestovnich dob, zlepSeni komfortu cestovani
a bezpelnosti a tim i ke zatraktivnéni environmentalné pfiznivé dopravy a jejimu vySSimu vyuZiti
cilovymi skupinami, coz povede ke snizeni negativnich dopadu lidské ¢innosti na Zivotni prostfedi
(SC 1.2 1Sg).

D. Cil projektu/u (pfip. ocekdvany vysledek)

Cilem projektu bylo pfFispét k rozvoji a zlepSeni dopravnich systému, zatraktivnénim vefejné dopravy
zvysit podil pfepravy osob spocivajici v kombinovani riiznych forem dopravy, respektive zvyseni
vyuzivani vefejné dopravy na ukor dopravy individualni, dale zvySit bezpecnosti pfi prepraveé,
podporovat ochranu Zivotniho prostfedi a v neposledni Fadé naplnit vizi, kterou pfedstavuji spokojeni



http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=50

obyvatelé a navstévnici mésta i celého regionu. Umyslem bylo vytvoteni fungujiciho prestupniho uzlu
vefejné dopravy a Uprava souvisejici dopravni infrastruktury.

PFinosy:

e ZzlepSeni stavajici situace ve vefejné dopraveé a jeji zatraktivnéni

e zvySeni podilu vyuZivani vefejné dopravy (zlepSeni moznosti vyuZivani Zeleznicni,

autobusové a méstské dopravy)

e omezeni automobilové dopravy a s tim souvisejici snizeni emisniho zatiZzeni lokality

e zlepSeni nevyhovujici dopravné-bezpecnostni situace
zvySeni bezpecnosti prostfednictvim vybudovani metropolitni sité s kamerovym systémem
napojenym na pult centralni ochrany méstské policie
zlepSeni podminek pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace v Uzemi
vybudovani potfebnych parkovacich ploch pro automobily, motocykly i kola
ZlepSeni zazemi pro cestujici
ZlepSeni zivotniho prostfedi nejen snizenim poc¢tu automobilové dopravy, ale rovnéz
rozsahlym roz§ifenim zelené v celém prostoru realizace
e celkové zatraktivnéni uzemi

E. Popis realizovanych aktivit, zapojeni cilovych skupin (véetné jejich kvantifikace)

1 kli¢ova aktivita:

Rekonstrukce, modernizace a vystavba terminald jako vyznamnych prestupnich uzla verejné
dopravy, jejichz parametry odpovidaji zafazeni do odpovidajici kategorie prestupniho uzlu dle
CSN 73 6425-2 — stavebni prace souvisejici s vybudovanim piestupniho terminalu a parkovist typu
P+R, K+R a B+R.

V réamci klicové aktivity byly realizovany tyto objekty:

e Dukelské namésti (pfednadrazi CD):
o Komunikace a chodniky
o Vefejné osvétleni
o Metropolitni sit
o Vegetacni upravy
e Parkovi$té u nadrazi CD:
o Parkovisté
o Vefejné osvétleni

U projektu byly identifikovany tfi hlavni podskupiny cilové skupiny a to:

e pravidelni cestujici (cestujici z mésta Pfelou€e a okolnich blizSich i vzdalené&jSich sidel:
zejména déti a mladez dojizdéjici do matefskych, zakladnich a stfednich Skol, lidé cestujici
do zaméstnani, obCané cestujici k 1é€kafi, na ufady, do obchodu a obchodnich center, nebo
za uCelem sportovniho vyziti) — defacto se jedna o 9 659 obyvatel mésta Preloud (stav
k 1. 1. 2019), projekt ma mit vliv i na okolni obce ve spravnim obvodu ORP Preloug, ktery je
kromé& mésta Prelouc tvoren dalSimi 41 obcemi

e nepravidelni cestujici (ob¢ané navstévujici region nepravidelné, napf. lidé pfijizdéjici za
kulturou, zabavou a turisté, ktefi vefejnou dopravu vyuzivaji pfi cestovani a poznavani
regionu)

e provozovatelé verejné dopravy (hlavné fidi€i, ktefi jsou vystaveni stresovym situacim pfi
manipulaci s vozidly v dispozi¢né nevyhovujicim prostfedi) — fidi¢i 202 autobusovych spoju
denné

F. Popis FeSenych problémi pfi realizaci projektu

Zadatel b&hem realizace projektu identifikoval 3 problémy:

1) jedna kanaliza¢ni Sachta byla v havarijnim stavu
2) povinnost dopInéni novych zastavkovych oznaénikl autobusu a informacni vitriny
3) nutnost opakovaného oplocovani stavby




Reseni problém:
ad 1) Vzhledem ke stavu stavajici kanalizacni sité byl problém FeSen vymeénou Sachty a
zabezpecenim jeji spravné funkénosti.

ad 2) Zfidit ozna¢nik zastavky bylo do 3. 10. 2017 jednou z povinnosti dopravce ve verejné linkové
dopravé na zakladé § 18, odst. 1, pism. f zakona €. 111/1994 Sb. ze dne 26. 4. 1994, o silni¢ni
dopravé. Problém bylo nutné vyfesit dodatec¢nou instalaci oznaéniku. PrestoZe investor vybral dodani
oznacnik( s max. moznou velikosti polepové plochy, tak vzhledem k ¢etnosti autobusovych linek na
kazdou z budovanych zastavek uz nebude mozné vylepit pfipadné vylukové jizdni fady a upozornéni
dopravce. Pro tyto ucely bylo nezbytné instalovat v blizkosti autobusovych zastavek uzamykatelnou
vitrinu.

ad 3) Opakované bylo nutné upravovat oploceni stavby, které bylo ni¢eno prochazejicimi a
projizdéjicimi osobami zcela nerespektujicimi oploceni a znaceni stavby.

G. Vystupy/produkty, vysledky a klicové faktory jejich dosaZeni

Vystupy:

e Pocet novych nebo rekonstruovanych prestupnich terminalli ve vefejné dopravée

o Pocet vytvorenych parkovacich mist

o Parkovisté typu P+R a K+R

o Pocet parkovacich mist pro jizdni kola

o Stani pro kola typu B+R
Tocna pro otaceni autobust
Zastavky pro autobusy linkové dopravy
Zastavky pro autobusy MHD
Zastavkové pristresky
Zrekonstruované silniéni i p&€si komunikace
Metropolitni sit a kamerovy systém
Vefejné osvétleni
Rozsahlé vegetacni upravy uzemi

Vysledek:
o Pocet osob prepravenych verejnou dopravou

Klicovymi faktory dosazeni dosavadnich vystupu a vysledku jsou pfedevsim:

V pocatecni fazi projektu: pfipravenost projektové dokumentace, vyfeSené majetkopravni vztahy,
Uspésna realizace vybérovych fizeni na technicky dozor investora, autorsky dozor, koordinatora
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, uréeni a rozdéleni roli, kompetenci a odpovédnosti
zapojenych ¢lenl realizaCnich tymd, jejich jmenovani a koordinace potfebnych Fidicich Cinnosti;
nedilnou soucasti byla podrobna analyza moznych rizik, v ramci které byly identifikovany celkem
4 typy potencialnich rizikovych oblasti (technicka, finanéni, pravni, provozni rizika).

V pribéhu realizace: zahajeni stavebnich praci pfedanim a prevzetim stavenisté, pribéh stavebnich
praci v souladu s platnym harmonogramem, komplexni realizace stavebnich praci na objektech
Dukelské namésti a Parkovi§té u nadrazi CD a vyporadani problémd, které se objevily b&hem
realizace projektu (celkem 3).

H. Zhodnoceni plnéni indikatori vystupu/vysledku (Ndrodniho ciselniku indikatort), pfipadné
individualné zvolenych indikatora

Prabézna hodnota

INDIKATOR — vystup | Cilova hodnota LD naplnéni indikatoru
dosazena hodnota v %)
75201
Poet novych nebo
rekonstruovanych 1,000 1,000 100,000

pfestupnich terminall ve
vefejné dopravé




74001

Podet vytvofenych 67,000 67,000 100,000
parkovacich mist

76401

Podet parkovacich mist 25,000 25,000 100,000

pro jizdni kola

Pribézna hodnota

INDIKATOR - vysledek Cilova hodnota dosI:lil:Luélaht:)‘;nr:ota naplnéni indikatoru
(v %)

75110

Pocet osob 555 900,000 0,000 0,000

pfepravenych vefejnou

dopravou

|. Zavér — zhodnoceni naplnéni cild projektu

Realizaci projektu doslo ke stoprocentnimu naplnéni vystupovych indikatord, tzn. byl rekonstruovan
prestupni terminal vefejné dopravy, doslo k vybudovani P+R parkovacich mist a B+R parkovacich
mist pro jizdni kola (v prostoru terminalu se nachazi celkem 67 parkovacich mist, z toho 59 typu P+R,
4 typu K+R a 4 s uréenim pro drzitele prikazd ZTP). Dle téchto ukazatelu byl cil projektu spinén.

Nutno poznamenat, ze nelze ovéfit splnéni vysledkového ukazatele, kterym je navySeni poctu
cestujicich pfepravenych vefejnou dopravou. Cilova hodnota 555 900 osob pfepravenych vefejnou
dopravou za rok 2018 byla stanovena na zaklad& prognéz piepravcti Ceské drahy, a.s a ARRIVA
Vychodni Cechy a.s. V soudasné dob& neni &im prokazat naplnéni indikatoru Pocet osob
prepravenych vefejnou dopravou. Po ukon&eni realizace projektu mélo byt provedeno scitani za
ucelem zjisténi skute€né dosaZené hodnoty indikatoru. Nositel projektu dosud neobdrzel informace
od vSech dopravcl. Zpravu o udrzitelnosti projektu, ve které bude uvedena naplnénost tohoto
indikatoru, bude nositel podavat 4. 11. 2019.

J. Zhodnoceni dopadu projektu/integrovaného rFeseni (ve vazbé na ¢ast C)

Projekt pfestupniho terminalu vefejné dopravy v Pieloudi pfispél k humanizaci vefejného prostoru u
terminalu a bezpecnosti dopravy, &¢imz zvysil atraktivitu vefejné dopravy. Projekt pfedevSim umoznil
cestujicim zacit naplno kombinovat riizné druhy dopravy (vlak, MHD, automobil, jizdni kolo), coz ma
vliv na jednak na dopravni situaci v Pfelouci, a zejména na dopravni situaci v cilovych destinacich
cestujicich (zejména v Pardubicich a dalSich méstech aglomerace). ZvySovanim podilu udrzitelné
dopravy a snizovanim podilu individualni automobilové dopravy, ktera se velkou mérou podili na
hluku, smogu a dopravnich kongescich, se vyrazné prfispéje k feSeni problém( a potfeb
identifikovanych na tzemi aglomerace v oblasti dopravy.

Vyzva €. 1 nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace (v ramci které byla podana zadost o dotaci,
si za cil vyty€ila zvySeni podilu udrzitelnych forem dopravy (SC 1.2 Integrovaného regionalniho
operacniho programu), tzn. posilit pfepravni vykony vefejné dopravy, sniZit zatéZe plynouci
z individualni automobilové dopravy, zajistit potfeby specifickych skupin obyvatel v dopravé, zajistit
dopravni dostupnost prace, vzdélani a sluzeb a vytvofit podminky pro mobilitu a optimalizaci sité.
S ohledem na probéhlou realizaci projektu neni pochyb o shodé zaméfeni projektu s cili pfedmétné
vyzvy. Konkrétni dopad projektu na aglomeraci, ktery souvisi se zvySenim poctu osob pfepravenych
vefejnou dopravou, bude mozné stanovit aZ poté, co bude tato hodnota znama.

Z vySe uvedeného vSak vyplyva, Ze z hlediska dopadu projektu na uzemi aglomerace ma projekt
velky potencial k napInéni cila projektu a dil€ich cili ,Strategického cile 1: Udrzitelna aglomerace®.

K. Vizualizace zmény, ktera prehledné (graficky) znazorriuje proces zmény. Jde o komplexni sit
prvku a vztahd vedoucich ke zméné. Znazorniuje planované (diléi) cile, situaci na vstupu,
planované aktivity, realizované aktivity, dosazené zmény = vyhodnoceni cil



Vychozi
situace

Oblast kontroly

Soucasny stav

Stavajici situace

v prostoru pred budovou
vlakového nadrazi jiz
fadu let nevyhovuje
pozadavkim na
bezpecny a moderni
zplsob dopravy a
neposkytuje moznosti
dal$iho rozvoje.
Potfeba fesit tyto
problémy:

e nevyhovujici pfestupni
prostor mezi vlakovym
nadrazim a
autobusovymi
zastavkami

o chybéjici infrastruktura
pro motoristy a cyklisty

e bezpecnostni rizika pro
chodce

Cilem projektu je

prispét k rozvoji a

zlepseni dopravnich

systémi,
zatraktivnénim verejné
dopravy zvysit podil
prepravy osob

spocivajici v

kombinovani rdznych

forem dopravy, zvyseni
bezpeénosti pri
pfepravé a podpora
ochrany zivotniho
prostiedi

Vstupy
Rozpocet:
23 960 744,58 K¢&
Termin
realizace:
8. 1. 2014 - 30. 8.
2018

Realizator/

Realiza¢ni tym:

Mésto Prelouc¢

Misto realizace:

Prelouc¢

Aktivity

Klicova aktivita:
Rekonstrukce,
modernizace a
vystavba terminald
jako vyznamnych
prestupnich uzld
verejné dopravy,
jejichz parametry
odpovidaji zafazeni
do odpovidajici
kategorie
prestupniho uzlu dle
CSN 73 6425-2

—

}
\
/
|
|




Priloha 6: Pripadova studie ,,Posilovani mezioborové spoluprace ve vyzkumu
nanomaterialli a pfi studiu jejich ucinkl na zivé organismy — NANOBIO*

A. Uvod

1. Identifikaéni udaje projektu
Nazev a Cislo projektu / Posilovani mezioborové spoluprace ve vyzkumu nanomaterialti a
nazev OP pfi studiu jejich uc€inkl na zivé organismy

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421

Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Zadatel: Univerzita Pardubice
+ finanéni partnefi projektu: Fakultni nemocnice Hradec Kralove,

Univerzita Karlova — Lékarska fakulta v Hradci Kraloveé

Nazev ISg a opatieni ISg Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace

Opatfeni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatfeni 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace
vyzkumnych organizaci s aplika¢ni sférou)

Celkové zpusobilé vydaje | 115 906 988,00 K¢

z toho dotace EU 98 520 939,40 K¢

WWW projektu https://www.upce.cz/projekt/1031428

https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-
vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Posilovani-
mezioborove-spoluprace-ve-vyzkumu-nanom

Termin realizace projektu | 1. 3. 2018 - 28. 2. 2022

2. Duvod a zpusob vybéru projektu/integrovaného rfeSeni zpracovaného do podoby pripadové studie

e projekt svym zaméfenim spada do kli€ové intervence "spole€né vyzkumné aktivity
vyzkumnych organizaci a firem" SC 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni
zakladnu aglomerace

3. Metodologie zpracovani pripadové studie (vyuzité metody, zdroje)

Metody:

e Desk research (analyza sekundarnich dat)
¢ Individualni komunikace s nositelem projektu

Zdroje:

o Dokumentace pfijemce dotace (Zadost o dotaci v&etné pfiloh, zpravy o realizaci véetné
pfiloh) poskytnuta zadavatelem

e Informace od pracovnikl zadatele

e Internet



https://www.upce.cz/projekt/1031428
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Posilovani-mezioborove-spoluprace-ve-vyzkumu-nanom
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Posilovani-mezioborove-spoluprace-ve-vyzkumu-nanom
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Posilovani-mezioborove-spoluprace-ve-vyzkumu-nanom
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Posilovani-mezioborove-spoluprace-ve-vyzkumu-nanom

B. Vychozi situace — popis problému

Pfestoze pusobi dnes v Hradecko-pardubické aglomeraci mnoho firem vénujicich se vyrobé
nanomateriald nebo nanokompozitd, jejich vyzkumny a inovaéni potencial a moznosti dalSiho rozvoje
jsou omezené. PFi¢inou je mj. uzavienost firem smérem k podpurnym organizacim vyzkumu, z ¢ehoz
plyne nizka droven spoluprace s vyzkumnymi organizacemi v aglomeraci. Ve vyzkumnych
organizacich kraje jsou FeSena témata orientovana vice na zakladni nez vyzkum pFedaplikacni.
V souvislosti se skute¢nosti neznalosti dopadl nanomateriall na lidské zdravi a absenci
legislativniho ramce jsou na trh doposud prevazné uvadény materialy na bazi pasivnich nanostruktur,
které zlepSuji vlastnosti finalnich vyrobkd. V ramci projektu bylo v imyslu zaméfit se na tzv. aktivni
nanostruktury (cilena léciva, tkafiové systémy, implantaty), jejichz viastnosti se b&éhem uzivani méni.
Testovani pro biomedicinské aplikace probihda v CR doposud nesystematicky a pro vyrobce
nanomaterialll je tento proces finan¢né i casové narocny.

C. Popis integrovaného reseni v ramci ISg

1. Vyznam projektu/projekti na naplnéni specifického cile integrované strategie (ve
smyslu velmi — stfedné — malo — vibec)

VELMI => Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplika¢ni zakladnu aglomerace

2. Vazba na dalsSi projekty/opatreni ISg (souvisejici vyznamné integrujici projekty; mimo
vySe uvedené) ve strukture:

Nazev a Cislo projektu / | Senzory s vysokou citlivosti a materialy s nizkou hustotou na bazi
nazev OP polymernich nanokompoziti — NANOMAT

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007376

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Zadatel: Univerzita Pardubice

Nazev I1Sg a opatieni ISg | Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace

Opatieni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatfeni 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace
vyzkumnych organizaci s aplikacni sférou)

Celkové zpusobilé vydaje | 69 347 329,00 K&
z toho dotace EU 58 945 229,46 K¢

WWW projektu https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-
vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Senzory-s-
vysokou-citlivosti-a-materialy-s-nizkou

Termin realizace projektu | 1.7.2018 - 31. 12. 2022

Nazev a cislo projektu / | Spoluprace Univerzity Pardubice a aplikacni sféry v aplikaéné
nazev OP orientovaném vyzkumu lokaénich, detekénich a simulaénich
systému pro dopravni a prepravni procesy (PosiTrans)

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394

Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Zadatel: Univerzita Pardubice

Nazev ISg a opatfeni ISg | Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace



https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Senzory-s-vysokou-citlivosti-a-materialy-s-nizkou
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Senzory-s-vysokou-citlivosti-a-materialy-s-nizkou
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Senzory-s-vysokou-citlivosti-a-materialy-s-nizkou
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Senzory-s-vysokou-citlivosti-a-materialy-s-nizkou

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni
zakladnu aglomerace

Opatifeni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatfeni 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace
vyzkumnych organizaci s aplikacni sférou)

Celkové zpusobilé vydaje

57 685 815,00 K&

z toho dotace EU

49 032 942,45 K¢

WWW projektu

https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-
vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-
Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery

Termin realizace projektu

01.06.2018 - 30. 06. 2022

Nazev a cislo projektu /
nazev OP

ITANeuro(degeneration)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Zadatel:

Univerzita Hradec Kralové

Nazev ISg a opatfeni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace

Opatfeni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatfeni 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace
vyzkumnych organizaci s aplikacni sférou)

Celkové zpusobilé vydaje

79019 305,00 K&

z toho dotace EU

67 166 409,51 K&

WWW projektu

https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-
vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-
vyzkum/IT4Neuro(degeneration)

Termin realizace projektu

1.3.2019 - 31. 12. 2022

Nazev a cislo projektu /
nazev OP

Predaplikaéni vyzkum inovativnich lé¢iv a

technologii (InoMed)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046

Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

medicinskych

Zadatel:

Univerzita Karlova

Néazev I1Sg a opatieni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni
zakladnu aglomerace

Opatfeni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatfeni 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace
vyzkumnych organizaci s aplikaéni sférou)



https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/IT4Neuro(degeneration)
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/IT4Neuro(degeneration)
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/IT4Neuro(degeneration)
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/IT4Neuro(degeneration)

Celkové zpusobilé vydaje | 104 121 532,00 K¢&

z toho dotace EU 88 503 302,20K¢

WWW projektu https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-
vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Predaplikacni-
vyzkum-inovativnich-leciv-a-medicin

Termin realizace projektu | 1.1.2019 — 31. 12. 2022

3. Popis integrovanosti (za pouziti koincidenéni matice z integrované strategie)

Koincidenéni matice vztahujici se ke strategickému cili 2 Chytra a kreativni aglomerace obsahuje ftfi
specifické cile, z nichz kazdy obsahuje konkrétni opatfeni a podopatfeni. Tato struktura jako celek
ma zajistit provazanost realizovanych projektd mezi sebou za Uéelem dosazeni synergického efektu.
Projekt ma pfimou vazbu na specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni zakladnu
aglomerace, opatieni 2.2.1 Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace, konkrétné na podopatfeni 2.2.1.A
Kapacity vyzkumu a spoluprace vyzkumnych organizaci s aplika¢ni sférou.

Projekt svym obsahem reaguje na absenci spoluprace vyzkumnych organizaci a firem vénujicich se
vyrobé a vyvoji nanomaterialu Ci latek s unikatnimi vlastnostmi vyuZzitelnymi v mnoha odvétvich
primyslu. Byla identifikovana potfeba posilit kolaborativni vyzkum a vytvaret personalni a
moderni infrastrukturni zazemi s moznosti realizace spoleé¢nych vyzkumnych projekta. Cilem je také
vytvofit tym odbornikd komplementarnich vyzkumnych obor(.

Vazbu na podopatieni 2.2.1.A maji projekty:

o NANOMAT, realizovany Univerzitou Pardubice, jehoz pfekryv s projektem NANOBIO
spociva v zaméfeni na oblast vyvoje materialu na bazi polymernich nanokompoziti a dale
na cil budovat a rozvijet spolupraci se subjekty soukromého sektoru

o |T4Neuro(degeneration), realizovany Univerzitou Hradec Kralové, pokryvajici svoji napini
pfedaplikaéni vyzkum podobné jako projekt NANOBIO

o ,PosiTrans", realizovany Univerzitou Pardubice; spoleénym cilem obou projektu je rozvoj
vyzkumnych organizaci a subjektl privatni sféry v hradecko-pardubické aglomeraci

¢ InoMed, realizovany Univerzitou Karlovou; soulad obou projektt vyplyva ze snahy o rozvoj
spoluprace vyzkumnych organizaci a soukromych firem (v pfipadé InoMed prostifednictvim
posilovani mimoprojektovych partnerstvi)

Synergicky efekt pusobeni vySe uvedenych projektl zajisti rozvoj vyzkumné a aplikaéni zakladny, a
pfedevsim dosud nedostate€ného propojeni vyzkumnych organizaci a aplikaéni sféry.

SC 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci

V souladu s koincidenéni matici I1Sg je zejména nepfima podpora projektu formou popularizace védy
a vyzkumu ve vzdélavacim procesu vysokého Skolstvi. Zhodnoceni vysledkd vyzkumu muize slouzit
jako prostfedek ke zkvalitnéni vyuky vysokoSkolskych studentd.

Prezentace uUspésné dosazenych vysledkl je zdrojem inspirace podnikavosti pedagogl nejen
zapojenych subjekta.

Nesporny pfinos pro popularizaci védy bude mit i nékolik planovanych ¢&i jiz zrealizovanych forem
prezentace vysledkd vyzkumu — napf. tematické konference, mezinarodni féra, veletrhy, odborné
pfednasky a seminare, postery aj.

SC 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast

Jak vyplyva z konstatovani uvedeného vyse, projekt by mél pfispét k rozvoji oboru zabyvajiciho se
vyrobou a vyvojem materiald a latek vyuzitelnych v mnoha pramyslovych odvétvich. Vzhledem
k Sirokému prekryvu tzv. kreativnich odvétvi s ryze primyslovymi odvétvimi Ize povazovat za
pravdépodobnou aplikaci nékterych materiall i v oborech vyzadujici rdznou miru kreativity, z nichz
nékteré obory maji vazbu i na mnoha kulturni odvétvi. S ohledem na tato tvrzeni Ize vnimat vliv
vysledkl projektu na zmény v kulturni a kreativni oblasti. At jiz z hlediska UCastnikd projektu,
zastupcl s projektem pfimo souvisejicich cilovych skupin &i téch jedincl, ktefi vyuziji vystupy a
vysledky projektu, Ci které ovlivni dlouhodoby dopad projektu, neni pochyb o moZznosti uplatnéni
vysoce kvalifikovanych lidskych zdroju v rozvoji kulturnich a kreativnich aktivit (napf. reklama, vyroba
PC, mobilnich telefonu aj.)



https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Predaplikacni-vyzkum-inovativnich-leciv-a-medicin
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Predaplikacni-vyzkum-inovativnich-leciv-a-medicin
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Predaplikacni-vyzkum-inovativnich-leciv-a-medicin
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Predaplikacni-vyzkum-inovativnich-leciv-a-medicin

D. Cil projektu/u (prip. o¢ekavany vysledek)

Cilem projektu je dlouhodoba vzajemna spoluprace vyzkumnych a vzdélavacich instituci regionu
s partnery z aplika¢ni sféry, ktefi mohou vyuzivat vysledky vyzkumnych zaméra projektu pro zvyseni
své konkurenceschopnosti v ramci CR i Evropy. Zapojené instituce mohou v rdmci spoluprace
hodnotit troven zdravotnich rizik stavajicich, nové vyvijenych i komerénich nanomateriald.

K otekavanym vysledkdm projektu NANOBIO by méla patfit i vytvoreni

o multioborového centra Spic¢kovych vyzkumnych pracovist Hradecko-pardubické aglomerace
e tymu odbornikd komplementarnich védeckych obor(
e amodernizace stavajicich infrastruktur a vyzkumnych pracovist

Pozitivni dopad na vymezené Uuzemi je spatfovan mj. i ve vytvofeni funk&ni mezioborové spoluprace,
v zapojeni novych vyzkumnych pracovnikd podporovanych subjektl, v praci expertniho tymu
na uzemi Hradecko-pardubické aglomerace.

E. Popis realizovanych aktivit, zapojeni cilovych skupin (véetné jejich kvantifikace)

8 kli¢ovych aktivit (KA):
KAL1: Rizeni projektu

KAZ2: Pofizeni infrastruktury nutné pro realizaci projektu — nakup zafizeni a vybaveni, nezbytnych
pro realizaci vyzkumnych zaméra 1 a 2

KAO3 Realizace vyzkumného zaméru 1 - Vyvoj novych nanomateriald (NM) - syntéza, vyvoj
a charakterizace novych nanomateriald (ENMs), které maji potencial byt velmi uzite¢né pro riizné
aplikace a jsou zaroven dostate¢né pratelské pro lidsky organizmus a Zivotni prostfedi

KA04 Realizace vyzkumného zaméru 2 - Vyvoj a zavedeni novych metod pro testovani
nanomateriali (NM) - Rutinni a screeningové testovani cytotoxicity, Hodnoceni genotoxického
potencialu ENMs, Interakce ENMs s kmenovymi burikami, hodnoceni cytotoxicity a interakci ENMs s
koznimi burikami, Charakteristiky a distribuce ENMs v biologickém materialu, Hodnoceni
imunomodulaéniho potencialu ENMs

KAO05 Experimentalni ovéfeni mozného praktického uplatnéni vysledki vé. oSetifeni dusevniho

Vlastnictvi - Experimentalni ovéfeni mozného praktického uplatnéni vyzkumnych vysledku; aktivita
pfimo navazuje na vysledky vyzkumu provadéného v ramci KA3 a KA4; Prubéznému sledovani
publikovanych vysledk(l bude vénovana velka pozornost, tak aby bylo mozné v pribéhu projektu
sledovat novinky a okamZité je uplatnit v ramci vyzkumu a vyvoje KA3 a KA4; u konkrétniho vysledku
projektu s ohledem na jeho podstatu bude Fidicimi pracovniky kli€ovych aktivit KA3 a KA4, do které
bude dany vysledek spadat, ve spolupraci s vedoucimi vyzkumnych tymud rozhodnuto, zda bude
uplatnén narok na ochranu duSevniho vlastnictvi, i nikoliv.

KA06 Navazani spoluprace s aplikaéni sférou pro ziskavani podnéti pro dalsi rozvoj
a experimentalni ovéreni VZ 1,2 workshopy pro odbornou verejnost — tato aktivita je uréena
pro navazani spoluprace s aplikacni sférou. V ramci aktivity bude rozvijena spoluprace s externimi
subjekty s cilem navazani spoluprace prfedevsim s témi subjekty aplikaéni sféry, které se zabyvaji
vyvojem ¢&i vyrobou nanomateriald. Funkéni spoluprace vice vyzkumnych tymu rdznych odbornych
zameéfeni je hlavnim pfedpokladem pro uspésnou realizaci. Tato KA bude Uzce provazana s KA7.

KAO07 Sifeni vysledkii spoleéné vyzkumné &innosti a jejich vystupG — rozvoj spoluprace s
externimi subjekty s cilem navazani spoluprace pfedevsim s témi subjekty, které se zabyvaji vyvojem
¢i vyrobou nanomaterial(l a Sifeni vysledkd vyzkumné €innosti realizované v ramci obou vyzkumnych
zamérl projektu. Aktivita zahrnuje GCast na vybranych oborovych a tematicky zaméfenych
konferencich, veletrzich a inovaénich a investorskych férech, prezentace vysledkd na obdobnych
akcich formou pFednasek, poster, stanku s informaénimi materialy a moznosti individualni
konzultace.

KAO08 Realizace spoleénych aktivit partnerii vedouci k posileni aplikovatelnosti vyzkumnych
vysledkl v dlouhodobém horizontu — Realizace spoleénych aktivit partnert vedouci k posileni
aplikovatelnosti vyzkumnych vysledkd v dlouhodobém horizontu




F. Popis FeSenych problému pri realizaci projektu

Pfijemce dotace doposud béhem realizace projektu neidentifikoval mnoho problémdu.
NejvyznamnéjSimi problémy byly prozatim:

e komplikace v souvislosti s plnénim ve vefejnych zakazkach na nakup infrastrukturniho
vybaveni v KA2,

e problém se snizenim pracovnich Uvazkd administrativnich pracovnik( vSech partnera,

e dotazy k moznostem vyhlaseni vybérovych Fizeni

Plnéni VZ:

1. ZruSeni VR na nakup Nanodropu u partnera projektu LF UK v Hradci Kralové — jediny
uchaze€ o VZ nesplnil podminky vymezené v zadavaci dokumentaci

2. Vitéz VR na dodavku Real-time PCR (qPCR) v&. PFislusenstvi nesplnil smluvni termin dodani
a predmét plnéni byl dodan az posléze.

3. Vitéz VR na dodavku dvou pFistroji — Multi-Mode Reader pro 6 az 384-jamkové mikrotitradni
desticky a Western blot imaging system (pro detekci chemiluminiscenéniho signalu) nesplnil
smluvni podminky (dodani po terminu dodani + nesplnéni kvalitativnich pozadavkd na
predmét plnéni VZ). Dodavka byla v pozadované kvalité dodana az po uplynuti terminu
dodani a po osloveni dodavatele pravnim zastoupenim zadavatele.

Zadavatel (LF HK) bude dodavatelim vymérovat smluvni pokutu za nespIinéni smluvnich podminek.

V ramci realizace jednotlivych VZ byly usporeny finanéni prostfedky, které by chtél pfijemce dotace
vynalozit na dalSi vybaveni relevantni pro aktivity projektu. Tomuto zaméru bude pfedchazet zadost
poskytovateli dotace o podstatnou zménu v projektu.

Snizeni pracovnich tUvazkl:

U vSech tfi zapojenych subjektl byl snizen ¢&i zruSen Uvazek administrativnino pracovnika —
u zadatele (Univerzita Pardubice) byl uvazek hlavniho administrativniho pracovnika projektu snizen
z 1,0 na 0,6, u partnera projektu Lékarské fakulty UK v Hradci Kralové byl uvazek snizen na 0,35
a u partnera Fakultni nemocnice Hradec Kralové doS$lo ke zruSeni pracovniho Uvazku. Vzhledem
k rozpoctu pfes 115 mil. K¢ a tfem zapojenym subjektim Zadatel identifikoval toto sniZeni pracovnich
Uvazkl jako velkou hrozbu dal$i UspésSné realizace projektu. Dle ZoR tuto situaci feSila kazda
ze zapojenych organizaci uhradami mzdy do vySe potfebného Uvazku z vlastnich provoznich
rozpocta.

Dotazy k moZnostem vyhlaseni VR:

B&hem realizace KA2 byly s ohledem na predpisy poskytovatele dotace (MSMT), vnitini predpisy
prijemce dotace (Univerzita Pardubice) a ustanovenimi pfiru¢ky pro zadatele a pfijemce v OPVVV
identifikovany mnohé otazky v souvislosti s pofizovanim investi¢niho a neinvesti¢niho majetku
prostfednictvim vybérového fizeni.

Kromeé vySe uvedenych problému pfijemce u sebe a partnert projektu realizoval nékolik schvalenych
podstatnych a nepodstatnych zmén v projektu:

e Fakultni nemocnice Hradec Krélové — zmény ve sloZeni realizaéniho tymu projektu a
navazné zmény v rozpoctu

e Fakultni nemocnice Hradec Krélové — zmény v rozpoctu projektu v souvislosti s ndkupem
investi€nich pfistroju

e LF UK HK — zmény v rozpoctu projektu, drobné zmény v obsazeni vyzkumného tymu,
administrativni oprava rozdéleni Uvazku projektového a finanéniho manaZzera, sjednoceni
nazvl v rozpodtu a komentovaném rozpodctu

e Univerzita Pardubice — zmény ve sloZeni realizaéniho tymu a navazujici zmény v rozpo¢ctu,
zmény v rozpoctu projektu v souvislosti s nakupem investi¢nich pfistroju, zjednoduseni
struktury rozpoctu, administrativni oprava nesouladu mezi rozpo¢tem a detailnim rozpocétem
projektu




G. Vystupy/produkty, vysledky a klicové faktory jejich dosazeni

Vystupy:

e Pocet novych vyzkumnych pracovnikt v podporovanych subjektech,

e Pocet novych vyzkumnych pracovnikti v podporovanych subjektech — Zzeny,

e Pocet vyzkumnych pracovnikd, ktefi pracuji v modernizovanych vyzkumnych
infrastrukturach,

e Pocet vyzkumnikt, ktefi pracuji v modernizovanych vyzkumnych infrastrukturach —
Zeny,

o Pocet rozsirenych €i modernizovanych vyzkumnych pracovist’,

Pocet usporadanych jednorazovych akci
Nanomaterial typu nanotrubic vhodné pro drug-delivery studie (dorucovani |éku)
pfipravovany pomoci elektrochemickych anodizaci.

o Nanomaterial typu nanovlaken s kontrolovanou sorpci (porozita a prodySnost). pfipravovany
pomoci odstfedivého zvlaknovani z rliznych roztoka.

o Nanocastice jsou zvlast vhodné pro katalytické ucely a jako pigmenty, diky jejich velmi malym
rozméram, aktivité a pfiznivé interakci se svétlem, pfipravovany pomoci klasickych technik
mokrou chemickou cestou.

e Nanomaterial (nanocastice, nanotrubi¢ky, nanovlakna, mikrosféry) s modifikovanym
povrchem (tzv. polymer brush) s vysokou koloidalni stabilitou ve vodnych roztocich
s moznosti dalSi biofunkcionalizace

o NosiCe s imobilizovanymi enzymy pro cilenou modifikaci bioaktivnich latek.

¢ Nosi¢e na bazi nanomateriall k izolaci a purifikaci biomolekul z biologického materialu.

e Letter of interest* od firem z Hradecko-pardubické aglomerace i z jinych regionti CR, které
projevi zajem vyuzivat vysledkt védy a vyzkumu klicovych pracovist FCHT, které se
na realizaci projektu budou podilet.

e Realizace workshopl za ucasti zastupcl aplikacni sféry s prednaskami/postery/moznosti
individualné ¢i skupinové diskutovat problematiku vyvoje a evaluace nanomaterial(i

Vysledek:

e Odborné publikace (vybrané typy dokumentti) vytvofené podporenymi subjekty,

e Odborné publikace (vybrané typy dokumentl) se zahrani¢nim spoluautorstvim vytvorené
podpofenymi subjekty,
Mezinarodni patentové prihlasky (PCT) vytvorené podpofenymi subjekty

o Realizace individualnich setkani s partnery z aplikacni sféry, ktefi pfedbéznou formou Letter
of intent vyjadfrili zajem o vysledky planovaného projektu NANOBIO

Klicovymi faktory dosazeni dosavadnich vystupu a vysledku jsou pfedevsim:

V pocatecni fazi projektu: urCeni a rozdéleni roli, kompetenci a odpovédnosti zapojenych &lent
realiza¢nich tymu, jejich jmenovani a koordinace potfebnych Fidicich €innosti mezi subjekty zadatele
a zapojenych partner( projektu; nedilnou soucasti byla i relativné podrobna analyza moznych rizik
v ramci, které bylo identifikovano celkem 7 typu potencialnich rizikovych oblasti.

V pribéhu realizace: Vzhledem k dosavadnimu prabéhu realizace projektu (na zakladé vyhodnoceni
dostupnych informaci z oficialnich dokumentt projektu) je tfeba zdlraznit relativni pfipravenost
Zadatele a jeho partner(i &elit Uskalim spojenych s realizaci VR (relativné bezproblémova realizace
vybérovych Fizeni na dodavku potfebné infrastruktury), pfipravenost poskytnout v odGvodnénych
pfipadech finan¢ni kryti z vlastniho rozpoctu. Pravdépodobné nejdllezitéjSim hlediskem je
odpovédny pfistup k personalnimu zajisténi realizace v3ech projektovych aktivit (napf. vytvofeni nové
pozice Specialista VZ u partnera projektu LF UK v Hradci Kralové ¢i plynulé dosahovani vyzkumnych
a vyvojovych vysledku, védeckého pokroku a poznani), jejich koordinace a potfebnou komunikaci
mezi zapojenymi pracovniky (dostate€na vzajemna komunikace mezi kliCovymi €leny realizacniho
tymu a zastupci vSech zapojenych subjektd projektu). Tyto skuteCnosti jsou zejména vysledkem
zkusenosti nékolika pracovniku s realizacemi nékolika vice ¢i méné podobnych projektu.




H. Zhodnoceni plnéni indikatoru vystupu/vysledku (Narodniho ciselniku indikatoru), pfipadné
individualné zvolenych indikatord

. Pribézna hodnota
Kumulativni

INDIKATOR - vystup Cilova hodnota dosazena hodnota naplner(l\ll |%Ilkatoru

20400

Pocet novych
vyzkumnych pracovniki 7,000 6,597 94,24
v podporovanych
subjektech

20402

Pocet novych
vyzkumnych pracovnikd 4,000 4,796 119,90
v podporovanych

subjektech — Zeny

20500

Pocet vyzkumnych

pracovnik(, ktefi pracuji 22,000 11,093 50,42
v modernizovanych

vyzkumnych
infrastrukturach

20502

Pocet vyzkumnikd, ktefi

pracuji 14,000 5,864 41,89
v modernizovanych

vyzkumnych
infrastrukturach — Zeny

24101

Polet rozSifenych i 4,000 0,000 0,000
modernizovanych

vyzkumnych pracovist
51017

Poget  uspofadanych 4,000 0,000 0,000
jednorazovych akci




20211

Odborné publikace
(vybrané typy 15,000 0,000 0,000

dokument(l)  vytvofené
podpofenymi subjekty

20216

Odborné publikace

(vybrané typy

dokumentu) se 2,000 0,000 0,000
zahrani¢nim

spoluautorstvim
vytvofené podpofenymi

subjekty

22011

Mezinarodni patentové

pfihlasky (PCT) 2,000 0,000 0,000
vytvofené podpofenymi

subjekty

|. Zavér — zhodnoceni naplnéni cilt projektu

Na zacatek zhodnoceni naplnéni cill projektu je tfeba poznamenat, Ze jeho realizace projektu
z hlediska €asu uzaviela pouze svoji prvni &tvrtinu a druhym mésicem probiha druhy rok realizace
z celkovych ¢ty let. Této dobé odpovida i spInéni vyty€enych cild.

Relativné vystihujici je mira napInéni indikatord projektu, ktera je vyjadfena procentualni hodnotou
naplnéni jednotlivych ukazatell (tabulka viz vyse).

Témér spinéna je cilova hodnota poctu novych vyzkumnych pracovnikli v podporovanych subjektech
a o cca 20 % je jiz v tuto chvili pfekroCen stejny ukazatel tykajici se pouze zen. Tyto skuteCnosti Ize
pfi¢itat rychlému zadministrovani pfijeti novych zaméstnancl potfebnych pro vyzkumné aktivity
projektu. Naopak nulovych hodnot zatim =z hlediska vystupovych indikatorli dosahuji podéty
rozSifenych & modernizovanych vyzkumnych pracovist a pocet uspofadanych jednorazovych akci.

Vysledkové ukazatele (Odborné publikace vytvofené podpofenymi subjekty, Odborné publikace se

zahrani¢nim spoluautorstvim vytvofené podpofenymi subjekty, Mezinarodni patentové pfihlasky
(PCT) vytvofené podpofenymi subjekty) dosahuji prozatim také nulovych hodnot. V pfipadé
mezinarodnich patentd je to mozné pfipisovat zdlouhavému administrativnimu Fizeni na strané
mezinarodniho patentového ufadu vzhledem k faktu, Ze jiz byly pfijemcem podany dvé patentové
pfihladky. Z hlediska vytvofenych odbornych publikaci neni pochyb o brzkém terminu pro jejich
dokonceni a vydani, jelikoz je tfeba dosahnout stanovenych védeckych cilG vEetné jejich ovéreni
a v zavislosti na nich vytvofeni odpovidajicich zavérd.

Béhem realizace byly doposud informovany nékteré soukromé subjekty, které projevily o projekt
zajem a dalSi odvétvové relevantni firmy. Vysledkem je zapocCeti spoluprace s nékterymi subjekty
soukromého sektoru. Plodna kooperace probiha zejména se spole¢nosti PARDAM, s.r.o0.

V ramci snah o vybudovani spoluprace byly shromazdovany a pfipravovany podklady pro letaky
s informacemi o projektu pro odbornou vefejnost a je vytvafena a prubézné doplfiovana databaze
potencialnich partner(.

V mezinarodnim méfitku probéhla propagace vystupl formou pfednasky na konferenci Biospot 2018
v Praze uréenou pro osobni setkani vyzkumnik( se zastupci firem, stejné jako formou posteru na
konferencich BioVaria 2018 v Mnichové (Némecko) a Biofit 2018 v Lille (Francie), které byly obé
zamé&feny na prezentaci a propagaci vyzkumu firmam.




Ve spolupraci s Centrem transferu technologii a znalosti Univerzity Pardubice byly prvni vysledky
projektu pfedstaveny na veletrhu BioJapan 2018 v Yokohamé, ktery je vénovan hlavné vzajemnym
kontaktlim mezi vyzkumnymi institucemi a vyrobnimi podniky.

Relativné Usp&sné prob&hla VR na nakup modernich technologii v ramci KA2 vyrazné prispéla
k postupnému naplfiovani jednoho =zcild projektu — modernizace stavajicich infrastruktur
a vyzkumnych pracovist. Dva dalsi uréené cile projektu — vytvofeni multioborového centra Spi¢kovych
vyzkumnych pracovist Hradecko-pardubické aglomerace a tymu odborniki komplementarnich
védeckych obord — spolu Uzce souviseji a diky zapojenym subjektlim v projektu (Katedra biologickych
a biochemickych véd, Centrum materiall a nanotechnologii a Centrum transferu technologii
Univerzity Pardubice, Lékarska fakulta UK v Hradci Kralové a Fakultni nemocnice Hradec Kralové)
je tento cil i s ohledem na slibné se rozvijejici spolupraci se subjekty soukromé sféry na dohled svého
naplinéni.

J. Zhodnoceni dopadu projektu/integrovaného rFeseni (ve vazbé na ¢ast C)

Zhodnoceni dopadu projektu, respektive integrovaného feSeni vychazi z faktu, Ze realizace projektu
bézi necelych 14 mésicl z celkovych planovanych 48. Na zakladé dosavadnich dostupnych
informaci neni pochyb o velkém pfislibu projektu z hlediska jeho dlouhodobych pfinosu v oblasti védy
a vyzkumu. Zasadni faktor uUspéchu a dalSiho rozvoje kooperacnich aktivit Ize spatfovat
ve zkuSenostech a schopnostech ¢lenu realizaéniho tymu a dal$ich zapojenych zastupcu partner(
projektu.

Vyzva, ve které byla podana zadost o dotaci si za cil vyty€ila podpofit vyzkumné zaméry
v pfedaplikani fazi s potencidlem pfispét ke zvySeni kvality zivota a mit pfesah do dalSich
celospolecenskych témat. Smyslem je zvysit i potencial pro uplatnéni vysledk(l vyzkumu v praxi
a nasledné napomoci navazat spolupraci s organizacemi aplikac¢ni sféry. PfedevS§im s ohledem na jiz
zrealizované, ale také dalSi planované projektové aktivity, neni pochyb o shodé zaméfeni projektu
s cili pfedmétné vyzvy. Jak jiz bylo uvedeno vyse, vhodnost integrovaného feseni, resp. dopad
projektu na spole€nost je vSak mozZné kvalifikované& posuzovat nejdfive po dokon&eni realizace
projektu &i spiSe jesté pozdéji.

Vzhledem k charakteru projektu, do kterého jsou zapojeny tfi vyznamné subjekty plsobici
v aglomeraci ve sféfe vzdélavani a zejména ve vyzkumu a vyvoji a s ohledem na jeho pFekryvy
s dalSimi realizovanymi i planovanymi projekty, mize jejich spole€né synergické pasobeni zapficinit
zvySeni urovné kooperace mezi aplikani a vyzkumnou a vzdélavaci zakladnou, posileni
konkurenceschopnosti soukromych subjektll v aglomeraci, a tedy i rast mistni ekonomiky. Dopad
muze byt patrny i prostfednictvim zpopularizovani védy a vyzkumu a povédomi o dulezitosti
kreativnich odvétvi.

ZvySeni poctu pracovnik(l véetné pracovnikd v modernizovanych vyzkumnych infrastrukturach,
rozSifeni zmodernizovanych pracovist ¢i zvySeni poctu mezinarodnich patentd nepochybné zvysi
uroven kvality vyzkumu a vyvoje v aglomeraci. Toto hledisko je tradi¢né posilovano i tvorbou
odbornych ¢lankl i ve formé mezinarodnich publikaci. Nezanedbatelnou slozkou je i rozSifeni
vefejného povédomi o dllezitosti spoluprace ve sféfe vyzkumu a vyvoje v€etné subsystému
ekonomicky zhodnocujiciho vysledky tohoto odvétvi.

K. Vizualizace zmény, ktera prehledné (graficky) zndzorriuje proces zmény. Jde o komplexni sit’
prvkiu a vztah vedoucich ke zméné. Znazorniuje planované (dil¢i) cile, situaci na vstupu,
planované aktivity, realizované aktivity, dosaZzené zmén vyhodnoceni cili.



Vychozi situace

Oblast kontroly

Ocekavané vysledky

Soucasny stav

Popis potieb:

e Formou vyzkumné-
komer&nich aktivit
propojit subjekty
vefejného vyzkumného
sektoru a soukromé
sféry

e Rozvinout vyrobu
materialu na bazi
aktivnich nanostruktur
(ménlivych v pribéhu
Casu)

e Napomoci vytvoreni
podminek pro vytvoreni
systematického
testovani
biomedicinskych aplikaci

CiL:

Dlouhodoba vzajemna
spoluprace vyzkumnych
a vzdélavacich instituci
regionu S partnery
z aplikaéni sféry

Vstupy
Rozpocet:
115 906 988,00 K&

Termin realizace:
1.3.2018 - 28.2.2022

Realizator/
Realizaéni tym:

Univerzita
Pardubice/Projektova a
finanéni manazerka
Veronika Senecova,
DiS.

Fakultni
nemochnice Hradec
Kralové

Univerzita Karlova -
Lékarska fakulta
v Hradci Kralové

Misto realizace:

Pardubice, Hradec
Kralové

Aktivity
KA1: Rizeni projektu

KA2: Pofizeni
infrastruktury nutné pro
realizaci projektu

KA3: Realizace VZ 1 -
Vyvoj novych
nanomaterialt (NM)

KA4: Realizace VZ 2 -

Vyvoj a zavedeni {
novych metod pro
testovani nanomaterialiy
(Nm)

KAS: Experimentalni |
ovéreni mozného
praktického uplatnéni VV
vE. oSetfeni duSevniho
vlastnictvi

KAG6: Navazani spoluprace
s aplikaéni sférou pro
ziskavani podnétl pro
dalSi rozvoj a
experimentalni ovéreni
VZ 1,2

KA7: Sifeni vysledkd
spole¢né vyzkumné
¢innosti a jejich vystupt

KA8: Realizace spoleénych
aktivit partnert vedouci

k posileni aplikovatelnosti
vyzkumnych vysledkud v
dlouhodobém horizontu

N

o5V

\

V)'(stu PY (dosazené/cilova hodnota)

Pocet novych vyzkumnych pracovnikud
v podporovanych subjektech — 6,597/7

Pocet novych vyzkumnych pracovniku
v podporovanych subjektech — zeny — 4,796/4

Pocet vyzkumnych pracovnikd, ktefi pracuji v
modernizovanych vyzkumnych infrastrukturach
—11,093/22

Pocet vyzkumnikd, ktefi pracuji

v modernizovanych vyzkumnych

infrastrukturach — zeny — 5,864/14

Mezinarodni patentoveé pfihlasky (PCT)
vytvofené podporenymi subjekty — 0/2

Pocet rozsifenych ¢i modernizovanych

vyzkumnych pracovist — 0/4

Pocet uspofadanych jednorazovych akci — 0/4 l

Odborné publikace (vybrané typy dokument)
vytvorené podpofenymi subjekty — 0/15

QOdborné publikace (vybrané typy dokument
se zahrani¢nim spoluautorstvim vytvofené

podporenymi subjekty — 0/2

Pofizena vyzkumna zafizeni a vybaveni
Vyzkumna zprava o testovani nanomateriall

Novy produkt véetné nového postupu, ktery // /

bude chranén patentem.

Zavéadéni novych a optimalizace stavajicic

metodik

Nova metoda pro ovéreni

& biokompatibility/toxicity nanomateriall

® Formou prednasek &i postert probéhla

propagace vystupl vyzkumu

« Prezentace vysledk( na mezinarodnich
odbornych forech, narodnich odbornych

seminafich aj.

Efekty

Vznik spoluprace s
) PARDAM, s.r.o.

Dopady

ZvysSeni poctu
N\y Zkvalitnéni védy,
A

spolupracuijicich
subjektd zakladniho
vyzkumu a aplikacni
sféry, prohloubeni a
rozsifeni stavajicich
kooperaénich vztah(
mezi subjekty —
posileni vazeb dvou
subsystém
regionalniho inovacniho
systému v ramci

'/ y.lf". aglomerace

Wi

'\‘NN» Zvyseni podt

MU, ysenipostd .
"\ " odbornych pracovniku
' I N¥ a zkvalitnéni Grovné
} ‘ vyzkumu, vyvoje a

|
] s
| ’ praktického zavadéni

vyzkumu a vyvoje
y v ramci aglomerace
S pfesahy do

4
regionalni, narodni i
mezinarodni Urovné
Posileni regionalniho
inovacniho systému
v Kralovehradeckém,

"'fz
N

N resp. Pardubickém
Y

kraji

ZvySeni vefejného

. povédomi a zlepSeni
hodnoceni sféry
védy, vyzkumu a
vyvoje

()
i
"\,4‘“ V praxi

/)«

Rust regionalni
ekonomiky a posileni
pozice aglomerace

Vv sociogeografickém
systému CR resp.
stfediskovosti
Hradce Kralové a
Pardubice

Iy Vys8i povédomi laické
verejnosti o vyznamu
Xa smyslu vyzkumu

nanomateriald

rx VysSi intenzita

Y spoluprace mezi
vyzkumnymi
organizacemi na
narodni i mezinarodni
urovni

Specificky cil
2.2 Rozvijet a
propojovat
vyzkumnou a
aplika¢ni
zakladnu
aglomerace

Cil projektu:
Rozsireni
spoluprace mezi
subjekty
zakladniho
vyzkumu a
aplikacni sférou




Priloha 7: Pripadova studie ,,Radarovy systém pro detekci pozemnich a LSS vzdusnych
cila“

A. Uvod

1. Identifikaéni udaje projektu

Nazev a Cislo projektu / Radarovy systém pro detekci pozemnich a LSS vzdusnych cilt
nazev OP CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_125/0014421

Operaéni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost
Zadatel: RETIA, a.s.

+ finanéni partner projektu: Univerzita Hradec Kralové

Nazev ISg a opatieni ISg Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace

Opatfeni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatteni 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace)

Celkové zpusobilé vydaje | 33 389 373,00 K&

z toho dotace EU 15 185 486,84 K¢

WWW projektu https://www.retia.cz/cs/dotacni-programy

Termin realizace projektu | 1. 8. 2018 — 30. 6. 2020

2. Davod a zpusob vybéru projektu/integrovaného feSeni zpracovaného do podoby pripadové studie

e projekt svym zaméfenim spada do kliCové intervence "spoleCné vyzkumné aktivity
vyzkumnych organizaci a firem" SC 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace

3. Metodologie zpracovani pfipadové studie (vyuzité metody, zdroje)

Metody:

o Desk research (analyza sekundarnich dat)
e Individualni komunikace s nositelem projektu

Zdroje:

e Dokumentace pfijemce dotace (zadost o dotaci vCetné pfiloh, zpravy o realizaci véetné
pfiloh) poskytnuta zadavatelem studie

e Informace od pracovnikl Zadatele

e Internet



https://www.retia.cz/cs/dotacni-programy

B. Vychozi situace — popis problému

Projekt fesi aktualni problémy v oblasti obrany a bezpecénosti, které jsou zplsobeny vyraznym
narGstem vyuzivani RPAS/UAV prostfedkd (tzn. bezpilotnich letounl, dalkové Fizenych letound,
dronl apod.). Projekt "Radarovy systém pro detekci pozemnich a LSS vzdu$nych cild" tak reaguje
na zvySenou poptavku po systémech detekce a sledovani pozemnich a malych, pomalych a
nizkoleticich vzdusnych cild (sdruzenych pod pouzivanou zkratkou LSS).

Dil&i problémy, které projekt fesi:

o nedostateéna ochranu objektd, rozsahlych komplex(i a hranic proti hrozbé zneuziti
prostfedk(l RPAS/UAV

e potfeba zvySeni Urovné ochrany objektu kritické infrastruktury, jako vefejné sluzby, pred
aktivnim potencialnim pouzitim prostfedku teroristickych Gtoku.

e potfeba rozsifeni produktového portfolia prizkumné techniky do oblasti radard, schopnych
detekovat a rozpoznavat pozemni a LSS vzdusné cile, tj. vyvoj a vyroba produktl s vysokou
pfidanou hodnotou

Novy radarovy systém pro detekci pozemnich a LSS vzdusnych cild ma podle provedenych prizkumu
trhu a analyzy poptavky velky obchodni potencial v CR i v zahrani¢i. Pravdépodobnymi odbérateli
nového vyrobku budou statni i soukromé organizace ohrozené nezakonnym provozem bezpilotnich
a vzdalené pilotovanych prostfedkd. Navrhovany radar zvySuje efektivitu ostrahy/obrany chranénych
objektl schopnosti sou¢asného prizkumu pozemnich objektd. Prikladem chranénych objektti mohou
byt civilni i vojenska letisté, vojenské zakladny, zkuSebni polygony apod. Vyznamny trzni potencial
ma vyvijeny produkt nejen v CR, ale i v mnoha dal$ich zemich svéta. Pfi obchodnich jednanich
s nékolika konkrétnimi odbérateli byla identifikovana akutni potfeba pofizeni systému s témito
schopnostmi

C. Popis integrovaného feseni v ramci ISg

1. Vyznam projektu/projekti na naplnéni specifického cile integrované strategie (ve
smyslu velmi — stfedné — malo - viibec)

VELMI => Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni zakladnu aglomerace

2. Vazba na dalSi projekty/opatieni ISg (souvisejici vyznamné integrujici projekty; mimo
vySe uvedené) ve strukture:

Nazev a ¢islo projektu / Rozsifeni vyzkumnych a vyvojovych kapacit spoleénosti ELDIS
nazev OP Pardubice, s.r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_121/0014422
Operaéni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost

Zadatel: ELDIS Pardubice, s.r.0.

Néazev I1Sg a opatieni ISg Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
z&kladnu aglomerace

Opatfeni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatieni 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace)

Celkové zpusobilé vydaje 14 101 259,00 K&

z toho dotace EU 7 050 630,00 K&
WWW projektu http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=206
Termin realizace projektu 1. 8.2018 - 30. 6. 2020



http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=206

Nazev a Cislo projektu /
nazev OP

Rozsireni vyzkumnych a vyvojovych kapacit spolecnosti RETIA,
a.s.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_121/0014419

Operaéni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost

Zadatel:

RETIA, a.s.

Nazev ISg a opatfeni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace

Opatfeni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatreni 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace)

Celkové zpusobilé vydaje

14 721 913,00 K&

z toho dotace EU

7 360 956,50 K&

WWW projektu

https://www.retia.cz/cs/dotacni-programy

Termin realizace projektu

1. 8.2018 — 30. 6. 2020

Nazev a Cislo projektu /
nazev OP

Spoluprace Univerzity Pardubice a aplikaéni sféry v aplikacné
orientovaném vyzkumu lokacnich, detekénich a simulacnich
systémiu pro dopravni a prepravni procesy (PosiTrans)

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Zadatel:

Univerzita Pardubice

Néazev I1Sg a opatieni ISg

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni
zakladnu aglomerace

Opatfeni 2.2.1. Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace
(podopatfeni 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace
vyzkumnych organizaci s aplika¢ni sférou)

Celkové zpusobilé vydaje

57 685 814,65 K&

z toho dotace EU

49 032 942,45 K&

WWW projektu

https://lwww.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-
vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-
Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery

Termin realizace projektu

1. 6.2018 — 30. 6. 2022

Nazev a cislo projektu /
nazev OP

SPSE a VOS Pardubice — vybaveni uéeben pro vyuku modernich
pramyslovych technologii

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007640

Integrovany regionalni operani program

Zadatel:

Pardubicky kraj



https://www.retia.cz/cs/dotacni-programy
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery
https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-1-Posilovani-kapacit-pro-kvalitni-vyzkum/Spoluprace-Univerzity-Pardubice-a-aplikacni-sfery

Nazev I1Sg a opatfeni ISg Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Strategicky cil 2 Chytra a kreativni aglomerace

Specificky cil 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni vzdélavani v
aglomeraci

Opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT konektivita Skol
a Skolskych zafizeni (podopatfeni 2.1.1.A Infrastruktura Skol a
Skolskych zafizeni)

Celkové zpusobilé vydaje 13 839 909,39 K&

z toho dotace EU 4 445 477,89 Ké

WWW projektu https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-
projektu/Projekty/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/06-2-
Zkvalitneni-verejnych-sluzeb-a-podminek-zivot/SPSE-a-VOS-
Pardubice-vybaveni-uceben-pro-vyuku-mod

Termin realizace projektu 29.12.2017 - 30. 9. 2018

3. Popis integrovanosti (za pouziti koincidenéni matice z integrované strategie)

Ve vySe uvedeném bodu 1. byl identifikovan velky vyznam projektu pro napinéni specifického cile
ISg 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplika&ni zakladnu aglomerace.

Podstatou projektu je realizace pramyslového vyzkumu a experimentalniho vyvoje (dale jen ,VaV*)
v oblasti radarovych a bezpecénostnich systémua ve formé ucinné spoluprace s Univerzitou Hradec
Kralové (Odbornici z Univerzity Hradec Kralové budou realizovat ¢ast aktivit spliujici definici
primyslového vyzkumu). Projekt timto bude plnit specificky cil 2.2, pfedev§im pak opatfeni 2.2.1
Kapacity pro vyzkum, vyvoj a inovace ve smyslu zvySeni spoluprace vyzkumnych organizaci a firem
v ramci aglomerace skrze spolecné vyzkumné aktivity vyzkumnych organizaci a firem (firma RETIA
a Univerzita Hradec Kralové budou mit spole€ny vyzkumny tym, ktery bude vyvijet novy radarovy
systém). Realizaci projektu se o¢ekavaji pozitivni dopady ve formé zvySeni inovaéni vykonnosti firem
v oboru, propojeni kapacit VaV s aplikacni sférou, dosazeni vysledkd VaV s vysokou davkou
unikatnosti, zvySeni celkové atraktivity aglomerace.

Vazby na podopatieni Strategie ITI: 2.2.1.A Kapacity vyzkumu a spoluprace vyzkumnych organizaci
s aplikacni sférou. 2.2.1.B Podnikovy vyzkum, vyvoj a inovace:

o Realizaci aktivit VaV a dosaZenim vysledku VaV s vysokou davkou unikatnosti dojde k
posileni inovacni vykonnosti podniku.

e Formou ucinné spoluprace s Univerzitou Hradec Kralové dojde k dalSimu propojovani kapacit
VaV s aplikaéni sférou.

e Realizace projektu posili mozZnosti spoluprace s Univerzitou na dalSich vyzkumnych
projektech, napf. pfi realizaci planovanych projektd z programu EDIDP v letech 2019-2022.

Z hlediska vazebnosti realizovaného projektu na dalsi projekty v opatfeni 2.1.1 byly identifikovany
tyto vybrané projekty:

e RozSifeni vyzkumnych a vyvojovych kapacit spole¢nosti ELDIS Pardubice, s.r.o.

¢ RozSifeni vyzkumnych a vyvojovych kapacit spole¢nosti RETIA, a.s.

e Spoluprace Univerzity Pardubice a aplikacni sféry v aplikaCné orientovaném vyzkumu
lokacnich, detekénich a simulaénich systému pro dopravni a pfepravni procesy (PosiTrans)

Projekt bude kromé opatfeni 2.2.1 v souladu i dalSimi opatfenimi ISg a to:

o 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT konektivita Skol a Skolskych zafizeni — projekt pfispéje
ke zvySeni relevance vzdélavani pro trh prace, zvySeni pracovniho uplatnéni pro absolventy
VS a SS na trhu prace. Zaroven bude rozvijet podnikavost student/pedagogu vysokych $kol.
Také Ize identifikovat nepfimou vazbu projektu na popularizaci védy a vyzkumu ve
vzdélavacim procesu vysokého Skolstvi. Zhodnoceni vysledkl vyzkumu muze slouzit jako
prostfedek ke zkvalitnéni vyuky vysokos$kolskych studentd, pfedpoklada se prezentace
vysledkld na narodnich i mezinarodnich konferencich a jinych akcich. Z hlediska vazebnosti
realizovaného projektu na opatfeni 2.1.1 byly identifikovany tyto vybrané projekty:
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o SPSE a VOS Pardubice — vybaveni uéeben pro vyuku modernich primyslovych
technologii

Mezi vySe uvedenymi integrovanymi projekty existuje urcita provazba, vSechny projekty budou mit
pozitivni dopady ve formé& zvySeni inovacni vykonnosti firem v uzemi Hradecko-pardubické
aglomerace, budou zvySovat propojeni kapacit VaV s aplikacni sférou a také se vzdélavacimi
institucemi, zvySeni celkové atraktivity aglomerace z hlediska zlepSeni nabidky na trhu prace.

D. Cil projektu/u (pfip. ocekdvany vysledek)

Cilem projektu je realizace priimyslového vyzkumu a experimentalniho vyvoje v oblasti radarovych a
bezpecnostnich systéml ve formé Gcinné spoluprace mezi spoleCnosti RETIA, a.s. a Univerzitou
Hradec Kralové. Vysledkem projektu primyslového vyzkumu a experimentalniho vyvoje (dale jen
VaV) bude prototyp zafizeni s nové vyvinutym radarovym systémem pro detekci pozemnich a LSS
(Low Slow Small) vzdusnych cilt a algoritmy pro podporu jeho &innosti — klasifikaci typu cile z
obrazovych dat. Prototyp radaru projde vSemi potfebnymi zkouskami a testovanim.

Vysledny produkt bude mit velky trzni potencial vzhledem ke zvySené poptavce po systémech
detekce a sledovani pozemnich a malych, pomalych a nizkoleticich vzdusnych cild (sdruzenych pod
pouzivanou zkratkou LSS). Jedine¢nost vyvinutého produktu bude spocivat v inovativnim technickém
feSeni.

Cil projektu bude naplnén 5 dil€imi cili, které jsou nasledujici:

e vyvinout prototyp radiolokatoru se schopnosti detekovat a rozpoznavat pozemni a LSS cile
(dale jen RaS) na takové vzdalenosti od vlastni polohy, ktera umozni nasledné aktivni nebo
pasivni protiopatfeni vedouci k G¢inné ochrané branéného objektu kritické infrastruktury;

e vyvinout SW modulyReAC3T, které umozni zobrazeni informace o vzdu$né a pozemni
situaci (ReAC3TSurveillance) a jejich naslednou distribuci (ReAC3T Link);

e navrhnout specifikaci nativnich vlastnosti vyvinutého prototypu RasS tak, aby jej bylo mozné
integrovat do jiz zavedenych systémil C4ISR a systému ostrahy objektt v CR a v zahraniéi
s vyuzitim zavedenych, pouzivanych a standardizovanych protokol( pro pfenos informaci o
pozemni a vzdusné situaci;

e realizovat vyzkum metod klasifikace typu cile;

e vyvinuty prototyp RaS a SW moduly podrobit testovani, které prokaZze naplnéni
specifikovanych nativnich vlastnosti na platformé& moznych scénar utokd pozemnich a LSS
cild na objekty kritické infrastruktury.

E. Popis realizovanych aktivit, zapojeni cilovych skupin (véetné jejich kvantifikace)

V projektu doposud nebyly realizovany zadné aktivity, proto zde jsou uvedeny kliCové aktivity ze
studie proveditelnosti projektového zaméru. Strukturované v ramci spinéni jednotlivych cilt projektu
budou klicové aktivity realizovany takto:

V ramci splnéni cile ,,Prototyp RaS — vyvoj‘“:

e Bude vyvijen a vyroben vlastni prototyp RaS, ve formé vyvojového testovani také ovéfovan
ve Ctyfech etapach:

o 1. etapa — vystupem jsou pocate¢ni schopnosti RaS ve verzi ,Demonstrator® se
schopnosti sektorového rezimu

o 2. etapa — vystupem vyvojova faze prototypu RaS se schopnosti celokruhového
rezimu

o 3. etapa — vystupem je prototyp RaS s cilovymi schopnostmi, v rezimech sektorovy
a celokruhovy, v&etné priizkumu pozemnich cill

o 4. etapa — zavérecné testovani, viz ,Zavére¢né testovani“ jako samostatny cil;

e Bude dokonc&en tzv. ,Demonstrator” s poatecnimi schopnostmi ovéfujiciho zakladni principy
a nasledné realizace (vyroba) prototypu se schopnostmi, které budou odpovidat navrhované
struktufe specifikace nativnich vlastnosti.

e Dokumentace bude zpracovana a strukturovana:

o studie ,Operacni pohled, funkéni a systémova architektura RaS*
o vyrobni dokumentace prototypu RaS — obsahuijici

o navod k obsluze radaru RaS;

o technicky popis radaru RaS;




o navod k udrzbé radaru RaS
e Budou vyvinuty algoritmy pro zpracovani prizkumnych dat ziskanych v sektorovém rezim,
které budou obsahovat specifické moduly v nasledujicim rozsahu:
o algoritmy pro ovéfeni 3D informace — vystupl signalového zpracovani;
o algoritmy pro elektronické vychylovani svazku:
e Budou vyvinuty algoritmy pro zpracovani prizkumnych dat ziskanych v celokruhovém
rezimu, které budou obsahovat specifické moduly v nasledujici struktufe:
o algoritmy pro ovéfeni 3D informace — vystupu signalového zpracovani;
o algoritmy pro elektronické vychylovani svazk(i v sektorovém rezimu doplnéné o
funkce celokruhového rezimu;
o algoritmus fuze cilu;
e Budou vyvinuty algoritmy pro zpracovani prizkumnych dat o pozemnich cilech;
e Budou vytvofeny metodiky a protokoly z vyvojového testovani

V ramci spinéni cile ,,SW moduly ReAC3T*:

e Vznikne dokumentace — popis uzivatelského rozhrani, jako sou€ast navodu k obsluze
prototypu RasS.

e Probéhne vyvoj SW modult ReAC3T Surveillance pro zobrazeni lokalni informace o vzdusné
a pozemni situaci.

e Probéhne vyvoj SW moduld ReAC3T Link pro distribuci prlizkumné informace — budou
vyvinuty 4 SW moduly (ASTERIX-CAT 34; ASTERIX-CAT 48; ASTERIX-CAT 62; ASTERIX-
CAT 240).

V ramci splnéni cile ,,Vyzkum metod klasifikace typu cile“:

e Probéhne sbér dat — zaznamy radarovych signal(, pfedzpracovani ziskanych zaznam( a
zaznamenanych doplikovych informaci, doplnéni dostupnych apriornich informaci,
ostitkovani jednotlivych ¢asti zaznamu typem cild.

e Budou navrhnuty metody klasifikace typu cile na zakladé pfijatého radarového signalu a

pozorovanych parametr 3D trajektorie cile.

Bude navrhnut klasifikator z radarovych dat, implementace referenéniho modelu (MATLAB).

Prob&hne ovéreni klasifikatoru z radarovych dat na nezavislé sadé dat.

Probéhne sbér dat — zaznamy obrazovych dat a dostupnych doplfikovych informaci

Ostitkovani typu cile na jednotlivych snimcich (realizovano UHK).

Vznikne navrh metod pfedzpracovani dat (realizovano UHK)

Vznikne navrh metod klasifikace typu cile na zakladé obrazovych dat vyuzivajici neuronové

sité a pokrocilé statistické metody z jednotlivych snimkd, nebo jejich sekvenci (realizovano

UHK).

e Vznikne navrh klasifikatoru, implementace referenéniho modelu (realizovano UHK).

e Probé&hne ovéfeni klasifikatoru na nezavislé sadé dat (realizovano UHK).

V ramci splnéni cile ,,Specifikace nativnich vlastnosti RaS*“:

e Probéhne zpracovani dokumentu ,Specifikace nativnich vlastnosti RaS* jehoz soucasti bude
traceabilita navrhovanych nativnich vlastnosti prototypu RaS s dosazenymi vysledky
vyzkumu a vyvoje.

V ramci splnéni cile ,,Zavéreéné testovani‘:

e Bude zpracovan dokument ,Metodika zavére¢ného testovani a zkousek®, jeho posouzeni a
schvaleni pfed zahajenim vlastniho testovani;

e Probéhne vlastni realizace zavére¢ného testovani;

e Probéhne analyza vysledkd zavére¢ného testovani;

o Bude zpracovan dokument ,Analyza vysledkd a jejich porovnani s navrhem specifikace
nativnich vlastnosti vyvinutého prototypu RaS a SW modulu®

e Bude zpracovan dokument ,Protokoly zavérecného testovani®.

Vysledkem v8ech zrealizovanych aktivit bude prototyp zafizeni s nové& vyvinutym radarovym
systémem pro detekci pozemnich a LSS vzdusnych cill, které projde vSemi potfebnymi zkouskami a
testovanim. Vysledek VaV bude nasledné zaveden do vyroby a jeho charakter bude odpovidat
hlavnim ekonomickym ¢&innostem Zadatele, stejné jak innostem podporovanym v rdmci programu
Aplikace OPPIK.




F. Popis FeSenych problému pri realizaci projektu

Vzhledem k tomu, Ze projekt jesté neni v realizaci, tudiz se jesté nemohly naskytnout zadné problémy
béhem jeho realizace, je popis FeSenych problém pfi realizaci projektu v dobé zpracovani pfipadové
studie relevantni.

Pro uplnost jsou nize uvedena hlavni rizika (tedy potencialni problémy), ktera by mohla pfi realizaci
projektu nastat a jejich mozného feSeni/eliminace.

Hlavnimi finanénimi riziky projektu jsou:

Nedostatek financi v pribéhu vyvoje — feSenim je zajisténi dostateénych zdroju alokovanych
jiz v okamziku zahajeni projektu s mirnou rezervou

Navratnost vlozenych finanénich prostfedki — feSenim je hledani novych potencialnich
zékazniku jiz ve fazi vyvoje nového radarového systému, silny marketing

Vysledky VaV nebudou generovat olekavané dodatené trzby — Eliminace rizika
provedenim dalSich detailnich analyz trhu, které budou dokazovat realné vyuziti nové
vyvinutého radarového systému.

Mezi hlavni nefinanéni rizika projektu patfi:

Nespravna zakladni koncepce feSeni — eliminace rizika prostfednictvim dostate¢né
spoluprace s experty z Univerzity Hradec Kralové — na vyzkumu a vyvoji nového feSeni
Zmeéna zadani v pribéhu feSeni — K eliminaci tohoto rizika je nutné vé&novat maximalni
pozornost tvorbé zadani, vyuzit zkuSenosti z predchozich projektd a zkuSenosti
spolupracujicich expert( z Univerzity.

Personalni, administrativni a technické zajisténi realizace projektu — Eliminace spravnym
nastavenim projektového tymu, ktery je slozeny z odbornikd s bohatymi zkuSenostmi s
realizaci celé fady investi¢nich i neinvesti¢nich projektovych zamér podniku v minulych
letech, a to pfedevsim inovadniho charakteru. Resitelsky tym projektu je sestaveny ze
soucasnych VaV pracovnik(l VaV utvaru, v€éetné managementu spoleénosti a dale se
zapojenim odpovidajicich pracovnikd provozu. Zadatel vytvoii takové podminky pro zajiténi
profesniho ristu zaméstnancu feSitelského tymu, aby nedochazelo k jejich odchodu.

Nakup nekvalitniho materialu potfebného pro vyzkum a vyvoj radarového sytému — zajisténi
ddsledné kontroly dodaného materialu, vyzadovani jakostnich listt od vyrobcl a dodavatel(.
Zpozdéni realizace projektu — Eliminace nastavenim harmonogramu projektu tak, Ze byly
naplanovany rozumné rezervy pro pfipad zpozdéni VaV praci.

Neuspésné vysledky testovani, nepotvrzeni pozadovanych parametrd zadani — eliminace
rizika prostfednictvim stanoveni spravnych metodik a postupu zkouseni s maximalnimi
bezpelnostnimi pozadavky.

G. Vystupy/produkty, vysledky a klicové faktory jejich dosazeni

Vystupy:

Funkéni a otestovany prototyp zafizeni — radarovy systém

Dil€i vystupy:
Vystupy v ramci cile ,Prototyp RaS — vyvoj*

Vyvinuty prototyp radiolokatoru se schopnosti detekovat a rozpoznavat pozemni a LSS
Dokumentace prototypu radiolokatoru

Algoritmy pro zpracovani pruzkumnych dat ziskanych v sektorovém rezimu;

Algoritmy pro zpracovani prizkumnych dat ziskanych v celokruhovém rezimu;
Algoritmy pro zpracovani prizkumnych dat o pozemnich cilech;

Metodiky a protokoly z vyvojového (prubézného) testovani.

Vystupy v ramci cile ,,,SW moduly ReAC3T*

ReAC3T Surveillance — struktura SW modull pro zobrazeni prizkumné informace o
pozemni a vzdudné situaci;

ReAC3T Link — struktura SW modult pro distribuci prizkumnych informaci;
Metodiky a protokoly z vyvojového (prubézného) testovani.

Vystupy v ramci cile ,Vyzkum metod klasifikace typu cile®

Navrh algoritmu klasifikace typu cile z radarovych dat s vyuzitim 3D trajektorie cile;




e Navrh algoritmu klasifikace typu cile z obrazovych dat (realizovano autorskym tymem
UHK).
Vystupy v ramci cile ,Specifikace nativnich vlastnosti RaS*:
e navrh algoritmu klasifikace typu cile z radarovych dat s vyuzitim 3D trajektorie cile;
e navrh algoritmu klasifikace typu cile z obrazovych dat (realizovano autorskym tymem UHK).
Vystupy v ramci cile ,Zavérecné testovani*:
e dokument — ,Metodiky zavére&ného testovani a zkousek®;

Klicovymi faktory dosazeni dosavadnich vystupu a vysledku jsou pfedevsim:

V pocatecni fazi projektu: uréeni a rozdéleni roli, kompetenci a odpovédnosti zapojenych ¢lenud
realizacnich tymu, jejich jmenovani a koordinace potfebnych Fidicich ¢innosti mezi subjekty Zadatele
a zapojenych partner projektu; nedilnou soucasti je i relativné podrobna analyza moznych rizik
v ramci, podrobna analyza potfebnosti produktu a jeho uplatnéni na trhu.

V pribéhu realizace:

Realizace projektu dosud nebyla zahajena, nejsou tedy dosazeny zadné vystupy &i vysledky projektu.
Mezi pfedem identifikovatelné klicové faktory vedouci k dosazeni vystupl projektu patfi:

e Nastaveni fizeni projektu (vSichni ¢lenové projektového tymu maji bohaté zkuSenosti s
realizaci obdobnych vyzkumnych a vyvojovych dotacnich projektd a také s realizaci mnoha
komerénich zakazek)

« Siroky a zkugeny fesitelsky tym, ktery bude schopny realizovat véechny vyzkumné a vyvojové
aktivity. ZkuSenosti klicovych osob fFeSitelského tymu a jejich odbornost je dolozena
profesnimi zivotopisy

e Spravné nastaveny podplrny tym projektu (4¢lenny tym — finance, marketing, obchod,
administrativa), ktery bude poskytovat podporu rozsahlému feSitelskému tymu

¢ Nastaveni harmonogramu projektu véetné harmonogram pravidelnych pracovnich schiizek
feSitelskeho tymu

e Na zakladé provedené analyzy pfipravenosti Zzadatele k realizaci projektu (z oficialnich
dokumentl projektu) je tfeba zdlraznit relativni pfipravenost Zadatele a jeho partnert celit
uskalim spojenych s realizaci projektu

H. Zhodnoceni plnéni indikatoru vystupu/vysledku (Ndrodniho ciselniku indikatord), pripadné
individualné zvolenych indikatord

v~ s

Priibézna hodnota
naplnéni indikatoru
(v %)

Kumulativni

INDIKATOR - vystup Cilova hodnota dosazena hodnota

21610

Pocet novych 1 0 0
pfihlasenych  vysledku
aplikovaného vyzkumu




|. Zavér — zhodnoceni naplnéni cilt projektu

Vzhledem k tomu, Ze projekt jes$té neni v realizaci, zhodnoceni naplnéni cill projektu neni v dobé
zpracovani pfipadoveé studie relevantni.

J. Zhodnoceni dopadu projektu/integrovaného rfeseni (ve vazbé na ¢ast C)

Vzhledem k tomu, Ze projekt, respektive integrované feSeni jeSté neni v realizaci, je zhodnoceni jeho
dopadui neni v dobé zpracovani pripadové studie relevantni. Lze vSak o¢ekavat, Ze naplnéni cill
projektu a vytvofeni poZadovanych vystupl (novy radarovy systém pro detekci pozemnich a
vzdus$nych cilG kategorie LSS, SW moduly pro zobrazeni informace o vzdus$né situaci a pozemni
situaci a souvisejici algoritmy pro klasifikaci typu cile) ma vysoky potencial. Pfedpokladané dopady
projektu jsou zvySeni inovacni vykonnosti firem v aglomeraci (firma RETIA, a.s. pfedpoklada ziskani
vyznamného trzniho podilu v oblasti senzorl a jejich systémul pro ochranu objektl, rozsahlych
komplexd a hranic proti hrozbé zneuziti prostfedki RPAS/UAV); zvySeni celkové atraktivity
aglomerace z hlediska trhu prace (zvySeni konkurenceschopnosti firmy, jako vyznamného
regionalniho zaméstnavatele); zlepSeni pracovniho uplatnéni pro absolventy VS a SS; zvyseni
urovné ochrany objektu kritické infrastruktury jako vefejné sluzby.

K. Vizualizace zmény, ktera pfehledné (graficky) zndzorriuje proces zmény. Jde o komplexni sit
prvki a vztahu vedoucich ke zméné. Znazorriuje planované (diléi) cile, situaci na vstupu,
planované aktivity, realizované aktivity, dosazené zmény = vyhodnoceni cili.



Vychozi situace

Oblast kontroly

Ocekavané vysledky

Soucasny stav
Popis potieb:

ZvySena poptavka po
systémech detekce a
sledovani pozemnich a
malych, pomalych a
nizkoleticich vzdusnych cili
(sdruzenych pod pouzivanou
zkratkou LSS).

Dil&i problémy, které projekt

fesi:

¢ nedostate¢na ochranu
objektd, rozsahlych
komplexu a hranic proti
hrozbé zneuziti prostredku
RPAS/UAV

e potieba zvySeni Urovné
ochrany objektt kritické
infrastruktury, jako verejné
sluzby, pfed aktivnim
potencialnim pouzitim
prostfedku teroristickych
utoku.

e potieba rozSifeni
produktového portfolia
prizkumné techniky do
oblasti radar(i, schopnych
detekovat a rozpoznavat
pozemni a LSS vzdusné
cile, tj. vyvoj a vyroba
produktd s vysokou pfidanou
hodnotou

Cil projektu:

Realizace primyslového
vyzkumu a experimentalniho
vyvoje v oblasti radarovych a
bezpecnostnich systému ve
formé ucinné spoluprace mezi
spoleCnosti RETIA, a.s. a
Univerzitou Hradec Kralove.

Vstupy
Rozpocet:
34 720 773,00 K&

Termin realizace:
1.8.2018 - 30.6.2020

Realizator:

RETIA, a.s., Univerzita
Hradec Kralové, Vedouci
feSitelského tymu Ing.
Martin Schejbal

Misto realizace:

RETIA, a.s. Prazska 341,
Zelené predmésti 530 02
Pardubice a Univerzita
Hradec Kralové, Hradec
Kralové

Aktivity

Aktivity vedouci ke splnéni cile

,»Prototyp RaS - vyvoj“

o Vytvoreni vlastniho prototypu RaS

e Dokonceni tzv. ,Demonstratoru” s
pocatecnimi schopnostmi ovéfujiciho
zakladni principy

e Zpracovani dokumentace

o Vytvoreni algoritmu pro zpracovani
priizkumnych dat ziskanych v
sektorovém reZimu, pro zpracovani
prizkumnych dat ziskanych v
celokruhovém rezimu, pro zpracovani
prizkumnych dat o pozemnich cilech §

e Zpracovani metodik a protokoll z
vyvojoveho testovani

Aktivity vedouci ke splnéni cile ,,SW

moduly ReAC3T*

o Vyvoj SW modull ReAC3T
Surveillance — SW moduly pro
zobrazeni lokalni informace o vzdusné
a pozemni situaci;

o Vyvoj SW moduld ReAC3T Link — SW
moduly pro distribuci prizkumné
informace — budou vyvinuty 4 SW
moduly T~

* Vytvofeni dokumentace

Aktivity vedouci ke splnéni cile

,»Vyzkum metod klasifikace typu cile*

o Navrzeni metod klasifikace typu cile na
zakladé pfijatého radarového signalu a
pozorovanych parametri 3D trajektorie
cile.

o Navrzeni klasifikatoru z radarovych
dat, implementace referen¢niho
modelu

Aktivity vedouci ke spInéni cile
»Specifikace nativnich vlastnosti

RaS*“
o Vytvoreni Specifikace nativnich 4
vlastnosti RaS

Aktivity vedouci ke splnéni cile

»Zavérecné testovani“

e Vlastni realizace zavéreéného
testovani

¢ Analyza vysledku

e Zpracovani dokumentace

I

R
PR

Vystupy

Pocet novych prihlasenych vysledk
aplikovaného vyzkumu - cilova hodnota 1,
dosazena hodnota O

Funkéni a otestovany prototyp zarizeni —
radarovy systém

¥ Vystupy v ramci cile ,,Prototyp RaS - vyvoj“
o Vyvinuty prototyp radiolokatoru se schopnosti
detekovat a rozpoznavat pozemni a LSS
e Dokonceny tzv. ,Demonstrator*
o Dokumentace prototypu radiolokatoru
k. Algoritmy pro zpracovani prizkumnych dat
ziskanych v sektorovém rezimu
o Algoritmy pro zpracovani prizkumnych dat
ziskanych v celokruhovém rezimu
o Algoritmy pro zpracovani prizkumnych dat o
pozemnich cilech
o Metodiky a protokoly z vyvojového (prabézného)
testovani

NG Vystupy v ramci cile ,,,,SW moduly ReAC3T*

e ReAC3T Surveillance — struktura SW moduld pro
zobrazeni prizkumné informace o pozemni a
vzdusné situaci

e ReAC3T Link — struktura SW modull pro distribuci
prizkumnych informaci

—» ¢ Metodiky a protokoly z vyvojového (pribézného)

testovani

Vystupy v ramci cile ,,Vyzkum metod klasifikace

L typu cile®

¢ Navrh algoritmu klasifikace typu cile z radarovych dat
s vyuzitim 3D trajektorie cile

————® o Navrh algoritmu klasifikace typu cile z obrazovych

dat (realizovano autorskym tymem UHK)

Vystupy v ramci cile ,,Specifikace nativnich
vlastnosti RaS“:

__w * navrh algoritmu klasifikace typu cile z radarovych dat
s vyuzitim 3D trajektorie cile

—® « navrh algoritmu klasifikace typu cile z obrazovych dat
(realizovano autorskym tymem UHK)

Vystupy v ramci cile ,,Zavérecné testovani“:

¢ Dokument — ,Metodiky zavére¢ného testovani a
zkous$ek*

e Dokument — ,Analyza vysledku

e Dokument — ,Protokoly zavéreéného testovani®

Efekty

A .,
Posileni

konkurenceschopnosti
spole¢nosti RETIA, a.s.
jak na domacim, tak na
¥zahranic":nim trhu
ZvySeni inovacni
vykonnosti spole¢nosti
RETIA, a.s. a dalSich
&podnikl‘] v oboru

Pfijeti novych
zameéstnancl do
vyvojového oddéleni
&firmy RETIA a.s.

Schvaleni pfedlozeného
projektu pfinese
vyznamné finanéni
prostfedky Univerzité

L Hradec Kralové

Posileni propojeni
kapacit VaV s aplikaéni
sférou (posileni moznosti
spoluprace s Univerzitou
nadalSich vyzkumnych
projektech

Dopady

. ZvySeni inovacni

vykonnosti firem v
aglomeraci

Zlepseni
pracovniho
uplatnéni pro
absolventy VS a
SS

ZvySeni celkové
atraktivity
aglomerace

z hlediska trhu
prace

\ Rozsiteni

schopnosti ACR v
oblasti ochrany
objektl a jednotek
proti cilim s malou
rozliSovaci
schopnosti (drony)

Specificky cil
2.2 Rozvijet a
propojovat
vyzkumnou a
aplikacni
zakladnu
aglomerace

Cil projektu:

Realizace
pramyslového
vyzkumu a
experimentalniho
vyvoje v oblasti
radarovych a
bezpecnostnich
systémdi ve
formé ucinné
spoluprace mezi
spolecnosti
RETIA, a.s. a
Univerzitou
Hradec Kralové.




