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Verze: 1 Datum: 9.5.2022  

Název projektu: MŠ Teplého – rozšíření kapacit (PP-21-001_2) 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-21-001 Priorita 

projektu: 
1 

Přínosy: Zvýšení kapacit mateřských škol v Pardubicích 

Cíl projektu: 

Rozšíření kapacit MŠ Teplého: 

Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, která bude 

řešit přístavbu ke stávajícímu objektu mateřské školy v ul. Teplého č.p. 2100 

v Pardubicích s navýšením kapacity o 100 dětí ve věku 2,5 – 6/7 let, jedná se 

tedy o dvoupodlažní přístavbu čtyř tříd mateřské školy. Projektová 

dokumentace bude dále zahrnovat návrh na úpravy stávajícího objektu MŠ, 

především rozšíření stravovacího provozu, přípojek inženýrských sítí, 

komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování průjezdného parkoviště a 

vytvoření nových parkovacích stání, přístřešků pro kola a popelnice, 

oplocení a úpravu zahrady zahrnující modulární buňky, sklady hraček, herní 

prvky, mobiliář a sadové úpravy (dále jen DÍLO).  

  

Výstupy projektu: 

• Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP+IČ) 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a 

výkazu výměr 

 
 

Plánované náklady 
projektu: 

Cena za zpracování DÚR+DSP vč. inženýrské činnosti, DPS vč. rozpočtu a 
výkazu výměr:       3.000.000,- Kč 
 
Budeme se ucházet o dotaci v rámci ITI 2021+ 

 
Položka rozpočtu 

města: 

Kapitola 1411, ORS, řádek MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby a PD 
 

Plánovaný  

termín zahájení 

projektu: 

07/2022 Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
06/2023 

Hlavní milníky: 

- 05-06/2022 - Zahájení projektu, výběr zpracovatele PD 

- 06-09/2023 – zpracovaná PD ve všech stupních  

- 09-10/2023 – naplnění cíle dle ILP 

Kritéria úspěšnosti: zpracovaná PD ve všech stupních 

Hlavní rizika: 

- Časové prodlení spojené s výběrem projektanta pro vypracování PD 

ve všech stupních 

- Časové prodlení spojené s vypořádáním připomínek v rámci 

stavebního řízení 

 

Podmínky pro provoz: Nejsou stanoveny 

Organizace projektu 
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Zadavatel projektu: Iva Liedermanová, vedoucí OŠKS 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  

výboru: 

Martin Charvát, primátor města 

Jan Mazuch, náměstek primátora 

Jan Nadrchal, náměstek primátora 

Manažer projektu: Nikola Jiráková, odbor rozvoje a strategie  

Projektový tým: 

1 x ORS 
2 x OMI 
1x OŠKS 
1xOHA  

Konzultanti projektu: 

Ředitelka MŠ Teplého 
 

(Projektový manažer může v průběhu realizace projektu přizvat další 
konzultanty projektu dle potřeb) 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  

ve fázi plánování včetně 

zodpovědností: 

Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby + 
stavební povolení pro akce: 

Rekonstrukce budovy Gorkého 1981-MŠ Gorkého Rozšíření kapacit MŠ 
Teplého  

 

Harmonogram fáze 

plánování: 

- 05-06/2022 - Zahájení projektu, výběr zpracovatele PD 

- 06-09/2023 – zpracovaná PD ve všech stupních  

- 09-10/2023 – naplnění cíle dle ILP 

Maximální náklady fáze 

plánování: 
 Termín dokončení: 30.06.2023 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Nikola Jiráková Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Schválení rozhod. 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

 

 


