IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

1 | 19.5.2022

Datum:

Nézev projektu:

MS Teplého - rozsireni kapacit (PP-21-001_2)

Identifikaéni ¢islo
projektu:

Priorita ]

PP-21-001 .
projektu:

Pfinosy:

Zvyseni kapacit materskych skol v Pardubicich

Cil projektu:

v v s

Rozsifeni kapacit MS Teplého:

Zpracovani projektové dokumentace vC. inZenyrské cinnosti, kterd bude
resit pristavbu ke stavajicimu objektu materské Skoly v ul. Teplého ¢.p. 2100
v Pardubicich s navySenim kapacity o 100 déti ve véku 2,5 —6/7 let, jednd se
tedy o dvoupodlazni pristavbu ctyf trid matefské sSkoly. Projektova
dokumentace bude dale zahrnovat navrh na Upravy stavajiciho objektu MS,
predevsim rozSifeni stravovaciho provozu, pfripojek inzenyrskych siti,
komunikaci a zpevnénych ploch v¢. vybudovani prijezdného parkovisté a
vytvoreni novych parkovacich stani, pristfeskd pro kola a popelnice,
oploceni a Upravu zahrady zahrnujici modularni bunky, sklady hracek, herni
prvky, mobiliaf a sadové tpravy (déle jen DILO).

Vystupy projektu:

» Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUR+DSP+IC)
¢ Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) v¢. rozpoctu a
vykazu vymeér

Planované naklady
projektu:

Cena za zpracovani DUR+DSP v&. inzenyrské ¢innosti, DPS vé. rozpoctu a
vykazu vymér:  3.000.000,- K¢

Budeme se uchdzet o dotaci v ramci ITI 2021+

PoloZka rozpoctu
mésta:

Kapitola 1411, ORS, Fddek MS Teplého - rozsiveni kapacit - ndvrh stavby a PD

Planovany Pl4 ¢ termi
termin zahdjeni 07/2022 anovany tetiin = 555073
. dokonceni projektu:
projektu:
- 05-06/2022 - Zahajeni projektu, vybér zpracovatele PD
Hlavni milniky: - 06-09/2023 — zpracovana PD ve vsech stupnich

- 09-10/2023 — naplnéni cile dle ILP

Kritéria Gspésnosti:

zpracovana PD ve vsech stupnich

Hlavni rizika:

- Casové prodleni spojené s vyb&rem projektanta pro vypracovani PD
ve vsech stupnich

- Casové prodleni spojené s vypoFradanim pfipominek v rdmci
stavebniho fizeni

Podminky pro provoz: | Nejsou stanoveny

Organizace projektu
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Zadavatel projektu: Iva Liedermanovd, vedouci OSKS

Sponzor projektu: Jakub Rychtecky, naméstek primdtora
Martin Charvat, primator mésta

Dalsi ¢lenové tidiciho Ly "
Jan Mazuch, ndméstek primatora

vyboru: L. o
Jan Nadrchal, ndméstek primatora
ManaZer projektu: Nikola Jirakova, odbor rozvoje a strategie
1 x ORS
. o 2 x OMI
Projektovy tym: 1x OSKS
IxOHA

Reditelka MS Teplého
Konzultanti projektu: . . . oy . . . .. «r

(Projektovy manaZer muZe v pritbéhu realizace projektu prizvat dalsi
konzultanty projektu dle potreb)
Dokumentace pro stavebni povoleni, Dokumentace pro provedeni stavby +
stavebni povoleni pro akce:

Rozsah dokumentace
ve fazi pldnovéni véetn& | Rekonstrukce budovy Gorkého 1981-MS Gorkého Rozifeni kapacit MS
zodpovédnosti: Teplého

- 05-06/2022 - Zahajeni projektu, vybér zpracovatele PD
Harmonogram faze - 06-09/2023 — zpracovana PD ve véech stupnich
planovani: - 09-10/2023 — naplnéni cile dle ILP

Maximalni ndklady faze

P Termin dokonceni: 30.06.2023
plénovani:

Schvaleni dokumentu

ManaZer projektu: | Nikola Jirdkovd Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Sprdvce portfolia

P . ,p f Jan Chvojka Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
projektii:
Schvdleni rozhod. . . Datum .

. Rada mésta Pardubic L, DD.MM.RRRR | Podpis:

organem: schvdleni:
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