IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

01 | Dawum: [ 10.10. 2016

Nazev projektu:

Centralni{ polytechnické dilny - varianta Mlyny

Identifikac¢ni ¢islo
projektu:

Priorita 1
projektu:

Ptinosy:

- Proveéfeni moznosti umisténi Centralnich polytechnickych dilen v objektu
»Mlyna“

- Zpracovan{ odborného propoctu investicnich naklada

- Uprava dokumentu ,,Navrh na strukturu, vybaveni a provoz Centralnich
polytechnickych dilen v Pardubicich*

- Vytvofeni provozntho modelu

- Propocet provoznich naklada

- Propocet provoznich vynosa

- Provéfeni zapojeni moznych partnerd (kraj, obce, firmy, VS a dalsi) do
projektu

Cil projektu:

Do 30. 04. 2017 budou schvaleny vystupy projektu, zejména zavéry ovérovaci
objemové studie, provozni model véetné propoctu provoznich naklada

Projekt potvrdi, nebo vylou¢i moznost umisténi Centralnich polytechnickych
dilen do objektu ,,Mlynt*“, a to jak z prostorového, tak stavebné-technického
hlediska. Vzhledem k tomu, ze dojde k vypoctu plochy, které by CPD v objektu
»Mlynt“ zabraly, bude mozné jednat s majiteli Mlynt o podminkich budouciho
pronajmu ¢asti objektu pro CPD.

Vystupy projektu:

Schvalena ovétovaci (variantni) objemové studie

Schvalen propocet investi¢nich naklada

Schvalen navrh provozniho modelu

Schvalen aktualizovany dokument ,,Navrh na strukturu, vybaveni a
provoz Centralnich polytechnickych dilen v Pardubicich® na zakladé
jednotlivych dil¢ich vystupt tohoto projektu

Propocet provoznich nakladu (energie apod.)

Propocet nakladt na lidské zdroje v provozni fazi

Propocet a struktura pffjmt v provozn{ fazi

Na zakladé ziskanych podkladi dohoda mezi méstem a majiteli mlynua na:
a) jaké prostory z variantnfho feseni mésto obsadi

b) kolik metra ¢tvereénich

¢) navrh dohody ceny za metr ¢tverecni

d) dob¢, na kterou by méla byt uzaviena smlouva o pronajmu

9. Seznam moznych partnert projektu vcetné rozsahu spoluprace

10. ZmP povéfilo vedouciho ORS jednanim o uzavfeni Smlouvy o smlouvé
budouci s majiteli ,,Mlyna“ na umisténi CPD v objektu

=

A AN

Planované naklady
projektu:

280 000 K¢

Polozka rozpoctu mésta:

200 000 K¢ (rozpocet OHA - ovétovaci variantn{ objemova studie umisténi
polytechnickych dilen v mlynech — org. 3353 — prizkumné a projektové prace -
pokryto)

80 000 K¢ (polozka — Projektové tymy DPP - pokryto)
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Hlavni milniky:

Plinovany 18.10. 2016 Planovany tetmin | 55 4 9917
termin zah4ajen{ projektu: dokoncen{ projektu:
1. 20. 10. 2016 vybér projektanta na zpracovani ovéfovaci (variantni)

objemové studie
30. 04. 2017 Schvaleni vystupt projektu RmP, ZmP

Kritéria dspésnosti:

RmP, ZmP schvali umisténi CPD v objektu ,,MIyna“

Hlavni rizika:

Nenalezenif shody s majiteli ,,MIyn“ vzhledem k vystuptim projektu.
Technické parametry objektu neumozn{ umisténi CPD.
Nenalezeni akceptovatelného provozniho modelu z pohledu mésta.

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu:

Organizace projektu

V piipadé tohoto projektu bude jednim zvystupi zpracovani propoctu
provoznich nakladh. Teprve na zdkladé tohoto propoctu bude mozné v dalsich

fazich ptipravy projektu stanovit odpovidajici limity na provozni naklady.

ORS

Sponzor projektu:

Jakub Rychtecky, nimeéstek primatora

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Helena Dvotackova, naméstkyné primatora; Martin Charvat, primator

Manazer projektu:

Miroslav Cada, vedouci ORS

Projektovy tym:

Schvaleni dokumentu

Miroslav éada, vedouci ORS; Daniela Peckova, zpracovatel Navrhu na strukturu,
vybaveni a provoz CPD v Pardubicich; Karolina Koupalova, OHA; Stépan Vacik,
OHA; Luka$ Smetana, majitel ,,Mlynt“; Libor Gruber, OMI; Jana Harvankova,
OSKS; Renata Hochmanovi, EO; Nikola Jirakova, ORS; Petra Harisova, ORS

Manazer projektu: | Miroslav Cada Datum: 11. 10. 2016 Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: 11. 10. 2016 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: 11. 10. 2016 Podpis:
Spra tfoli

prfwcenpor "% | Petra Harisova Datum: 11. 10. 2016 Podpis:
projekti:
Schvaleni rozhod. D

chvalent rozhod: | pmp AWM 14910.2016 | Podpis:
organem: schvaleni:
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