Akcni plan pro Pardubice pro rok 2022

Orientacni naklady projektu (v tis. K¢) Odpovédnost
:E P v’ t s s
z S q Kod cil . . . Stu Termin | Termin
B Na&zev opatieni/projektu A clld/ Synergie Pldnované ystup min o o
o Indikator L DOTACE L (r 2022) zahdjeni | ukonéeni .., |indikator
a 2022 Celkovy predpoklad . uveérové . rozpoétové .
(predpoklad) ., ové
financovadni
1 Separovany sbér 1.1./10 1.6. 22150 22150 vytfidéné mn. v t. 2022 2022 ozp ozp plnéno pribézné | 21766 PInéno pribézné.
2 Sbér BRKO od obdanu 1.1./10 1.6. 6550 6550 vytfidéné mn. v t. 2022 2022 ozpP ozpP plnéno pribéiné 5035 PInéno prabézné.
) ., 1.4,1.6,2.4,25,2.6, . . £ . Y )
3 Mokry poldr na Spojilském odpadu 1.5./14 35 4752 330 330 projektova priprava| 2021 2022 ozP OHA 216,6 Akce zu$ena - nedokoncena investice.
iy L. ‘_mce‘: , " vy u Probiha dle schvalenych finanénich prostfedkd v
Stanovisté kontejnerd - llI. etapa - PD 1.1./10 1.6. 80 5750 zrealizovanych 2020 2022 oMl ozpP plnéno pribéiné 0 Y -
o rozpoctu na realizaci.
4, stanovist
OMI: PD dokonéena. Ve VR na zhotovitele byla
aktovs nabidnuta vysoka cena, VR zruseno. ORS: PD hotova,
. . rojektovd . .
Park na Spici - odbahnéni vodni plochy Ci¢aku - PD, pozemky 1.5./14 325 14 168 6200 dgkujmentace 2021 2022 oMl OHA splnéno 299 0 finance na realizaci budou narokovany do R 2024 s
1.4,1.6,2.4,2.5,2.6, vazbou na novou tGzemni studii parku Na Spici (OHA) -
5. 35,4.7,5.2 obgerstveni, moznost vyuziti dotace z OPZP.
jektova Dokonéena PD ve stupni DSP, zahdjeny prace na stupni
CS 1/36 Trnova - Fablovka - Dubina (SV obchvat) - PD 2.5./22 932 82171 [SIEELSE 2017 2022 oMmI oD rozpracovano 0 0 P jeny p P
6. 1.4, 2.4. dokumentace DPS.
. jektova . P ) -
CS Zluty pes - severovychodni obchvat - PD + prelozky 2.5./22 1735 6243 projektova 2019 2022 oMl oD rozpracovano 0 0 Dokoncena DUR, fesi se majetkopravni vztahy.
7. 1.4.2.4. dokumentace
j 3 V projektové pfipravé ve stupni DSP, fesi se
CS Svitkov - PD 25./22 790 16 952 prRefEiioE 2019 2022 omI oD rozpracovéno 0 0 projektove prip P
8. 1.4.,2.4. dokumentace majetkopravni vztahy.
. . projektova . Dokonéen DUR+DSP, pro dalsi pokrac¢ovani je nutné
9. CS Pardubice - Chrudim - II. etapa - PD 2.5./22 14,24, 275 490 dokumentace 2019 2022 oMl oD rozpracovano 67 0 zajistit souhlas viastnika pozemku p. Topice.
OMI: Realizace probihd s terminem dokonceni v r. 2023,
_ s . . . . predpokladany termin kolaudace 07/2023. ORS: Termin
Centralni polytechnické dilny + Gampa - realizace 4.5./45 158 500 270 857 161 255 40 000 realizace projektu 2020 2022 oMl 038KS rozpracovano 41611 54 465 dokonent stavebni Zasti dle SOD 19.6.2023, kolaudace
10. 3.5. 07/23.
OMI: PD dokoncena. Probiha vybérové fizeni na
298 R projektova . dodavatele stavby. Pfedpoklad realizace 07-08/2023.
Z8 E. Kostala - vegetacni stiechy - PD 4.5./45 875 1100 P 2021 2022 owml 03KS splnéno 808 ORS: Na zékladé PD bude 05/23 podepséna SOD na
11. 3.5. realizaci.
jektova PD dokoncena. O finanéni prostfedky na realizaci bude
Z8 Prodlouzend - celkova rekonstrukce histé - PD 4.5./45 245 450 projektova 2020 2022 oMmI 08Ks splnéno 430 . P ¥
12, 3.5. dokumentace 74dano nar. 2024.
78 Zavodu miru - rekonstrukce kuchyné a gastro 4.5./45 36 000 36 000 realizace projektu 2021 2022 omi 05KS splnéno 37 881 Akce dokoncena.
13. 3.5.
jektova PD dokonéena. O financni prostfedky na realizaci bude
Zkapacitnéni komunikace Semtin - primyslova zéna - PD 2.4./20 50 340 projektova 2020 2022 oMl oD splnéno 0 0 s1 s P Y
14. 21,31 dokumentace #4déno na r. 2024.
Dopravni napojeni nadjezdu Kyjevska do aredlu Tesla a nemocnice 2421 2720 4343 projektova 2019 2022 oMl oD AR 2141 0 Ylprojektové pvﬁ'p'ravyé vEe stupni DUR+DSP, podand
15. [ PD 14.15. 2.5 dokumentace zadost o spole¢né Fizeni.
e " 5.2,14,23,24, n n a Realizace investi¢ni akce pied dokonéenim, predpoklad
Terminal B realizace 2.2./17 81650 137 603 92 000 realizace projektu 2018 2023 oml oD rozpracovano 51540 44 768 ’
16. 3.1 kolaudace 06/2023.
.2,1.4,23.,2.4. j ] PD dokoncena. O finanéni prostfedky na realizaci bude
Terminal JIH - PD (Parkovaci dom + veFejny prostor) 2217 |22 140 23424, 3370 49315 prRefEiioE 2019 2022 oM oD spinéno 4043 0 o P v
17. 3.1 dokumentace #4déno na r. 2024.
- . . 5.2.,14,23,24, . X . Realizace investi¢ni akce pred dokoncenim, predpoklad
Termindl Univerzita 2.2./17 27 120 27 065 19390 realizace projektu 2019 2023 oml oD rozpracovano 7816 4 708
18. 3.1. kolaudace 06/2023.
19 Revitalizace letniho stadionu vé. okoli - realizace 3.6./34 14.42.43.52 284 311 394 522 realizace projektu 2019 2023 oMl EO splnéno 410 908,3 Akce dokoncena.
OMI: Realizace investi¢ni akce pfed dokoncenim,
Regenerace panelovych sidlist - Pravy bieh Labe - Centrum Sever . . . . P .
st A- XVII. etana 1.4./13 22 000 22 000 6 000 realizace projektu 2022 2022 oml OHA rozpracovano 3602 0 predpoklad kolaudace 23.05.2023. ORS: Dokonceni
20. - €tap realizace 05/23, poté podéni ZoP.
21 Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevskd 2.4./21 14.15. 25 105 175 264 629 217 000 zprovoznéni mostu | 2020 2022 oMl oD splnéno 32813 73475  |Akce dokoncena.
OMI: Vypovézena smlouva dodavateli z divodu jeho
Obnova stromoradi v chodniku ul. Jahnova 1.4./13 1.5. 9183 10 293 8000 realizace projektu 2021 2022 oMl oZp rozpracovano 0 0 netinnosti. Nové VR na dodavatele procesuje ORS. ORS:
22, 10/2022 podepséna SoD, 12/2022 predano stavenisté.
, ey L . . . . Akce v realizaci, pfedpoklad dokonéeni stavebnich praci
23 Areal koupalisté Cihelna - rekonstrukce bazénu 3.5./34 4 30 000 130 000 realizace projektu 2022 2023 oMl EO rozpracovano 249 0 06/2024. Ukonen zkusebniho provozu 10/2024.
jektova PD dokoncena. O finanéni prostfedky na realizaci bude
Rekonstrukce ul. Kostelni a prilehlého okoli - PD 1.4./13 550 67 423 projektova 2022 2022 omI omI splnéno 0 0 s P ¥
24. 4.7. dokumentace 74dano nar. 2024.
K 31.12.2022 ukoncen MAPII a v navaznosti realizujeme
25 Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani Il 4.5./45 52 1544 15072 1467 realizace projektu 2018 2022 ORS+KT EO, OSKS splnéno 327,47 MAPIII |
trategicky . , s vois o
26 Plan udrZitelnosti méstské mobility (SUMP) 2.1./16 52 1694 4000 Sd;iuerilecnr 2019 2022 ORS EO rozpracovano 2 466,72 SUMP schvalen s vyhradou, probiha vyporadani.
. a a . A . 2 realizace
E"erlget'ctky :s’.":f‘ip"f’,ekt‘f ,‘\'ng"d;g’ achlmaist sty 12./11,12 1890 6000 jednotlivych 2019 2022 ORS 07P | plnéno pribéing| 592,90 Postupné realizovano na jednotlivych Z3.
7. |regulace technickych zafizeni a 16, 45. projektd




Orientacni naklady projektu (v tis. K¢) Odpovédnost
5 - Y q q
~ E— q Kod cil . . 5 Vystu Termin | Termin
’g Nazev opateni/projektu Indika’to/r Synergie DOTACE Pldnované e zahdjeni | ukon&eni indikator
[ 2022 Celkovy pfedpoklad . uvérové (r. 2022) ! rozpoétové "~
(predpokiad) financovani ove
Reali jektu ukon¢ ¢né vy i
Smart city - Inteligentni dopravni systém - parkovaci systém 2.3./16 35 662 64 200 29662 realizace projektu 2019 2022 ORS ORS splnéno 35682,84 ea |zavce proje u,u oncena, zaveretné vyhodnoceni
28 ETIED akce v¢. proplaceni dotace 30.6.2023.
Financ¢né ukoncena realizace, fyzické dokonceni
Smart city - Inteligentni dopravni systém - fizeni k¥iZovatek 2.3./16 2303 36 300 25713 realizace projektu 2019 2022 ORS ORS splnéno 1220,45 preference MHD k 30.5.2023, zavérec¢né vyhodnoceni
29. 1.3.,2.1,2.2. v¢. proplaceni 30.6.2023.
MAS - Dukl rt: il. et - PD - (Atleticka hala - PD, j a Ak bihd. vV 03/2023 - jektova pfi
- Dukda sportovnil. etapa - PD - (Atletickd hala - PD, 3.6./34 10501 423500 projektova 2018 | 2022 ORS E0 | rozpracovéno | 291,42 ce probihd. V 03/ projektova priprava
30. [Multifunkeéni hala - PD, prelozky siti) 14.,42,43,52. dokumentace basketbalové haly.
5.1.,5.2.5.3./5 icky ,
Strategie ITI - Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ / 1000 1200 750 Sl 2020 2022 ORS ORS spinéno Schvéleno MMR - OSA dne 9.1.2023.
31. 1,52,53 dokument
dotace na provoz, Spoluprace v roce 2022 naplnéna dle dotacnich
P-PINK - Pardubicky podnikatelsky inkubator 3.1./26 6 500 30 000 15000 rekonstrukce 2019 2022 ORS ORS rozpracovano 6 500 podminek. 04/2023 - ukoneni realizace rekonstrukce
32. objektu objektu.
Cyklostojany - centralni ¢ast mésta 2.5./6,7 250 1800 PrefLideg 2019 2022 ORS ORS splnéno Akce dokoncena.
33. 13.2.1. 2.2. dokumentace
34 Verejna pitka 1.4./2,7 667 667 PD + realizace 2020 2022 ORS ORS Polozka v rozpoctu zrusena.
X , V roce 2022 uzaviena SoD s firmou MDS PROJEKT s.r.o.
Most M104 kpt. BartoSe pies Labe v Polabinach - PD 2.4./21 2500 204 000 ds;ﬁi':::ce 2019 2022 ORS oD rozpracovano na zpracovani navrhu stavby nového mostu v 07/2023.
35. 1.4.,15.,2.5. 05/2023 - probiha pfiprava PD mostniho provizoria.
Propojeni nadjezdu Kyjevskd s ul. kpt. Jaroge - PD 24./21 500 154 500 FIEfEao% 2021 2022 ORS oD rozpracovano 03/2023 dokoneni navrhu stavby ve 4 variantach.
36. 1.4.,15.,2.5. dokumentace
Upravy ul. Kyjevska od nadjezdu ke kruhové kfizovatce - j 5
i ! 24/21 200 31400 projektova 2021 2022 ORS oD Nenf kryto rozpottem mésta.
37. |PD 1.4.,15.,2.5. dokumentace
s @ TSR eI projektova .
Méstsky Gtulek pro opusténa zvifata - PD 1.6./2 1015 61200 dok 2021 2022 ORS ORS rozpracovano 196,2
38. ElUmEEE Ocekava se stanovisko nejvyssiho spravniho soudu.
Probiha priprava investorské soutéze. V roce 2022
Areal TGM - pfiprava investorské soutéze 1.4./2,29, 30 2000 2000 souté? 2022 2022 ORS ORS rozpracovano 588,67 probéhlo participa¢ni jednani a dokonéeni analytické
39. 32 Casti.
Rekreacni plavba Labe - vyhledavaci studie 1.5./2 800 800 vyhledavaci studie | 2021 2022 ORS ORS splnéno 196,99 Studie dokon&ena v roce 2022, zpracovatel ing. Prax.
40. 4.7.
Projektova priprava dokonéena. K verejné zakazce
Nasvétleni objektu a zdroje - projektova priprava 1.4. 250 250 projektova pFiprava| 2022 2022 ORS oml rozpracovano nedorucena zadnd nabidka, nyni probiha poptavkové
41. Fizeni.
Rekonstrukci nahradil itfnich ¢asti bud;
Rekonstrukce BD Husova 1116 - 1119 3.4./1,33 7000 20000 realizace 2022 | 2023 ORS 0sV | rozpracovéno eonstrukel nanraclla oprava vnitrnicn castibudov z
42. ddvodu ubytovani Ukrajincli - zména zadani.
. j a VR dokoné DUR), 05/2023 podpis SoD
Domov pro seniory - PD 4.6./47 3500 475297 projektova 2022 | 2022 ORS 0sV | rozpracovéno dokonéeno (DUR), 05/2023 podpis SoD s
43. dokumentace projektantem DUR.
A A Ay TR , 5 PFevedo na OD (bude Fe3 koordinaci s RSD pfi
Lévka - zastévka Zavodisté - navrh stavby 24/21 14,15, 25. 250 17000 navrh stavby 202 | 2022 ORS oD | rozpracovéno fevedo na OD (bude FeSeno v koordinaci s RSD pFi
44. rozsifeni komunikace na 4pruh).
MS Teplého - rozsiteni kapacit - navrh stavby a PD 4.5.43,44 3300 78 500 navrh stavby + PD | 2022 2022 ORS 0SKS rozpracovano 285,53 Probihaji projekéni prace v rozsahu DUR+DSP+DPS.
45,
- . j 3 VA ava OHA akladé architektonické téze,
2U3 Lonkova - nova budova - PD 4.5.43,44 400 184500 projektova 2022 | 2023 ORS 03Ks | rozpracovéno pracovava LA na zaklade architektonicke souteze
46. dokumentace predpoklad JRBU.
. ae , . , Probiha pfiprava nového VR - bude stanoven horni limit
- 4.6./47 363 42 000 a a o
. Azylovy diim s nocleharnou pro muze - navrh stavby / navrh stavby 2022 2023 ORS osv rozpracovano 363,34 nabidkové ceny (v 05/2023 VR zruzeno).
Centrum sociélnich sluzeb Bélehradska 389 - PD 46./47 3000 64 500 dglz:”r:“:';":ce 2022 2022 ORS 0sV | rozpracovéno 9,68 Probihaii projekéni préce v rozsahu DUR+DSP+DPS.
48.
. Projekt lizaci, feny SOD se viemi d i
CPD - vybaveni 4.5./45 3.5. 7 000 7 000 realizace projektu 2022 2022 ORS EO rozpracovano role ,V reaiizaci ’uzavreny se viemi dodovateli (4
49. smluvni dodavatelé).
o As e VR na zhotovitele PD, 03/2023 - Zah3j § DUR
78 TGM v Pardubicich - nova zikladni $kola 45/45 [35. 8000 552 500 navrh stavby 2022 | 2022 ORS EO | rozpracovano dle e soovEE / anajeny prace na
50. :
Z8 npor. Elidse - prestavba objektu na t¥idy $kolni druziny - <
51. |op 2 P ) ¥ Y 45745 (35 189 42 000 navrh stavby 2022 | 2026 ORS 03ks | rozpracovéno 60 Navrh stavby dokongen 02/2023.
V 05/2023 dokonéeny zaddvaci podminky, do 09/2023
Parkovaci dim Mezi mosty 2.6./6,7 |1.4.,21,3.1. 900 900 studie 2022 2022 ORS oD rozpracovano vybér poradce, v 12/2023 pfedpoklad zahdjeni
52. INVESTORSKE SOUTEZE.
" ey o Realizovano v 1. tiidach Z3 v Pardubicich, za rok
plnéno prabéiné 100

53.

vysetfenim proslo 714 déti.




Neutracena celd ¢éstka, vraceno 78.198,- z nasledené
prevence (CIP). Projektem proslo celkem 2267

690 pedskolnich déti, z éeho? 192 bylo odesléno k dalsimu
vysetieni.
Projekt Uspé3né realizovan, za rok 2022 bylo provedeno
200 v
750 vysetieni.
39 Na rok 2021/2022 vytvoieny a realizovany Akéni plany
dle jednotlivych pracovnich skupin KP.
Cerpany provozni naklady na praci s nezl. détmi na
67 méstské ubytovné a soc. slabymi rodinami v dané
lokalité.
Naklady na provoz hrazeny dle fakturace uskute¢nénych
1178 jizd v¢. ¢asteéné kompenzace zvysenych kilometrd pfi
uzavieni nadjezdu k nemocnici v dobé jeho
rekonstrukce.
5830 Dotacni program i marketingova podpora realizovana
dle naplanovanych aktivit.
60 Uvedeni osobnosti sportu do siné slavy - chodnik slavy
doplnén o dlaZdice s jejich jmény.
Realizace planovanych akci byla v roce 2022 obnovena v
plném rozsahu, ve standartni podobé. Po vynucené
1327 734 pauze v obdobi pandemie Covid 19 byl u vétsiny akci
patry velky zajem navstévnikd o kulturni a sportovni
akce.
1850 Pokracovani, Uspésna realizace.
1400 V praxi Uspé$né realizovéno.
Realizace probéhla 2x v¢. oceriovani pfesunutého z roku
389,2
2021
142,5 Realizace probé&hla ve. kulturniho programu ve VCD.
o Cinnost obnovena ve $kolnim roce 2022/23 po preruseni
z diivodu pandemie COVID-19.
o] Aktivita probiha.
Schvalen investi¢ni zamér v Z8 npor. Elidse — piestavba
objektu na tfidy Skolni druZiny a schvaleno pokracovani
v pfipravé stavebni dokumentace ve viech stupnich.
Projekt Podpora integrace cizincli - Pardubice 2022 byl
124,9 1124,5 . .
realizovan.
4574 Aktivita probiha.
219,4 Aktivita probiha.




KU - max 300 tis. K¢,
70% zpUsobilych
nakladd

Legenda k Akénimu planu:

Pofadi: Poradové &islo akce dle akéniho planu nar. 2022

Polozka v rozpoétu: Cislo fadku v polozkovém rozpoctu mésta, Z - akce navrhovéna k fin. pokryti v rémci zmény rozpoétu

Nazev projektu/opatfeni: nazev konkrétniho opatfeni / projektu véetné identifikace hlavniho obsahu projektu

Kéd cilii: Ke kazdému opatieni / projektu je pfifazen &iselny kéd dle cild a indikdtor. Ke stejnému projektu mize byt pfifazeno vice cilli (synergie).
Orientaéni naklady projektu (v tis. K&.): expertni odhad celkovych finanénich nakladd na realizaci opatieni dle jednotlivych let.

Predpokladané dotace (v tis. KE): expertni odhad vy3e dotacnich zdrojd.

Vystup: Méfitelny vystup, ktery zakonéuje opatfeni / projekt (napf. kolaudace, pfedani dila, realizace akce, zpracovand koncepce, zavéreéna zpréva,...)

Termin zahdjeni: termin zahajeni opatfeni / projektu. Uvadi se pfislusny rok.

221

Realizovéano priibézné dle naplanovanych aktivit,
predevsim pilotni rok projektu Culture Buddy - zajisténi
doprovodu na kulturni akce osobam s dusevnim
onemocnénim (ve spolupréci s organizacemi Centrum
Kostec, KONEP, zfizovanymi kulturnimi institucemi a
dalsimi partnery), ptispévek $kolam na Uhradu Skolou
organizovanych placenych kulturnich aktivit (divadelni
predstaveni, vychovné koncerty, navstévy muzei a
galerii atd.) a podporu aktivni umélecké ¢innosti déti ze
socialné znevyhodnéného prostredi.

Nerealizovano z kapacitnich divod(, bude realizovano v
roce 2023.

121

Dokument aktualizovan s platnosti do roku 2025.

Aktivita probiha.

Vystupem je vyro¢ni zprava za predchozi rok.

Realizovéno dle potieby - polet novych feditel, ktefi
nastoupili do funkce.

549,69 0

Propoj méstské policie — budova T STRING, propoj MO
11l - nova sluZzebna MP Dubina, pfipoloz Havlickova ul. —

45,375 0

Rozsiteni o ¢asti platebni brana a pohledavky.

ORS: PD -realizovana na ORS, v souc¢asné dobé probiha
projektova pfiprava viech stupn(, pfedpoklad
odevzdani DPS 12/23.

537777

Studie odevzdana. Studie bude podkladem pro navzujici
faze dokumentace.

Akce nezahdjena.

Pfedpoklad odevzdani studie 06/2023.

OHA zpracoval koncepéni navrh feseni vefejného
prostranstvi za Domem hudby (&ast ulice Na Hradku
priléhajici k pldnovanému parkovacimu domu).

1645674

Souté? ukonéena. Probiha priprava JRBU (ORS).

Projektovou pfipravu nyni vede OD.

694312

Marketingova strategie dokoncena probihi
implementacni ¢ast.

100

V ramci otevieni Pamatniku Zamecek, byla stezka

rozsifena o nova zastaveni a vznikl druhy delsi "okruh".

350
alokovana | 300 MOP V.
Castka

Stezka je ve fazi architektonické a interpretacni
pfipravy, oekavané dokonéeni 12/23

700

Akce uspésné probéhla v roce 2022.

K doplnéni:

a)/ Inéno (akce ¢ala, je zrusena)

** Stav dle komentafe odboru = spInéno (dokonéeno)/splnéno &asteéné (akce pokraduje, je rozpr

*** KomentaF odbort = kratky popis aktudlniho stavu k 31. 12. 2022

spinéno 48

rozpracovano 37

nezahdjeno 5
90




Termin ukonéeni: orientaéni termin, do néhoZ ma byt opatfeni / projekt spInén. Uvadi se pfislusny rok.

Odpovédnost: garant, ktery je odpovédny za realizaci Ukolu (napf. pfisluiny odbor Magistratu mésta)



