DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DILO é. KT-VZMR-2017-004

uzavrené podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(ddle jen obcansky zédkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem - primatorem statutarniho mésta Pardubice
IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu: 326-561/0100
(ddle jen zadavatel)

a

Zhotovitel: KPMG Ceska republika, s.r.o.

Se sidlem: Pobrezni 648/1a, 186 00 Praha 8
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Zastoupeny ve vécech smluvnich: ..o e,
Zastoupeny ve vécech obchodnich: ..o,
Zastoupeny ve vécech technickych : ..o

Tel: s e-Mail & oo

IC: 00553115 DIC: CZ699001996

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 326
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo uctu: 2518612/0800

(ddle jen zpracovatel)

Smluvni strany mezi sebou dne 4.8.2017 uzaviely smlouvu o dilo ¢. KT-VZMR-2017-004, s terminem
plnéni do 4 mésict od nabyti Ucinnosti smlouvy, tj. do 4.12.2017 (dale jen jako ,, SOD“). Dne 4.12.2017
zaslal zpracovatel zadavateli e-mailem ,vystup projektu Procesni a personalni audit Magistratu mésta
Pardubic” k pfipominkdm a komentarim. Vzhledem k tomu, Ze proces uplatfiovani pfipominek a jejich
vyporadani se (zejména se zfetelem k priorité v podobé kvalitniho, pfesného a smysluplného vystupu)
protahl do data 14.2.2018, je vhodné s ohledem na pravni jistotu obou stran postavit najisto, Zze doslo
k vzdjemné dohodé obou smluvnich stran na posunu terminu plnéni do 9.3.2018.

S ohledem na vy3e uvedené se smluvni strany dohodly na uzavieni tohoto dodatku ¢. 1, nebot vyse
uvedené skuteénosti maji svou podstatou a rozsahem vliv na zménu terminu provedeni DILA.



Nazev akce: Procesni a personalni audit Magistratu mésta Pardubic Smlouva o dilo

[N
Na zakladé vyse uvedenych skuteénosti se smluvni strany dohodly na zmé&né terminu provedeni DILA, a
tedy na zméné SOD, nasledujicim zplsobem:

Ustanoveni SOD Oddil L., ¢l. Il, odst. 1., jez zni:
1. Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DILO v nasledujicich terminech:
e termin zahdjeni ¢innosti uvedenych v oddile I. bod 1: ihned po nabyti G¢innosti smlouvy o dilo
e  zpracovani zavérecné zpravy a jeji predani zadavateli: do 4 mésicli od nabyti ti¢innosti smlouvy
o dilo

se rusi a nahrazuje se ustanovenim nize uvedeného znéni:

1. Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DILO v nasledujicich terminech:
e termin zahajeni Cinnosti uvedenych v oddile I. bod 1: ihned po nabyti G¢innosti smlouvy o dilo

e  zpracovani zavérecné zpravy a jeji pfredani zadavateli: do 9.3.2018.

1.
Ostatni ustanoveni SOD nedotcena vyse uvedenou zménou terminu zlstavaji v platnosti v piivodnim
znéni.

Tento dodatek €. 1 je sepsan ve Ctyfech vyhotovenich, vSechna s platnosti origindlu, z nichz po dvou
obdrzi kazda smluvni strana.

Tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi osobami obou
smluvnich stran a u¢innosti dnem zverejnéni v registru smluv.

Smluvni strany si tento dodatek ¢. 1 radné precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné
vile, Ze nebyl sjednan v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze s jeho obsahem souhlasi, coz
potvrzuji zastupci smluvnich stran svymi vlastnoruc¢nimi podpisy.

V Pardubicich dne. .................... Voo (o [ T

za zadavatele za zpracovatele

Ing. Martin Charvat et
primator
jméno a prijmeni, funkce
[Podpis osoby oprdvnéné jednat
Jjménem Ci za zpracovatele]



