
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. KT-VZMR-2017-004 

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice  
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
(dále jen zadavatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel: KPMG Česká republika, s.r.o. 
Se sídlem:          Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8  
Zastoupen: ……………………………………..…………… 
Zastoupený ve věcech smluvních:    …………………………………………..………. 
Zastoupený ve věcech obchodních:  ………………………..………………………… 
Zastoupený ve věcech technických : …………………………………  
Tel: …………………………. e-mail : ……………………………………….. 
IČ: 00553115  DIČ: CZ699001996 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 326 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.    
číslo účtu: 2518612/0800   
(dále jen zpracovatel)              
 

 
Smluvní strany mezi sebou dne 4.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. KT-VZMR-2017-004, s termínem 
plnění do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 4.12.2017 (dále jen jako „ SOD“). Dne 4.12.2017 
zaslal zpracovatel zadavateli e-mailem „výstup projektu Procesní a personální audit Magistrátu města 
Pardubic“ k připomínkám a komentářům. Vzhledem k tomu, že proces uplatňování připomínek a jejich 
vypořádání se (zejména se zřetelem k prioritě v podobě kvalitního, přesného a smysluplného výstupu) 
protáhl do data 14.2.2018, je vhodné s ohledem na právní jistotu obou stran postavit najisto, že došlo 
k vzájemné dohodě obou smluvních stran na posunu termínu plnění do 9.3.2018.  
 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše 
uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení DÍLA. 
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I.     
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení DÍLA, a 
tedy na změně SOD, následujícím způsobem:  
 
Ustanovení SOD Oddíl I., čl. II, odst. 1., jež zní:  
1. Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech: 

 termín zahájení činností uvedených v oddíle I. bod 1: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  
 

 zpracování závěrečné zprávy a její předání zadavateli: do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo     

 
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 
 
1. Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech: 

 termín zahájení činností uvedených v oddíle I. bod 1: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  
 

 zpracování závěrečné zprávy a její předání zadavateli: do 9.3.2018. 
 
 

II.  
Ostatní ustanovení SOD nedotčená výše uvedenou změnou termínu zůstávají v platnosti v původním 
znění. 
 
Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po dvou 
obdrží každá smluvní strana. 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
 
Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což 
potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy. 
 
 

 
 

      V Pardubicích dne ………………..    V …………………………… dne …………………. 
 
 
       za zadavatele     za zpracovatele 
             
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Martin Charvát                                                    ………………………………………….. 

primátor                                                             ..…………………………..……………. 
jméno a příjmení, funkce   
[Podpis osoby oprávněné jednat   
 jménem či za zpracovatele] 


