IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 1 ‘ Datum: | 15.1.2018
Nézev projektu: Rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek
Identifikacni Cislo Priorita
projektu: projektu:
- Vybudovani dlistojného pietniho mista, které pfipomene sou¢asnym i budoucim
generacim udalosti spojené s valkou a nacistickymi zloCiny na Pardubicku.
- Expozice koncipovana tak, aby navstévnikim otevrela cestu k pochopeni korent
Pfinosy: nacistické ideologie, rasové a narodnostni nenavisti.
- Expozice atraktivni a srozumitelnd pro vsechny generace.
- ZvysSeni navstévnosti tohoto pietniho mista a tim zvySeni povédomi o uddlostech,
které se k nému vztahuiji.
, . Realizace projektu ,Rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek”
Cil projektu:

Vystupy projektu:

—  Zpracovani vsech stupnd projektové dokumentace véetné prizkumnych praci,
inZenyrské Cinnosti.

— Podani zadosti o dotaci na projekt ,,Rekonstrukce a modernizace Pamatniku
Zamecek” na Zprostredkujici subjekt ITI.

—  Ziskdni dotace z ITI.

— Vybér dodavatele stavby.

— Stanoveni optimalniho provozniho modelu.

— Kompletni rekonstrukce a modernizace narodni kulturni pamatky Pamatnik
Zamecek — demolice nevhodnych objektd, nova expozice, zahradni Upravy aredlu,
vybaveni expozice i arealu

— Vybudovani nového nastupu véetné parkovisté, Upravy prilehlého okoli
Pamatniku Zamecek

Planované naklady
projektu:

—  Zpracovani vsech stupnd projektové dokumentace véetné prizkumnych praci,
inZenyrské Cinnosti a autorského dozoru — 2,1 mil. K¢ v¢. DPH

— Navrh expozice (filmy, audio nahravky, kopie, scany historickych dokumentl v¢.
prekladd, fotografie, texty popisd exponat(, texty k tématlim expozic, katalog...) -
2 mil. K¢ v¢. DPH

— Rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecéek — 15 mil. K¢ bez DPH

— Nova expozice — 5 mil. K¢ bez DPH

Polozka rozpoctu mésta:

—  Navrh expozice — kapitola ORS — 2 mil. K¢ v¢. DPH (rozpocet 2018)

—  PD Rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek — kapitola OMI — 2,1 mil. K¢
v¢. DPH (rozpocet 2018), nutno dofinancovat ¢astku na predprojektovou
pfipravu.

— Realizace rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek — kapitola OMI —
predpokladané naklady 20 mil. K¢ bez DPH — pozadavek na pokryti v rozpoctu
2020 (predpoklad dotace z ITI — IROP, SC 3.1. + statni rozpocet — 16,2 mil K¢,
rozpocet mésta 3,8 mil K¢)

Planovany
termin zahajeni projektu:

Planovany termin

02.2018
dokonceni projektu:

12. 2020

Hlavni milniky:

03/04. 2018 - zahajeni praci na zpracovani vSech stupnid PD a koncepci expozice
06. 2018 - dopracovani ndvrhu stavby

10. 2018 - dokonéeni dokumentace pro spole¢né Gzemni a stavebni fizeni, podani
7adosti o UR

01. 2019 - vydani spole¢ného rozhodnuti

02. 2019 — podani Zadosti o dotaci do vyzvy nositele
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05. 2019 - dokumentace k provedeni stavby a koncept expozice
06. 2019 - zahdjeni procesu vybéru zhotovitele

12. 2020 - dokonéeni projektu - realizace

— realizace rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek

— zvySeni navstévnosti pamatniku

— nepokryti financnich prostfedk( v rozpo¢tu mésta na realizace dila

— neziskani dotace, popft. nizkého dotacniho podilu

Hlavni rizika: — mozné kolize ve spravnich fizenich s ucastniky Fizeni

— moznost odvolani Ucastnikd ¢i jinych pratah( pri vybérovych fizenich na
dodavatele stavby

— Vsoucasnosti je hledan optimalni provozni model. Byla zahajena jedndni s
Pamatnikem Lidice (resp. Ministerstvem kultury CR jako jeho zfizovatelem) o
mozném provozovani objektu budovy pamatniku po provozni, kuratorské
a personalni strance.

—  V priabéhu projekénich praci budou stanoveny provozni naklady

—  Zajisténi financnich prostfedkd z rozpodtu mésta na spravu a udrzbu

Organizace projektu

Kritéria Uspésnosti:

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu: Miroslav Cada, vedouci Odbor rozvoje a strategie
Sponzor projektu: Jakub Rychtecky, ndméstek primatora mésta
Manazer projektu: Karolina Koupalova, Odbor rozvoje a strategie

2x zastupce Odboru rozvoje a strategie MmP

1x zastupce KP — vnéjsi vztahy

2x zastupce Odboru majetku a investic MmP
Projektovy tym: 1x zastupce Odboru ekonomického MmP

2x zastupce Odboru hlavniho architekta

1zastupce Odboru skolstvi, kultury a sportu

1x zastupce Odboru spravnich agend — pamatkova péce

zastupce Historického ustavu AV CR (Vojtéch Kyncl, Blanka Jedli¢kova)
zastupce MO IV (Petr Hefmansky)

zastupce Pamatniku Lidice (Martina Lehmanova)

zastupce Foxconn

zastupce Ceskoslovenské obce legionarské (Frantiek Bobek, Viktor Sinkovec)
Konzultanti projektu: zastupce NPU Pardubice (Jan Kadlec)

zastupce Spolku Zamecek Pardubice

zastupce PK - oddéleni pamatkové péce (Milan Marianek)

zastupce Vychodoceského muzea v Pardubicich (Tomas Libanek, zast. Jan Tetrev)
zastupce spole¢nosti Pardubicko — pernikové srdce Cech (Petra Pacholikova)
zastupce Sluzeb mésta Pardubice (Vlastimil Sanda)

—  Navrh stavby, OMI

— Dokumentace pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni, OMI
—  Projektova dokumentace pro provadéni stavby, OMI

— Koncept expozice, ORS
03/04 2018 - zahajeni praci na zpracovani vsech stupriti PD

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani véetné
zodpovédnosti:

Harmonogram faze
planovani: 06.2018 - dopracovani navrhu stavby
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07.2018 - dokumentace bouracich praci

08.2018 - ohla$eni demolice na SU, podani zadosti o povoleni kdceni, fedeni vynéti
pozemku ze ZPF

10.2018 — dokonceni dokumentace pro spolecné uzemni a stavebni fizeni, podani
Zadosti o spole¢né rozhodnuti

01.2019 - vydani spole¢ného rozhodnuti
05.2019 - dokumentace k provedeni stavby
06.2019 - zahajeni procesu vybéru zhotovitele

12.2020 - dokonceni projektu - realizace

Maximalni naklady faze Termin dokonceni

e 4,1 mil. K¢ i 05/2019
planovani: planu:

Schvaleni dokumentu
Manazer projektu: | Karolina Koupalovd Datum: Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Schvaleni Datum
rozhodovacim Rada mésta Pardubic . Podpis:

. schvaleni:

organem:
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