Zprava o pribéhu stavebnich praci v ramci akce "Budova radnice - rekonstrukce" k 31. 7. 2018.

Stavebni prace na ,Rekonstrukci budovy radnice v Pardubicich” byly zahajeny v souladu s uzavienou
smlouvou o dilo ¢. OVZ/VZZR/2017/022 v lednu 2018 se smluvnim terminem ukonceni vSech praci do
30.6.2019. Provadeéni praci bylo v ramci zpracované projektové dokumentace rozplanovano do 4
samostatnych etap s postupnym dokoncovdnim pfislusné etapy a nasledné teprve zahajenim dalsi
navazujici etapy. Tento plvodné planovany postup byl v ivodu praci na 1. etapé pfehodnocen.

Z divodu technologickych navaznosti pti provadéni praci a predevsim ke zvySenému rozsahu
bouracich praci a masivniho narlstu vyménovanych stropnich tramu v celém objektu, byly v prabéhu
ledna az brezna 2018 uvolnény postupné veskeré prostory pro provadéni stavebnich praci zahrnuté
pGvodné do 1., 2. a 3. etapy.

Na zakladé této skutecnosti byl prepracovdn zavazny harmonogram celé zakazky s cilem dokoncit a
predat 4. NP, 3 NP a 1. NP do konce roku 2018 a tim umoznit zpétné nastéhovani pracovnikiim
magistratu do téchto prostor. Zaroven byl timto harmonogramem potvrzen, i ptes zvySeny rozsah
stavebnich praci, termin dokonceni celé zakazky do 30.6.2018. Zmifiovany harmonogram je
pravidelné mésicné vyhodnocovan zaroven s kontrolou kvality provadénych praci.

Harmonogram praci je pfilohou €. 1 této zprdvy s podrobnym vyhodnocenim vsech praci k 31.7.2018
s pfislusSnym komentarem.

V soucasné dobé je harmonogram plnén a z celkového objemu praci ve smluvni vysi 83,625 mil. K¢ v¢.
DPH je provedeno za 36,811 mil. K¢ v¢. DPH.

Vyse uvedené a v harmonogramu rozepsané stavebni prace ve 4. NP, 3. NP a 1. NP véetné mozného
pristupu do objektu hlavnim vchodem do radnice budou postupné dokoncéovany v terminech zati az
prosinec 2018. Nasledné bude provedena pfejimka vSech praci a prevzeti dokoncenych prostor
véetné potfebnych revizi a atestl s predpokladem dokondeni této Cinnosti a vydanim potrebného
souhlasu s pred¢asnym uzivanim v prlibéhu mésice Unora az biezna 2019. Nasledné muze byt
zahdjen proces stéhovani potfebného vybaveni kanceldfi s aktivaci predevsim pocitacovych siti a na
zavér vlastni postupné stéhovani pracovnikl do zminovanych prostor 3. NP a 1. NP.

Zatim v soucasné dobé je na kritické cesté provadéni dodatecné pozadovanych restauratorskych
praci na hlavnich chodbach 3. NP a 1. NP. Ddvodem tohoto stavu je ten fakt, Ze neni dosud ukonceno
dodatecné vyhlasené vybérové fizeni na zhotovitele téchto restauratorskych praci.

Vzhledem k vySe uvedenému budou pracovnici magistratu i nadale umisténi jesté minimalné
v bfeznu aZ dubnu 2019 v nahradnich prostorech budov magistratu a i v ndjemnich prostorech na
nameésti Republiky.



