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Základní údaje o projektu jako celku 

Číslo záměru  

Název: Cyklopropojení Severovýchodního obchvatu a Labské stezky 

Téma projektu: 

Předmětem projektu je příprava a realizace cyklistické propojení plánované stezky 
podél SV obchvatu se stávající stezkou po pravém břehu Labe. 
Plánovaná stezka podél SV obchvatu překonává Labe společným mostem 
s obchvatem. Je třeba dořešit propojení se stávající stezkou po pravém břehu Labe, 
která je v místě křížení semknuta Labem a slepým ramenem, a není tak možné ji 
propojit přímo se stezkou na plánovaném mostě. 
Realizací projektu se zlepší prostupnost území pro pěší a cyklisty, a tím se zvýší 
konkurenceschopnost bezmotorové dopravy (na relací směřujících přes toto území) i 
atraktivita tohoto území pro rekreaci. 

Cíl projektu: 
Cílem projektu je vybudování komunikace pro cyklisty (cyklostezky), propojující 
plánované stezky podél SV obchvatu se stávající stezkou po pravém břehu Labe. 

Termín dokončení: 2023 

Zdroje financování:  

Sponzor projektu: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Manažer projektu: Jiří Kulič, externí spolupracovník ORS 

Další informace: 

Příprava cyklostezky podél severovýchodního obchvatu města je řešena samostatným 
úkolem OMI a je koordinována s přípravou samotného SV obchvatu ŘSD: 
cyklostezka má (stejně jako obchvat) platné územní rozhodnutí a bude na ní 
zpracovává DSP, a to v souběhu a koordinovaně s přípravou obchvatu. 

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 11/2016 Náklady: 0,2 mil. Kč 

Výstupy: 

Vyhledávací studie na řešení propojení: 
• včetně řešení majetkoprávních vztahů 
• varianta obejití slepého ramene 
• varianta překonání slepého ramene – řešení projednat s Povodím 

Vazba na strategii a rozpočet 
Vazba na cíle SP: 2.4, 2.5 Synergie: 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.5, 4.2 

Indikátory: Makro 7; Makro 6; 13; 21; 

Stanovisko vedoucího ORS  
 

Stanovisko správce portfolia projektů  
Cílem projektu je vybudování komunikace pro cyklisty (cyklostezky), propojující plánované stezky podél SV 
obchvatu se stávající stezkou po pravém břehu Labe. Je zde nutná koordinace a variabilita možné budoucí trasy. 

Stanovisko vedoucího OE 

 

Výsledek projednání RmP: 

Záměr je schválen/zamítnut. 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Helena Dvořáčková Datum:  Podpis:  
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Vedoucí OE: Václav Brož Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Správce portfolia 
projektů: 

Petra Harišová Datum:  Podpis:  

Rada SMP:  Datum:  Podpis:  

 


