

Akční plán projektů statutárního města Pardubice naplňující parametr udržitelné městské mobility v rámci dokumentu "Rámec udržitelné městské mobility pro

Období realizace	vazba na SUMF	název projekt	cíl podpory		indikátor	realizace		žádosti o dotace		stupně projektování					SOD	financování				
			Program	SPECIFICKÝ CÍL - aktivita		zahájení projektu	ukončení projektu	žadost projektový záměr	žádost MS2014+	DUR	UR	DSP	SP	DPS		CN	CZN	ERDF	SR	město
2017 - 2018	6.3.	Stará vojenská plovárna (Vínice 25)	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,841	18.05.2017	31.05.2018	31.05.2017	31.10.2018							8 281 528,92	7 205 173,63	6 124 397,59	720 517,36	1 436 613,97
2017 - 2018	6.10.	Cyklostezka Svítkov - Srnojedy	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,844	07.09.2017	30.06.2018	04.10.2017	21.12.2017			23.05.2017	23.08.2017	23.05.2017	02.08.2017	7 336 843,82	7 161 393,82	6 087 184,75	716 139,38	533 519,69
2017 - 2018	6.11.	Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na ulici Pražské	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,330	01.10.2017	30.06.2018	31.09.2019	15.03.2018			01.06.2017	22.09.2017		02.10.2017	3 113 879,59	2 445 752,86	2 078 889,93	244 575,29	790 414,37
2018	3.1.	Kamerový systém	OPD	2.3. Zlepšení řízení dopravního provozu	1,000	06.05.2015	31.12.2018	08.01.2018	31.05.2018							16 281 168,00	12 179 623,00	10 352 679,55		5 928 488,45
2019 - 2020	3.1.	Systém inteligentního řízení dopravy	OPD	2.3. Zlepšení řízení dopravního provozu	1,000	01.09.2018	31.12.2019	01.09.2019	01.10.2019						01.09.2018	102 850 000,00	102 850 000,00	87 422 500,00		15 427 500,00
2019 - 2020	7.2.	Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,127	01.03.2019	30.04.2020	31.05.2018	01.04.2019			31.04.2018	31.08.2018	31.12.2018	30.03.2019	48 500 000,00	40 000 000,00	34 000 000,00	4 000 000,00	10 500 000,00
2019	6.1.	CS Koupaliště - Žlutý pes	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,650	01.04.2019	31.10.2019	01.09.2018	01.04.2019	31.12.2017	15.05.2018	15.07.2018	30.08.2018			4 235 000,00	3 388 000,00	2 879 800,00	338 800,00	1 016 400,00
2019	6.3.	Náhrdelník Chrudimky (úsek 66)	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,610	01.04.2019	31.12.2019	01.09.2018	01.05.2019				30.09.2018	30.10.2018	31.03.2019	13 515 000,00	13 515 000,00	11 487 750,00	1 351 500,00	675 750,00
2019	6.2.	CS SVÍTKOV - 2A OHA Labská cyklostezka (slepé rameno Labe ve směru Svítkov - komunikace III/32221 Svítkov )	IROP	1.2 Nemotorová doprava	1,716	01.05.2019	31.12.2019	31.09.2019	31.05.2019	31.03.2018	31.06.2018	31.11.2018	28.2.1019		30.04.2019	16 302 000,00	13 041 600,00	11 085 360,00	1 304 160,00	3 912 480,00
2019	4.6.7.	CS podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,145	01.04.2019	31.12.2019	01.09.2018	01.09.2018	28.02.2016	13.04.2016	15.04.2018	30.06.2018		01.09.2018	2 052 426,08	1 641 940,86	1 395 649,73	164 194,09	492 582,26
2019 - 2020	3.1.	Systém inteligentního parkování	OPD	2.3. Zlepšení řízení dopravního provozu	1,000	01.09.2018	31.12.2021	01.10.2018	31.12.2018						01.10.2018	50 000 000,00	50 000 000,00	42 500 000,00		7 500 000,00
2020	6.2.	CS SVÍTKOV - 2B OHA Labská cyklostezka (most Kpt. Bartoše - slepé rameno Labe ve směru Svítkov)	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,578	01.04.2020	31.12.2020	31.01.2019	31.05.2019	31.03.2018	31.06.2018	31.11.2018	31.01.2019		31.03.2020	5 490 000,00	5 086 400,00	4 323 440,00	508 640,00	657 920,00
2020	ne	Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,083	01.04.2020	31.12.2020	01.10.2019	30.04.2020	31.03.2018	31.05.2018	31.12.2018	31.03.2019	30.09.2019	31.03.2020	15 693 700,00	12 554 960,00	10 671 716,00	1 255 496,00	3 766 488,00
2020	ne	CS podél slepého ramene Labe (Svítkov - Rosice)	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,825	01.04.2020	31.12.2020	01.10.2019	30.04.2020	30.09.2018	31.12.2018	31.03.2019	30.06.2019		31.03.2020	783 750,00	627 000,00	532 950,00	62 700,00	188 100,00
2020	4.6.9.	5OHA (Žluták - severovýchodní obchvat)	IROP	1.2 Nemotorová doprava	0,550	01.07.2020	31.12.2020	01.01.2020	15.05.2020	01.04.2019	31.05.2019	01.10.2019	31.12.2019	31.4.2020	30.06.2020	5 550 000,00	4 440 000,00	3 774 000,00	444 000,00	1 332 000,00
2020	4.6.6.	CS do průmyslové zony Fáblovka a směr Staré Hradiště	IROP	1.2 Nemotorová doprava	1,500	01.07.2020	31.12.2020	01.01.2020	15.05.2020	01.04.2019	31.05.2019	01.10.2019	31.12.2019	31.4.2020	30.06.2020	14 250 000,00	11 400 000,00	9 690 000,00	1 140 000,00	3 420 000,00
2020	4.6.12.	Cyklostezka Chrudimka – Kyjevská	IROP	1.2 Nemotorová doprava	1,200	01.07.2020	31.12.2020	01.01.2020	15.05.2020	01.04.2019	31.05.2019	01.10.2019	31.12.2019	31.4.2020	30.06.2020	15 000 000,00	12 500 000,00	10 625 000,00	1 250 000,00	3 125 000,00
2020	4.1.	PŘESTUPNÍ TERMINÁL B (regionální autobus doprava) dle SOD Otima -varianta 2	IROP	1.2 Nemotorová doprava	1,000	01.03.2020	31.12.2020	30.09.2019	01.03.2020	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018	31.03.2019	30.09.2019	28.02.2020	155 000 000,00	58 000 000,00	49 300 000,00	5 800 000,00	99 900 000,00
2021-2022	4.2.	PŘESTUPNÍ TERMINÁL JIH	IROP	1.2 Nemotorová doprava	1,000	01.03.2021	31.12.2021	30.09.2020	01.03.2021	30.09.2019	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2020	31.12.2020	28.02.2021	150 000 000,00	112 500 000,00	95 625 000,00	11 250 000,00	43 125 000,00