
Příloha č.1 

 

Stav přípravy návrhu stavby a projektu „Terminál B“ a „Terminál JIH“ 

 

I. Terminál B 

 

Cílem je zpracování návrhu stavby terminálu regionální autobusové dopravy v prostoru západně od 

stávajícího terminálu MHD, zpracování prostorové a provozní návaznosti na tento již realizovaný 

terminál MHD a po schválení návrhu stavby i dopracování všech stupňů projektové dokumentace. 

Dne 13.3.2017 byl předložen Radě města Pardubic ke schválení vítězný uchazeč, společnost OPTIMA 

spol. s r.o., IČ: 13643959, s nabídkovou cenou 586.000,- Kč bez DPH za zpracování návrhu stavby 

včetně AD. (kryto rozpočtem města na rok 2017 - kap. 811/OHA – MUVD – Terminál B – návrh stavby 

– 840 tisíc Kč). Rada města Pardubic schválila vítězného uchazeče spol. OPTIMA spol. s r.o., IČ: 

13643959, usnesením č. R/5049/2017. 

Dle SoD uzavřené mezi Objednatelem – Statutárním městem Pardubice a Zhotovitelem OPTIMA spol. 

s r.o, byl v průběhu měsíců 05-08/2017 zpracován návrh stavby řešení terminálu regionální 

autobusové dopravy. Návrh stavby byl zpracován ve 2 variantách dispozičního řešení, včetně 

vizualizací. Základní situační řešení a dílčí náhledy vizualizací jsou přiloženy k této zprávě. 

Před dokončením návrhu stavby došlo k novým skutečnostem, především ve vztahu vlastnictví 

pozemku p.č. 3000/56 ve vlastnictví EUROBIT Real a.s. následovně : 

 

- V prvním týdnu měsíce srpna 2017 proběhlo jednání na městě se zástupci společnosti 

EUROBIT Real, a.s., na kterém byli zástupci společnosti seznámeni se stavem projektu 

terminál B s vazbou na pozemky ve vlastnictví Statutárního města Pardubice a EUROBIT Real, 

a.s. Společnost EUROBIT deklaruje přípravu vlastní investice na vlastních pozemcích (ČS PHM 

+ fast food – KFC) a deklaruje svoji připravenost ke koordinaci obou investičních akcí v této 

lokalitě. Dále deklaruje ochotu a záměr ke směně pozemku p.č. 3000/56. Získání tohoto 

strategického pozemku by bylo jednoznačně přínosem pro řešení a návrh stavby Terminál B. 

 

- Dne 3.8.2017 zaslal Ing. Josef Šrámek (Projektmont), jako zástupce investora EUROBIT a 

zpracovatel projektu pro spol.EUROBIT, původní návrh řešení a dále návrh řešení po převodu 

pozemku p.č. 3000/56 na město ke koordinaci s návrhem stavby terminál B.  

 

- Na základě těchto podkladů připravil projektový manažer informaci – zakreslení zájmového 

území společnosti EUROBIT, zájmového území města pro terminál B a dále návrh společného 

řešení s ohledem na dopravu jak regionální BUS, tak individuální pro ČS PHM a fast food, 

s možností využití pozemků ve vlastnictví města a pozemků pro uvažovaný převod vlastnictví. 



Tato možnost dává nový komfortnější a luxusnější rozměr pro řešení terminálu B, s využitím 

odjezdů BUS mimo dopravně zatíženou stávající křižovatku kpt.Bartoše/Palackého a s výstupy 

regionální dopravy v terminálu A – komfort pro cestující s vazbou na železniční dopravu a 

MHD, možnost doplnění K+R atd atd. 

 

- Dne 8.8.2017 Ing. Šrámek zaslal odpověď na provedené návrhy města : 
 

velice děkuji za návrhy! Vámi zaslané řešení se mi líbí, oddálený příjezd nám dává větší prostor k řešení. 

Jak píšete, výjezd z našeho prostoru by byl na dvě strany… 

 

Další postup: my vytvoříme naši část (variantně) a zašleme ji k připomínkám investorovi. 

Poté to budeme dopřesňovat s Vámi. Osobní schůzku bych preferoval po tomto kroku - dovolil bych si Vás kontaktovat. 

 

Velmi děkuji 

 

Ing. Josef Šrámek 

gsm. 736 767 179 

sramek@projektmont.cz 

sramekjosef@post.cz 

www.projektmont.cz 

 

- Na základě těchto informací bude připravena společná „Plánovací smlouva“ mezi městem a 

spol.EUROBIT, ve které budou zakotveny především: 

a) Zájmová území města a spol.EUROBIT 

b) Návrhy řešení v zájmových územích 

c) Vzájemné závazky 

d) Závazek na směnu pozemků EUROBIT a majetku města 

e) Časové postupy 

 

- Dne 17.8.2017 se uskutečnil kontrolní den k projektu se zpracovatelem návrhu stavby a členy 

projektového týmu. Body k řešení a další postup byly stanoveny následující : 

 

a) Odevzdání zpracovaného návrhu stavby dle zadání (bez možnosti užívání pozemku 

p.č.3000/56 

b) Doplnění zadání pro zpracovatele návrhu stavby – využití pozemku p.č. 3000/56, 

provedení společně užívané komunikace a křižovatky – dle návrhu zaslaného na EUROBIT 

c) Pro zpracování změny návrhu stavby terminálu B od společnosti OPTIMA : 

 

- Cena za provedení změny návrhu stavby 

- Termín pro provedení změny návrhu stavby 

- Dodatek SoD  

- Dopracování návrhu stavby v koordinaci s „plánovací smlouvou“ se společností 

EUROBIT Real 
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MUVD - TERMINÁL B - NÁVRH STAVBY

VÝKRES:

PROJEKT:

Projekt byl zpracován softwarem ArchiCAD
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II. Terminál JIH 

 

Pro terminál JIH a napojení lávky do ulice K Vápence byla zpracována studie terminálu JIH, Pardubice 
– Vápenka v 03/2017 společností Prodin a.s. a Mixage s.r.o. v následujícím rozsahu: 
 

1. Studie obsahující návrh dopravního řešení a návrh řešení pozemních staveb a 
architektury pro stavbu „Studie Terminálu JIH, Pardubice - Vápenka“ 
2. Návrh dopravního řešení, který obsahuje : 

- Stanovení uspořádání parkovacích míst a půdorysu jednotlivých pater dle ČSN 
- Stanovení denní intenzity vjíždějících vozidel (podklad pro posouzení) 
- Návrh dostatečně kapacitního vjezdu a výjezdu samostatného objektu 
- Návrh zastávek bus, spolu se závlekem linky MHD 
- Posouzení křižovatek Pražská x Teplého, Teplého x Lexova; Rožkova x 

Teplého, K  Vápence x Milheimova a Milheimova příjezd na budoucí provoz 
vozidel, s doporučením realizovatelných opatření 

- Pohled na širší vztahy v území – vazba na letiště, vazba na příjezd „sjezdem 
Vápenka“ 

- Studie parkování jízdních kol 
3. Návrh řešení pozemních staveb a architektury bude obsahovat: 

- Dispoziční řešení půdorysů pozemních objektů – parkovacího domu – 
adekvátní stupni – rozvržení a popis ploch, komunikační koridory, popis 
velikosti ploch, barevné odlišení - podle funkce plochy 

- Řez objektem, pohledy, situační výkres 
- Popis dispozičního a technického řešení včetně předpokladu řešení TZB 
- Odhad provozních nákladů vytvořením předběžného PENB 
- Vizualizace 
 

V průběhu měsíců 08 a 09/2017 proběhla jednání se společností Enteria a.s., vlastníkem části 

pozemků uvažovaných pro výstavbu Terminálu B. S ohledem na možnost využití celé lokality, tj. i 

mimo zájmové území pro terminál JIH, jako funkčního a logického celku v kombinaci s navrženým 

terminálem JIH, bude navržena úprava návrhu stavby terminál JIH. Jedná se především o úpravu 

situačního umístění objektu terminálu tak, aby byl zajištěn maximální další rozvoj zájmového území a 

vyšší vazba na napojení připravované lávky pro pěší v prostoru ČD, propojující terminály v Palackého 

ulici do ulice K Vápence. 

Cílem je tak připravit společnou plánovací smlouvu mezi Statutárním městem Pardubice a společností 

Eneteria a.s. o společném postupu přípravy investic v daném zájmovém území tak, aby návrh stavby 

terminál JIH plně reflektoval postup prací na přípravě projektu lávky pro pěší v prostoru ČD. 

Předmětem úpravy návrhu stavby je dále optimalizace parkovacích ploch a její rozčlenění na plochy 

pro veřejné a komerční parkování. 

Dne 21.8.2017 na svém jednání schválila Rada města Pardubic dodatek č.1 SoD s DPmP a.s. pro 

dokončení zadané koncepce terminálu JIH. V období od uzavření smlouvy došlo k výraznému 

věcnému posunu v předprojektové nebo projektové přípravě s výrazným vlivem na zahájení zadávací 

podmínky pro projektování nových terminálů, tj. zejména:  

a) u Terminálu B probíhá smluvní součinnost se společností OPTIMA a.s. (vypracování návrhu stavby) 

+ nově je též komunikována koordinace variantního rozšíření řešeného prostoru v případě 



nalezení vyvážené smluvní dohody se společností EUROBIT REAL a.s. (viz obchodní dopis ze dne 

29. 6. 2017),  

b) Město Pardubice obdrželo dne 23. 3. 2017 obchodní dopis dokládající připravenost společnosti 

Enteria a.s. prodat městu Pardubice pozemky pro stavbu Terminálu JIH. 

c) DPmP předal městu Pardubice v 04/2017 návrh stavby na umístění Terminálu JIH s tím, že tento 

Návrh stavby byl významný podkladem pro rozhodování ZmP o schválení umístění lávky před 

kolejiště hlavního nádraží v Pardubicích se zaústěním do objektu Terminálu JIH,  

d)  ZmP schválilo umístění nové lávky nad hlavním nádražím Pardubice (propojení lokality ulice             

K Vápence s ulicí Palackého se západní částí všech nástupišť hlavního nádraží). 

e) Rada dne 19. 6. 2017 pověřila paní náměstkyni Dvořáčkovou k jednáním se společností Enteria a.s. 

(případně též vazba na ERA a.s.) s cílem projednat možnost vzájemné koordinace ze strany více 

investorů, přijaté usnesení č. R/5921/2017, citace: 

 „I. Rada města Pardubic podporuje zájem města Pardubice umístit TERMINÁL JIH na pozemcích 
společnosti Enteria a.s.,  se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02,              
IČO: 27 53 77 90. 

„II. Rada města Pardubic pověřuje náměstkyni Ing. Helenu Dvořáčkovou k činění dalších 
potřebných kroků k dosažení dohody všech zúčastněných stran. Výsledek bude radním předložen 
nejpozději  v průběhu měsíce září 2017.“ 
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