FORMULAR 6 - Oznameni o zm éné v IPRM

Nazev IPRM: Integrovany plan rozvoje m ésta Pardubic ,P Fitazlivé m ésto”

Reg.¢islo: Sv/001

NOSITEL IPRM: Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem v: Pernstynské namésti 1,
530 21 Pardubice

Smlouva &.: SV/001/S
Oblast podpory:
2.1 Rozvoj regionalnich center

Planované zmeény v IPRM — vystizny popis dle jednotlivych aktivit (véetné ¢asového Udaje):

1. Zmeéna finan¢niho a ¢asového harmonogramu IPRM “PfFitazlivé mésto*

IPRM ,Pritazlivé mésto“ v soucasnosti pfedpoklada realizaci dle finanéniho a ¢asového
harmonogramu, ktery je obsazen v pfilohach €. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znéni Dodatku ¢. 9 ke

Smlouvé o alokaci.

Navrhujeme jeho zménu dle Udajl v pfilohach €. 1, 2 a 3 tohoto oznameni, ktera spociva v pfesunu
finanénich prostfedk v ramci jednotlivych kvartalt roku 2014.

2. Uprava indikatord

a) zména hodnoty indikatoru pro méfeni cild opatfeni 2.1. ZvySeni kvality socialnich sluzeb -
65 11 03 Plocha regenerovanych a revitalizovanych objektl pro sociélni sluzby a zdravotni péci.

Pavodni hodnota indikatoru: 1 690 m?
Hodnota indikatoru po zméné: 1 671 m?

zména hodnoty indikatoru pro méfeni cilt opatfeni 1.1 ZvySeni kvality urbanizovaného prostredi
ve stfedu mésta - 65 15 20 Pocet opravenych kulturné-historickych a technickych pamatek.

Pavodni hodnota indikatoru: 1
Hodnota indikatoru po zméné: 0
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Zdlvodnéni zmén (dle jednotlivych aktivit):

1.

Predkladana zmeéna finanéniho a ¢asového harmonogramu IPRM spociva v pfevodu finanénich
prostfedkud v ramci jednotlivych kvartéld roku 2014. Zména pfizplGsobuje finanéni plan IPRM
aktualnim harmonogramum dil€ich projektt schvéalenych k financovani prostfednictvim ROP

v navaznosti na jejich zmény a stav realizace. Jedna se o projekty Revitalizace TyrSovych sadq,
P&3i zona - tiida Miru s napojenim Sladkovského ulice, Revitalizace parku Na Spici a lll. etapa
Modernizace sportovniho areélu T.J. Sokol Pardubice.

Od posledni zmény finanéniho a ¢asového harmonogramu IPRM v Gnoru 2014 doslo k zahajeni
realizace dil¢ich projektd zafazenych do IPRM. V souvislosti s tim doché&zi k upfesnéni
harmonogramu jejich €erpani v ramci roku 2014.

2.
Mésto kvantifikovalo ocekavané cile IPRM formou souboru indikatoru, které méfi vystupy a
vysledky globélniho cile, specifickych cilt a opatfeni.

a) vzhledem k ukonceni dil¢iho projektu, ktery napliiuje hodnotu indikatoru 65 11 03 Plocha
regenerovanych a revitalizovanych objektl pro socialni sluzby a zdravotni péci, upravujeme
hodnotu tohoto indikatoru v souladu se Smlouvou o poskytnuti dotace a skuteéné dosazenou vysi,
ktera je kvantifikovana na hodnotu 1 671 m® SniZzeni hodnoty tohoto indikatoru nema dopad na
dosazeni globalnich a specifickych cill IPRM ,Prfitazlivé mésto“, které budou i po této zméné
naplnény.

b) pfedpokladanou soucasti jednoho z dil€ich projektd IPRM byla oprava a revitalizace kulturné
historické pamatky mésta Pardubice a tim by doSlo k naplnéni doplfikového indikatoru 65 15 20
Pocet opravenych kulturné-historickych a technickych pamatek. S ohledem na Upravu rozsahu
projektu a skute€nou realizaci, tento indikator naplnén nebude. Jedna se o doplrikovy indikator,
jehoz nenaplnéni neovlivni hodnoceni IPRM jako celku.

Seznam pfiloZzenych dokumentu:

Priloha €. 1 — upravené znéni kapitoly €. 4 formulare pro predlozeni IPRM

Pfiloha €. 2 — upravené tabulky €. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM ,Pfitazlivé mésto*
Priloha €. 3 — upraveny formularF €. 5 — Rozpocet IPRM

Priloha €. 4 — upravené tabulky ¢. 33 a 35 str. 119 a 120 v dokumentu IPRM ,PfitaZlivé mésto"

Datum: 27. 8. 2014 Povérfeny zastupce nositele IPRM (jméno a podpis) :
MUDr. Stépanka Frarikova

Datum doruéeni na RO |Prevzal - povéieny pracovnik (jméno a podpis):
ROP:
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