
 

 
 

 

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o zm ěně v IPRM 
 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje m ěsta Pardubic „P řitažlivé m ěsto“  

Reg.číslo: SV/001 

 

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice 

Se sídlem v:  Pernštýnské náměstí 1,  

                        530 21 Pardubice 

 

Smlouva č.: SV/001/S 

Oblast podpory:   

2.1 Rozvoj regionálních center 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 

 

1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM “Přitažlivé město“ 

IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového 
harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 9 ke 
Smlouvě o alokaci. 
 
Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu 
finančních prostředků v rámci jednotlivých kvartálů roku 2014. 
 
2. Úprava indikátorů 

  
a) změna hodnoty indikátoru pro měření cílů opatření 2.1. Zvýšení kvality sociálních služeb -  

65 11 03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči. 
Původní hodnota indikátoru: 1 690 m2   
Hodnota indikátoru po změně: 1 671 m2 

 
b) změna hodnoty indikátoru pro měření cílů opatření 1.1 Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí 

ve středu města - 65 15 20 Počet opravených kulturně-historických a technických památek. 
Původní hodnota indikátoru: 1 
Hodnota indikátoru po změně: 0 

   



 

 
 

 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  

1.  
Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu finančních 
prostředků v rámci jednotlivých kvartálů roku 2014. Změna přizpůsobuje finanční plán IPRM 
aktuálním harmonogramům dílčích projektů schválených k financování prostřednictvím ROP 
v návaznosti na jejich změny a stav realizace. Jedná se o projekty Revitalizace Tyršových sadů, 
Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice, Revitalizace parku Na Špici a III. etapa 
Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice. 
 
Od poslední změny finančního a časového harmonogramu IPRM v únoru 2014 došlo k zahájení 
realizace dílčích projektů zařazených do IPRM. V souvislosti s tím dochází k upřesnění 
harmonogramu jejich čerpání v rámci roku 2014. 

 
  2. 

Město kvantifikovalo očekávané cíle IPRM formou souboru indikátorů, které měří výstupy a 
výsledky globálního cíle, specifických cílů a opatření. 
 
a) vzhledem k ukončení dílčího projektu, který naplňuje hodnotu indikátoru 65 11 03 Plocha 
regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, upravujeme 
hodnotu tohoto indikátoru v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace a skutečně dosaženou výší, 
která je kvantifikována na hodnotu 1 671 m2.  Snížení hodnoty tohoto indikátoru nemá dopad na 
dosažení globálních a specifických cílů IPRM „Přitažlivé město“, které budou i po této změně 
naplněny. 
 
b) předpokládanou součástí jednoho z dílčích projektů IPRM byla oprava a revitalizace kulturně 
historické památky města Pardubice a tím by došlo k naplnění doplňkového indikátoru 65 15 20 
Počet opravených kulturně-historických a technických památek. S ohledem na úpravu rozsahu 
projektu a skutečnou realizaci, tento indikátor naplněn nebude. Jedná se o doplňkový indikátor, 
jehož nenaplnění neovlivní hodnocení IPRM jako celku. 
 

Seznam přiložených dokumentů: 

Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM 
Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“  
Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM 
Příloha č. 4 – upravené tabulky č. 33 a 35 str. 119 a 120 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“   

Datum: 27. 8. 2014 Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

MUDr. Štěpánka Fraňková 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 

 


