
 

 
 

 

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM 
 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

Reg.číslo: SV/001 

 

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice 

Se sídlem v:  Pernštýnské náměstí 1,  

                        530 21 Pardubice 

 

Smlouva č.: SV/001/S 

Oblast podpory:   

2.1 Rozvoj regionálních center 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 

 

1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM “Přitažlivé město“ 

IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového 
harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke 
Smlouvě o alokaci.  
 
Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu 
prostředků mezi jednotlivými roky realizace. 
 
2. Změna v seznamu dílčích projektů IPRM 
 

IPRM „Přitažlivé město“ v současné době obsahuje dílčí projekty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 
Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci.  
 
Na základě usnesení Řídícího výboru IPRM oznamujeme změnu v seznamu dílčích projektů 
realizovaných prostřednictvím IPRM. Mezi dílčí projekty IPRM se zařazují projekty: 
 

- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel - Statutární město Pardubice) 
- Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel Statutární město 

Pardubice) 
-  

a zároveň se ze seznamu dílčích projektů IPRM vyřazuje projekt: 
 

- Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice) 
 
 
 
 



 

 
 

 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  

1. 
Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu prostředků 
v rámci roku 2013 a rovněž mezi jednotlivými roky jeho realizace, neboť od poslední změny došlo 
k posunu v přípravě a termínech zahájení dílčích projektů zařazených do IPRM. Tento posun je 
způsobem prodlužováním probíhajících územních a stavebních řízení u jednotlivých projektů, které 
připravuje k realizaci Statutární město Pardubice, zejména projektu Revitalizace Tyršových sadů, 
Revitalizace Parku na Špici a projektu rekonstrukce Třídy Míru. V současné době se předpokládá, 
že výše uvedené projekty zahájí čerpání finančních prostředků z IPRM až ve druhé polovině roku 
2013 a jejich realizace bude ukončena v průběhu roku 2014. V souvislosti s tím se proto částečně 
navyšuje finanční alokace na rok 2014 na úkor alokace na rok 2013. 
 
2. 
 
Smlouva o alokaci v současnosti obsahuje ve své aktualizované příloze č. 3 (dle dodatku č. 7 ke 
Smlouvě) seznam dílčích projektů zařazených v IPRM Řídícím výborem a orgány města. Na 
základě posledního jednání ŘV IPRM byl seznam dílčích projektů IPRM doplněn o projekty:  
 

- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel - Statutární město Pardubice) - 
projekt přispěje k naplnění opatření IPRM 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného 
času 

- Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel Statutární město 
Pardubice) - projekt přispěje k naplnění opatření IPRM 1.1 Zvýšení kvality urbanizovaného 
prostředí ve středu města 

 
Vzhledem k upuštění Univerzity Pardubice od realizace projektu Multifunkční sportoviště u 
Univerzity Pardubice prostřednictvím IPRM byl tento projekt vyřazen ze seznamu dílčích projektů 
IPRM z opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času. 

 
 

Seznam přiložených dokumentů: 

Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM 
Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“  
Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM 
Příloha č. 4 – seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 
 

Datum: Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

MUDr. Štěpánka Fraňková 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 

 


