
  
 

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM 
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.  

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory: 2.1. Rozvoj regionálních center 

Registrační číslo IPRM: SV/001/S 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 
„PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

(421 452 000,-- Kč)  399 204 301,-- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 27. 4. 2009 

Datum ukončení realizace IPRM: 30. 6. 2015  

včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy: 04 

Monitorované období: Začátek 01/01/2012 Konec 31/12/2012 

Datum předložení zprávy: XX/03/2013 

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 

IČ 00274046 

Název: Statutární město Pardubice 

Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Statutární zástupce: 

(jméno a příjmení, funkce) 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: 
Ing. Kateřina Sedláčková, oddělení strategického rozvoje 
města, kancelář primátora, manažer IPRM 

Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a 
rozvojová, a.s. 

Telefonní číslo/mobil/Fax: Ing. Sedláčková 466 859 456, Ing. Holý: 464 625 951 

E-mail: Katerina.Sedlackova@mmp.cz                michal.holy@prr.cz 

 



  
 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

IPRM „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na 
Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejich dodatků. 
V průběhu tohoto monitorovacího období byly uzavřeny tři dodatky ke Smlouvě o alokaci: 
dodatek č. 5 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 8 projednané ŘV IPRM v lednu 
2012, dodatek č. 6 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 9 projednané ŘV IPRM v 
květnu 2012, a dodatek č. 7 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 10 projednané ŘV 
IPRM v září 2012. Dodatky do smlouvy zapracovávají upravený finanční plán a harmonogran 
na základě postupu přípravy dílčích projektů, aktuální přehled dílčích projektů, převod 
finančních prostředků mezi opatřeními IPRM a úpravu závazného indikátoru 65 11 00 Plocha 
regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem. 

IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které jsou podávány 
do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tématických 
operačních programů.  

V průběhu monitorovaného období se celkem 5 krát (ve dnech 11. 1. 2012, 20. 2. 2012, 9. 5. 
2012, 15. 6. 2012 a 6. 9. 2012) sešel Řídící výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální 
stav IPRM, dílčí projekty ROP a jejich změny, dílčí projekty TOP a jejich změny. 

Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s pracovními týmy, které se podílí na 
přípravě dílčích projektů, na nichž jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny 
otázky týkající se podmínek IPRM a ROP ve vztahu k dílčím projektům.  

V roce 2012 byl do seznamu dílčích projektů zařazen projekt Rekonstrukce areálu loděnice 
oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice předkladatele TJ Synthesia Pardubice, předložený 
v rámci 5. kola veřejné výzvy. Tento projekt, spolu s projektem Revitalizace parku na soutoku 
Labe a Chrudimky, jehož předkladatelem je Statutární město Pardubice, naplňuje integrovaný 
přístup k dotčenému území. 
V hodnoceném období měly být zahájeny projekty zvyšující kvalitu městského prostředí, 
jejichž předkladatelem a realizátorem je Statutární město Pardubice. Vzhledem ke 
komplikacím s výběrovým řízením a posunům v průběhu územních a stavebních řízení budou 
tyto projekty zahájeny až v roce 2013. Projekty byly částečně, co se rozsahu týče, upraveny a 
jsou nově intenzivně připravovány k realizaci.  
 
Z důvodu existence nealokovaných prostředků v IPRM a v návaznosti na převod finančních 
prostředků mezi opatřeními IPRM (z opatření 1.2 Zkvalitnění nabídky trávení volného času 
do opatření 1.1 Zvýšení kvality městského prostředí ve středu města) bylo vyhlášeno 6. kolo 
veřejné výzvy pro předkládání projektových záměrů na dílčí projekty v rámci 1. a 2. prioritní 
oblasti IPRM „Přitažlivé město“. 6. kolo veřejné výzvy bylo vyhlášeno na období od 1. 10. do 
31. 12. 2012. Bylo předloženo celkem sedm projektových záměrů, z nichž Řídící Výbor na 
začátku roku 2013 vybíral projekty vhodné k realizaci prostřednictvím IPRM. V listopadu 
2012 oznámila Univerzita Pardubice odstoupení od realizace projektu Multifunkčního 
sportoviště. 

     
V rámci IPRM jsou zařazeny a realizovány dílčí projekty, jejichž nositelem je Univerzita 
Pardubice, a které jsou financovány z tématických operačních programů. V průběhu roku 
2012 nebyly do IPRM zařazeny žádné nové projekty financované z TOP. Z celkového počtu 
72 projektů TOP, které jsou součástí IPRM, bylo dokončeno 5 projektů, 24 projektů je ve fázi 
realizace, 4 projekty byly přijaty, ale nezačala jejich realizace, 32 projektů nebylo přijato a 7 
projektů nebylo podáno. 



  
 

 

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

V monitorovaném období probíhala realizace jediného dílčího projektu zařazeného do 
IPRM, a to projektu Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož nositelem je Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice. Projekt je v závěrečné fázi své 
realizace a jeho ukončení bylo posunuto na začátek roku 2013.  

V průběhu hodnoceného období měla být zahájena realizace projektu Revitalizace 
Tyršových sadů, jehož předkladatelem a realizátorem je Statutární město Pardubice. 
Z objektivních skutečností nebyl projekt zahájen dle původního harmonogramu (nutnost 
nového výběrového řízení na dodavatele), došlo k jeho částečné úpravě a jeho realizace se 
posunula na rok 2013. 
 
Další dílčí projekty, které hodlá do IPRM předložit Město Pardubice, jsou intenzivně 
připravovány k podání žádosti o dotaci tak, aby jejich realizace mohla být zahájena ve druhé 
polovině roku 2013. Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na úrovni řídící struktury 
IPRM, rovněž konzultovány s řídícím orgánem a podstatné změny jsou dále řádně hlášeny 
prostřednictvím oznámení o změnách.  

I přes zpoždění v přípravě dílčích projektů a některé dílčí problémy lze konstatovat, že IPRM 
směřuje ke svému naplnění.  

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:  01/01/2013  do:  31/12/2013   

Popis dalších aktivit IPRM: 

V následujícím monitorovacím období bude dokončen projekt Skautského centra Vinice 
v Pardubicích.  

V první polovině roku 2013 budou předloženy žádosti o dotaci na klíčové projekty
Statutárního města Pardubice, které budou čerpat největší část finanční alokace na IPRM. 
Žádosti o dotace na ostatní projekty budou postupně předkládány tak, aby všechny dílčí 
projekty byly zahájeny do konce roku 2013. V návaznosti na časový harmonogram
schválených dílčích projektů budou čerpány finanční prostředky k naplnění IPRM tak, aby 
byla pokryta všechna opatření a indikátory IPRM. 

 

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. S ohledem na dosavadní 
vývoj realizace IPRM nicméně existuje vážné riziko zpoždění přípravy dílčích projektů, které 
by mohlo mít negativní dopad na časový harmonogram realizace IPRM. Toto riziko spočívá 
v procesech zajišťování potřebných povolení (územní a stavební řízení) a zadávání 
veřejných zakázek. Nositel IPRM si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho 



  
 

minimalizaci.  

Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho 
cílů. 

Popis opatření na odstranění těchto problémů: 

K minimalizaci výše uvedených rizik město přijalo opatření, které spočívá ve sledování 
podrobného harmonogramu přípravy dílčích projektů a úzké koordinaci projektové přípravy 
s manažerem IPRM na úrovni oddělení strategického rozvoje města a kanceláře primátora. 
Pro případ nemožnosti realizovat vybrané projekty jsou připravovány alternativní varianty, 
které připouští realizaci i dalších projektů, jejichž nositelem by nebylo Statutární město 
Pardubice. V této souvislosti probíhají jednání manažera IPRM se zástupci dílčích projektů, 
kde je příprava projektů konzultována. 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

S ohledem na personální změny Magistrátu města Pardubice došlo ke změně osoby 
manažera IPRM „Přitažlivé město“. Pan Ing. Aleš Berka byl nahrazen Ing. Kateřinou 
Sedláčkovou. Tato změna byla projednána a schválena ŘV IPRM dne 15. 6. 2012 a 
následně schválena ZmP.  

Stav řešení nepodstatné změny: 

Manažerem IPRM „Přitažlivé město“ je Ing. Kateřina Sedláčková 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

Změna č. 8 

- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 

- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 

 Změna č. 9 

- změna hodnot jednoho z indikátorů pro měření cílů opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky 
možností trávení volného času a souvisejícího nadřízeného indikátoru za IPRM jako 
celek 

Změna č. 10 

- převod finančních prostředků mezi opatřeními IPRM - z opatření 1.2 Zkvalitnění nabídky
trávení volného času do opatření 1.1 Zvýšení kvality městského prostředí ve středu 
města 

- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 

- aktualizace Dokumentu IPRM „Přitažlivé město“ na základě oznámení o změnách IPRM



  
 

- změna v seznamu dílčích projektů IPRM 

Stav řešení podstatné změny: 

Změna č. 8 – schválena.  Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 5 Smlouvy o alokaci.  

Změna č. 9 – schválena.  Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 6 Smlouvy o alokaci.  

Změna č. 10 – schválena.  Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 7 Smlouvy o alokaci 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 28. 5. 2012 
(dodatek č. 5) 

27. 9. 2012 

(dodatek č. 6) 

14. 12. 2012 

(dodatek č.7) 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

ANO  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 4. 6. 2012 
(dodatek č. 5) 

4. 10. 2012 

(dodatek č. 6) 

21. 12. 2012 

(dodatek č. 7) 

 

 

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotka 

Plánované 
množství 

dle 
Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorované 
období 

Skutečnost od 
počátku do 

konce 
monitorovaného 

období 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Poznámka

Počet 
podpořených 
projektů na 
rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) 
krajských měst 
celkem 

počet 8 0 4   

Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 16,05 0 1,63   



  
 

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů ve 
městech celkem 

m2 5 600 0 372   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů pro 
sociální služby 
a zdravotní péči 

m2 1 690 0 1671   

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v rámci projektu 
na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 5 0 3   

Plocha nově 
založené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

m2 69 200 0 0   

Počet 
opravených 
kulturně-
historických a 
technických 
památek 

počet 1 0 0   

Počet 
zapojených 
partnerů 

počet 2 0 0   

Počet 
podpořených 
neziskových 
organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 4 0 2   

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

Ve sledovaném období nebyl dokončen žádný projekt. Hodnoty monitorovacích indikátorů, 
zanesených v přehledu, byly naplněny dílčími projekty dokončenými v roce 2010 a 2011. 
Monitorovací indikátory budou naplňovány dle realizace jednotlivých dílčích projektů v průběhu let 
2013 a 2014.  

 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 

 Monitorovací zprávy dílčích projektů. 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez 
rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, 
vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod. 



  
 

 

Udržitelný rozvoj: 

Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektují ochranu životního prostředí a 
zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.  

 

 

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídící 
struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou: 

- účasti v Řídícím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery: 

  Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem – vícehejtmanem Pardubického kraje 

   a místopředsedou RR SV 

  Koalice nevládek Pardubicka, o.s. zastoupená Mgr. Miluší Horskou 

  Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou 

- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností 

- zapojení do výběru dílčích projektů 

- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním 
stavu dílčích projektů a celkovém IPRM 

- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic) 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za 
monitorované období:  

 6 892 398,0 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 

V roce 2012 byl v rámci IPRM realizován jediný dílčí projekt financovaný z ROP. Tento 
projekt bude oproti předpokladům ukončen až začátkem roku 2013, což je i důvodem pro 
nižší čerpání finančních prostředků v monitorovaném období.  

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích 
projektů za monitorované období: 

 23 655 477,0

Rozdíl v souhrnné výši podaných a proplacených žádostí o platbu vyplývá ze skutečnosti, že 
na začátku tohoto monitorovaného období byly proplaceny některé žádosti o platbu 
předložené na konci roku 2011. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 xx prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

 

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 

 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

MUDr. Štěpánka Fraňková 

Funkce v organizaci: primátorka města 

Místo a datum: Pardubice, dne XX. 3. 2013 

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                      

Poznámky 

 

*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako 
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce 
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí 
ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.  

 

 

 



  
 

 

 

 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 

 

Příloha č. Název přílohy: Přiložen
o: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše)

Ne 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů 
(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.) 

Ne 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a 
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 

Ne 

 


