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Úřad Městského obvodu   Pro jednání ZMO Pardubice VII 
Pardubice VII     dne 21. 6. 2023      
 
 
 
 
Předkládá: Jan Rejda, starosta MO Pardubice VII 
Zpracoval: Miroslav Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD 

Lic. Tomáš Vencl, vedoucí odboru ŽPOD 
 
 
 

 
 

Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO P VII 
v roce 2023 
 

 
 
 
 
 
 
Důvodová zpráva: 
Předložená zpráva je zpracována na základě obsahového plánu jednání ZMO Pardubice VII pro rok 
2023 a byla projednána na zasedání RMO dne 10. 5. 2023, aktualizovaná.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 
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Akce realizované: 
 

Název akce Popis 

Oprava plotu oddělující dětské hřiště od 
Bazény v Doubravicích 

Provedena oprava plotu, podbetonování a osazení 
zahradní obrubou 

Úprava plochy po ukončení nájmu pozemku OD 
Ohrazenice, Semtínská 

Provedeno zpevnění plochy osazením zámkové 
dlažby a zpět umístění plechové garáže 

Řešení uzemnění hromosvodů OD Doubravice Realizováno, zakončeno revizí 

 
 
 
Akce rozpracované: 
 

Název akce Popis Stav k 06/2023 

Rekonstrukce komunikace 
a chodníku  
v ul. J. K. Tyla 

Rekonstrukce podloží a povrchu 
komunikace, opravy dešťových 
vpustí, obrub, řešení odvodnění, 
chodníky ze zámkové dlažby. 

Před dokončením je inženýrská 
činnost k přepracované PD. 

Rekonstrukce chodníku a 
zpevněné plochy v ul. 
Semtínská 

Rekonstrukce chodníku přilehlého 
k nemovitostem včetně obrub a 
nové zámkové dlažby s napojením 
na zpevněnou plochu před 
garážemi, včetně řešení odvodnění. 

Byl vybrán zhotovitel Rocky 
stavby s.r.o., před podpisem 
SOD.  

Rekonstrukce komunikace 
Doubravice - Semtín 

Oprava stávajícího poškozeného 
povrchu cesty pro pěší a cyklisty na 
bývalé hrázi rybníka. 

Oprava trasy v délce 218 m je 
zhotovena. Na zbývající úsek 
v délce cca 600 m, je zhotovena 
PD a je podána žádost o 
společné povolení. 

Rozšíření a výstavba 
kontejnerových stání – 
tříděný odpad 

ul. J. Jabůrkové u č.p. 265, ul. 
K Olšině. 

Zadáno zhotovení PD pouze v ul. 
K Olšině. 

Rekonstrukce 
hospodářského dvoru v 
Ohrazenicích 

Výstavba sociálního zázemí, sklad 
nářadí a PHM, přístřešky a kóje 
(boxy), zpevněná plocha včetně 
odvodnění, nové oplocení, řešení 
zabezpečení majetku (KS, VO) apod. 
 

Vydáno stavební povolení. 
Budou řešeny pouze havarijní 
stavy na objektu a manipulační 
plochy.  
 

Hasičská zbrojnice Rosice 
nad Labem 

Výstavba nové hasičské zbrojnice. 

Po aktualizaci PD, bylo zažádáno 
o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, které bylo rozhodnutím 
Stavebního úřadu MmP 
zamítnuto. 

Lávka přes slepé rameno 
Labe 

Výstavba nové lávky. 

Zrušeno usnesením ZMO. Byl 
uhrazen poslední závazek 
související se stavbou ze strany 
MO VII. 

 


