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SKEKO
$K-EKO Sysiemss. I. 0.
Semtin 52, 53¢ §2 Pardubice

Ao o s DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DiLO

& 2016 /22v

| uzaviend dle § 2586 a ndsledujicich zdkona ¢ 89/2012 Sb., obansky zakonik (dile €Z jen
»obéansky zikonik™)

Smiuvni strany:

h
Objednatel
Nazev: Nadace pro rozvo) mésta Pardubic
Se sidlem: Pern$tynské nam. 1
530 21 Pardubice 1
IC: 464 95 801
DIC: CZ46495801
Zastoupeny:
Ve vécech smluvnich: p. Ing, Jitim Ciném
sprivcem nadace / na zdkladé plné moci
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka Pardubice
Cislo aétu: 37831-561/0100

jako objednatel na strané jedné (ddle jen ,,objednatel)

a

2)

Zhotovitel

Nazev: - SK-EKO Systems, s.r.0.

Se sidlem: Semtin 52, 530 02 Pardubice

IC: 64827763

DIC: CZ64827763

Bankovni spojeni: CSOB, as.

Cislo étu: 271 931 253/0300

Spolecnost je zapsana: v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Hradei Krilové, oddil C,
vlozka 8874

Zastoupeny: Janem Kafkou, Viclavem Novotnym — jednateli spolecnosti

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel*)

Smiuvni strany:mezisebou dne 12. 10. 2016 uzaviely smlouvu o dilo & 2016/22V, jejimé piedmétem bylo:
Demolice objektir &.p. 770:vE: jiné stavby bez &.p. na p.p.&. 1489/1, 1489/2 vie k.. Pardubice, ul.
Rokycanova, Pardubice.

IL
Smluvni strany se na zikladé tohoto dodatku dohodly na rozdifeni pfedmétu dila o viceprice
specifikované v piiloze ¢. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s rozifenim pfedmétu dila se zvySuje cena za
dilo o &astku 100 518,71 K& bez DPH. Specifikace roziiteni pfedmétu dila :

Price souvisejici s demolici objektu ¢.p. 770 6 906,99 K¢ bez DPH
L:mevy oploceni na p.p.¢. 1489/1, 1489/2 85 891,26 K¢ bez DPH
Uprava oploceni pozemku p.p.¢. 2513/2 7 720,46 K¢ bez DPH
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Nové tak cena dila bude znit takto:

Cena za DILO — bez DPH 490 662,84~ K¢
Dodatek €. 1 — bez DPH 100 518,71,- K¢
Celkova cena v&. Dodatku £. 1- bez DPH 591 181,55,- K&
DPH 21% 124 148,13,- K&
Cena celkem vé, DPH 715 329,68,- K&

(slovy: sedmsetpatnicttisictiistadvacetdevét Korun Ceskych Sedesdtosm haléia véetné DPH).

IIL.
Smluvni strany se na zdkladé tohoto dodatku dohodly na roziteni predmétu dila o viceprice
specifikované v pifloze ¢. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s roziifenim piedmétu dila se méni termin
provedeni dila nisledovné:

Demolice objektu ¢.p. 770 v¢. jiné stavby bez C.p. nma p.p.é. 1489/1, 1489/2 véetné praci souvisejici
s demolici objektu ¢.p. 770 uvedené v tomto dodatlu ¢.1 vée k.i. Pardubice, ul. Rokycanova, Pardubice
nejpozdéji do 28.2.2017.

Uptavy oploceni na p.p.&. 1489/1, 1489/2 a upravy oploceni na pozemku p.p.¢. 2513/2 uvedené v tomto
dodatku €. 1, vie k.i. Pardubice, ul. Rokycanova, Pardubice nejpozdéji do 31.3.2017.

Tento dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo je vyhotoven ve tiech vyhotovenich, pficemz dvé vyhotoveni obdrzi

objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

Piiloha €. 1: Specifikace vicepraci

V Pardubicich dne: / /‘f / ZO/ 72— A% w

za objednatele
Ing. Jiti Cas
spravce nadace

4‘ téms/s.' r. 0. ‘/ [/\\ /
Afifin52 530 02 Pardubice [ {/
: 763 » DIC: (264827763
%ﬁ%ﬁga 105 » www.skeko;cz

Yan Kafka, p. Viclav Noyotny
ddnatelé ;
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