
 

 
 

 

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o zm ěně v IPRM 
 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje m ěsta Pardubic „P řitažlivé m ěsto“  

Reg.číslo: SV/001 

 

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice 

Se sídlem v:  Pernštýnské náměstí 1,  

                        530 21 Pardubice 

 

Smlouva č.: SV/001/S 

Oblast podpory:   

2.1 Rozvoj regionálních center 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 

 

1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM “Přitažlivé město“ 

IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového 
harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 9 ke 
Smlouvě o alokaci. 
 
Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu 
finančních prostředků mezi jednotlivými roky realizace (z roku 2013 do roku 2015) a mezi 
opatřeními 1.1 a 1.2 IPRM. 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  

1.  
 
Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu finančních 
prostředků z roku 2013 do roků 2014 a 2015 a mezi opatřeními 1.1 a 1.2 IPRM. Změna 
přizpůsobuje finanční plán IPRM aktuálním harmonogramům dílčích projektů schválených 
k financování prostřednictvím ROP v návaznosti na jejich změny a stav realizace. Jedná se 
primárně o projekty Revitalizace Tyršových sadů, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského 
ulice, Revitalizace parku Na Špici a III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice. 
 
Od poslední změny finančního a časového harmonogramu IPRM v říjnu 2013 došlo k posunu 
termínů realizace dílčích projektů zařazených do IPRM. Tento posun je způsoben zejména 
prodlužováním výběrových řízení u všech dílčích projektů. V současné době se předpokládá, že 
výše uvedené projekty zahájí čerpání finančních prostředků z IPRM ve druhém čtvrtletí roku 2014 a 
jejich realizace bude ukončena v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015. V souvislosti s tím dochází k 
přesunu části finanční alokace z roku 2013 na rok 2014 a 2015. Přesun prostředků mezi opatřeními 
1.1 a 1.2 IPRM je dán snížením způsobilých výdajů u projektu Pěší zóna - třída Míru s napojením 
Sladkovského ulice a zařazením projektu III. etapa Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol 
Pardubice. 
 
Pro zajištění vyčerpání celkové alokace jsou v rámci IPRM schváleny dílčí projekty ve zvláštním 
režimu, na které v současné době nezbývá finanční krytí, a které budou financovány v případě, že 
se uvolní finanční prostředky.  
 



 

 
 

 

Seznam přiložených dokumentů: 

Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM 
Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“  
Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM 
 

Datum: 25. 2. 2014 Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

MUDr. Štěpánka Fraňková 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 

 


