FORMULAR 6 - Oznameni o zm éné v IPRM

Nazev IPRM: Integrovany plan rozvoje m ésta Pardubic ,P Fitazlivé m ésto”

Reg.¢islo: Sv/001

NOSITEL IPRM: Statutarni mésto Pardubice Smlouva ¢&.: SV/001/S

Se sidlem v: Pernstynské namésti 1, Oblast podpory:

530 21 Pardubice 2.1 Rozvoj regionalnich center

Planované zmeény v IPRM — vystizny popis dle jednotlivych aktivit (véetné ¢asového Udaje):

1. Zmeéna finan¢niho a ¢asového harmonogramu IPRM “PfFitazlivé mésto*

IPRM ,Pritazlivé mésto“ v soucasnosti pfedpoklada realizaci dle finanéniho a ¢asového
harmonogramu, ktery je obsazen v pfilohach €. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znéni Dodatku ¢. 9 ke
Smlouveé o alokaci.

Navrhujeme jeho zménu dle Udajl v pfilohach €. 1, 2 a 3 tohoto oznameni, ktera spociva v pfesunu
finan¢nich prostfedkd mezi jednotlivymi roky realizace (z roku 2013 do roku 2015) a mezi
opatfenimi 1.1 a 1.2 IPRM.

Zduavodnéni zmén (dle jednotlivych aktivit):
1.

Predkladana zména finanéniho a ¢asového harmonogramu IPRM spociva v pfevodu finanénich
prostfedkud z roku 2013 do rokd 2014 a 2015 a mezi opatfenimi 1.1 a 1.2 IPRM. Zména
pfizpasobuje finanéni plan IPRM aktualnim harmonogramum dil€ich projektd schvélenych

k financovéani prostfednictvim ROP v navaznosti na jejich zmény a stav realizace. Jedna se
primarné o projekty Revitalizace TyrSovych sadu, P&Si zona - tfida Miru s napojenim Sladkovského
ulice, Revitalizace parku Na Spici a Ill. etapa Modernizace sportovniho areélu T.J. Sokol Pardubice.

Od posledni zmény finan¢niho a ¢asového harmonogramu IPRM v Fijnu 2013 doSlo k posunu
terminu realizace diléich projektu zafazenych do IPRM. Tento posun je zpusoben zejména
prodluzovanim vybérovych fizeni u vSech dil¢ich projektd. V sou¢asné dobé se predpoklada, ze
vySe uvedené projekty zahaji cerpani finan¢nich prostfedkd z IPRM ve druhém ctvrtleti roku 2014 a
jejich realizace bude ukoncena v prabéhu prvniho Ctvrtleti roku 2015. V souvislosti s tim dochéazi k
pfesunu ¢asti finanéni alokace z roku 2013 na rok 2014 a 2015. Pfesun prostfedkd mezi opatfenimi
1.1 a 1.2 IPRM je dan snizenim zpusobilych vydajd u projektu P&si zéna - tfida Miru s napojenim
Sladkovského ulice a zafazenim projektu Ill. etapa Modernizace sportovniho arealu TJ. Sokol
Pardubice.

Pro zajisténi vycCerpani celkové alokace jsou v ramci IPRM schvaleny dil&i projekty ve zvlaStnim
rezimu, na které v soucasné dobé nezbyva financni kryti, a které budou financovany v pfipadé, ze
se uvolni financni prostfedky.
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Seznam pfiloZzenych dokumentu:

Pfiloha ¢. 1 — upravené znéni kapitoly €. 4 formulare pro predlozeni IPRM
Pfiloha €. 2 — upravené tabulky €. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM ,Pfitazlivé mésto*
Priloha €. 3 — upraveny formularf €. 5 — Rozpocet IPRM

Datum: 25. 2. 2014 Povéfeny zastupce nositele IPRM (jméno a podpis) :
MUDr. Stépanka Frarnkova

Datum doruéeni na RO [Prevzal - povéieny pracovnik (jméno a podpis):
ROP:
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