IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

3 | Datum: [17.5.2023

Nézev projektu:

2Zvysovdni kapacit MS v Pardubicich:
Rozsiteni kapacit MS Teplého (PP-21-001_2)
Vystavba nové MS Trnovd (PP-21-001_3)

Identifikacni Cislo
projektu:

PP-21-001 Priqrita )i
projektu:

Pfinosy:

Zvyseni kapacit materskych skol v Pardubicich

Cil projektu:

Cilem projektu je zvySovani kapacit v materskych Skolach a tim tak zajistit
dostatecné kapacity v matefskych skolach na izemi mésta.

Rozsifeni kapacit MS Teplého:

pristavba 4 tiid MS (kapacita 100 déti) a Uprava stravovaciho provozu ve
vazbé na zvySenou kapacitu. Dale dojde k Upravé skolni zahrady

Vystavba nové MS Trnova:
Nova MS - 3 t¥idy pro cca 75 déti, véetné stravovaciho provozu a $kolni zahrady

Navrh stavby + DSP — bude zajisténo externé — (CZ Holding)

Vystupy projektu:

Navrh stavby, ktery bude podkladem pro dalsi projektovou pfipravu:
dokumentace pro stavebni povoleni + vydani stavebni povoleni dokumentace
pro provedeni stavby, realizace projektu:

MS Teplého — rozifeni kapacit

Dokumentace pro provedeni stavby: Vystavba nové MS Trnova

Planované naklady
projektu:

Ndvrh stavby pro :

o MS Teplého — 200 tisic K¢

e MS Trnovd - bude hrazeno - Stavebni firmou CZ Holding
DSP, DPS:

o MS Teplého — 2400 tisic K¢
DPS:

o MS Trnovd — 800 tisic K¢

Realizace stavby
o MS Teplého - 100 000 tis. K¢
Budeme se uchdzet o dotaci v ramci ITI 2021+

Planovany

termin zahdjen 06/2021 Pldnovany termin | ;5 555
: dokonceni projektu:
projektu:
MS Teplého:
Hlavni milniky: - 06/2021 - Zahajeni projektu, vybér zpracovatele navrhu stavby

- 03/2022 - schvéleni navrhu stavby Zastupitelstvem mésta Pardubic

1/3




IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

- 07/2022 - vybér projektanta pro vypracovani PD ve vSech stupnich

- 10/2023 - zpracovana PD ve vsech stupnich - dokonceni planovani
projektu

- Podani Zadosti o dotaci

- 2024/2025 realizace stavby

MS Trnova
- 12/2023 - dokonceni DSP
- 03/2024 zadost o stavebni povoleni
- 08/2024 — pravomocné stavebni povoleni
- 2025 - zpracovana PD ve vSech stupnich — dokonceni planovani
projektu

Kritéria GspésSnosti:

zpracovana PD ve viech stupnich, dokonceni planovani projektu pro 2 M$

Hlavni rizika:

- Neschvaleni financovani z rozpoc¢tu mésta
- Neschvaleni stavebniho povoleni

- NeUspésné podani zadosti o dotace

- NevysoutézZeni zhotovitele stavby

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu:

Nejsou stanoveny

Organizace projektu

Iva Liedermanovd, vedouci OSKS

Sponzor projektu:

Jakub Rychtecky, ndméstek primdtora

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Jan Nadrchal, primdator mésta

Jan Hrabal, ndméstek primatora
René Zivny, ndméstek primatora
Jifina Kl€¢ova, ndméstkyné primdatora

Manazer projektu:

Nikola Jirdkova, odbor rozvoje a strategie

Projektovy tym:

2 x ORS

Ix ITI

2 x OMI
Ix OSKS
Ix OHA

Ix EO

Konzultanti projektu:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani véetné
zodpovédnosti:

Reditelka MS Teplého

(Projektovy manaZer miZe v pritbehu realizace projektu prizvat dalsi
konzultanty projektu dle potreb)

Faze planovani

Dokumentace pro stavebni povoleni, Dokumentace pro provedeni stavby +
stavebni povoleni pro akci:

MS Teplého — rozsifeni kapacit - PD

Dokumentace pro provedeni stavby na akci:
Vlystavba nové MS Trnova
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- 06/2021 - Zahajeni projektu, vybér zpracovatele navrhu stavby
- 03/2022 - schvéleni navrhu stavby Zastupitelstvem mésta
Pardubic

Harmonogram féze - 07/2022 — vybér projektanta pro vypracovani PD ve vsech

pldnovani: stupnich

- 10/2023 - zpracovana PD ve vsech stupnich- dokonéeni planovani
projektu

- 11/2023 - podani zadosti o dotaci

Maximadlni ndklady faze Termin dokoncent: 31.12.2022

plénovani:
Schvaleni dokumentu

ManaZer projektu: | Nikola Jirdkovad Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Sprdvce portfolia . .

L Jan Chvojka Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
projekti:
Schvdleni rozhod. . . Datum .

i Rada mésta Pardubic L, DD.MM.RRRR | Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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