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Verze: 3 Datum: 17.5.2023  

Název projektu: 

Zvyšování kapacit MŠ v Pardubicích: 

Rozšíření kapacit MŠ Teplého (PP-21-001_2) 

Výstavba nové MŠ Trnová (PP-21-001_3) 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-21-001 Priorita 

projektu: 
1 

Přínosy: Zvýšení kapacit mateřských škol v Pardubicích 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvyšování kapacit v mateřských školách a tím tak zajistit 

dostatečné kapacity v mateřských školách na území města.  

 

Rozšíření kapacit MŠ Teplého: 

přístavba 4 tříd MŠ (kapacita 100 dětí) a úprava stravovacího provozu ve 

vazbě na zvýšenou kapacitu. Dále dojde k úpravě školní zahrady 

Výstavba nové MŠ Trnová: 
Nová MŠ - 3 třídy pro cca 75 dětí, včetně stravovacího provozu a školní zahrady 

Návrh stavby + DSP – bude zajištěno externě – (CZ Holding) 

 

  

Výstupy projektu: 

Návrh stavby, který bude podkladem pro další projektovou přípravu:      
dokumentace pro stavební povolení + vydání stavební povolení  dokumentace 
pro provedení stavby, realizace projektu: 
MŠ Teplého – rozšíření kapacit 

Dokumentace pro provedení stavby: Výstavba nové MŠ Trnová  
 

Plánované náklady 
projektu: 

Návrh stavby pro : 
• MŠ Teplého              – 200 tisíc Kč 
• MŠ Trnová               - bude hrazeno - Stavební firmou CZ Holding   

 
DSP , DPS: 

• MŠ Teplého              –    2 400 tisíc Kč 
 
DPS: 

• MŠ Trnová               –     800 tisíc Kč 
 
Realizace stavby  

• MŠ Teplého            - 100 000 tis.Kč 
Budeme se ucházet o dotaci v rámci ITI 2021+ 
 

Plánovaný  

termín zahájení 

projektu: 

06/2021 Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
12/2025 

Hlavní milníky: 

MŠ Teplého: 

- 06/2021 - Zahájení projektu, výběr zpracovatele návrhu stavby 

- 03/2022 - schválení návrhu stavby Zastupitelstvem města Pardubic 
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- 07/2022 – výběr projektanta pro vypracování PD ve všech stupních 

- 10/2023 – zpracovaná PD ve všech stupních - dokončení plánování 

projektu  

- Podání žádosti o dotaci 

- 2024/2025 realizace stavby 

 

MŠ Trnová 

- 12/2023 – dokončení DSP 

- 03/2024 žádost o stavební povolení 

- 08/2024 – pravomocné stavební povolení 

- 2025 – zpracovaná PD ve všech stupních – dokončení plánování 

projektu  

Kritéria úspěšnosti: zpracovaná PD ve všech stupních, dokončení plánování projektu pro 2 MŠ 

Hlavní rizika: 

- Neschválení financování z rozpočtu města 

- Neschválení stavebního povolení 

- Neúspěšné podání žádosti o dotace 

- Nevysoutěžení zhotovitele stavby 

Podmínky pro provoz: Nejsou stanoveny 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Iva Liedermanová, vedoucí OŠKS 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  

výboru: 

Jan Nadrchal, primátor města 

Jan Hrabal, náměstek primátora 

René Živný, náměstek primátora 

Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

Manažer projektu: Nikola Jiráková, odbor rozvoje a strategie  

Projektový tým: 

2 x ORS 
1x ITI 
2 x OMI 
1x OŠKS 
1x OHA 
1x EO  

Konzultanti projektu: 

Ředitelka MŠ Teplého 
 

(Projektový manažer může v průběhu realizace projektu přizvat další 
konzultanty projektu dle potřeb) 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  

ve fázi plánování včetně 

zodpovědností: 

Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby + 
stavební povolení pro akci: 

MŠ Teplého – rozšíření kapacit - PD 

 
Dokumentace pro provedení stavby na akci: 
Výstavba nové MŠ Trnová  
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Harmonogram fáze 

plánování: 

- 06/2021 - Zahájení projektu, výběr zpracovatele návrhu stavby 

- 03/2022 - schválení návrhu stavby Zastupitelstvem města 

Pardubic 

- 07/2022 – výběr projektanta pro vypracování PD ve všech 

stupních 

- 10/2023 – zpracovaná PD ve všech stupních- dokončení plánování 

projektu 

- 11/2023 – podání žádosti o dotaci 

Maximální náklady fáze 

plánování: 
 Termín dokončení: 31.12.2022 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Nikola Jiráková Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Schválení rozhod. 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

 

 


