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Program regenerace panelovych sidlist
Pardubice — Pravy bieh Labe
AKTUALIZACE 2019

1. EKONOMICKA CAST

1.1 Shrnuti

Tento materidl je sedmndactou aktualizaci projektu nazvaného Program regenerace
panelovych sidlist Pardubice - Pravy bfeh Labe, ke které dochazi za uc¢elem uptesnéni udaju v ramci
podani Zadosti o statni dotaci, tentokrat pro XIV. soubor akci. Tento projekt byl schvalen
zastupitelstvem mésta dne 6. 2. 2001.

Program regenerace shromazduje zakladni data, formuluje problémy k feSeni a stanovuje
postupné kroky, jak se k feseni dobrat. Jak jiz bylo zminéno v ndvrhové casti, jedna se o otevieny
material, ktery se pribéziné doplniuje. Zaroven se aktualizuje ekonomicka ¢ast, predevsim souhrnna
tabulka. Zmény tabulky se tykaji doplnéni nékterych akci ¢i Upravy jejich poradi ndvaznosti na
Program rozvoje méstského obvodu Pardubice Il. Dalsi zmény vyplynuly ze zvySeného dlrazu na
komplexni feseni ucelenych lokalit. V souvislosti se snahou o komplexnost akci doslo i k ur¢itému
narlstu odhadovanych naklad( a tedy i rozlozZeni realizace do delSiho ¢asového obdobi. To souvisi i
s faktem, Ze statni dotace nedosahuje predpokladané 70% vyse a v nékterych letech nebyla ziskana.

Pro uceleny prehled o pribéhu regenerace sidlisté obsahuje tabulka i akce realizované od
vypracovani Programu regenerace, tj. jiz od roku 2000. V letech 2001 a 2002 byla na I. a Il. soubor
akci poskytnuta statni dotace, ktera vyrazné akcelerovala realizaci programu. Realizace se nezastavila
ani vroce 2003, kdy se dotace neposkytovaly. Ill. soubor byl realizovan vroce 2004 opét za
vyznamného pfrispéni statni dotace. V letech 2005-2006 byl pouze z prostiedkll mésta realizovan IV.
soubor a vroce 2006 prvni ¢ast V. souboru (Stavarov). V roce 2007 byl V. soubor akci s pfispénim
statni dotace dokoncen (Centrum Polabiny 3). V roce 2008 byl realizovan VI. soubor, také s pfispénim
dotace, vyjimecné vsak nikoliv z Programu regenerace panelovych sidlist. V roce 2009 byl zahajen
rozsahlejsi VII. soubor akci (sidlisté Sever) opét s prispénim dotace. Jeho realizace pokracovala v roce
2010 i bez statni dotace, v roce 2011 opét se statni dotaci a v roce 2012 byl dokoncen bez dotace.
VIII. soubor (centrum Polabiny 4) byl realizovan bez dotace vroce 2013, v roce 2014 pokracovala
regenerace IX. souborem (ptedprostor ZS Polabiny 2), tentokrat opét s dotaci, stejné jako v roce 2015
X. soubor (ulice Studentska) a v roce 2017 XI. soubor (ulice Druzby — 1.etapa), plvodné planovany na
rok 2016. V roce 2017 byl je$té z prostfedki mésta realizovan XlI. soubor (Dopravni zklidnéni okoli ZS
Polabiny 1). V roce 2018 byl zahdjen XlIl. soubor akci (ulice Stavbar(i a Rosicka), ktery se dokoncuje
vroce 2019 pouze z prostfedkd mésta. Tabulka dale obsahuje odhad nakladl na provedeni
jednotlivych uprav, pficemz jeho presnost je nepfimo Uumérna vzdalenosti terminu realizace. Na
aktudlni rok 2019 je v planu realizace XIV. souboru akci (ulice Lidicka a Lezaka - Partyzana).
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Jsou navrZeny ctyfi zplsoby financovani Uprav — zrozpoc¢tu mésta Pardubic (,mésto”),
zrozpoCtu méstského obvodu Pardubice Il (,MQ"), dotaci ze statniho rozpoctu na podporu
regenerace panelovych sidlist (,dotace”) a ze soukromych prostfedkd (,,soukr.”). MnozZstvi finan¢nich
prostiedk(l zjednotlivych zdrojli je koncipovano na zdkladé analyzy dosavadnich zkuSenosti
s financovanim podobnych akci. Zakladnimi vstupnimi udaji je predevsim objem financi, ktery mize
rocné uvolnit méstsky obvod, a procento nakladd, do jehoZ vyse lze poskytnout dotaci. V pripadé
ziskani statni dotace jsou prostredky z rozpoctu MO prevedeny do rozpoc¢tu mésta, které je jedinym
investorem akce, tj. Zadatelem o dotaci.

Akce, u nichZ je jako zdroj financovani uvedena statni dotace, jsou slouc¢eny do soubord(,
pricemz je vzdy splnéna podminka, Ze minimalné 30% jejich rozpoctovych naklad(i hradi obec (mésto,
méstsky obvod). U akci, které maji ve vykresové casti zpracovan motivacni navrh, je uvedeno Cislo
pfislusné prilohy. Ceny jsou uvedeny v tisicich K¢.

1.2 Tabulka

zdroj financovani celk.
rok pfil. | akce cena pozn. mésto MO dotace soukr. cena

2000 D2 | Vnitrobloky Ohrazenicka 3800 1500 2 300 - - 3800
1) parkovani u domu 164-76
2) 3 hfisté ve vnitroblocich
3) sanace chodnikd

4) parkovisté u domu 186-94
Parkovani Polabiny 3 1200 200 1000 - - 1200
1) parkovani Odborafu

2) parkovani Lidicka 365-74
3) VO Lidicka 365-74
Parkovani v ul. U Josefa 800 - 800 - - 800
KfiZzovatka Kpt. Bartose-Bélehradska 10 500 10 500 - - - 10 500
Uprava na kruhovy objezd
Tocna MHD - Kunéticka 2 000 2 000 - - - 2 000

2001 D1 | Centrum Polabiny 1 13333
1) Gsek J.Tomana — Kosmonautu
2) usek Kosmonautl — Stavbari
3) Usek Stavbar 159-63

4) parkovaci plochy S, V, J

5) usek Polabiny | — ndmésti

D3 | Parkovisté Bélehradska 5471
zkapacitnéni parkovist u domu 269-73, . 3000 5580 14 070 - 22 650
sadové Upravy, VO soubor
D11 | HfiSté Grusova 2440
1) nova drevéna hraci sestava
2) sanace détskych hrist

3) asfaltové sportovisté

4) fontdna, sadové Upravy
D21 | Druistevni— Upravy chodnikd a h¥isté 1406
(1. etapa)
D12 | Parkovisté - obytna zéna Lonkova 4300 4300 - - - 4300
parkovisté, sadové upravy, VO
D13 | Ulice ProdlouZena — stied 1790 - 1790 - - 1790
zkapacitnéni parkovani
Parking malobyty + spojka OMV 2 000 500 - - 1500 2000
1) parkovisté u domu 513

2) spojka ulice Bélehradské s erpaci
stanici OMV

Kosmonauti 2100 2100 - - - 2100
odvodnéni, obruby
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zdroj financovani

celk.

rok

pil.

akce

cena

pozn.

mésto

MO

dotace

soukr.

cena

2002

D4

Ohrazenicka - Mladych

1) Ohrazenicka — odvodnéni, sanace
vozovky, chodnikd, VO, parkovéni
2) Mladych — chodnik, parkovani

3) détské hristé, sadové upravy

4) parkovisté v misté poZ. nadrze

9134

D10

Brozikova

1) parkovani v refyzi, VO, sanace vozovky
betonové vozovky

2) parkovani — tsek k 5 a 435

3) sanace détskych hfist, SU

4) parkovani Sedlackova

9246

D14

Vnitroblok Varsavska - Nova
1) nova drevéna hraci sestava
2) asfaltové sportovisté

3) chodniky, VO, sadové Upravy

3485

I
soubor

3995

6075

11795

21865

2003

D5

Alfa + Valcikova

1) Gprava prostranstvi pred Alfou

2) zkapacitnéni parkovist

3) sanace betonové vozovky, chodnikd,
VO, détského hristé

4) kontejnerova stani

8125

4000

4125

8125

D8

Ulice Nova

1) parkovani a chodniky, SU
2) sanace, odvodnéni vozovky
3) kontejnerové stani K. Sipka

3989

3989

3989

D15

Centrum Polabiny 3
1. etapa — Npor. Elidse

2340

1100

1240

2340

Sanace VO Polabiny 2

4 600

4 600

4 600

2004

D19

Lidicka

1) sanace betonové vozovky Lidicka (po
ddm ¢p. 355-64)

2) parkovani, Upravy chodniku

3) sanace a dovybaveni détského hristé
Lidicka 355-64

4) sanace a doplnéni VO

17 468

1.
soubor

5053

6415

6 000

17 468

Bélehradska - 1. etapa

1) odvodnéni, obruby

2) sanace pfilehlych chodnikl
3) bezbariérové upravy

1277

1277

1277

2005

D9

J. Tomana - 1. etapa

1) sanace chodnikd a vozovky

2) zkapacitnéni parkovani

3) Upravy prostranstvi pred Klubem
Polabiny 2 a za ndméstim

10651

2006

D9

J. Tomana - 2. etapa
sanace vnitroblokt s détskymi hFisti

4708

V.
soubor

3500

7151

4708

15 359

Bélehradska - 2. etapa

1) odvodnéni, obruby

2) sanace pfilehlych chodnik(
3) bezbariérové upravy

4) oprava zélivu MHD

3976

2000

1976

3976

D18

Stavarov

1) sanace a doplnéni cest pro pési
2) sanace vozovky

3) zkapacitnéni parkovani

4) détské hristé, sadové upravy

5) verejné osvétleni, kont. pristiresky

15629

V.
soubor
1.¢ast

8129

7 500

15629

2007

D15

Centrum Polabiny 3

1) sanace pésich komunikaci v centru
Polabin 3, pied ZS apod.

2) vybudovani odst. stani

3) upravy ploch vet. zelené s vysadbou
vzrostlych strom(

4) sanace a doplnéni ver. osvétleni

5) novy mobiliar apod.

21553

V.
soubor
2.¢ast

15553

6 000

21553

Bélehradska - 3. etapa

2132

2132

2132

ProdlouZena - prostranstvi u Policie

1244

1244

1244
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zdroj financovani

celk.

rok

pil.

akce

cena

pozn.

mésto

MO

dotace

soukr.

cena

2008

D21

Druistevni

1) parkovani a chodniky

2) sanace, odvodnéni vozovky
3) hfisté, kont. ohradky, SU

15372

VI.
soubor

10372

5000
(ne RPS)

15372

2009

D16

Sever —stavba 5

okruzni kfizovatka U Josefa (v¢. ¢asti
ulice K Cihelné a Kunétické a Studentské,
ver. osvétleni, sadové Upravy)

23622

VII.
soubor
1. ¢ast

8622

11000

4000

23622

2010

D16

Sever — stavba 1
ulice K Cihelné - parkovaci mista,
cyklostezka, VO, SU

15 604

14 142

1462

15 604

D16

Sever —stavba3 a4

ulice K Rozvodné, zkapacitnéni
parkovani, poZarni nastupni plochy, kont.
ohradky,

détska hristé

5356

VII.
soubor
2. st

5356

5356

2011

2012

D16

Sever — stavba 2

ulice Kunéticka (ve 2 etapéch)
1) sanace vozovky, odvodnéni
2) zkapacitnéni parkovani

3) sanace a dopInéni chodniku
4) kontejnerové ohradky, SU

5503

VII.
soubor
3. ¢éast

1651

3852

11642

11642

17 145

2013

D22

Centrum Polabiny 4
Uprava parteru centra

9068

VIII.
soubor

9068

9068

2014

D27

Piedprostor ZS Polabiny 2
Uprava parteru pred Skolou, chodniky,
parkovaci mista

6643

IX.
soubor

2643

4000

6643

2015

D28

Vnitrobloky BroZikova

sanace vozovek a chodnikd, zkapacitnéni
parkovani, nové pristfesky na kontejnery,
sanace VO a détské hristé

6 666

800

5 866

6 666

D29

Studentska

rekonstrukce vozovky a chodniku, zfizeni
zény Tempo 30, zvysené prechody pro
chodce, nové verejné osvétleni

7901

soubor

3901

4000

7901

D30

Varsavska
chodniky, vozovka, parkovani

2207

2207

2207

2017

D23

Druzby - 1. etapa

1) sanace betonové vozovky

2) zkapacitnéni parkovani, Gpravy
chodniku

3) sanace a dovybaveni détského hristé
4) kontejnerova stani

5) sanace vef. osvétleni

10 842

XI.
soubor

2369

4473

4000

10 842

D31

Dopravni zklidnéni okoli ZS Polabiny 1
chodniky, pfechody, parkovéni v ulici
Mladych

12 210

XII.
soubor

12 210

12 210

2018

CELKE
2018

D23

Druzby - 2. etapa

3298

3298

3298

D17

Bajkal - 1. etapa
spojovaci chodnik, pfistupy k vodé, VO

ZA DOSUD REALIZOVANE AKCE

D24

Stavbafit, Rosicka
regenerace vnitrobloku

2885

| 309516
14279

X,
soubor

93 363
6 000

2885
147 336
8279

62717

6100

2885
309 516
14 279

2019

D19a

Lidicka — dopravni zklidnéni
zvySeny prechod pro chodce, parkovani

2653

D26

Lezakd, Partyzanu
regenerace vnitrobloku

9 646

XIV.
soubor

6299

6 000

12 299

2020

D20

Gagarinova

1) sanace betonové vozovky
2) zkapacitnéni parkovani

3) kontejnerova stani

4) sanace ver. osvétleni

14 000

XV.
soubor

2000

6 000

6 000

14 000

2021

D32

Karla Sipka

1) sanace vozovky a chodniku
2) zkapacitnéni parkovani

3) kontejnerova stani

4) sanace ver. osvétleni

12 000

XVI.
soubor

6 000

6 000

12 000
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1.3 Vyhodnoceni realizace akci v minulém obdobi
2000

D2 VNITROBLOKY OHRAZENICKA

Jako prvni akce od vypracovani programu regenerace byly realizovany Vnitrobloky
Ohrazenicka. V rdmci akce byly zfizeny zalivy na parkovani u tfi panelovych dom v ulici Ohrazenické
a byla rekonstruovana a nové vybavena 3 détska hristé ve vnitroblocich mezi domy. Soucasné byl
rekonstruovan prabézny chodnik podél stitG doma. Podél domu ¢p. 186-194 bylo vybudovano
parkovisté na kolmé stani a byly upraveny pési prichody k hlavni ulici Bélehradské. Cena 3,8 mil. K¢.

Dalsi akce v roce 2000

Kromé vnitroblok(i v Ohrazenické ulici byly realizovany jesté dvé mensi akce tykajici se
predevsim zvySenim kapacit pro dopravu v klidu, a to Parkovani Polabiny 3 (1,2 mil. K¢) a Parkovani
v ul. UlJosefa (800 tis. K&). Nejvyznamnéjsi akci v roce 2000 byla ovSsem prestavba frekventované
prisecné kiizovatky paternich ulic Kpt. Bartose a Bélehradska na kruhovy objezd (10,5 mil. K¢).

2001

V roce 2001 se rozbéhl statni dotacni program, ktery vyznamnym zplsobem urychlil realizaci
programu rozvoje. Prvni soubor akci zahrnoval 4 nasledujici dil¢i akce (viz nize) a byl zadan jako jeden
celek. Smlouva o dilo byla podepsana dne 14. 8. 2001, celkova cena za realizaci I. souboru akci byla
22,7 mil. K¢, statni dotace Cinila 14,1 mil. K¢.
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D1 CENTRUM POLABINY |

Stavenisté bylo predano dne 20. 8. 2001. Akce byla rozc¢lenéna na 5 usekd. V jejim ramci byla
provedena sanace spojek mistnich automobilovych a pésich komunikaci (ndhrada dozZilych povrchi
z betonovych desek ¢i asfaltu skladebnou betonovou resp. zdmkovou dlazbou), sanace verejnych
prostranstvi (novy mobiliar - lavicky, odpadkové kose, fontana apod.), byla vybudovana odstavna
a parkovaci stani véetné predepsaného poctu stani pro vozidla zdravotné postizenych osob (rozsifeni
a doplnéni parkovist), byla provedena sanace a doplnéni verejného osvétleni (véetné novych svitidel),
Uprava verejnych prostranstvi véetné sanace ploch verejné zelené spojené s vysadbou vzrostlych
strom( a okrasnych kef(i, byly upraveny a dobudovany vefejné rekreacni plochy. Akce byla

dokoncena a pfedana 13. 12. 2001, cena cinila 13,3 mil. K¢.

plvodni stav novy stav
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D3 PARKOVISTE BELEHRADSKA

Stavenisté bylo predano dne 19. 9. 2001. V rdmci akce byla vybudovana odstavna a parkovaci
stani véetné predepsaného poctu stani pro vozidla zdravotné postizenych osob. Doslo k vyraznému
zkapacitnéni parkovist pred 5 panelovymi domy ¢p. 269-273, byl nahrazen dozily povrch z asfaltu
zamkovou dlazbou, byla provedena sanace a doplnéni verejného osvétleni, Uprava verejnych
prostranstvi véetné sanace ploch verejné zelené spolu s vysadbou vzrostlych stromd. Dne 6. 12. 2001
probéhla prejimka dokoncené akce, celkova cena 5,5 mil. K¢.

D11 HRISTE GRUSOVA

Stavenisté bylo predano dne 19. 9. 2001. V ramci akce bylo sanovano nékolik stavajicich a
zfizeno jedno nové détské hfisté s piskovisti, prilezkami a parkovymi odpocinkovymi plochami a
lavickami. Mimo jiné byla provedena rekonstrukce tfi htist pro déti a bylo zfizeno nové hristé
vybavené moderni hraci sestavou. Doslo rovnéz k sanaci pésich komunikaci (zpevnéni hlavnich
vyslapanych pésich taht zdmkovou dlazbou, opravy poskozenych chodnik( u hrist) a byly upraveny
verejné rekreacni plochy (novy asfaltovy povrch na stdvajicim sportovnim hftisti, doplnéni branek a
streetballovych kos(). Soucasti akce byly i sadové Upravy véetné vysadby vzrostlych stromd. Dne 13.
12. 2001 probéhla prejimka dokoncené akce. Cena 2,4 mil. K¢.

D21 DRUZSTEVNI

Stavenisté bylo predano 19. 9. 2001. V ramci akce doSlo k sanaci spojek mistnich
automobilovych a pésich komunikaci (rozsifeni chodnikdl podél domu, posunuti VO) a Upravam
verejnych rekreacnich ploch (oprava mlatového povrchu sportovniho hristé). Za mésic (19. 10. 2001)
probéhla prejimka dokoncené akce, cena Cinila 1,4 mil. K¢.

D12 PARKOVISTE — OBYTNA ZONA LONKOVA
Tato akce byla realizovana vyhradné z prostfedk(l mésta a zahrnovala vybudovani parkovisté
v misté nerealizovaného krytu CO, kde byla pouze nevyuZitd travnatd plocha. Parkovisté je
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rozclenéno na nékolik sektorl prostfednictvim zahonu se stromy a misto se naslo i pro odpocinkovou
plochu s lavickami. Cena za realizaci Cinila 4,3 mil. K¢.

D13 ULICE PRODLOUZENA - STRED

Jednd se o mensi akci hrazenou pouze z prostfedkd méstského obvodu Pardubice Il (1,8 mil. K¢), pfi
niz doslo k vybudovani dvou zalivi na kolmé parkovani pfiléhajicim k obsluzné mistni komunikaci
ProdlouZena nedaleko zakladni Skoly.

Dalsi akce v roce 2001

Kromé vyse uvedenych byly vroce 2001 realizovany jesté dalSi dvé akce. Jednak to byl
Parking malobyty + spojka OMV, na ktery se podafrilo ziskat 1,5 mil. K¢ ze soukromych zdroja (zbytek
do celkové ceny 2 mil. K¢ hradilo mésto) a jednak sanace odvodnéni a obrub v ulici Kosmonauti (2,1
mil. K¢ z prostfedkl mésta).

2002

V roce 2002 byl realizovan Il. soubor akci, ktery byl zadan jako jeden celek zahrnujici nize
uvedené tfi akce. Smlouva o dilo véetné dodatku byla podepsana dne 16. 7. 2002. Celkova cena za
realizaci Il. souboru akci byla 21,9 mil. K¢, statni dotace cinila 11,8 mil. K¢.

D10 BROZIKOVA

Akce vychdzela z motiva¢niho ndvrhu D10, byla vSak pojata komplexnéji. Stavenisté bylo
pfeddno dne 17. 7. 2002. V ramci akce byla predevSim sanovana mistni automobilovda komunikace
BrozZikova, jejiz doZily betonovy povrch byl nahrazen Zivici. Zaroven byly na levé strané vozovky
v misté soucasné travnaté refyze vybudovany zalivy na kolmé parkovani véetné predepsaného poctu
stani pro vozidla zdravotné postizenych osob. Pfilehly chodnik byl rozSifen a rekonstruovan
(poskozeny povrch z litého asfaltu byl nahrazen zamkovou dlazbou) a upraveny byly vSechny vjezdy
k domim a prechody pro chodce. RovnéZ doslo ksanaci a doplnéni verejného osvétleni (vétsi
svitidla), jehoZ intenzita byla zcela nedostacujici. Kromé toho byly vybudovany zalivy na odstavna
stani také v useku ulice ke skole (tzv. BroZikova - sever) a v ulici Sedlackové smérem k domu
s pecovatelskou sluzbou (¢p. 447). V ramci akce doslo k sanaci détskych hrist. Zcela prebudovano bylo
hristé za domem ¢p. 430-2, které bylo vybaveno pro starsi déti. Nové vybaveno dievénou hraci
sestavou bylo i hfisté mezi domy ¢p. 434 a 435, htisté u domu €p. 436 a u Cp. 433 byla obnovena,
doplnéna hracimi prvky a kolem téchto dom( byla upravena sit pésich komunikaci s ohledem na
nejvice vyslapané zkratky. V neposledni fadé byla vyasfaltovana ¢ast mlatového hfisté na micové hry.
Na toto hristé byl umistén verejné pfistupny posilovaci stroj. Nedilnou soucasti akce byly sadové
Upravy obsahujici jak zasahy do stavajici zelené tak vysadby novych strom( a kef. Dne 3. 12. 2002
probéhlo predani akce. Cena za realizaci akce cinila 9,3 mil. K¢.

Program regenerace panelovych sidlist Pardubice - Pravy bfeh Labe — AKTUALIZACE 2019 9



D4 OHRAZENICKA - MLADYCH

Stavenisté bylo prfedano dne 17. 7. 2002. Akce pfimo navazala na centrum Polabin 1, které
bylo regenerovano v roce 2001 v ramci prvniho souboru akci. Oproti motivacnimu navrhu D4 byla
akce vyznamné rozsifena. Jedna ze dvou hlavnich pésich linii vybihajicich ze stfedu upraveného
nameésti Polabiny 1 nyni plynule pfekracuje ulici Ohrazenickou a jako ptirozeny retardér tak zahajuje
obytnou zénu. Az k tomuto prahu ma ulice asfaltovy povrch a dal pokracuje v betonové skladebné
dlazbé. Chodnik podél severni strany ulice byl vypustén a nahrazen kolmymi parkovacimi misty.
RovnézZ jizni strana ulice byla pfepracovdna, zde je naopak pési trasa zvyraznéna. Vyusténi pésich
komunikaci na hlavni ulici Kosmonautll bylo optimalizovano dle vyslapanych cest. Byly postaveny
nové ohradky na kontejnery, nebot plvodni kapacitné nevyhovovaly. Upravy se dotkly i ulice
Mladych, kde se vyrazné prodlouzil zaliv na kolma stani. V feSeném uUzemi doslo rovnéz k Gpravam
verejného osvétleni. Dale bylo rekonstruovano hristé pred domem ¢p. 177-80. Nékdejsi, dnes
nefunkéni pozarni nadrz byla zbourana a zasypana a na jejim misté bylo ztizeno parkovisté. Probéhly
Upravy i v oblasti zelené, zaloZeni kompaktnich kefovych skupin, volné rostoucich Zivych plotQ a
vysadba vzrostlych stromd. Dne 3. 12. 2002 probéhlo predani akce. Cena ¢inila 9,1 mil. K¢.
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D14 VNITROBLOK VARSAVSKA - NOVA

Stavenisté bylo prfeddno dne 17. 7. 2002. Cilem regenerace vnitrobloku bylo zkvalitnéni jeho
estetické a rekreacni funkce. V misté stavajiciho zpustlého mlatového htisté byla vyasfaltovana
plocha, na niZ jsou koSe na streetball a sloupky na volejbal. Détské hfisté s piskovisti, prilezkami a
parkovymi odpocinkovymi plochami a lavickami bylo sanovano, dostalo novy tvar v kombinaci
piskové zamkové dlazby a mlatu a bylo vybaveno moderni hraci sestavou. Na sousedni plochu byla
umisténa lanovka pro déti. Stavajici doZily mobiliaf (lavicky, odpadkové kose) byl odstranén a
nahrazen. Plvodni rastr cest byl doplnén o nejcastéji pouzivané zkratky, stavajici pési komunikace
byly sanovany (novy kryt ze zamkové dlazby). Na cesty navazuji zalivy s lavickami a odpadkovymi kosi.
V celé lokalité doslo k sanaci a doplnéni verejného osvétleni. Soucasti akce byla rekonstrukce zelené
spocivajici mj. i v novych vysadbach. Dne 15. 10. 2002 probéhlo predani akce, cena Cinila 3,5 mil. K¢.

2003

V roce 2003 regenerace sidlisté pokracovala, prestoze nebyl vypsan statni dotacni program.
Pouze z prostfedkd mésta Pardubice a méstského obvodu Pardubice Il byly realizovany nize popsané
tfi komplexni akce a kromé toho jesté probéhla napr. sanace verejného osvétleni v okrsku Polabiny 2,
hrazena z prostfedk( Sluzeb mésta Pardubic a.s.

D5 ALFA + VALCIKOVA

Akce vychazela z motivacniho navrhu D5 (Alfa). Ten resil pfedevsim Upravu prostranstvi pred
vstupem do Domu déti a mladeze Alfa. Projektova dokumentace akce pojala lokalitu komplexnéji -
kromé Upravy vstupu do Alfy a vybudovani tocny osobnich aut doslo k rekonstrukci celé ulice
Valcikovy a prostor( pfed obéma sousednimi obytnymi domy. Regenerace parteru v ramci akce Alfa
+ Valcéikova tesila vyménu a rekonstrukci povrchl zpevnénych ploch (sanace betonové vozovky,
poloZeni Zivicného koberce, sanace asfaltovych chodnik(l) a pési propojeni s hlavni ulici Kpt. Bartose
(novy chodnik ze zamkové dlazby). Doslo i k Upravé prostranstvi pfed obytnymi domy (z dopravniho

v v

hlediska reseno jako obytné zény) a k rozsifeni zpevnénych ploch pro zvyseni kapacity parkovist
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(v€éetné vybudovani pfedepsaného poctu stani pro vozidla zdravotné postizenych osob). V ramci akce
byla provedena sanace détského hristé a jeho nové vybaveni, rovnéz byly vybudovany nové ohradky
pro kontejnery (do té doby jich vétSina stala volné na parkovisti). Doslo také k sanaci a doplnéni
zastaralého a nedostatecného verejného osvétleni v lokalité. Nedilnou soucdsti akce byly sadové
Upravy vcetné vysadby mnoZstvi novych stromU a kerd. Akce probihala od 24. 3. do 27. 5. 2003,
celkova cena cinila 8,1 mil. K¢.

D8 ULICE NOVA

Cilem akce byla predevsim sanace pésich i automobilovych komunikaci a zvySeni poctu
parkovacich mist v ulici. Vozovka dostala novy Zivicny koberec, byla mirné rozsifena pro zajisténi
moznosti kolmého parkovani po obou stranach (véetné vybudovani predepsaného poctu stani pro
vozidla zdravotné postiZzenych osob), chodniky byly rekonstruovany (novy kryt je ze zamkové dlazby).
Soucasti akce bylo také doplnéni chybéjici pési propojky k zastdvce MHD na hlavni ulici Kosmonautu.
V ramci akce byla vybudovéna nova ohradka pro kontejnery, které byly nevhodné umistény pfimo na
ulici. Sanace doZilého verejného osvétleni byla provedena jiz v pfedstihu v celé lokalité Polabiny II.
Nedilnou soucasti akce byly sadové uUpravy véetné vysadby novych stroml do zalivi obcas
prerusujicich souvislou fadu parkovacich mist. Stavenisté bylo prfedano 30. 6. 2003, dokoncené dilo
bylo pfedano dne 29. 8. 2003, cena Cinila 4 mil. K¢.

D15 CENTRUM POLABINY 3 - 1. ETAPA (Npor. ELIASE)

Rekonstrukce a zkvalitnéni méstského parteru zejména v mistech okrskovych center sidlisté a
jejich propojeni do funkéniho systému je jednim z dilezZitych cil( vytéenych programem regenerace.
V ramci |. souboru akci v roce 2001 byly provedeny Upravy centra Polabin 1 a jeho propojeni do jiz
drive rekonstruovaného centra okrsku Polabiny 2. Prvni etapa Uprav centra Polabin 3 byla realizovana
v roce 2003 - konkrétné se jednalo o paterni pési ulici Npor. ElidSe, kterd spojuje centra polabinské
Strojky” a , ctyrky“. Stavenisté bylo predano 22. 9. 2003, prejimka dokonéeného dila se uskutecnila
dne 14. 11. 2003. Cena dila byla 2,3 mil. K¢.
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2004
D19 LIDICKA

Rekonstrukce ulice Lidické tvofila lll. soubor, na néjz byla ziskdna statni dotace ve vysi 6 mil.
KE. Stavenisté bylo predano dne 16. 7. 2004. V ramci akce byla provedena zejména sanace dozilé
betonové vozovky v Useku od kfizovatky s hlavni ulici Kpt. BartoSe aZz po dim ¢p. 355-64 vcetné
nového Zivicného koberce a rekonstrukce pfilehlych chodnik(. Pritom byl jizni chodnik posunut blize
k domu, aby se ulice rozsifila z divodu umoznéni podélného stani vozidel. Malo vyuZivany usek
severniho chodniku podél plotu Skolky byl nahrazen zilivem na kolmé parkovani, pficemz aredl
Skolky byl odclonén zidkou z betonovych tvarnic. Byl vybudovan i pfedepsany pocet stani pro vozidla
zdravotné postiZzenych osob. Déle bylo v ramci akce regenerovano prostranstvi za domy, které je z
jihu ohraniceno rozsahlou masou zelené a slouzi jako prirozeny rekreacni prostor. Plvodni dozila
hristé (détska i sportovni) byla kompletné rekonstruovdna, zajimavéji tvarovana a nové vybavena.
Pribyl zcela novy chodnik v misté vyslapané pésiny, ktery spojuje zastavku MHD v ulici Kpt. Bartose s
touto casti sidlisté a diky prijemnému prostredi poslouZi i pro vychazky obyvatel. V celé lokalité doslo
k sanaci a doplnéni vefejného osvétleni, byl instalovan novy mobiliaf (lavicky, odpadkové kose),
postavena nova ohradka na kontejnery, provedeny sadové Upravy. Dne 8. 10. 2004 probéhlo predani
akce, celkova cena ¢inila 17,5 mil. K¢.

H

it

Dalsi akce v roce 2004

Dalsi dil¢i akci realizovanou v roce 2004 byla prvni etapa opravy paterni ulice Bélehradské. Ta
byla v prvni poloviné roku 2004 realizovana z prostfedkll méstského obvodu (cena 1,3 mil. K¢).
Pfedmétem prvni etapy bylo zejména osazeni obrub a vyfesSeni chybéjiciho odvodnéni ulice v Useku
Kosmonaut( - Mladych.
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2005 - 2006
D9 J. TOMANA

IV. soubor zahrnuijici ulici Jifiho Tomana byl realizovan ve dvou etapach pouze z prostfedkd
mésta celkem za 15,4 mil. K¢.

Pfedmétem 1. etapy bylo posunuti pravostranného chodniku v ulici J. Tomana v Useku od
kfizovatky s ulici Kosmonautl blize k domim a vybudovani kolmych parkovacich mist v jeho
plvodnim misté. Déle bylo vybudovano regulérni parkovisté pro Sikmé stani v dalsim Useku ulice za
zatackou, kde do té doby auta provizorné stdla na chodniku. Zbytecné Siroky chodnik za objekty
obcanské vybavenosti byl také zizen ve prospéch parkovani. Vozovka, ktera byla v Zalostném stavu,
dostala novy Zivicny koberec. Zaroven bylo rekonstruovano nevzhledné prostranstvi mezi ulici J.
Tomana a naméstim Polabiny 2 a to ve stejném duchu, jako zminéné namésti, které bylo upraveno
jako prvni akce nové zaloZeného méstského obvodu Pardubice Il vletech 1997-1998 jesté pred
zpracovanim Programu regenerace. Realizace 1. etapy probihala od 10. 10. 2005 do 9. 6. 2006 a cena
za ni ¢inila 10,7 mil. K¢.

Pfedmétem 2. etapy byla regenerace vnitroblok( s détskymi hfisti a sportovisti v ndvaznosti
na predeslou rekonstrukci vozovek a chodnikd. Dvé plvodni dozild détska hristé z pocatku
Sedesatych let minulého stoleti se zkorodovanymi kovovymi prolézackami byla zrusena a nahrazena
jednim modernim komplexem. Ten obsahuje predevSim rozmérnou herni sestavu ve tvaru
proudového dopravniho letadla a dalsi doplriikové prvky, vSsechny umisténé na pryzové dlazbé tlumici
pady. Nedaleké sportovni hfisté dostalo novy povrch z plastické hmoty, byla sanovana tenisova sténa
apod. Byly vybudovany nové pristupové chodniky a rekreacni plochy s lavickami. Byl také postaven
pfistfeSek na kontejnery a byla doplnéna lampa vefejného osvétleni u nového posezeni pred
vchodem do Zakladni umélecké skoly. Soucdsti akce byly rovnéz sadové Upravy spojené s vysadbou
54 vzrostlych strom(. Druha etapa byla dokoncena 13. 11. 2006 a stala 4,7 mil. K¢.
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D18 STAVAROV

Regenerace Stavarova byla jako prvni ¢ast V. souboru akci realizovdna pouze z prostiedkd
mésta v roce 2006. Jedna se o Cast sidliSté pfimo navazujici na univerzitni campus. V ramci akce byl
navysen pocet parkovacich mist v lokalité vice neZ o polovinu (ze 115 na 176) a to hlavné dislednym
vyuzivanim ploch podél stavajicich komunikaci. Zasahy do zelené byly tedy minimalni, pficemz
projekt urcuje mista, kde by v pfipadé budouci potfeby mohly byt parkovaci plochy rozsireny. Dale
bylo optimalizovano trasovani vozovky, ktera dostala novy Zivicny povrch. Sit pésich komunikaci byla
doplnéna o nové trasy a byla rekonstruovana v jednotném povrchu (betonova zamkova dlazba). Nové
bylo v lokalité umisténo chybéjici détské hristé s prilezkami vyhovujicimi sou¢asnym bezpecnostnim
normam. Prestarlé stromy byly nahrazeny novou vysadbou kefové a stromové zelené (vysazeno bylo
50 novych strom(). Lokalita byla doplnéna vhodnym méstskym mobilidfem vcetné tfi novych
pristfeskd na kontejnery, které zabiraly misto na vozovkach. Rekonstruovano bylo také verejné
osvétleni (18 svitidel), dopravni znaceni apod. Stavenisté na tuto ¢ast V. souboru bylo pfedano dne
21. 6. 2006 a dokoncené dilo bylo pfevzato 30. 11. 2006. Celkova cena za realizaci akce Stavarov byla
15,6 mil. K¢.

Dalsi akce v roce 2006

V roce 2006 byla realizovana také 2. etapa stavebnich Uprav paterni ulice Bélehradska (1.
etapa byla provedena v roce 2004). Akce byla financovana méstskym obvodem Pardubice Il za vyuZiti
prispévku mésta Pardubice. Pfredani dokonéené akce se uskutecnilo 3. 7. 2006, celkova cena za
realizaci 2. etapy Cinila 4 mil. K¢. Soucasti akce bylo predevsim odvodnéni vozovky (zvednuti obrub,
instalace novych destovych vpusti véetné pripojek), dale pak oprava ptilehlého chodniku (novy kryt
ze zamkové dlazby), predlazdéni zalivu zastavky MHD s vyuZitim specidlnich ,bezbariérovych”
obrubnik( a v neposledni fadé stavebni Upravy vSech prechod(l pro chodce pro handicapované osoby
(snizeni obrub, hmatné a varovné pasy, vodici linie apod.).
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2007
D15 CENTRUM POLABINY 3

Sidlisté Polabiny je zdkladnimi komunika¢nimi osami roz€lenéno na okrsky, které maji sva
vlastni centra (namésticka) s obchodni vybavenosti, restauraci a castecné i vyssi obcanskou
vybavenosti. V ndvaznosti na centra jsou umistény zakladni Skoly a materské skolky. Rekonstrukce
centra Polabin 2 se uskutecnila jako prvni investi¢ni akce nové vzniklého méstského obvodu
Pardubice Il v letech 1997-1998. V ramci |. souboru regenerace v roce 2001 bylo za pfispéni statni
dotace rekonstruovdno centrum Polabin 1. Jesté vtémZe roce se zacala komise pro regeneraci
zabyvat Upravami centra Polabin 3. Na zakladé motivacnich skic na sklonku roku vypracovala Ing.
arch. Petra Nacu urbanistickou studii, ktera byla verejnosti predstavena v Pravobrezinim zpravodaji
v dubnu 2002. V naslednych diskusich nakonec zvitézila varianta feseni, jejimz duchovnim otcem byl
Ing. arch. Pavel Mudrurka, ktery pak zpracoval projektovou dokumentaci na regeneraci centra
Polabin 3. Pfed dokoncenim projektu vSak nejprve byla vroce 2003 realizovana prvni diléi etapa
rekonstrukce, a to ¢ast ulice Npor. ElidSe spojujici paterni ulici Kpt. BartoSe se samotnym centrem.
Zde byly v praxi provéreny nékteré prvky mobilidfe, barevnost dlazby apod.

c

N

Vroce 2007 konec¢né prisly na fadu zpevnéné plochy v rozsahlém Uzemi centra okrsku
Polabiny 3, pochazejici z prelomu 60. a 70. let minulého stoleti a jiz zna¢né zchatralé. V celé lokalité,
znacné frekventovana chodci, doslo k pfehodnoceni funkéni a prostorové koncepce. Akce zahrnovala
zejména rekonstrukce nejdulezitéjSich pésich komunikaci v centralni ¢asti Polabin 3, v okoli
obchodniho centra a prostranstvi pred zakladni Skolou (mimochodem vramci jiné akce byla
provedena regenerace a zatepleni budovy skoly). Kromé toho vSak bylo cilem navrhu lepsi vymezeni
rozvolnéného prostranstvi a jeho zptijemnéni pohledovymi barierami zelené. Neutéseny centrdlni
prostor byl roz¢lenén na plochy obchodné komunikacni a klidové se sezenim opfenym o mensi zelené
plochy s vyhledem do komponované zelené. Osa spojovaci ulice Npor. ElidSe od Polabin IV byla
provedena v barevné betonové dlazbé s motivem natocenych ¢tverct a Usti do vyrazného grafického

obrazce v dlazbé v hlavé nameésti.
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Kromé toho vSak bylo cilem navrhu lepsi vymezeni rozvolnéného prostranstvi a jeho
zpfijemnéni pohledovymi barierami zelené. Neutéseny centrdlni prostor byl rozélenén na plochy
obchodné komunikaéni a klidové se sezenim opfenym o mensi zelené plochy svyhledem do
komponované zelené. Osa spojovaci ulice Npor. Elidse od Polabin IV byla provedena v barevné
betonové dlazbé s motivem natocenych Ctverch a Usti do vyrazného grafického obrazce v dlazbé
v hlavé nameésti. Soucasti akce bylo rovnéz zvysSeni poctu parkovacich mist vcéetné doplnéni
chybéjicich mist pro zdravotné postizené. Opravy se dockalo také ,prirodni“ volné pristupné travnaté
fotbalového hristé. V lokalité byl doplnén mobiliaf - nové lavicky, stojany na kola, okrasné zidky,
zahony z betonovych dilc(, zabradli, ochranné rosty u strom( apod. Rekonstruovano a doplnéno bylo
i dozilé verejné osvétleni. Projektovd dokumentace byla rozclenéna na 3 casti, 1. ¢ast se nazyva
Oprava chodnik( ulic Gagarinova a Npor. Elidse, 2. ¢ast Rekonstrukce zpevnénych ploch - centrum a
3. ¢ast Pristavba parkovisté za obchodnim domem.

Vybérové fizeni bylo vypsano na cely paty soubor akci (tj. Stavafov + Centrum Polabiny 3)
v roce 2006 s tim, Ze v roce 2006 bude realizovdna pouze prvni ¢ast souboru - Stavarov. Stavenisté na
druhou ¢ast souboru — tj. Centrum Polabiny 3 — bylo pfedano ve dvou etapach, 13. 3. 2007 (2. ¢ast
dle PD) a 24. 9. 2007 (1. a 3. c¢ast dle PD). Pfejimka dokonceného dila se uskutec¢nila 30. 11. 2007.
Celkova cena za realizaci akce Centrum Polabiny 3 byla 21,6 mil. K&, z toho statni dotace Cinila 6 mil.
K¢.

Dalsi akce v roce 2007

V roce 2007 byla realizovana také 3. etapa stavebnich Uprav paterni ulice Bélehradska (1.
etapa byla provedena v roce 2004, 2. etapa v roce 2006). Zavérecna cast akce byla financovana
méstskym obvodem Pardubice Il. Predani dokoncéené akce se uskutecnilo 31. 8. 2007. Celkova cena
za realizaci 2. etapy Cinila 2,1 mil. K. Soucasti akce bylo predevsim odvodnéni vozovky (zvednuti
obrub, instalace novych destovych vpusti véetné pripojek), dale pak oprava prilehlého chodniku
(novy kryt ze zamkové dlazby), predlaidéni =zdlivu zastavky MHD s vyuZitim specialnich

Program regenerace panelovych sidlist Pardubice - Pravy bfeh Labe — AKTUALIZACE 2019 17



,bezbariérovych” obrubnikl a v neposledni fadé stavebni Uprava prechodu pro chodce pro
handicapované osoby (sniZzeni obrub, hmatné a varovné pdasy, vodici linie apod.) véetné vloZeni
bezpecnostniho ostrivku a nasvétleni pfechodu.

Rovnéz byla v roce 2007 realizovana Uprava ulice ProdlouZzena — prostranstvi pied Policii.
Akce hrazend zrozpoctu méstského obvodu Pardubice Il zahrnovala kromé stavebnich Uprav
prostranstvi pred sluZzebnou Policie CR zejména doplnéni parkovacich mist. Cena 1,2 mil. K¢.

2008
D21 DRUZSTEVNI

Ulice Druzstevni se nachazi v severovychodni ¢asti Polabin a patfi k nejstarsim ulicim sidlisté,
¢emuz odpovidal stav zdejSich komunikaci. Kromé 7 bytovych domu se v ulici nachazi rovnéz Zakladni
Skola Polabiny 1, pficemz pred jejim vchodem chybély jakékoliv prvky pro zklidnéni silniéniho
provozu. Mnoho vozidel v ulici parkovalo v rozporu s pravidly silnicniho provozu podélné u okraje
Sestimetrové vozovky, takZze nezbyvala dostatec¢na Sitka na prljezd v obou smérech. Regenerace
lokality ulice Druzstevni byla provedena komplexné. Upravy se tedy dotkly pésich i vozidlovych
komunikaci, détskych hfist, mobilidfe, stanovist na kontejnery i zelené. Pouze zasahy do verejného
osvétleni byly minimalni, nebot to bylo rekonstruovano v celych Polabinach 1 jiz pred nékolika lety.
Ulice byla upravena na obytnou zénu s vyuZitim prvk( tzv. dopravniho zklidhovani. Aby byli Fidici
nuceni skute¢né dodrZovat snizenou rychlost, byly v ulici zfizeny dvé dlazdéné zvysené plochy
(retardéry — jeden pred vstupem do zakladni skoly), jedna zpomalovaci ,Sikana“ a dale jesté zuzeni
jednoho Useku vozovky. VSechny komunikace dostaly novy povrch (chodniky a parkovaci mista ze
zamkové dlazby, vozovka asfaltovy) a soucasti akce byly také nékteré nové cesty pro chodce
s ohledem na vyslapané pésiny i s odpocinkovymi zdkoutimi s lavickami. Soucasti projektu byly
rovnéz sadové Upravy vcetné vysadby novych strom( a kerll. Celkem je po Upravach v lokalité
k dispozici 171 parkovacich mist, coZ je o 70% vic oproti pivodnimu legdlnimu stavu. Cty¥i détska
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hristé byla zcela rekonstruovana vcetné vybaveni novymi, evropskym normdam vyhovujicimi hernimi
prvky a jedno nevyuzivané hristé bylo zruseno. Stavajici nevyhovujici ohradky na kontejnery byly
nahrazeny novymi pfistfesky ve stylu, ktery se jiz na sidliSti osvédcil. Naklady na realizaci akce Cinily
15,4 mil. K&. Akce byla realizovana v terminu 6. 10. 2008 — 31. 5. 2009 a kromé rozpoctu mésta se na
ni podilel stat dotaci ve vysi 5 mil. K¢.

2009 - 2012
D16 SEVER

Vletech 2009 — 2012 probihala realizace rozsahlejSi akce — regenerace sidliSté Sever
roz€lenénd na 5 staveb, které jsou struéné popsany nize. SidliSté Sever se nachdzi v prostoru
trojuhelniku ohrani¢eného ze zdpadu rozvijejicim se campusem Univerzity Pardubice, z vychodu
plavodni rodinnou zastavbou Cihelna a ze severu Hradeckou ulici. Sever patfi k poslednim
dokonéenym ¢astem komplexni bytové vystavby na pravém brehu Labe, vznikl v 80. letech minulého
stoleti panelovou technologii a je bohuzZel silné poznamendn dobovymi zpfisnénymi poZzadavky na
zahusténi zastavby a nerealizaci nékterych plvodnich zamér(.

Nejvice problém( byl v oblasti dopravy - nedostatek kvalitnich zafizeni pro dopravu v klidu,
stojici vozidla v sidlisti prekazejici ostatnim funkcim v Uzemi, kolize dopravy v pohybu (zejména MHD)
se zaparkovanymi vozidly a chybéjici uceleny pési tah v ulici Kunétické. Celd lokalita je na centrum
mésta dopravné napojena pres kfiZzovatku u Josefa, ktera byla dlouhodobou dopravni zdvadou. Jedna
se o kfizovatku péti ulic, do niz ma byt vyhledové napojeno jesté sSesté rameno, které propoji tuto
¢ast mésta s budoucim severovychodnim obchvatem a novymi rozvojovymi plochami.

Samotnému zpracovani projektu regenerace sidlisté Sever predchazelo vyhotoveni a
prezentace dopravné urbanistické studie, kde byly zformulovany zakladni zavéry. Studie konstatovala
stavajici celkovou kapacitu parkovacich ploch v lokalité 345, maximalni pocet zjisténych vozidel 462 a
navrhuje celkovou kapacitu parkovacich ploch 600. Pro navrh feSeni byly vytyCeny nasledujici
podminky. Bude odstranéna dopravni zadvada v podobé stdvajici kfizovatky u Josefa jeji pfestavbou na
kapacitni kruhovy objezd. ZvySeni nabidky stani na terénu bude realizovano vyhradné zkapacitnénim
stavajicich ploch, které bude zajiSténo stavebnimi Upravami a zménou organizace dopravy. Navrhy
budou provedeny prevaziné na plochach, které jsou uréeny pro funkci dopravy v pohybu i v klidu uz
ve stavajicim stavu, tzn. bude respektovano stavajici funkéni clenéni ploch v sidlisti. Soubéiné s
feSenim dopravy byla v lokalité posouzena vSechna détska hristé, pficemz nékterd jsou navriena k
rozsifeni a lep$imu vybaveni modernimi a bezpec¢nymi hracimi prvky a nékolik miniaturnich hfist v
tésné blizkosti obytnych domU je navrieno ke zruseni. Soucasti projektu je tradicné i vybudovani
osvédcenych pristfeskll na komundlni a tfidény odpad, sadové Upravy a na potiebnych mistech také
doplnéni verejného osvétleni.
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D16 SEVER - stavba 5 - okruZni kfizovatka u Josefa

Jako prvni z péti dilCich staveb regenerace sidlisté Sever byla vybrana prestavba kfiZzovatky
U Josefa, ktera byla predmétem VII. souboru v roce 2009. Na Upravy kfiZzovatky bylo jen od zacatku
devadesatych let, kdy bylo dokonceno sidlisté Sever, zpracovano nékolik projektl, které se vsak
nedockaly realizace. PUvodné se uvaZovalo o kfiZovatce prisecné, v novém miléniu se pak prosadila
myslenka kruhového objezdu. V roce 2003 bylo vydano stavebni povoleni, ale opét se nepodafilo
nalézt finan¢ni prostfedky na realizaci pfestavby.

Teprve postupujici Program regenerace panelovych sidlist Pardubice — Pravy bfeh Labe pod
taktovkou méstského obvodu Pardubice Il pfinesl redlnou Sanci na realizaci léta odkladaného
zaméru. V ramci pripravy komplexni regenerace sidlisté Sever byl plvodni projekt peclivé revidovan.
Nakonec bylo rozhodnuto o jeho upravé s cilem zprehlednéni krizovatky, velkorysejsiho feseni
zastavek MHD, lepsiho trasovani pésich a cyklistickych tras a v neposledni fadé sjednoceni navrhu
Uprav Casti ulice K Cihelné s jejim budoucim feSenim v celé délce.

/w;éome NS 950
VETEV'A"

navrh kruhového objezdu z roku 2003 konecny navrh z roku 2008

Vramci akce tedy doslo k propojeni ulic Kunéticka, K Cihelné, Studentskd a Ke Koupalisti
novou okruini kfizovatkou, pficemz byl odstranén provizorni kruhovy objezd vytvoreny
z Cervenobilych plastovych segmenttd (mezi lidem neoblibeny a zvany ,lego”). Nové feSeni kfizovatky
je dostatecné kapacitni, moderni a pfindsi i nova esteticka méfitka. Soucasné byly rekonstruovany
useky ulice Studentské, K Cihelné a Kunétické vidy po prvni odbocku. Na vychodni strané Kunétické
je zaliv pro podélné stani vozidel a rekonstruovana cast ulice je opét obousmérnd. Na ulici K Cihelné
jsou Ctyfi nové parkovaci zalivy pro kolmé parkovani 27 vozidel a na ulici Studentské jsou nové
zastavkové zalivy a délici stfedovy ostrivek. Soucasti akce byly rovnéz komunikace pro pési a cyklisty
a sanace a doplnéni verejného osvétleni véetné atypického trojramenného svitidla ve stfedovém
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ostrové krizovatky. Samoziejmosti byly sadové Upravy. Akce byla realizovdna od 1. 9. 2009 do 30. 4.
2010. Naklady na realizaci akce byly 23,6 mil. K& pricemZ statni dotace z programu regenerace
panelovych sidlist ¢inila 4 mil. K¢.

plvodni stav kFizovatky (provizorium) novy stav (stfedovy ostrov se svitidly)

Pohled z ulice Studentské na upravenou kfizovatku — novou vstupni branu do sidlisté Sever

D16 SEVER - stavba 1 - ulice K Cihelné

V pfimé navaznosti na dokonceni rekonstrukce krizovatky u Josefa byla zahdjena
rekonstrukce ulice K Cihelné, kterd tvori pomysinou hranici mezi sidlistém Sever a univerzitnim
campusem, resp. cerstvé dokonenym komplexem budov Fakulty chemicko-techonologické
Univerzity Pardubice. Na zdpadni strané ulice, kde se dosud stdlo nelegdlné na nezpevnénych
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plochdach, byly vybudovany zdlivy na kolma stani v po¢tu celkem 62 mist véetné stani pro invalidy.
Rada stani je pravidelné prerusovana ostriivky se stromy a kefi. Dalsich 10 parkovacich mist pfibylo
diky zvétseni parkovisté u domu ¢p. 117.

Podél zapadniho okraje ulice vznikla sdruZend stezka pro pési a cyklisty s napojenim do
systému méstskych cyklo a pésSich tras a zcela nové verejné osvétleni. Soucasti akce byla také
vystavba pristiesk na kontejnery. Pro zamezeni rychlych prljezd( vozidel a vzhledem kvelké
intenzité pésich prechdzejicich tuto ulici je provedeno zklidnéni pomoci Sirokych pfiénych praht
v kombinaci s vyvysenim celych ploch kfizovatky. V pribéhu realizace byla oproti projektu navic
provedena Uplna rekonstrukce plvodni vozovky (pod asfaltem zde byly jesté dlazebni kostky) a
starych parkovacich mist a chodniku z betonu pfi vychodni strané ulice. Celd ulice tak ziskala
jednotny, esteticky vzhled. Akce byla realizovana od 11. 3. do 31. 8. 2010. Naklady na realizaci akce
Cinily celkem 15,6 mil. K¢, pticemz byly hrazeny vyhradné z rozpoc¢tu mésta.

D16 SEVER - stavba 3 - ulice K Rozvodné

Upravy v ulici K Rozvodné navazaly na rekonstrukci ulice K Cihelné. Dle projektu byly k ulici
K Rozvodné pfipojeny tfi zalivy pro celkem 26 kolmych stani v misté vyraznych deficitd u objektd ¢p.
97, 99. Navic zde dosud vozidla nespravné parkovala i v misté pozZarnich nastupnich ploch, takze se
novym usporadanim vyresil i tento problém. Oba vjezdy k domlm byly rozsifeny tak, aby umoznily
legdlni parkovani (celkem 20 novych mist) a soucasné i dostatecné Siroky volny pfistup k domu.
Soucasti akce byla i sanace chodniku a v neposledni fadé nahrada nevyhovujicich kontejnerovych
stanovist novymi pristfesky osvédéeného typu. Akce byla realizovana od 1. 6. do 5. 10. 2010. Naklady
na realizaci Cinily celkem 3,1 mil. KE. Akce tvofila spolecné se stavbou 4 (détska hristé) druhou cast
VII. souboru akci, ktery byl realizovan pouze z rozpocCtu mésta.
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D16 SEVER - stavba 4 - détska hristé

SoubéZzné s Upravami ulice K Rozvodné byla provedena rekonstrukce dosluhujicich détskych
h¥ist mezi jednotlivymi bloky dom( na celém sidlisti Sever. Nejvétsi zmény se dotkly centralniho
hristé M1, které bylo rozsifeno a zcela nové vybaveno. Vévodi mu moderni a evropskym normam
vyhovujici herni sestava ve tvaru kosmické rakety s mohutnou tubusovou skluzavkou doplnéna
nékolika dalsimi hrackami (houpacky, kolotoc, kladina aj.). PGvodni zachovala prolézacka (hrad) byla
repasovana a premisténa na druhé rozsifené a modernizované htisté u domu ¢p. 117. Dale se
prestavba dotkla ¢étyf mensich hfist pro nejmladsi déti, konkrétné u doma ¢p. 95, 100, 115 a 116.
Tato mensi hfisté byla vybavena vidy malym piskovistém, jednim ¢i dvéma hernimi prvky a mékkou
pryzovou dlazbou. VSechna hfisté byla rovnéz vybavena novymi lavickami a pfistupovymi chodnicky.
Akce byla realizovana od 1. 6. do 5. 10. 2010. Naklady na realizaci Cinily celkem 2,2 mil. K¢ a byly
hrazeny vyhradné z rozpoctu mésta.
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D16 SEVER - stavba 2 - ulice Kunéticka

Kunéticka ulice byla historicky vyznamnou vypadovkou z Pardubic ve sméru na Hradec
Kralové a v feSeném Uzemi byla plvodné na katastru obce Cihelna. Situace se zménila aZ v poloviné
minulého stoleti vystavbou nového pardubického mostu pres Labe a navazujici nové silnice. Cihelna
byla pfipojena k méstu Pardubice, jehoZ nova zastavba na pravém brehu Labe ho s ni homogenné
propojila. Na konci osmdesatych let bylo vybudovano sidlisté Sever, které svymi vysokymi
panelovymi objekty kontrastuje s plvodnimi domky Cihelny, pficemZz pomyslnou hranici mezi
sidlistém a vesnickou zastavbou tvori pravé ulice Kunéticka. Ta si jako dédictvi minulosti do dnesnich
dnl udrzZela lipovou alej, zvysenou niveletu a pod vrstvami soucasného asfaltu plvodni dlazdénou
cestu. Bohuzel zub casu se na stavu ulice podepsal hlavné negativné. V dobé vystavby sidlisté Sever
byl zasypan jeden pfikop podél ulice, zvysen terén a prisypany kmeny starych lip, mezi néz byla
vetknuta parkovaci mista. Mohutné dreviny v nyni husté obydleném Uzemi postupné dozivaji a
mnohé neSetrné zdsahy z minulosti se dnes projevuji snizenou provozni bezpecnosti nékterych
strom(. Opakované odborné dendrologické posudky od rliznych zpracovatell nakonec skoncily
doporucenim v pripadé rekonstrukce ulice provést i kompletni ndhradu uli¢niho stromoradi. Lipova
alej na zdpadni strané ulice byla tedy vykacena a nahrazena novym stromoradim, v symetricky
rozmisténych ostrivcich mezi parkovacimi misty za pouziti odrdy lip mensiho vzristu.

Dalsim problémem v ulici bylo chybéjici odvodnéni jedné strany vozovky, nedostatek
parkovacich mist a vneposledni fadé nepfehlednd a obtiznd prijezdnost kviali mnoiZstvi
zaparkovanych aut. PGvodni pojeti profilu komunikace, tj. 2 jizdni pruhy, parkovaci stani a chodnik, jiz
také prestalo vyhovovat. Proto byla v projektu navrZena Uprava, ktera pti respektovani stavajici sife
zpevnénych ploch umozini pfi zachovani obousmérného provozu a kolmych parkovacich mist navic i
podélné stani diky mirnému zizeni chodniku. Komunikace se kone¢né dockala obrub a odvodnéni po
obou stranach a kompletni sanace. Rekonstruovana byla i parkovaci mista a chodnik véetné odbocek
k prilehlym panelovym dom(m. Chodnik podél ulice byl prodlouzen od toény MHD aZ k nové
kfiZzovatce ulice Kunéticka s ulici Stromovou - obsluznou komunikaci obytného souboru Nova Cihelna
(akce jiného investora).

Cela ulice je v ndvaznosti na komplexni dopravni feseni sidlisté Sever pojata jako zona Tempo
30 a v rekonstruovaném uUseku je navrzeno nékolik zklidrovacich prvkd - zvysenych ploch kfizovatek
nebo retardérl. Nova parkovaci mista pribyla zejména pfed domem ¢p. 100, kde v misté nevyuZitého
starého piskovisté vzniklo parkovisté pro 26 vozidel. Soucasti akce byly rovnéz Upravy prostoru mezi
¢p. 115 a 116 a rozsifeni parkovisté za IXI klubem. Celé akci predchazela rekonstrukce plynovodu
(investice RWE), na kterou navazala vystavba destové kanalizace v ulici a rekonstrukce ploch pro pési.
Upravami vefejného osvétleni byla 30. 11. 2011 zavriena prvni etapa akce, na niz byla vazana statni
dotace z programu regenerace panelovych sidlist (5,5 mil. K¢, z toho 3,9 mil. K¢ dotace). Druha etapa
zahrnujici dokonéeni komunikaci a parkovist, vystavbu pfistfeskd na kontejnery a sadové Upravy byla
zahdjena v zapéti a dokoncena byla 30. 4. 2012 v cené 11,6 mil. K¢ (pouze z rozpoctu mésta).
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2013
D22 CENTRUM POLABINY 4

Jak jiz bylo podrobnéji popsano v analytické casti, sidlisté Polabiny je roz¢lenéno na nékolik
obytnych okrskl oznacenych Cisly, pricemz jednotlivé okrsky maji sva centra, kde jsou soustfedény
objekty obcanské vybavenosti, tj. zejména obchody, sluzby, restaurace, ale i skoly ¢i kulturni zafizeni.
Po mnoha letech od dokonceni sidlisté jsou potfebné uUpravy a zkvalitnéni povrchl, doplnéni
mobilidfe, zvyraznéni a materidlové i barevné odli$eni hlavnich os a podobné. Upravy méstského
parteru, do néhoZ okrskova centra spadaji, jeho oZiveni a zkvalitnéni, jsou od pocatku jednim
z hlavnich cill programu regenerace. Jako prvni se dockalo rekonstrukce centrum Polabiny 2, a to
jesté pred zahdjenim programu Regenerace panelovych sidlist vletech 1997 a 1998 jako jedna
z prvnich akci nové vzniklého méstského obvodu Pardubice Il. Po spusténi programu regenerace
v roce 2001 pfisly na fadu Polabiny 1, jejichZ centrum bylo kromé rekonstrukce rovnéz propojeno do
centra Polabin 2, v roce 2007 se dockaly Polabiny 3 a konecné v roce 2013 pfisla na fadu polabinska
Ctyrka a podobné jako v pripadé trojky byla nejprve zpracovana architektonicko-urbanisticka studie,
s niz byla seznamena verejnost na jafe 2011. Nasledné byla zpracovana projektova dokumentace.

Plvodni stav prostoru centra Polabin 4 byl neutéseny. Ohniskem je vytizena zastavka MHD
v ulici Kpt. Bartose, z niz vychazi do vSech smérl pési komunikace (zpevnéné nebo vyslapané)
k obchodim nebo obytnym domim. Hlavni osou je Siroky chodnik trasovany ke vstupu do Gymnazia
Mozartova, ktery se primykal pres doZilé terasy s rozpadajicimi se betonovymi zahony a schodisté
k obchodnim jednotkam. Ve vzrostlém parku mezi objekty sluzeb a gymndaziem se nachazi louka
slouzici ke spolecenskym akcim, uzaviena kulisou mohutnych strom.

V ramci akce byly optimalizovany pési komunikace, vyzdvihla se pfirozena ohniska prostoru a

byl zddraznén vyznam zelenych odpocinkovych ploch. Prvnim vyznamnym ohniskem je okoli
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zastavky, kde je misto dosavadni zméti vyslapanych cest vytvoreno malé namésti s vyraznou dlazbou
se vsazenou cCislici “4”. Dalsi ohnisko je na rozcesti. V prostoru mezi ohnisky jsou nova schodisté a
bezbariérové rampy, doplnéné prvkem husté zdvojené aleje vyrazné kvetouci zelené. Soucasné doslo
k rekonstrukci komunikaci napfi¢ parkem a celé Gzemi bylo doplnéno estetickym mobilidfem
v podobé lavicek, odpadkovych kosl (poprvé ve mésté i na separovany odpad), hodin, plakatovacich
ploch, stojand na kola apod. Do dvou etap ¢lenéna akce probihala od 19. 8. do 3. 12. 2013 a vysla
celkem na 9,1 mil. K¢ hrazenych kompletné zrozpoctu méstského obvodu. Dodavame, 7Ze
v ndvaznosti na regeneraci vefejnych prostranstvi provedl soukromy majitel obchodniho stfediska
rekonstrukci svého objektu, jak je patrné ze spodni dvojice fotografii.
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2014
D27 PREDPROSTOR ZS5 POLABINY 2

Pfedmétem IX. souboru byla akce nazvand Pfedprostor Z$ Polabiny 2. Lokalita navazuje pres
ulici ProdlouZzenou na centrum Polabin 2. Zpevnéné plochy pochazely z pfelomu 60. a 70. let
minulého stoleti a byly jiz zchatralé. Zejména pési komunikace mély doZily povrch z litého asfaltu a
v devadesatych letech doplnéné chodnicky ze zdmkové dlazby kapacitné nedostacovaly. Pfimo pred
Skolou byly nevzhledné betonové zdhony a nevyuZivany bazének skytajici riziko zranéni déti.
Obsluznd vozidlovd komunikace byla Sitkové predimenzovand a svadéla krychlé jizdé. Kapacita
parkovacich mist byla nedostatecna. Verejné osvétleni v lokalité bylo kompletné sanovano v roce
2003, budova ZS byla neddvno regenerovéana a zateplena. Po vypracovani urbanistické studie ve tfech
variantach, snimiz byla seznamena verejnost i vedeni Skoly, bylo pfistoupeno ke zpracovani
projektové dokumentace, kterd zohlednila obdriené pfipominky. Vramci akce byla provedena
rekonstrukce stdvajicich ploch pred zakladni Skolou a vyména povrchu navazujicich chodnik( v ulici
Prodlouzené. Byly doplnény parkovaci zalivy podél ulice véetné vyznaceni mist pro télesné postizené
a K+R mist pro rodice zakl skoly. Vozovka byla zlzZena, oznacena jako zéna 30 a byly doplnény
zklidriovaci prvky (zvySené prechody pro chodce). U chodnik( a pfed skolou byla zfizena odpocinkova
mista s novymi lavickami. Vstup do skoly byl bezbariérové upraven a do novych zdhon byla vysazena
kvetouci zelen. Akce probihala od ¢ervence do fijna 2014, ndklady na akci Cinily 6,643 mil. K¢, pficemz
statni dotace byla ziskana ve vysi 4 mil. K¢ a zbytek byl hrazen méstskym obvodem Pardubice II.

D28 VNITROBLOKY BROZIKOVA

Kromé dotacni akce byla vroce 2014 zahdjena realizace jeSté jednoho projektu, a to
Vnitroblokd v BroZikové ulici. Jedna se o rekonstrukci vnitroblok(i mezi tfemi panelovymi domy cp.
424-6, 427-9 a 430-2 v ulici Brozikové. Pavodni zamér pocital pouze s vétsi opravou komunikaci, ale
nakonec vznikl komplexni projekt. Kromé novych povrch(i na vSech zpevnénych plochach dochazi k
rozsireni parkovisté na normové Sirky, s ¢imz souvisi posunuti a vyména verejného osvétleni. Nové
budou i ohradky na kontejnery (véetné zastfeseni). DozZilé "betonové" détské hristé nahradilo nové
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mensi s modernimi hernimi prvky vcetné novinky - lanové kopule o priiméru 6,4 m. Cilem UGprav
parkovisté byla maximalizace poctu parkovacich mist pfi minimalnim zasahu do zelené. Akce
probihala ve dvou etapach v obdobi od 5. 3. 2014 do 5. 6. 2015. Celkové néklady na tuto akci Cinily
6,7 mil. K¢ (pouze z rozpoctu mésta, resp. méstského obvodu).

2015
D29 STUDENTSKA

Pfedmétem X. souboru byla regenerace ulice Studentska. Stavebni Upravy této ulice navazaly
na jeji ¢ast, ktera byla rekonstruovana v roce 2009 v ramci VII. souboru — okruzni kfizovatky U Josefa.
Tato vyznamnd méstska komunikace navazuje na paterni ulici sidlisté Polabiny (Bélehradskou) a
spojuje ho se sidlistém Pardubice Sever. Studentska ulice sousedi rovnéz s univerzitnim kampusem a
jeji rekonstrukce byla pfipravena v Uzké kooperaci s Univerzitou Pardubice. Ta v roce 2015 realizovala
rozsahlé Upravy ploch v okoli svych objektli véetné vystavby nékolika desitek novych parkovacich
mist, kterd nahradila mj. dosavadni nevhodné podélné parkovani ve Studentské ulici. Soucasti
investice Univerzity Pardubice byl i chodnik podél jizni strany ulice.

V ramci akce mésta doslo predevsim k rekonstrukci vozovky, kterd je nyni délena podélnym
stfedovym ostrivkem s novymi svitidly vefejného osvétleni na stozarech, které do budoucna umozni
bezproblémovou montdz trolejové trakce. Na rekonstruované c¢asti ulice jsou dva prechody pro
chodce na zvySenych plochach, které ptispéji ke zklidnéni dopravy v souladu se zfizenim zény Tempo
30. Navic vsouladu s cyklogenerelem (Planem rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Pardubicich)
schvalenym Zastupitelstvem mésta Pardubic jsou po okrajich ulice ztizeny tzv. cyklopiktokoridory.

Akce byla realizovana od 20. 7. do 27. 11. 2015. Celkové néklady cinily 7,9 mil. K&, pficemz
statni dotace byla ziskana ve vysi 4 mil. K¢ a zbytek byl hrazen méstskym obvodem Pardubice II.
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D30 VARSAVSKA

Kromé dotacni akce byl v roce 2015 realizovan jesté jeden projekt, a to rekonstrukce ulice
Varsavské. Jedna se o ulici, kterd navazuje na v roce 2014 upraveny Pfedprostor ZS Polabiny 2. Byla
zde asfaltova vozovka o Sifi 7 m s podélnym stanim vozidel. V Useku mezi kfizovatkami ulic Nova a
Jitfiho Tomana bylo kolizni misto s pomérné hustym provozem chodcl, ktefi neorganizované
prechdzeli vozovku mezi parkujicimi auty. Rovnéz zde byl zacatek zény tempo 30 bez stavebnich
Uprav, které by na zménu rezimu upozornily fidice. Vyjezd na hlavni ulici Kosmonautl komplikovan
$patnym rozhledem kvili vozidlim parkujicim az témér v prostoru kriZzovatky. Vsechny tyto problémy
byly vyfeSeny v ramci rekonstrukce. Podél vozovky jsou zfizeny zalivy na podélné parkovani, v ulici
jsou dva zpomalovaci prvky — retardéry, soucasné byly rekonstruovany i chodniky. Akce probihala
v obdobi od 14. 5. do 31. 7. 2015, celkové naklady akci Cinily 2,2 mil. K¢ a byla kompletné hrazena
z rozpocCtu méstského obvodu Pardubice II.

2017 - 2018
D23 DRUZBY

Prvni etapa rekonstrukce ulice Druzby byla jakoZto XI. soubor pfipravena k realizaci v roce
2016, kdy byla i predmétem Zadosti o statni dotaci, avSak Zadost neuspéla. Presto bylo jesté v roce
2016 vypsano vybérové fizeni na zhotovitele, pficemz realizace se uskutecnila v terminu od 18. 4. do
22. 8.2017. Druhy pokus o ziskani statni dotace v roce 2017 byl Uspésny a z celkovych naklad(i ve vysi
10,8 mil. K¢ ¢inila statni dotace 4 mil. K¢.

Dodavame, Ze druha etapa rekonstrukce byla realizovana v terminu od 26. 3. do 27. 5. 2018,
a to pouze z prostfedkd mésta (resp. méstského obvodu Pardubice Il). Naklady na rozsahem mensi
druhou etapu Cinily 3,4 mil. K¢.

Re$ené Uzemi tvoii rozsahly vnitroblok obklopeny 4 velkymi panelovymi domy. ObsluZna
vozovka byla betonova s nerovnym vydrolenym povrchem o Siti 7 m, kde se parkovalo podélné a
zUstavala nedostatecnd Sitka pro oboustranny provoz. Chodniky mély dozily rozldmany povrch z
litého asfaltu, na hlavnim pribézném chodniku bylo provizorné povoleno podéiné parkovani. Na
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konci ulice bylo rozlehlé vybetonované parkovisté s absenci vyznacenych mist. V lokalité bylo torzo
détského hristé (dlazdénd plocha bez vybaveni), zastaralé a nedostatecné verejné osvétleni,
nevhodné umisténé kontejnery na odpad (pfilis velka koncentrace v uli¢ce s 24 kusy).

V ramci rekonstrukce byla vozovka zuzena na 5,5 m s tim, Ze novy kryt vyuziva jako podklad
plavodni betonovou konstrukci. Celd ulice je v zéné Tempo 30 a obsahuje zpomalovaci prvky -
zvySené plochy v mistech vjezdl k domim a zvySenou kfiZovatku. Pfibyla parkovaci mista, ale
hlavnim cilem bylo stavebnimi Upravami znemoZnit nespravné parkovani a zajistit dostatecné Sirky na
prljezd a rozhledy. Velké parkovisté je preusporadano do 6 parkovacich "box{" a rozsifeno zapadnim
smérem (posun chodniku do zelené) a vychodnim smérem (do prostoru plvodni ulicky s kontejnery),
parkovaci mista jsou vyznacena dlazbou. Chodniky byly rekonstruovany v betonové skladebné dlazbé.
Prostor prilehly k zdpadni strané velkého parkovisté nyni tvofi misto stfetdvani dvou vyraznych
pésich propojeni uvniti zastavby, které ma za cil nabidnout vice nez kfizeni a stat se pfirozenym
tézistém v navaznosti na hristé, vstup do aredlu Knihovny méstského obvodu Pardubice Il a Domu

i

déti a mladeze Alfa, v némz se odehrava mnozstvi aktivit.
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Pro kontejnery byly vybudovdny 3 samostatné pristfesky vidy pro komunalni i separovany
odpad, pfistup pro obyvatele z chodniku, pro svozovou firmu z vozovky. Hfisté ziskalo novy tvar i
vybaveni (posilovaci stroje), byly nahrazeny a doplnény lavicky. Kompletni rekonstrukce se dockalo i
vefejné osvétleni. DosSlo rovnéZ k vysadbam novych stromd a kefld v ramci zavérecnych sadovych
uprav rekonstruované lokality.

D31 DOPRAVNI ZKLIDNENI OKOLI ZS POLABINY 1

Vzhledem k tomu, Ze XI. soubor (ul. Druzby) byl plvodné pripraven k realizaci v roce 2016, byl
vroce 2017 realizovan i XIl. soubor, a to vyhradné z prostfedk(l mésta a méstského obvodu. Pod
nazvem Dopravni zklidnéni okoli ZS Polabiny 1 se skryva rekonstrukce &asti ulic Mladych a Rosicka.
Ulice Mladych je obsluznou komunikaci v okrsku sidlisté Polabiny 1, od kfiZovatky se slepou ulici
Druzstevni (regenerace v roce 2008) zapadnim smérem nese nazev Rosicka. V lokalité se nachazi
zakladni skola a dvé materské skoly. Chybéla zde bezpecna mista pro prechazeni, zejména v ranni
Spi¢ce zde pravidelné byvala neldnosnd dopravni situace - velka frekvence chodcl v kombinaci s
mnoZstvim vozidel pFivazejicich déti do ZS a MS. Pfed samotnym vyhotovenim navrhu bylo
provedeno rozsahlé dotaznikové Setfeni v rdmci projektu Bezpecné cesty do skol, ktery pro mésto
zpracovala Nadace Partnerstvi. Na prelomu kvétna a ¢ervna 2015 probihal na zuc¢astnénych skolach
(ZS Polabiny 1, MS Pastelka - Rosickd a MS Mladych) dotaznikovy préizkum spojeny s identifikaci mist,
které Zaci pii své cesté do $koly vnimaji jako rizikové. 10. 11. 2015 se v 17 hodin v jideln& ZS Polabiny
1 (Druzstevni) uskutecnila verejnd prezentace vysledk( projektu a navrhu dopravnich opatfeni v
lokalité.

Byly provedeny nasledujici stavebni Upravy. Celd ulice je v z6né Tempo 30, dostala novy
Ziviény kryt a jednotnou Sifi 5 m. Jeden stavajici pfechod pro chodce byl osvétlen a byly zfizeny dva
nové prechody véetné osvétleni (na zvysenych plochach, které soucasné slouZi jako zpomalovaci
prvky). Po obou stranach vozovky jsou zalivy na parkovani, v centralni ¢asti na Sikmé stani, které je z
hlediska rychlého parkovani nejpraktictéjsi. V zatackach, kde by auta prekazela v rozhledu, neni
parkovani umoznéno. Chodniky byly rekonstruovany v betonové skladebné dlazbé, v mistech
nezadouciho parkovani a pohybu chodcll je z bezpecnostnich divodl umisténo zdbradli. Pred
vstupem do areélu ZS byly doplnény lavi¢ky. Nad rdmec projektu bylo v iseku pfimo navazujicim na
novy chodnik rekonstruovano oploceni zakladni skoly.

Stavebni prace probihaly v terminu od 20. 7. do 5. 11. 2017 a vyZadaly si celkové naklady ve
vySi 12,2 mil. K¢.

D17 BAJKAL - 1. etapa

Vodni nadrz zvana Bajkal vznikla v zavérecné fazi vystavby panelového sidlisté Polabiny na
prelomu 80. a 90. let minulého stoleti. Z divodu nedofesenych majetkopravnich vztaht k pozemk({m
zGstaly dlouhou dobu nedokonceny komunikace v jejim okoli. Vroce 2003 byl zpracovan prvni
motivacni vykres Uprav okoli Bajkalu, ktery byl déle rozpracovan ve studii v roce 2015. V roce 2017 se

v ey /]

konecné podafilo ziskat vSsechny potrebné souhlasy k vystavbé nejdllezitéjSiho chybéjiciho Useku
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propojujiciho Lonkovu a Hradeckou ulici (mezi Bajkalem a slepym ramenem Labe). Zde byla plvodné
jen vySlapana pésina, za desté silné blativa.

Prvni etapa Uprav okoli Bajkalu byla realizovana v terminu od 19. 3. do 31. 5. 2018 z rozpoctu
méstského obvodu Pardubice Il vcené 2,9 mil. K& Vznikl pfedevSim novy spojovaci chodnik s
asfaltovym povrchem, ktery umozni komfortnéjsi priichod z Polabin na zastavku Stavarov a navazujici
pfechod pro chodce smér Cihelna. Soucasti stavby bylo i verejné osvétleni. Kromé ,hlavniho”
chodniku vznikla jesté soubéZzna mlatova pésina blize k vodé s lavickami a dvojici betonovych stupnd
do vody.

2018-2019
D24 STAVBARU, ROSICKA

V roce 2018 byla zahajena realizace XIll. souboru, zahrnujiciho rekonstrukci ulic Stavbard a
Rosicka. Vypracovani projektu predchazelo v roce 2015 zpracovani architektonické studie. Na zakladé
pfipominek obyvatel byl nasledné zamér upraven a tyka predevsim komunikaci (chodniky, vozovky,
parkovani), pricemz koncepcné navazuje na rekonstruovanou cast ulice Rosické nebo VarSavské.
Ulice Rosicka je obsluZznou komunikaci v okrsku sidlisté Polabiny 1 (Usek mezi ulicemi Stavbarl a
Mladych byl regenerovan v roce 2017 — XIl. soubor). Asfaltova vozovka ma zfizen jednostranny
parkovaci pruh pro podélné stani, pocet parkovacich mist je nedostatecny. Oboustranné chodniky
misty s doZilym povrchem z litého asfaltu. Ulice Stavbar( je slepa a na jihu navazuje na centrum
Polabiny 1 regenerované v roce 2001 (I. soubor). Asfaltova vozovka ma dozily povrch, na jedné strané
je povoleno parkovani na chodniku, na druhé strané jsou parkovaci zdlivy az za chodnikem, ktery se
pfi parkovani musi prejizdét.

Navrh pocitad s tim, Ze vozovky obou ulic budou v z6né Tempo 30 a budou rekonstruovany
s Zzivicnym krytem. Na vjezdu do ulice bude zpomalovaci prvek — Siroky zpomalovaci prah, na némz
bude umistén stavajici prechod pro chodce a soucasné bude tvofit zac¢atek zony Tempo 30 (obdobné
jako v protéjsi ulici Varsavské - regenerace v roce 2015) a dale pak bude zvySena plocha kfizovatky
Rosicka - Stavbafl, na niZ budou rovnéz mista pro pfechazeni. Parkovaci mista budou fesena po obou
stranach vozovky, v ulici Stavbafli po obou stranach zalivy na kolmé stani, v ulici Rosické
z prostorovych ddvodd zdlivy na podélné stani. Chodniky budou rekonstruovany v betonové
skladebné dlazbé v Sifi 2 - 2,5 m. Budou vybudovany nové pfristfesky na kontejnery, které budou
umistény pfiblizné ve stejnych mistech jako dosud a budou z betonovych tvarovek se zastfesenim
obloukovou stfechou z trapézového plechu. Stejny typ byl pouZit v navazujici ulici Druzstevni pfi
regeneraci v roce 2008 (VI. soubor). Pfed kazdym vchodem do obytnych dom( bude umistén stojan
na kola. Dvé détska hristé (opravena a nové vybavena v roce 2014) zlstanou beze zmény. Verejné
osvétleni dozna nezbytnych Uprav, pocet a rozmisténi lamp z(stane pfiblizné stejny.

S ohledem na skutecnost, Ze v lokalité nejprve probihala rekonstrukce dozilé kanalizace a
poruchového plynovodu, byla samotna rekonstrukce zahajena pomérné pozdé (15. 10. 2018) a po
zimni prestavce v dobé pripravy tohoto materidlu jesté probiha (prikladame fotografie ze stavby).
Predpokladana cena za realizaci ¢ini 14,3 mil. K¢ a je kompletné hrazena méstem Pardubice.
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1.4 Popis akce pro rok 2019

Pfedmétem zddosti o statni dotaci v roce 2019 je XIV. soubor, zahrnujici dvé akce — dopravni
zklidnéni okoli ulice Lidické a rekonstrukci navazujicich ulic Lezak( a Partyzan(. Projekt bude
realizovan na pozemcich p.¢. 3710/1 a 1716/22 v kat. Uzemi Pardubice, jejichz vlastnikem je
statutarni mésto Pardubice, Zzadatel o dotaci.

D19a LIDICKA — DOPRAVNI ZKLIDNENI

Od doby rekonstrukce ulice Lidické vramci lll. souboru regenerace uplynulo jiz 15 let a
postupné se stéle zvySoval dlraz na dopravni zklidnovani, jehoZ prvky nebyly pfi rekonstrukci pouZzity.
Ke vzniku nového projektu dopravniho zklidnéni ulice Lidické vedl zejména poZadavek na zvyseni
bezpecnosti prechodu pro chodce u zakladni a materské Skoly. Nachazi se pfiblizné uprostied
relativné dlouhého rovného Useku vozovky, ktery svadi k rychlejsi jizdé, a navic zejména ze strany
skoly je Spatny rozhled. Jako docasné opatreni byly u prechodu nejprve umistény montované pric¢né
retardéry a v lokalité byla snizena povolena rychlost na 30 km/h. Montované retardéry svij ucel
(zpomaleni) jisté splnily, ovSem za cenu zfetelného sniZzeni komfortu jizdy. Proto je v projektu
navrzena jejich ndhrada umisténim prechodu na Siroky zpomalovaci prah. Stejnym zplsobem bude
upraven rovnéz druhy prechod u zatacky. Kvali zajisténi dostatecného rozhledu na prechodech musi
byt zruseno nékolik parkovacich mist, které budou nahrazeny novym zélivem na kolmé parkovani
u plotu ZS v Useku mezi ulicemi Lez4k( a Kpt. Bartose. Jako dalsi zklidriovaci prvek projekt obsahuje
jesté zvySenou plochu kfiZzovatky Lidicka - Lezakd.

D26 LEZAKU, PARTYZANU

Navrh rekonstrukce pocita s kompletni sanaci vSech zpevnénych ploch. Navyseni kapacity
parkovacich mist je navrZeno s cilem minimalizace zdsah( do vzrostlé zelené. Nedochazi k radikalnim
zménam koncepce usporadani lokality Lezakd, Partyzand.
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Siroky chodnik pfed domem 352-354, kde je nyni provizorné umoznéno parkovani, bude
zUZen ve prospéch stavebné upraveného zdlivu na kolmé stani, soucasné bude zajisténo bezbariérové
napojeni vsech vchodU. Souvisla fada kolmych parkovacich mist je pferusena vzdy u vchod( do domu
a stdvajici fada kolmych parkovacich mist je rozsitena smérem ke kfiZzovatce. Vjezd do ulice bude pres
zvySenou kfizovatku Lidicka - Lezakd, v celé lokalité bude rychlost omezena na 30 km/h. Na vozovce
podél gardzi bude umoznéno oboustranné kolmé stani. Chodniky budou rekonstruovany v betonové
skladebné dlazbé (barevnd kombinace Seda / hnédd), vozovka bude v betonové dlazbé sedé
(ptirodni) a parkovaci mista v dlazbé antracitové. Verejné osvétleni bude kompletné rekonstruovano.
Nové pfristfesky na kontejnery budou umistény priblizné ve stejnych mistech jako dosud a budou z
betonovych tvarovek se zastfesenim stfechou z trapézového plechu.
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Realizaci tohoto projektu dojde k obnové dalsi casti sidlisté, ktera vyznamné prispéje ke
zvySeni standardu bydleni. Dale také dojde ke zvySeni bezpecnosti déti, které navstévuji mistni
Skolskd zafizeni. Cilem celého projektu je postupné regenerovat sidlisté z dob 60. let 20. stoleti a dat
mu tak modernéjsi a bezpecnéjsi tvar, aby se v ném obyvatelé citili dobre a radi zde Zili.

XIV. soubor — rekapitulace predpokladanych nakladu:

D19a Lidicka — dopravni zklidnéni 2 192 890 K¢
D26 Lezak(, Partyzand 7 971 824 K¢
Celkem bez DPH 10 164 714 K¢
Celkem vcetné DPH 21% 12 299 304 K¢
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