IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

03 \ Datum: | 14.8.2014/3.2.2015/10.3.2015

Nazev projektu:

DUKLA SPORTOVNI

Vytvofteni koncepce rozvoje méstského sportovniho aredlu na Dukle

Identifikacni ¢isl rioti
de.tl acni cislo IL.P1 P orita 3
projektu: projektu:
1. Rozsiteni nabidky sportovist’ v Pardubicich (vyfeseni stavu nedostate¢né
infrastruktury pro x sportu)
» 2. Modernizace stavajicich sportovist’
Piinosy: T oy o PR y .
3. Otevieni aredlu $irsi skupiné sportoveu, mladezi a vefejnosti
4. Umoznéni poradat v Pardubicich narodni a mezinarodni zavody
5. Vytvofena nova pracovni mista
’ . Pro méstsky sportovni areal na Dukle je do 31. 10. 2015 pfipravena k vyhlaseni
Cil projektu: . iy oy [ Y
architektonicka soutéz na zpracovani celkového feseni arealu.
1. Akceptovana srovnavaci analyza sportovist’ v CR
2. Akceptovan pasport objektt a pozemki v arealu
, . 3. Schvalena ovéfovaci a objemova studie a finanéni propocet investi¢nich
Vystupy projektu:

nakladt
4. Schvialeno vyhlasen{ architektonické soutéze
5. Usporadany min. 4 participa¢ni workshopy pro vefejnost

Planované naklady
projektu:

Etapa 1: 150.tisic korun (OMI) - provedeno
Etapa 2: 150. tisic korun (OHA)

Polozka rozpoctu mésta:

Kapitola OHA prizkumné a projektové prace (OR] 811, pol. 5166, org. 3353)

Planovany

termin zahéjeni projektu:

Planovany termin

19.08.2014
dokonceni projektu:

31.10.2015

Hlavni milnfky:

9. 2.2015: Etapa 1: Akceptovan vystup projektu ¢islo 1 (RmP vzala na vedomi
vystupy etapy cislo 1 projektového tymu Dukla sportovni). Schvaleno zadani
dopracovani ovéfovaci studie, véetné financnfho propoctu investi¢nich naklada,
jako podklad pro vyhlaseni architektonické soutéze.

31. 5. 2015: Etapa 2: Schvalena ovéfovaci studie a financni propocet investi¢nich
nakladi a pfipravena k vyhlaSeni vyzvana architektonicka soutéz nebo oteviena
architektonicka soutéz na zpracovan{ studie celkového feseni arealu

31. 10. 2015: Etapa 3: Proveden vybér autora nejlepsitho navrhu architektonické
studie a zadan{ zpracovani dokumentace pro tzemnf fizen{ na cely areal nebo jeho
prvai etapu

Kritéria dspésnosti:

1. Dojde ke shod¢ na vystupech z participa¢nfho procesu (vysledky
nebudou ze strany zainteresovanych subjektt zpochybnovany).

2. Bude dodrzena navrzena sekvence etap (v piipadé neschvaleni vystupu
urcité etapy se vratime vzdy pouze na zacatek dané etapy, nikoliv celého
procesu).

3. Dodrzen ptvodni harmonogram.

4. Rozpracovany zamér bude pfevzat novym politickym vedenim mésta bez

vyraznéjsich vyhrad.

Hlavni rizika:

1. Vystupy projektového tymu nebudou akceptovany politickym vedenim
mésta.

2. Nedojde ke shode¢ ,,sportovni obce s vystupy projektového tymu.

Podminky pro provoz:

Prvnf analyza provoznich naklada bude probihat soubézné s etapou ¢islo 3, kdy
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Zadavatel projektu:

Organizace projektu

bude zpracovana pfedbézna studie proveditelnosti, do jejichz vystupt budou
zapracovany vystupy z vitézného navrhu architektonické soutéze (neni mozné
zpracovat analyzu provoznich nakladd, kdyz nevime — ,,co v arealu bud, ,,jaké®
objemy stavby budou mit, ,,jakou‘ divackou kapacitu budou stavby mit, atd..

Vedeni mésta

Sponzor projektu: Jakub Rychtecky
Dalsi ¢lenové fidiciho L

vyboru:

Manazer projektu: Miroslav Janovsky

Projektovy tym:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani véetné
zodpovédnosti:

Faze planovani

- zastupce odboru rozvoje a strategie

- zastupce odboru $kolstvi, kultury a sportu

- zastupce odboru hlavniho architekta

- zastupce odboru majetku a investic

- zastupce ekonomického odboru

- zastupci budoucich uzivateld (atletika, basketbal, hazend, gymnastika,
upolové sporty)

- zastupce Méstského obvodu Pardubice V

- zastupce Komise pro architekturu a urbanismus

Ov¢éfovaci studie a finanéni propocet investiénich nakladd. (ing. arch. Stépan
Vacik)

Harmonogram faze
planovani:

31. 5. 2015 Schvialena ovéfovaci studie a finanéni propocet investicnich naklada

Maximaln{ naklady faze

150. tisic (etapa 1)

150. tisic (etapa 2) Termin dokonceni

31.10.2015

planovani: XXX (etapa 3) — bude upfesnéno na | planu:

zakladé vystupt etapy 2

Schvialeni dokumentu

Manazer projektu: | Miroslav Janovsky Datum: 10.3.2015 Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: 10.3.2015 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: 10.3.2015 Podpis:
Schvaleni

y . Datum .
rozhodovacim Rada mésta Pardubic L, DD.MM.RRRR | Podpis:

, schvaleni:

organem:
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